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(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“)

ÚVODNÍ USTANOV ENÍ1.

1.1.

1.2.

1.3.

Ing. Miroslav 
Dvořák

DODATEK Č. I
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 16 - DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 16 NA
ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY Č. DO 11/40/05/0036 I 5/202 1

Smluvní strany spolu dne 18.10.2022 uzavřely Dílčí objednávku č. 16- Dílčí smlouvu č. 
16 na základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen ..Smlouva"), jejímž 
předmětem plněni je rozvoj integrační vazby mezi evidencí smluv a objednávek z IS 
PROXIO CES a IS GINIS a pilotní implementace do prostředí městské části Praha - 
Zbraslav s cílem stanovit rozsah a způsob integrace CES-SML s ohledem na konkrétní 
používaní obou klíčových modulu na dané městské části.

Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravil ČI. 3. Smlouvy z důvodů komplikaci ze 
strany společnosti G0RD1C spol.s.r.o,. jejíž součinnost je nezbytná pro úspěšně dokončeni 
projektu
Zvýše uvedených důvodů Smluvní stran) pomoci tohoto Dodatku č. I uzavřeného 
v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohod) č. DOH/40/05/003615/2021 upravují čl. 3. 
Smlouvy.

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č DOH/40/05/003615/2021 ze 
dne 15. 12. 2021 tento Dodatek č. I k Dílčí objednávce č. 16 - Dílčí smlouvě č. 16 uzavřené na 

základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen ..Dodatek č. 1")
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Marbes s.r.o.
se sídleni Brojová 2113/16, Východní Předměstí, Plzeň. PSČ: 326 00 
zastoupená Ing Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
1Č: 29108373
DIČ: CZ29108373
Bankovní účet
(dále jen „Poskytovatel“)

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha I, PSČ: 110 01
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností MHMP 
IČ: 00064581
DIČ: CZ0006458I
Bankovní účet
(dále jen ..Objednate^^^^^^



 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smlouvy.  
2.2. Ustanovení čl. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 
Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od 
podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná do 30.06.2023. 
 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. 

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 1. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

V Praze dne dle data el. podpisu V Plzni dne dle data el. podpisu 

 

Objednatel: Poskytovatel: 

Hlavní město Praha      Marbes s.r.o. 
  

Mgr. Jiří Károly  Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru informatických činností   jednatel společnosti 
MHMP 
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