
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava střechy (oplechování včetně žlabů po 

celém obvodu)“ 

  

 

 

Číslo smlouvy objednatele:  

Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohody 

 

mezi 

 

1. Objednatel:  

název: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace 

IČ: 70872996 

DIČ: CZ70872996 

se sídlem: Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8 

 

Oprávnění zástupci:  

- ve věcech smluvních:  Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel 

      - ve věcech technických:   

 

Obchodní údaje: 

bankovní spojení:   PPF banka Praha 6 

číslo účtu:    2001310018/6000 

 

2. Dodavatel: 

název: S.I.P. Invest, s.r.o. 

IČ: 27370992  

DIČ: CZ 27370992  

se sídlem: Seydlovo náměstí 30, Centrum, 266 01 Beroun 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze , C 109047/MSPH  

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních:  Václav Kučera 

 

(dále také obecně „smluvní strany“) 

 

 

 

Účel dodatku 

Účelem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy o dílo v důsledku nepříznivých 

klimatických podmínek, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze 

provádět. Dle čl. VI odst. 5.2. smlouvy o dílo dodavatel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce 

na díle, přičemž o dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla 

uvedený v čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo. 

 

 

 

 

 



 

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění části smlouvy o dílo 

následovně:   

 

 

V souladu s článkem VI. odst. 5 smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, za kterých nelze dílo provádět, dodavatel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na 

díle. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 

1 tohoto článku. 

 

Článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní následovně: Dodavatel se zavazuje 

k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 90 dní od opětovného 

zahájení prací, po přerušení z důvodu povětrnostních podmínek, nejpozději však do 1.6.2023, 

pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Dodavatel poskytne objednateli maximální součinnost 

týkající se realizace díla, provázanosti zhotovení díla s jinými případnými realizacemi 

probíhajícími současně u objednatele a při zajištění plného provozu objednatele.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 21.02.2023    V Praze dne: 21.02.2023 

za objednatele:     za dodavatele: 

 

 

 

 

Domov pro seniory Kobylisy,   S.I.P. Invest, s.r.o.  

příspěvková organizace    Václav Kučera, jednatel 

 Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel                                  


