
  

1 

Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo: 20220492 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
se sídlem:  Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:  48133990 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. účtu:    85508881/0710  
č. účtu pro běžné výdaje: 150009-85508881/0710 
kontaktní osoba:  Ing. Han..a  
telefon: 244095200 
e-mail:     hrandov…@ssh......r.cz 
datová schránka:  4iqaa3x 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Obchodní firma  ENERGON stavební, s.r.o. 
se sídlem:  Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4 
adresa pro doručování:  - 
spisová značka:   C 82617 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Martinem Cimalou, jednatelem 

IČO:     26443571  

DIČ:    CZ26443571 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 7788152/0800 
kontaktní osoba   Martin Cima 
tel.:    +420 724 25 
fax:   - 
e-mail:     cima……la@energ.on.cz  
datová schránka:  uz7t9e2 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále také společně „smluvní strany“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek 
č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220492 ze dne 15. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), 
kterým se Smlouva mění následovně: 
 

I.  

Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové 
ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla o prokázané zdržení. Uvedené změny a popis 
příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1, který obsahuje 
vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a který se stává nedílnou součástí Smlouvy 
jako Příloha č. 3. 

 

II.  

1. V záhlaví smlouvy se u objednatele doplňuje údaj: 
č. účtu pro běžné výdaje: 150009-85508881/0710 

2. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním: 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 178 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

3. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se 

zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 14. července 2022, 

a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a ZL č. 1 z 6. 12.2022 – 

Příloha č. 3 této smlouvy a je členěna následovně: 

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 6.751.483,77 Kč bez DPH 

(slovy šest milionů sedm set padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých 
sedmdesát sedm haléřů) 

         b) DPH ve výši celkem 1.417.811,59 Kč 

(slovy jeden milion čtyři sta sedmnáct tisíc osm set jedenáct korun českých 
padesát devět haléřů) 

                   c) celková cena za dílo činí 8.169.295,36 Kč včetně DPH 

(slovy osm milionů jedno sto šedesát devět tisíc dvě stě devadesát pět korun českých 
třicet šest haléřů)  

 

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši 126.357,38 Kč bez DPH 

 (slovy jedno sto dvacet šest tisíc tři sta padesát sedm korun českých třicet osm 
haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 26.535,05 Kč 

(slovy dvacet šest tisíc pět set třicet pět korun českých pět haléřů) 
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c) celková cena za vícepráce činí 152.892,43 Kč včetně DPH 

(slovy jedno sto padesát dva tisíc osm set devadesát dva korun českých čtyřicet tři 
haléřů) 

 

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 6.751.483,77 Kč bez DPH 

(slovy šest milionů sedm set padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých 
sedmdesát sedm haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 1.417.811,59 Kč 

(slovy jeden milion čtyři sta sedmnáct tisíc osm set jedenáct korun českých padesát 
devět haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 8.169.295,36 Kč včetně DPH 

(slovy osm milionů jedno sto šedesát devět tisíc dvě stě devadesát pět korun českých 
třicet šest haléřů)  

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu. 

III.  

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Dodatku č. 1 včetně Smlouvy“ zajišťuje objednatel. 

3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv. 

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně víceprací v jednotlivých položkách rozpočtu 

 
V Praze 7. 3. 2023      V Praze 6. 3. 2023 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

Česká republika –     ENERGON stavební, s.r.o. 
Správa státních hmotných rezerv   
 
 
 
 
 
…………………………………………    ………….…..…………………….
 Ing. Miroslav Basel                   Martin Cimala 
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ředitel Odboru zakázek                        jednatel 
 

 
 

Příloha č. 1 
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