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DODATEK Č. 2 

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ) 
číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21 

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 

 

Název související veřejné zakázky: 

122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ 

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci metodou BIM, č. 01ST-00764) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:      Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      659 93 390 

DIČ:                                         CZ65993390 

právní forma:      příspěvková organizace 

bankovní spojení:    10006-15937031/0710 

datová schránka:     zjq4rhz 

zastoupeno:       

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

        

e-mail:       

tel:       

       

e-mail:       

tel:       

 

(dále jen „Objednatel”) 

 

a 

 

HBH Projekt spol. s r. o. 

se sídlem:     Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

IČO:      44961944 

DIČ:      CZ44961944 

zápis v obchodním rejstříku:   OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

právní forma:     společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č.ú.:  

zastoupen:  

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


 

 

Stránka 2 z 5 

 

e-mail:       

tel:       

vedoucí společník 

 

Link projekt s.r.o. 

se sídlem:     Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 

IČO:      27678032 

DIČ:      CZ27678032 

zápis v obchodním rejstříku:    OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 

zastoupen:      

společník 

 

GEOtest, a.s. 

se sídlem:     Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO:      46344942 

DIČ:      CZ46344942 

zápis v obchodním rejstříku:    OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 

zastoupen:       

členem představenstva 

společník 

 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě) 

 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.03.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu) č. Objednatele 

16PT-001110/21, č. Zhotovitele: 2021/0240, na realizaci zakázky „122 – I/11 Mosty  

u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ“, jejímž předmětem je vypracování dokumentace  

ke společnému územnímu a stavebního řízení (dále jen „DUSP“) a související inženýrská činnost 

včetně majetkoprávního projednání (dále jen „Smlouva“). Dále Smluvní strany uzavřely  

dne  7.7.2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně termínu odevzdání konceptu DUSP. 

 

V průběhu poskytování služeb (plnění) souvisejících s majetkoprávní přípravou stavby  

„I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt“ bylo zjištěno, že majetkoprávní přípravu  

lze v požadovaném rozsahu začít až po nabytí právní moci společného povolení pro předmětnou 

stavbu. Smluvní strany konstatují, že Žádost o vydání společného povolení byla Zhotovitelem 

podána u věcně a místě příslušného úřadu v termínu dle Smlouvy. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v nutnosti úpravy dílčího termínu plnění, 

a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému 

poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.  
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Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

I. 

Předmět Dodatku č. 2 

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčího 

termínu plnění Majetkoprávní přípravy a Dodatkem č. 2 mění znění Článku III. Doba a místo 

plnění Smlouvy následovně: 

 

Původní znění: 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele 

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 

termínech  

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

koncept DUSP 

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy 

ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli 

zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného 

technického řešení stavby 

čistopis DUSP 

1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 

objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 

objednatele o způsobu jejich zapracování 

Výkon inženýrské činnosti k DUSP 

a podání úplné žádosti o vydání 

společného povolení (tj. žádost včetně 

všech dokladů a podkladů potřebných 

pro zahájení řízení) 

do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli 

koncept Záborového elaborátu (ZE) 

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy 

ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli 

zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného 

technického řešení stavby  

čistopis Záborového elaborátu (ZE) 

1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 

objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele 

o způsobu jejich zapracování 

Geometrické plány (GP) 
do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 

elaborátu 

Majetkoprávní příprava – uzavření 

příslušných smluv (kupní, nájemní, 

věcná břemena apod.) a/nebo podání 

úplného návrhu na vyvlastnění – pro 

do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 

elaborátu  
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veškeré pozemky dotčené stavbou v 

rozsahu dle záborového elaborátu 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 

provozního staničení. 

 

se mění a nahrazuje novým zněním: 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele 

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 

termínech  

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

koncept DUSP 

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné 

výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude 

zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení 

konečného technického řešení stavby 

čistopis DUSP 

1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 

objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 

objednatele o způsobu jejich zapracování 

Výkon inženýrské činnosti k DUSP 

a podání úplné žádosti o vydání 

společného povolení (tj. žádost včetně 

všech dokladů a podkladů potřebných 

pro zahájení řízení) 

do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli 

koncept Záborového elaborátu (ZE) 

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné 

výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude 

zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení 

konečného technického řešení stavby  

čistopis Záborového elaborátu (ZE) 

1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 

objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele 

o způsobu jejich zapracování 

Geometrické plány (GP) 
do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 

elaborátu 

Majetkoprávní příprava – uzavření 

příslušných smluv (kupní, nájemní, 

věcná břemena apod.) a/nebo podání 

úplného návrhu na vyvlastnění – pro 

veškeré pozemky dotčené stavbou v 

rozsahu dle záborového elaborátu 

a) rozeslání všech příslušných smluv spojených 

s majetkoprávní agendou a obeslání státních 

subjektů k uzavření příslušných smluv do 15 dnů 

od právní moci společného povolení   

b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení 

neprodleně v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů  
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 

provozního staničení. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění. 

 

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel 

nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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