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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  0392/ÚIS/15        

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:      50-4734 

 
 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený:  Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva 

IČO:  463 47 275 

DIČ:  CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXX,  

tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXX 

tel. XXXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXX,  

fax XXXXXXXXXX 

e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz   

(dále jen objednatel) 

            

a 

 

Zhotovitel:               Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno                       

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5062 

Zastoupený:  Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem společnosti 

IČO: 454 74 281 

DIČ: CZ45474281 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

                                 stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXX, 

tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

fax: XXXXXXXXXXXX 

 (dále jen zhotovitel) 
  

 

II. Předmět dodatku 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2015 smlouvu o dílo  a dne 19. 4. 2017 dodatek č.1, 

jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Zeleného I, Šmídkova - oprava 

kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).  
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2) Dodatkem č.2 se upravují platební podmínky.  

 

 

 

                           III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo 

 

1) Článek V. odst. 4  smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 smlouvy o dílo v následujícím 

znění: 

  

       „Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o 

předání a převzetí díla v  termínu do 14 dnů od jeho podpisu. V této faktuře bude 

zúčtována poskytnutá záloha.“ 

 

se nahrazuje zněním: 

 

       „Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o 

předání a převzetí díla v  termínu do 14 dnů od jeho podpisu.“  

 

 

2) Článek V. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 8 ve znění: 

 

„V první dílčí faktuře se zúčtuje záloha poskytnutá v roce 2016.“ 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran. 

 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

3. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

7. Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

a objednatel dvě vyhotovení. 
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8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto 

dodatkem. 

 

V Brně, dne  29.5.2017                                    V Brně, dne 16.5.2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

..............................................     .................................................... 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.    Dopravní stavby Brno, s.r.o. 

Ing. Petr Hýbler                  Ing. Vlastimil Chládek 

předseda představenstva                jednatel společnosti 


