
DOHODA 
o zrušení smlouvy č. A-003688-00, ze dne 20.12.2021
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel: Město Sušice
se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
IČ: 00256129, DIČ: CZ 00256129
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
č. účtu: XXXXXXXXXXX
telefonní spojení: +420 376 540 101 
dále jen „Objednatel“
a

zhotovitel: APRIS 3MP s.r.o.
se sídlem:, K Roztokům 190, 165 00, Praha 6 – Suchdol
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, vložka 102676
zastoupený: Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou
IČ: 27183912, DIČ: CZ27183912

dále jen „Zhotovitel“

tuto dohodu o zrušení smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu na výkon autorského dozoru (AD) na akci „Sportovní hala Sušice“, č. A-003688-00, ze dne 20. 12. 2021
(dále jako „Dohoda“)

I. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.12.2021 uzavřely smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu č. A-003688-00, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zajištěním níže uvedených činností na projektu „Sportovní hala Sušice“:
1.1. Podpora investora při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby
1.2. Autorský dozor v průběhu realizace stavby
1.3. Autorský dozor v průběhu přípravy realizačního projektu stavby zhotovitelem

1.2. Po uzavření Smlouvy nastala událost, mající charakter vyšší moci, vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobila nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, a žádná smluvní strana nemohla důsledky události vyšší moci v době uzavření Smlouvy předvídat a ani tuto situaci ovlivnit (dále jako „Vyšší moc“).

1.3. V důsledku Vyšší moci se provedení předmětu díla podle Smlouvy stalo za sjednaných podmínek nemožným. Na základě toho nyní Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o zrušení SoD.


II. Předmět Dohody
2.1. Smlouva o dílo a o udělení licence k dílu, č. A-003688-00, uzavřená dne 20.12.2021 se ruší a to s účinky ke dni uzavření této Dohody.

2.2. Vypořádání; Smluvní strany se dohodly na vypořádání provedených a dosud neuhrazených prací takto: 
Firma APRIS 3MP s.r.o. nemá vůči objednateli žádné finanční požadavky na vyrovnání ev. provedených prací a služeb.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že jeho veškeré nároky vůči Objednateli, vyplývající ze Smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu, nebo s touto Smlouvou související, jsou tímto vypořádány, a Zhotovitel jiné nároky (např. smluvní pokuty, náhrada škody, aj.) vůči Objednateli nemá a nebude se vůči Objednateli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

2.4. Objednatel prohlašuje, že vůči Zhotoviteli nemá žádné neuspokojené, uplatněné, či neuplatněné nároky, vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo se Smlouvou o dílo související (např. smluvní pokuty, náhrada škody, apod.) a nebude se vůči Zhotoviteli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná
3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a vyslovují s ní souhlas. Zároveň prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3.3. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a podepsána v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Uzavření této Dohody schválila rada města Sušice dne 6.3.2023, usnesením č. 173.


za Objednatele:  

  

 10.3.2023
.............................................................. 
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 
 
  
za Zhotovitele: 

  
 
[bookmark: _GoBack] 20.3.2023
.............................................................. 
Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka

