
Příloha k usnesení č. Q/ 5/ - 05 ze 4. schůze RM Vyškova konané dne 14.12.2022 

DODATEK č.. 2 
ke Smlouvě O dílo uzavřené dne 8.8.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci 

„Oprava střechy včetně vnitřních svodů“ 

Smluvní Strany: 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace 
se sídlem: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy 
IČ; 46270981 

DIČ; 

bankovní Spojení: ČSOB a.S. 
č. účtu: 153253068/0300 
na Straně jedné - dále jen „objednatel“ 

E1 

VESTAV group s.r.o. 
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Jan Večeře, jednatel 

IČ; 276 75 912 

DIČ; cZ27ó 75 912 
bankovní Spojení: ČSOB a.S. pobočka Vyškov 
č.účtu: 201 137069/0300 

na straně druhé - dále jen ,,zh0tovitel“ 

dále Společně též jako ,,smluvní strany“ 

Preambule 

v V v V v Smluvní Strany Shodne prohlasují, ze dne 8.8.2022 uzavrely Smlouvou o dílo, jejímz 
předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Oprava Střechy včetně vnitřních 
svodů“ vrozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového 
rozpočtu (dále jen ,,Smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.10.2022. 
S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se dohodly Smluvní strany na změně termínu 
dokončení díla tak, jak je uvedeno níže. 

Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen O dny, označené jako nepříznivé (v 
07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému 
přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud 
Výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním 
deníku. 

Čı. I. áøđaıkn č. 2 

Dle dohody smluvních stran se mění článek IV. Termíny, odstavec 1. : 

Dokončení prací zhotovitelem: 31. ledna 2023



Čl. II. dodatku č. 2 -Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních S platností originálu, 
Z nichž 3 obdrží Objednatel 

a 1 Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
účimosti zveřejněním 

v registru smluv. 

Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě 
tohoto dodatku nebo v Souvislosti 

S ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 

Zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn obj 
ednatelem v souladu S právem 

České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účimıosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, 
že žádná ze skutečností v tomto 

dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Ve Vyškově dne: Ve Vyškově dne: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ředitel školy 
osti


