[bookmark: _GoBack]DODATEK č.1  Smlouvy o dílo

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) 


číslo Smlouvy Objednatele: KI/ 2 /TSÚ/2017 - Da
číslo Smlouvy Zhotovitele:      OVA/2017/27

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY


1.1. 	Objednatel

Správa silnice Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Středisko Karviná
sídlem: Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
IČ:	00095711
DIČ: 	CZ00095711
bankovní spojení: 	
telefon: 	+420 595 392 360
e-mail:	tomas.danihlik@ssmsk.cz 
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních:
Ing. Václav Hrachovina – vedoucí střediska

b)	ve věcech technických a realizačních vč. převzetí díla:
Ing. Tomáš Danihlík  - vedoucí technicko správního úseku
e-mail: tomasdanihlik@ssmsk.cz

(dále jen „Objednatel“)


1.2. 	Zhotovitel

CONSULTEST s.r.o.
se sídlem Brno, Veveří 95, PSČ 662 37
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27619
zastoupená:	Ing. Květoslav Urbanec, MBA, jednatel
IČ:	25346784
DIČ: 	CZ25346784
bankovní spojení: 	UniCredit Bank a.s. č. ú.: 5271196001/2700
telefon: 		549 131 257
e-mail : 		info@consultest.cz 

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M, urbanec@consultest.cz 

b)	ve věcech technických a realizačních:
Ing. Tomáš Matějka, vedoucí ZL Ostrava, e-mail: matejka@consultest.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“.)


1.3rd Dodatek č. 1 rozšiřuje původní předmět smlouvy článek 2. 3. o další silnici a to

- silnice III/4768, 	km 0,000 – 2,800	délka úseku 2800 m  	Darkov - Stonava


Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ

4.1st Termín plnění, část pro souvislé opravy dle přílohy 3: 
od 24. 4. 2017 do 2. 6. 2017, tj. 40 kalendářních dnů, pro dodání díla dle v rozsahu původní smlouvy a pro dodání díla v rozsahu dle tohoto dodatku č.1 smlouvy byl určen termín 17.7.2017.



Článek 5 -  CENA ZA DÍLO původní znění

5.1st Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu

                   v celkové výši	 240.070,- Kč + DPH

slovy: dvěstěčtyřicettisícsedmdesátkorun českých plus DPH.

Závazný a úplný rozpočet je uveden v cenové nabídce (příloha č. 1 této Smlouvy).

Článek 5 -  CENA ZA DÍLO nové znění

5.2nd Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu

ve výši	 240.070,- Kč + 51.730,- Kč + DPH

celkem 291.800 Kč + DPH

slovy: dvěstědevadesátjedentisícosmsetkorun českých plus DPH.

Závazný a úplný rozpočet, jak byl uveden v cenové nabídce (příloha č. 1 z původní Smlouvy příloha č. 2 ocenění prací dle Dodatku smlouvy).



Článek 9 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.12. 	Strany se dohodly, že veškerá další ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

9.13.	Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.




Za Objednatele:  	Za Zhotovitele: 

V Karviná dne   17. 5. 2017 	V Brně dne  16. 5. 2017








………………………..                                                  …………………………......................
Ing. Václav Hrachovina                                                  Ing. Květoslav Urbanec, MBA. LL.M.
Vedoucí střediska Karviná	jednatel společnosti
	CONSULTEST s.r.o.

