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Smluvní strany  
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Eva Pospíšilová nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Kateřina Drahovzalová 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č. ú.: 197853137/0300   
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
a 
 
2. Zhotovitel: Sinc s.r.o.  

sídlo: Průmyslová 560, 530 03 Pardubice 
zastoupen: Ing. Jaroslavem Dvořákem 
Zápis v OR: C 28916 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
č.ú.: 2414569319/0800 
IČ: 288 14 878 
DIČ: CZ 28814878 

 
 
 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové 
dokumentace na stavbu "Pardubické inovační centrum (PIC)" metodou BIM“ tuto smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele 
dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
 

Článek I. 
Předmět díla  

1. Zhotovitel se za podmínek této smlouvy zavazuje 
- v rozsahu projektového záměru, 
- s přihlédnutím k podkladu pro zadávací řízení, který byl součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, ve které byla tato smlouva uzavřena, a 
- dle studie stavby zpracované společností ATELIÉR KLOSE s.r.o., se sídlem Husova 214, 
530 03 Pardubice 
pro objednatele zpracovat za užití metody BIM projektovou dokumentaci stavby „Pardubické 
inovační centrum (PIC)“ a zajistit související činnosti v následujícím rozsahu: 

Smlouva o dílo č. OR/23/20598 
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardub ické 

inova ční centrum (PIC)" metodou BIM 
Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000512 

 



Krajský úřad Pardubického kraje    

 

SOD č. OR/23/20598  Strana 2 z 12 

 

a) Zhotovit digitální informační model stavby 

Digitální informační model stavby bude zhotoven v souladu s touto smlouvou, zejména dle 
specifikace uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy. Zhotovitel bude při zhotovení 
digitálního informačního modelu respektovat podmínky, vyjádření, stanoviska a/nebo 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, jejichž požadavky zapracuje. Zhotovitel bude 
rovněž vycházet z pokynů objednatele, přičemž v maximální míře zohlední stanovisko 
zpracovatele vstupní studie stavby. 

Digitální informační model stavby se objednateli nepředává samostatně, ale bude 
v podrobnosti stanovené dokumentem BEP pro daný stupeň projektové dokumentace 
součástí odevzdání předmětu díla dle písmen c) a d) tohoto bodu. 

b) Zhotovit a pravidelně aktualizovat Plán realizace BIM (BEP) 

Bude vypracován plán realizace BIM (BEP) v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této 
smlouvy, tak aby splňoval veškeré požadavky této smlouvy. 

c) Zpracovat podklady pro fázi společného povolení 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o společné stavební povolení pro předmětnou 
stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést 
související inženýrskou činnost. 

Projektová dokumentace bude vytvořena v souladu s požadavky uvedenými zejména 
v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy generováním z digitálního informačního modelu stavby. 

Součástí díla je dále zejména: 
- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 

nemovitostí, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního 
úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát, 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení, 
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 
- sepsání žádosti o vydání společného povolení; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné 
povolení. 

iii. zpracovat rozpočet stavby na základě projektové dokumentace v podrobnosti 
dokumentace pro podání žádosti o vydání společného povolení, a to zejména pro kontrolu 
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dodržení rozpočtových nákladů stavby a pro účely dotačního uplatnění projektu v rámci 
programu OP TAK. 

Vydané společné povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání 
věcných údajů uvedených v žádosti o jeho vydání s údaji uvedenými ve vydaném povolení, 
ledaže bylo vydané povolení doručeno též zhotoviteli. Zhotovitel provede kontrolu údajů a 
v případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným povolením je 
zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o této skutečnosti 
informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

d) Zpracovat podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 
Projektová dokumentace bude vytvořena v souladu s požadavky uvedenými zejména 
v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy generováním z digitálního informačního modelu stavby. 
Zhotovitel důsledně zapracuje do projektové dokumentace podmínky stanovené 
stavebním úřadem ve společném povolení. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny 
budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně 
POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 
Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

e) Zpracovat závěrečnou hodnotící zprávu o použití metody BIM na projektu se zaměřením na  
i. přílohy smlouvy o dílo (zejména šablona Plánu realizace BIM); 
ii. datový standard; 
iii. klasifikační systém; 
iv. tvorba informačního modelu; 
v. tvorba 2D dokumentace z modelu; 
vi. příprava podkladů pro rozpočet. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 
Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
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Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea 
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

Všechny části projektové dokumentace uvedené v článku I. odst. 1 budou členěny do 
stavebních objektů podle požadavku objednatele. 

4. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho 
vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 3 paré tištěné formy projektové dokumentace pro společné povolení a 6 paré 
tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo 
zároveň předáno vždy v digitální formě, a to na nosiči CD nebo DVD (nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak) ve formátu *.DOC nebo *.DOCX pro texty, výkresová část ve formátu *.DWG a 
současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a 
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS 
nebo *.XLSX, který bude výstupem z rozpočtářského softwaru, nebo alespoň s ním 
kompatibilní, a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel 
zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby 
bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré 
bude obsahovat originály dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání společného 
povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. c) tohoto článku oběma smluvními stranami. Správní 
poplatek za podání žádostí o vydání společného povolení hradí bez ohledu na případné 
zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

 
 

Článek II. 
Cena díla, platební a faktura ční podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
6 830 000 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena “) 
DPH při sazbě 21% činí 1 434 300  Kč 
Celkem v četně DPH 8 264 300 Kč 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení smluvní ceny:  
za předmět díla 
uvedený v: % ze smluvní ceny  Cena bez DPH 

čl. I bod 1. písm. b) 5 341 500 Kč 

čl. I bod 1. písm. c) 45 3 073 500 Kč 
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čl. I bod 1. písm. d) 45 3 073 500 Kč 

čl. I bod 1. písm. e) 5 341 500 Kč 
 
Cena za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) je součástí ceny za předmět díla uvedený 
v čl. I bod 1. písm. c) a d), přičemž se má za to, že je mezi tyto části rovnoměrně rozdělena. 
 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce 
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo 
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. 
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) po oznámení zahájení 
společného řízení stavebním úřadem dle § 94m stavebního zákona; 

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) po vydání společného povolení 
dle § 94p stavebního zákona; 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b), d) nebo e) po podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranami; 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta 
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto 
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín pln ění 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do 90 kalendá řních dn ů od vstupu 
smlouvy v ú činnost 
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- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c) nejdéle do 165 kalendá řních dn ů od vstupu 
smlouvy v ú činnost  

-  předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. d) nejdéle do 90 kalendá řních dn ů od právní 
moci spole čného povolení 

-  předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. e) nejdéle do 21 kalendá řních dn ů od p řevzetí 
projektové dokumentace pro provád ění stavby 

 
 

Článek IV. 
Provád ění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž 
provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem 
a  zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Studie stavby má pro projektování závazný charakter. Změny studií navržených řešení je 
zhotovitel povinen konzultovat se zpracovatelem studie; k tomu mu objednatel poskytne 
nezbytnou součinnost. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se má dílo realizovat. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude realizován osobami, které uvedl v nabídce do 
veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, nebo realizačním týmem pod 
jejich přímým vedením a s jejich odpovědností za celkový výsledek. Záměna nebo náhrada 
těchto osob se připouští pouze s výslovným schválením objednatele v případě, že náhradník 
splňuje požadavky zadávacích podmínek přinejmenším ve stejném rozsahu, jako nahrazovaný 
člen realizačního týmu. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu uplatnit předmět díla v rámci projektu 
spolufinancovaného z OP TAK. Vybrané povinnosti z toho vyplývající jsou shrnuty v příloze 
č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje takto stanovené povinnosti dodržet. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

3. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí 
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. 
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Článek VI. 

Záruky, odpov ědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu 
o  předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
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12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
 

Článek VII. 
Zajišt ění pln ění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
- ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,5 % do 5 % včetně, 
- ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 
- ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě 
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném 
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

7. V případě jiného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy nebo právních 
předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro které není výše výslovně uvedena jiná sazba, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
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9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

10. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
 

Článek VIII. 
Předčasné ukon čení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 
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6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

7. Smluvní strany ujednávají, že realizace díla bez účasti osob, které zhotovitel použil pro 
prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, se 
považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva  

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 
nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

 
 

Článek X . 
Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v jeho sídle. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a  nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, 
že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu 
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

 
 

Článek XI. 
Změny, vícepráce  

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
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prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány 
a  vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak 
na ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena 
ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a  zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech 
případech schválení objednatele, přičemž nová autorizovaná osoba musí objednateli předložit 
doklady prokazující stejnou nebo vyšší kvalifikaci. 

 
 

Článek XIII. 
Licen ční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

2. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto 
článku, je třeba souhlasu zhotovitele. 
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Článek XIV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění 
a stanovující jeho rozsah je samostatnou přílohou této smlouvy. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – BIM protokol, č. 2 – Šablona přípravného 
plánu realizace BIM (PRE-BEP) pro pozemní stavby, č. 3 – Studie „Pardubické inovační 
centrum (PIC)“ – ATERIER KLOSE spol. s r.o., 2022, č. 4 – Povinnosti zhotovitele projektové 
dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci 
projektů v rámci OP TAK a č. 5 – Plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské 
činnosti (v samostatném dokumentu). 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva uzavírá v originální elektronické podobě. 
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 
své podpisy. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 20. 02. 2023 
usnesením číslo R/151/23. 

 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj Sinc s.r.o. 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  Ing. Jaroslav Dvořák 
 Hejtman jednatel 




