
Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov

Dodatek č. 2

Dodatek

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 4/SoD/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava—Martinov

Zastoupen: starostkou městského obvodu

Jolanou Kavalkovou

SATON s.r.o.

Švermova 323/61

709 00 Ostrava — Mar. Hory

Firma:

Adresa:

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném KOS

Ostrava, oddíl C, vl. 1801

Zastoupena: Bc. Monikou Kučinski,

Robertem Suchanem, Mgr. Lukášem Trnkou,

jednateli

 

v v

 

IC: 00845451 IC: 42767113

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ42767113

lženěžní ústav: XXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXXXXX Číslo účtu; XXXXXXXXXX

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Dodatek se uzavírá zdůvodu změny termínu dokončení v důsledku prací nad

rámec zadání a z důvodu změny ceny díla na základě provedení prací nad rámec

zadání a prací pod rámec zadání.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu „Stavební úpravy objektu Na Svobodě 3139,

Ostrava — Martinov“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle

projektové dokumentace zpracované společnosti Made 4 BIM s.r.o., zčervna 2021, dále podle

projektové dokumentace zpracované XXXXXXXXXXXXXX, z května 2022 na realizaci

stavebního objektu D.1.5 SO 01 — Likvidace dešťových vod a projektu „Návrh vybraného vnitřního

vybavení objektu Na Svobodě č.p. 3139, Ostrava — Martinov“, zpracovaného XXXXXXXXXXXX,

který řeší doplnění interiéru a změny zařizovacích předmětů, včetně barevného řešení dlažeb

a obkladů. (dále jen „projektové dokumentace“). Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet

veškeré podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních, opatřeních a rozhodnutích dotčených orgánů,

správních orgánů a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání přípravy stavby.
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čl. V.

Termín plnění

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven na 30.05.2023. Tento

termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. Smlouvy o dílo č. 4/SoD/2022.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 7.010.455,67 Kč

DPH 21 % 1.472.195,69 Kč

Cena včetně DPH 8.482.651,36 Kč

Cena prací nad rámec zadání — dodatek č. 1 583.137,55 Kč

DPH 21 % 122,458,89 Kč

Cena včetně DPH 705.596,44 Kč

Cena prací pod ramec zadání — dodatek č. 1 - 613.344,14 Kč

DPH 21 % - 128,802,27 Kč

Cena včetně DPH - 742.146,41 Kč

Cena prací nad rámec zadání — dodatek č. 2 494.159,08 Kč

DPH 21 % 103,773,40 Kč

Cena včetně DPH 597.932,48 Kč

Cena prací pod ramec zadaní — dodatek č. 2 - 130.976,19 Kč

DPH 21 % - 27,505,00 Kč

Cena včetně DPH - 158.481,19 Kč

Cena včetně dodatku č. 1 a 2 7.343.431,97 Kč

DPH 21 % 1.542.120,71 Kč

Cena včetně DPH 8.885.552,68 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je rekapitulace prací nad rámec zadání a prací pod rámec

zadání (příloha č. 1 tohoto dodatku).
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čl. XVI

Závěrečná ustanoveni

 

 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu

Martinov usnesením č. 0098/RMObM-Mar/2226/3 ze dne 15. března 2023. Stejným usnesením byla

starostka MOb Martinov pověřena k jejímu podpisu.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku ke smlouvě je vyžadováno

uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

5. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 4/SoD/2022 ze dne 31.08.2022 ve znění dodatku č. 1

zůstávají V platnosti.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Přílohy, ktere' jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 — Rekapitulace prací nad rámec zadání a prací pod rámec zadání

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 17.03.2023 Datum: 20.03.2023

Místo: Ostrava — Martinov Místo:

ELEKTRONICKÝ PODPIS ELEKTRONICKÝ PODPIS

Jolana Kavalková Bc. Monika Kuěinski

starostka jednatel

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Robert Suchan

jednatel
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov DOdatek

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Mgr. Lukáš Trnka

jednatel
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Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/SoD/2022

Počet stránek: 1

Rekapitulace praci nad rámec zadání a prací pod rámec zadání

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

1

 

Stavba: MARTINOV NA SVOBODĚ 3139 -MP

Ostrava 24, 6 2022

Seton s r o, _

Kód Popis Cena bezDPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 
 

Náklady z rozpočtů 73 21413 88 58910

Stavba Stavební úpravy ob/eKtuNa Svobodě č.p 3t39, Ostrava—Martinov

Část: 0.1.4. 5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Dodavka "

............................

Montáž

  
 

 

 

 

 

   
 

 

 

1

2

3 HZS

4 Celkem (bez DPH) Kč ' 42200_

5 základ daně pro DPH 21 %
s DPH 21% ..................

7 Celkem (včetně DPH) Kč* _
 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

1

 

 
 

Stavba: MARTINOV NA SVOBODĚ 3139 -MP

Ostrava 24 6, 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 15 562,06 18 830,09
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

1

 

 

Stavba: MARTINOV NA SVOBODĚ 3139 -MP

Ostrava 24 6, 2022

Salon sro
_

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

2

 
Náklady z rozpočtů

parkoviště větší rozsah

183 495,15 222 029,13

  
Dodávka a montáž 3D ení barva antracit —

branka

brána včetně všech : : 5m

Betonová samonosnou bránu včetně 2 x 0.5 x O 8 rn

CELKEM BEZ DPH

DPH 21 %

CELKEM S DPH

22 včetně betonáže a AL rámuČistící zóna T

skleněná stříška

Montáž koberce na schodištové a

Koberec ' New 1142/4

CELKEM BEZ DPH

DPH 21 %

CELKEM S DPH 

256 600 00

Celkem

ks

ks

soubor

m2

46 160 00

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

1

 

 

Stavba: MARTINOV NA SVOBODĚ 3139 -MP

Ostrava 24, 6 2022

Saton s r o -

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

8

 
Náklady z rozpočtů

VCP ZTI

7 903,93 9 563,76
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