NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001_7/2020	č.j. NPU-420/21320/2023

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo evid. č. 
 NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020
který uzavřeli
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze
	bankovní spojení: 
	- pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo XXXX 
	- pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo XXXX 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
		(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel: 	       AVERS spol. s r.o.
sídlo:		Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupený:		p. Janem Koškou, funkce: jednatel
bankovní spojení:	XXXX
číslo účtu:	XXXX
IČO:	41190840
DIČ:	CZ41190840 plátce DPH
zapsaný v OR vedeném	 MS v Praze, oddíl C, vložka 3445
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)


I.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, evid. č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1100001/2020 ohledně díla „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva“). 


II.
1. Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, ceny díla a termínu plnění, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
· méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo
· vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
· změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky 
	nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. 
2. Změny předmětu díla na základě tohoto Dodatku č. 7 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 017, ZL 018, ZL 019,  ZL 024, ZL 025, ZL 026, ZL 027, ZL 028 a ZL 033, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na základě tohoto Dodatku č. 7 dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději v termínu dokončení díla, který je sjednán v ustanovení článku II. Smlouvy.

4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 7 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 7, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 7. 

5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 7 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.


III.
1. Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 7 činí:
· vícepráce (kladná hodnota změny):  6 257 784,84 Kč bez DPH,
· méněpráce (záporná hodnota změny): - 2 937 338,79 Kč bez DPH. 
2. Tímto Dodatkem č. 7 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o 3 320 446,05 Kč bez DPH.


IV.
1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se mění tak, že ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

3.1.  Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
        v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:
119 120 416,51 Kč bez DPH, slovy sto devatenáct milionů sto dvacet  tisíc čtyřista šestnáct korun českých a padesát jeden haléř
	25 015 287,46 Kč DPH, 
	144 135 703,97 Kč včetně DPH.
 
V.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 7 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.


VI.
1. Tento Dodatek č. 7 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je Příloha č. 1: Změnové listy ZL 017, ZL 018, ZL 019,  ZL 024, ZL 025, ZL 026, ZL 027, ZL 028 a ZL 033.

4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nezměněná zůstávají nadále platná a účinná. 



V Praze		V Praze 

Za objednatele:		Za zhotovitele:
%PODPIS%





………..……………………………………..	………….………………………………….
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal                                                     Jan Koška 
ředitel Územní památkové správy v Praze                             jednatel AVERS spol. s r.o.
Národní památkový ústav, státní příspěvková 	
organizace
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