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SMLOUVA O DÍLO 
Číslo: SOD_3935_001 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) v platném znění 

 
Magnetický separátor biomasy ELA a MaR 

Ev. č. smlouvy zhotovitele: SOD_3935_001 

Ev. č. smlouvy objednatele: 8/2023 

 

1 Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL 

OBJEDNATEL  

Obchodní 
firma: 

Teplárna Strakonice a.s. 
Osoba oprávněná 
k podpisu smlouvy: 

Ing. Pavel Bulant, 
předseda 
představenstva 

Sídlo: 
Komenského 59, Strakonice 386 
01 

IČ: 608 26 843 

Zapsán v: 
obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích 
oddíl B ve vložce 636 

DIČ: CZ 608 26 843 

Adresa pro 
korespondenci: 

Komenského 59, Strakonice 38601 Název a adresa banky: 
UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. 

Adresa pro 
fakturaci: 

Komenského 59, Strakonice 38601 Číslo účtu: 1387714044/2700 

 

 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA OBJEDNATELE 

 Jméno, příjmení Telefon: E-mail: 

Ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Bulant 

předseda 
představenstva 

724 006 752 bulant@teplarnastrakonice.cz 
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Ve věcech obchodních: 
Ing. Jana Králíková 
finanční a obchodní 

ředitelka 
602 100 033 kralikova@tst.cz 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

Ing. Stanislav Kešner 
hlavní inženýr údržby 

606 546 034 kesner@teplarnastrakonice.cz 

 

1.2 ZHOTOVITEL 

ZHOTOVITEL 

 

Obchodní firma: 
SUMO 
s.r.o. 

Osoba 
oprávněná 
k podpisu 
smlouvy: 

Radek Štecker, 
jednatel 
 

Sídlo: 

Masarykovo 
náměstí 
1544 
Pardubice 
530 02 

IČ: 25257684 

Zapsán v: 

Obchodním 
rejstříku u 
Krajského 
soudu 
v Hradci 
Králové, 
oddíl C, 
vložka 
10649 

DIČ: CZ-25257684 

Adresa pro korespondenci: 

Pardubická 
1400 
Přelouč 
535 01 

Název 
a 
adresa 
banky: 

UniCredit Bank 
Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 

Adresa pro fakturaci: 

Masarykovo 
náměstí 
1544 
Pardubice 
530 02 

Číslo účtu: 2111173624/2700
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uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 3 této 
smlouvy o dílo a objednatel zaplatit smluvní cenu podle článku 5 této smlouvy o dílo za řádné a 
včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

 

2 Přílohy smlouvy o dílo 

Smlouva se skládá z vlastního textu smlouvy a příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy: 

• Příloha č.1 - cenová nabídka QT-3935-rev.3.pdf 
• Příloha č.2 – oceněný výkaz výměr 

Smlouva a výše uvedené přílohy smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném 
pořadí. 

3 Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení, dodávka a montáž části MaR a ELA magnetického separátoru biomasy 
v rozsahu dle přílohy 1 a 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). Součástí plnění bude také předání 
dokumentace skutečného provedení, PTD, revize ELA a MaR zařízení a stanovisko TIČR. 

3.1 Jedná se o dodávku „na klíč“. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, 
podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo 
předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.  

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení platných technických norem s písemným 
označením ČSN bude objednatel i zhotovitel brát za závazná. Neplnění jejich ustanovení bude 

 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZHOTOVITELE 

 Jméno, příjmení Telefon: E-mail: 

Ve věcech smluvních: 
Radek Štecker 

jednatel 
603 482 403 radek.stecker@sumo.team 

Ve věcech obchodních: 
Ondřej Vančura 

Obchodně technický 
ředitel 

734 265 354 ondrej.vancura@sumo.team 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

Milan Pinter 
Vedoucí realizace 

Luboš Matějka 
Projektový manažer 

739 032 091 
 

771 261 209 

milan.pinter@sumo.team 
 
lubos.matejka@sumo.team 
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považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy. Zhotovitel provede v souvislosti 
s předmětem plnění této smlouvy všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto 
předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN. 

Není-li ve smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto a uvedeno jinak, musí být 
veškeré dodané a instalované výrobky nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které 
mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají 
závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.  

Zhotovitel se zavazuje, že součástí dodávaného zařízení bude ES prohlášení o shodě dle 
94/9/EC (nebo EU prohlášení o shodě dle 2014/34/EU). 

4 Termíny plnění a časový postup realizace 
díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

• Objednání materiálu – 02/2023 

• Dodávka materiálu na stavbu – 31.5.2023 
• Zahájení demontáží a montáží – 1.5.2023  

(Odstávka závodu17.6. - 23.6.2023, odstavení rozvoden K1,2 19.6 - 23.6.2023) 
• IZ, revize a TIČR – 20.6. - 23.6.2023 
• Ukončení montáží, revize a TIČR formou zápisu do montážního denníku – 23.6.2023 
• Komplexní vyzkoušení – 24.6. - 30.6.2023 
• Předání díla bez vad a nedodělků – 31.7.2023 

 

4.2 Dle dohody smluvních stran, se termín pro zahájení realizace, tak i termín pro úplné 
dokončení a předání díla, prodlužuje v těch případech, za které nese odpovědnost Objednatel 
a kterými jsou: 

• prodlení v důsledku stavební nepřipravenosti v místě zhotovení díla, 
• prodlení v důsledku neexistence na dílo navazující technologie či prodlení se zhotovením 

nebo dokončením jiné technologie, na kterou navazuje zhotovování díla zhotovitelem, 
• prodlení v důsledku dodatečné změny projektu na straně objednatele, která způsobí 

zpoždění s dodávkou jiné technologie, na kterou navazuje zhotovení díla, 
• prodlení v důsledku živelných událostí, či havárií nezpůsobených zhotovitelem, při kterých 

není možné provádět zhotovování díla, 
• prodlení v důsledku nedodání protiplnění ze strany Objednatele, které je specifikováno 

v čl.8. bod 8.6. této smlouvy. 
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4.3 Výše uvedené důvody pro prodloužení termínu pro zahájení realizace díla a pro dokončení a 
předání díla bude Zhotovitelem vždy přesně poznačeno ve stavebním deníku či montážním 
deníku. 

Pokud nebude veden stavební či montážní deník, budou výše uvedené skutečnosti sděleny 
Objednateli buď v rámci zápisu z kontrolního dne, popřípadě elektronicky sepsanou zprávou 
zaslanou datovou schránkou, popřípadě e-mailem, či doporučenou poštovní zásilkou. 

Termín pro zahájení prací na díle a termín pro dokončení a předání díla se prodlužují vždy 
o počet dnů, po které nebylo možné v důsledku shora uvedených závad na zhotovení díla 
pokračovat. 

4.4 Termín pro dokončení a předání díla se též prodlužuje přiměřeně i v důsledku jakéhokoli 
změnového řízení mezi smluvními stranami, v rámci kterého bude Objednatel požadovat 
po zhotoviteli vícepráce oproti původně sjednanému rozsahu díla. O všech dohodnutých 
vícepracích bude uzavřen vždy buď písemný Dodatek smlouvy o dílo s tím, že v tomto 
dodatku bude mimo jiného též výslovně dohodnuto, o kolik dnů se v důsledku odsouhlasených 
víceprací prodlužuje termín pro dokončení a předání díla nebo budou vícepráce alespoň 
popsány do montážního/stavebního/ deníku a bude platit, že se termín pro dokončení a 
předání díla prodlužuje přiměřeně k těmto odpracovaným vícepracím. I v případě pouhého 
zápisu zhotovitelem provedených a objednatelem schválených víceprací do montážního 
/stavebního/ deníku se bere za to, že ohledně víceprací byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo a 
jejich provedení bylo objednatelem odsouhlaseno. V obou případech provedení víceprací je 
objednatel také povinen zaplatit zhotoviteli cenu víceprací. V případě uzavření písemného 
Dodatku smlouvy o dílo je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli buď dohodnutou cenu 
víceprací a když jejich cena dohodnuta nebude, jejich obvyklou cenu. Cena víceprací dle 
odborností je obsažena v CN (příloha č.1 SoD) a v montážním deníku bude zapsán počet 
hodin odpracovaný profesí na VCP. V obou popsaných případech provedení víceprací je 
zhotovitel oprávněn ohledně jím provedených víceprací vystavovat na jejich zaplacení 
samostatné faktury, a to vždy měsíčně tak, že vícepráce budou účtovány pokaždé 
v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž byly pro objednatele tyto 
fakturované vícepráce provedeny. Faktury vystavené na zaplacení víceprací budou mít 
stanoven termín splatnosti vždy na 30 (třicet) kalendářních dnů od vystavení faktury. 
 

5 Smluvní cena 

5.1  Objednatel zaplatí za řádně splněné dílo v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy smluvní cenu, která 
činí: 

1 403 275 Kč bez DPH 

(slovy: „jeden milion čtyři sta tři tisíc dvě stě sedmdesát pět“ korun českých). 
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5.2 K této smluvní ceně bude účtována DPH v souladu s platnými předpisy (v případě fakturace 
v režimu přenesené daňové povinnosti bude doplněna příslušná textace plus kod CZ-CPA). 

5.3 Vedle sjednané smluvní ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli též i další výdaje 
Zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s jeho zaměstnanci, kteří nebudou moci 
vykonávat svoji činnost při zhotovování díla v důsledku neplnění povinností Objednatele, či 
v důsledku jeho Prodlení, jakož i takové výdaje, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s jeho 
zaměstnanci, kteří nebudou moci vykonávat zhotovování díla v důsledku nedostatečné 
stavební připravenosti pro zhotovení díla, za níž odpovídá Objednatel, či v důsledku takových 
skutečností, o které se prodlužuje termín pro zahájení zhotovování díla nebo o které se 
prodlužuje doba pro dokončení a předání díla. 

Náklady, které je v takovém případě povinen Objednatel nahradit Zhotoviteli, jsou tyto: 

• náklady na dopravu do místa zhotovování díla ohledně zaměstnanců Zhotovitele, kteří byli 
na zhotovování díla pro Objednatele vyčleněni a nemohli vykonávat práci na zhotovování 
díla v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, jakož i náklady na ubytování 
těchto zaměstnanců za dobu, kdy nemohli vykonávat práci na zhotovování díla v důsledku 
výše uvedených závad na straně Objednatele, 

• náklady spojené s výplatou mezd těch zaměstnanců Zhotovitele, kteří byli vyčleněni 
na zhotovování díla pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na zhotovování díla 
v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, 

• náklady za stravné těch zaměstnanců Zhotovitele, kteří byli vyčleněni na zhotovování díla 
pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na zhotovování díla v důsledku výše uvedených 
závad na straně Objednatele, 

• ostatní prokazatelné náklady vynaložené na ty zaměstnance Zhotovitele, kteří byli vyčleněni 
na zhotovování díla pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na zhotovování díla 
v důsledku výše uvedených skutečností, o které se prodlužuje termín pro zahájení 
zhotovování díla nebo o které se prodlužuje doba pro dokončení a předání díla na straně 
Objednatele a všechny ostatní prokazatelné náklady vynaložené na nákup materiálu nebo 
na zajištění subdodávek za účelem zhotovení díla a další prokazatelné náklady, které 
objednateli se zhotovením díla vznikly.    

6 Platební podmínky a fakturace 

6.1 Platba se uskuteční na základě faktury - daňového dokladu (dále jen faktura) zhotovitele. 
Datum na příslušném předávacím (dílčím) protokolu bude dnem zdanitelného plnění. 

6.2 Nárok zhotovitele na platbu bude doložen fakturou s řádným popisem provedeného plnění, 
jakož i ostatními požadovanými doklady, předloženými v souladu s touto smlouvou.  

6.3 Platba proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést 
pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně 
doručeným zhotovitelem objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí 
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být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo 
statutárním orgánem zhotovitele. Platby budou provedeny do 30 dnů počínaje následujícím 
dnem po prokazatelném doručení faktury zhotovitele na adresu objednatele. Zálohové platby 
budou provedeny do 30 dnů počínaje následujícím dnem po prokazatelném doručení faktury 
zhotovitele na adresu objednatele. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v 
 následujících etapách: 

• 1. zálohová faktura po podpisu SoD ve výši 30%  
• 2. dílčí faktura po dodání materiálu ve výši 50% (20% + 30% zaúčtování zálohy) 
• 3. dílčí faktura po ukončení montáže ve výši 30% 
• konečná faktura po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve výši 20% 

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v průběhu prací zhotovitelem zjištěno, že je pro zhotovení díla 
nutno provést činnosti, použít materiály nebo uskutečnit dodávky či instalace zařízení nad rámec 
dohodnutého díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a dohodnou s ním jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.  

6.5 Ustanovení o DPH: 

• ZHOTOVITEL prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z inkasované 
ceny DÍLA správci daně, a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného obchodu 
odvede. Dále prohlašuje, že ZHOTOVITEL je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, 
proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by 
neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky 
destabilizovalo ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL není osobou ohroženou vstupem 
do insolvenčního řízení a řádě a včas plní veškeré své platné závazky, 

• ZHOTOVITEL prohlašuje, že není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence 
nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně, a zavazuje 
se informovat OBJEDNATELE, že se případně stal nespolehlivým plátcem dle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), 

• OBJEDNATEL má právo v případě, že se mu jeví ZHOTOVITEL jako rizikový plátce daně 
z přidané hodnoty, postupovat dle příslušných ustanovení ZDPH a přijmout preventivní 
opatření v podobě rozdělení platby za DÍLO na část cena a část daň z přidané hodnoty a 
daň z přidané hodnoty odvést přímo daňovému správci. O preventivním opatření dle 
předchozí věty se OBJEDNATEL zavazuje ZHOTOVITELE informovat, 

• Pokud nastane skutečnost, že místně příslušný daňový úřad vyzve OBJEDNATELE, aby 
uhradil DPH za ZHOTOVITELE, je OBJEDNATEL oprávněn jednostranně započíst svůj 
regresní nárok vůči ZHOTOVITELI vyplývající z této úhrady na jakoukoliv splatnou 
pohledávku ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM; sjednaná cena dle této smlouvy se 
považuje za zaplacenou i v případě úhrady daně OBJEDNATELEM za ZHOTOVITELE dle 
příslušných ustanovení DPH. O tomto postupu se OBJEDNATEL zavazuje ZHOTOVITELE 
informovat, 

• ZHOTOVITEL může postoupit pohledávku vůči OBJEDNATELI na třetí osobu pouze 
s písemným souhlasem OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL postoupí svoji 
pohledávku na úhradu za zdanitelné plnění vůči OBJEDNATELI na třetí osobu (postupník) 
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před její úhradou OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn uhradit daň přímo 
příslušnému správci daně ZHOTOVITELE dle příslušných ustanovení ZDPH. Úhrada daně 
na účet příslušného správce daně spolu s úhradou za zdanitelné plnění bez daně z přidané 
hodnoty postupníkovi se v takovém případě považuje za splnění povinnosti k úhradě ceny 
OBJEDNATELEM z této SMLOUVY a OBJEDNATEL není v prodlení. O tomto postupu 
se OBJEDNATEL zavazuje ZHOTOVITELE informovat. 

 

7 Montážní pracoviště, místo plnění 

7.1 Montážním pracovištěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla včetně zařízení staveniště 
(dále jen pracoviště). 

7.2 Místem plnění smlouvy (pracovištěm) je Teplárna Strakonice a.s. Jednotlivé hranice dodávek 
a stanovení hranic montážních pracovišť jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

7.3 Objednatel odpovídá za předání pracoviště bez právních vad zhotoviteli na dobu plnění dle 
této smlouvy. Současně objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne připojovací 
místa energií a medií k realizaci díla. Písemně označí úseky, které z hlediska protipožární 
ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu prostředí vyžadují zvláštní opatření. 

7.4 Pracoviště bude mezi objednatelem a zhotovitelem předáno a převzato zápisem 
ve stavebním/montážním deníku (dále jen deníku) nebo samostatným předávacím protokolem.  

7.5 Zhotovitel je povinen při předávání pracoviště prověřit, zda nemá překážky nebo vady, které 
brání zahájení prací. Hranice předaného pracoviště jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel je 
povinen si zajistit jeho řádné označení.  

7.6 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě pracoviště bude zhotovitel dodržovat 
ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb., v platném znění ke dni 31. 12. 2006, o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích. 

7.7 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených právními 
a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany 
(PO).  

7.8 Zhotoviteli musí být objednatelem umožněno a zhotovitel má oprávnění prozkoumat pracoviště 
nebo zjistit jeho podmínky před zahájením plnění díla. 

7.9 Objednatel se zavazuje, pro všechny zaměstnance zhotovitele, kteří se budou podílet 
na zhotovení díla, zajistit na svůj náklad a vlastními silami odpovídající a vyhovující Zařízení 
staveniště (sociální zařízení, kancelářská buňka a zabezpečené skladovací prostory včetně 
potřebných přípojek energií). 
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8 Postup realizace díla, dokončení díla 

8.1 Dílo bude realizováno v termínech dle čl. 4.  

8.2 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště / začátku realizace předmětu díla vést 
stavební/montážní deník (dále jen deník), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními 
údaji zhotovitele a objednatele včetně čísla smlouvy. Deník vede zhotovitel ve smyslu 
stavebního zákona. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a záznamy související s Pravidly 
chování, účasti subdodavatelů na provádění předmětu díla. Dále se zapisuje rozhodující 
dočasné zastupování oprávněných osob na straně objednatele. Během pracovní doby musí 
být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím celého díla. 

8.3 Dílo bude předáno a převzato bez vad nebo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému 
a bezpečnému provozu. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem 
odstranění.  

Pokud by Objednatel odmítl převzít zhotovené a dokončené dílo, a to buď bez výhrad nebo 
s výhradami, bere se za termín předání a převzetí díla ten kalendářní den, v němž bude 
u zhotoveného díla vyzkoušena jeho způsobilost sloužit svému účelu a v němž bude 
prokazatelně doručen Objednateli písemný protokol sepsaný Zhotovitelem o finálním 
odzkoušení způsobilosti zhotoveného díla sloužit svému účelu. 

V případě, že budou stranami smlouvy sjednány v rámci postupu při zhotovování díla jednotlivé 
milníky zhotovování díla, tak platí, že pokud se na fyzické kontrole zhotovení konkrétního 
milníku Objednatel z jakéhokoli důvodu nezúčastní, je Zhotovitel oprávněn zaslat Objednateli 
alespoň písemné sdělení o zhotovení daného milníku v rámci zhotovování díla a pokud se 
Objednatel k zaslanému písemnému sdělení o zhotovení milníku nevyjádří ve lhůtě 7 
kalendářních dnů od doručení písemného sdělení, pak je dle dohody smluvních stran nesporné, 
že se zhotovením milníku Objednatel bez výhrad odsouhlasil. 

8.4 Dnem následujícím po předání a převzetí celého díla objednatelem začíná běžet záruční doba 
uvedená v bodě 9.  

8.5 Veškeré změny díla mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného 
dodatku k této smlouvě včetně vlivu na cenu a termín plnění, tím však nejsou dotčena smluvní 
ujednání o vícepracích sjednané v č. 4. bod 4.4. této smlouvy. 

8.6 Objednatel je povinen poskytnout za účelem zhotovení díla toto protiplnění: 

• Zajištění strojní a stavební připravenosti 
• Určení strojně-technologického značení nově instalovaných zařízení (nová skříňka, prvky 

MaR) 
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• Protokol o určení vnějších vlivů 
• Součinnost při koordinaci prací, testování, zkouškách a uvádění do provozu 
• Zajištění přístupu na pracoviště, vyřízení povolení k práci, školení BOZP 
• Spolupráce na zpracování algoritmů pro řízení technologie 
• Výkresy a zapojení cizích rozvaděčů a přesné typy cizích dodávek  
• Zajištění zařízení staveniště (zabezpečené a kryté skladovací prostory, sociální zařízení, 

šatny a kancelář) 
• Zajištění energií potřebné k realizaci díla (elektrická přípojka) 
• Nutnost odstávky zauhlování a biomasy trasy A, kvůli rozšíření HW S7-300 

9    Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které 
budou zjištěny v záruční lhůtě 24 měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po předání a 
převzetí celého díla.   

9.2 Za vady zjištěné v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla 
jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční lhůtě provozováno objednatelem v 
souladu s požadavky provozních podmínek přístrojů a instrumentace, provozních předpisů a 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 

9.3 Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle 
objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 
zjistil. 

9.4 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit oznámenou vadu. 

9.5 Zhotovitel je povinen zahájit v záruční době odstraňování vady díla do 5 pracovních dnů po 
oznámení objednatelem, pokud nemá sjednanou s objednatelem servisní smlouvu. 

10    Smluvní pokuty  

10.1 Při nedodržení povinnosti (termínů plnění) zhotovitele stanovené v čl. 4. odst. 1 písm. b) této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
smluvní ceny díla za každý, byť započatý den prodlení, a to za každý termín samostatně, 
maximálně však mohou smluvní pokuty za všechny prodlení představovat v součtu celkem 
10% z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škod 
způsobených porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, včetně náhrady 
škody přesahující smluvní pokutu. 

10.2 V případě, že bude objednatel v prodlení s plněním jakékoli platby na cenu díla nebo na 
zaplacení víceprací, zavazuje se zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky denně a to za každý i jen započatý den prodlení se zaplacením jakékoli dílčí platby. 
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I Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škod způsobených porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci, včetně náhrady 
škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. 

11   Přechod vlastnictví a rizik, přechod 
nebezpečí    

  škody na díle 

11.1 Vlastnické právo k materiálům, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům 
provedených služeb a prací, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zaplacení, a 
to pokud se nestaly vlastnictvím objednatele již dříve spojením s věcmi objednatele. Zhotovitel 
je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení díla. 

12   Náhrada újmy na jmění (škody) 

12.1 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu újmy na jmění - škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili 
objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této 
smlouvy. Pro náhradu újmy na jmění - škody platí ustanovení § 2894 a násl. zák. č. 89/2012 
(občanského zákoníku). Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Úhrada škody 
nevylučuje uplatnění smluvní pokuty objednatelem. 

13    Pojištění  

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu (nebo prokázat, že má pojistnou smlouvu již 
uzavřenou) na škody způsobené jeho provozní (podnikatelskou) činností min. ve výši smluvní 
ceny díla. Toto pojištění musí být platné nejméně po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Neuzavření (resp. neprokázání uzavření) pojistné smlouvy, nebo ukončení její účinnosti 
v průběhu plnění této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu.  

14    Odstoupení od smlouvy 

14.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

• zhotovitel je v prodlení o více než 60 dnů s jakoukoliv povinností dle čl. 4 písmena 
 a), b) této smlouvy, pokud zhotovitel neoznámí závažné důvody neplnění ze strany 
objednatele (např. platby, předání pracoviště apod.). 

14.2 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, 
zašle zhotoviteli "Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy" převezme dosud 
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provedené plnění zhotovitele a současně je pak Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli dosud 
vynaložené účelné náklady + přiměřený zisk z plnění provedeného do doby platného 
odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. 

14.3 Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy: 

• způsobem a za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku v platném znění. I v 
tomto případě je objednatel povinen převzít rozpracované plnění od zhotovitele a uhradit 
zhotoviteli prokázané nezbytné účelně vynaložené náklady + přiměřený zisk z převzatého 
plnění, provedeného do doby platného odstoupení od smlouvy o dílo. Pokud není 
v písemném oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy v době provádění díla 
uvedeno jinak, zhotovitel po obdržení takovéhoto oznámení neprodleně: 

- zastavit provádění díla, 
- ukončit všechny subdodavatelské smlouvy vážící se k dílu. 

14.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit ze zákonných důvodů a též v případě, 
že bude objednatel po dobu delší než 30 kalendářních dnů v prodlení se zaplacením jakékoli 
faktury na zaplacení ceny díla nebo dílčí části díla, se zaplacením víceprací či jakékoli jiné 
pohledávky, na jejíž zaplacení má dle této smlouvy o dílo zhotovitel nárok.  

 

 

 

15    Řešení sporů 

15.1 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. 
V případě sporu musí povinná smluvní strana prokázat, že při stanovení podmínek této 
smlouvy a při jejich plnění neporušila obvyklou péči. 

15.2 Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou 
cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé 
smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem písemně dohodnuto 
jinak, příslušnému obecnému soudu České republiky. 

 

16    Závěrečná ustanovení 

16.1 Změny a dodatky této smlouvy s výjimkou změn kontaktních osob či telefonických nebo 
emailových spojení – viz níže, mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, 
a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 
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16.2 Případné změny osob uvedených v článku 1 či jejich telefonických nebo e-mailových spojení 
se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu 
druhé smluvní straně. 

16.3 Veškerá korespondence (s výjimkou faktur) musí být zasílána osobám oprávněným k jednání 
ve věcech obchodních na adresy pro korespondenci uvedené v článku 1. této smlouvy 
doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že 
oznámení je doručené dnem a hodinou odeslání zprávy, oznámení odeslané doporučenou 
poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím 
lístku. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního 
sdělení např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod. vyřizovat telefonicky. 

16.4 Veškerá práva a povinnosti vzešlé z této smlouvy se řídí Českým právním řádem, českými 
právními předpisy, zejména českým občanským zákoníkem v platném znění a předpisy 
souvisejícími. 

16.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

16.6 Touto smlouvou se nahrazují objednávky NOT182046, NOT182252, NOT182418. 

 

16.7 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 
této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, ztrácejí podpisem této smlouvy platnost. 

16.8 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 

 

 
Ve Strakonicích dne:  ……………………………….. V Přelouči dne:…………………………….…..
   

  

Za objednatele: …………………………………… Za zhotovitele:…………………………………….. 
Teplárna Strakonice a.s.          S U M O s.r.o. 
Ing. Pavel Bulant, předseda představenstva       Radek Štecker, jednatel  
  


