NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001_8/2020
č.j.: NPU-420/21321/2023

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo evid. č. 
 NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020
který uzavřeli
Objednatel: 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333


se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze


bankovní spojení: 

- pro úhradu způsobilých výdajů: XXXX

- pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet XXXX 

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5

130 00 Praha 3


(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: 
       AVERS spol. s r.o.
sídlo:

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupený:

p. Janem Koškou, funkce: jednatel
bankovní spojení:
XXXX
číslo účtu:
XXXX
IČO:
41190840

DIČ:
CZ41190840 plátce DPH

zapsaný v OR vedeném
 MS v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, č.j. NPU-420/10974/2020 ohledně díla „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nutnost zajištění dodatečného plnění Zhotovitele tímto Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 8. 
II.

1. Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, ceny díla a termínu plnění, přičemž se jedná o změny, které jsou buď: 
· méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo

· vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo

· změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky 


nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. 

2. Změny předmětu díla na základě tohoto Dodatku č. 8 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 029, ZL 030, ZL 031, ZL 034, ZL 035 a ZL 037, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 8.
3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na základě tohoto Dodatku č. 8 dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději v termínu dokončení díla, který je sjednán v ustanovení článku II. Smlouvy.
4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 8 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 8, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 8. 

5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 8 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.

III.

1. Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 8 činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny):  1 528 813,49 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): - 787 664,82 bez DPH. 
2. Tímto Dodatkem č. 8 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o 741 148,67 Kč bez DPH.

IV.

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se mění tak, že ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

3.1.  Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 

        v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:

119 861 565,18 Kč bez DPH, slovy sto devatenáct milionů osm set šedesát jeden tisíc pětset šedesát pět korun českých a osmnáct haléřů,


25 170 928,69 Kč DPH, 


145 032 493,87 Kč včetně DPH.

V.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 8 ve svém úplném znění byl uveřejněn zákonným způsobem v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 8 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

VI.

1. Tento Dodatek č. 8 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je Příloha č. 1: Změnové listy ZL 029, ZL 030, ZL 031, ZL 034, ZL 035 a ZL 037.

4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 8 nezměněná zůstávají nadále platná a účinná. 
V Praze

V Praze 
Za objednavatele:                                                                   Za zhotovitele:

%PODPIS%
………..……………………………………..
………….………………………………….
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal                                                     Jan Koška 
ředitel Územní památkové správy v Praze                             jednatel AVERS spol. s r.o.
Národní památkový ústav, státní příspěvková 
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