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6,,ČJ 2020 0100MN VZ

Identifikátor VZ: N006/21N00006813

jID: PCR01ETRpo139528554

Počet listú: 3
PřIloha: 1/8

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - ,,OOP MLADÁ BOLESLAV -
REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - realizace" v místě plnění - Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje, OOP Mladá Boleslav TRIO, Jana Palacha 1298, 293
01 Mladá Boleslav vedené u objednatele pod č. j. KRPS-132564-47/ČJ-2020-0100MN-VZ,
uzavřené dne 28.5.2021 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")-

ČI. l

Smluvní strany

FI facility CZ s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ,
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

17. lilstopadu 119, 284 01 Kutná Hora
04462319
CZ04462319
Československá obchodní banka, a.s.

Telefon:

e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247381

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

(dále také jen ,,smluvní strany")

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
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ČI. ll

Předmět dodatku

1. V souladu s ČI. XVI odst. 3 smlouvy byt n lže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen

mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje ČI. V smlouvy - Cena díla a
ČI. Ill smlouvy - Doba a místo plnění.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je vypořádání navýšení cetkové ceny díla uvedené v Či. V

smlouvy o částku 150.315,00 KČ bez DPH

(slovy stopadesáttisíctřjstapatnáct korun českých),

tj. o částku 181.882,00 Kč včetně DPH

(slovy stoosmdesátjedentisícosmsetosmdesátdvě koruny české),

ke kterému došlo na základě vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a jeho

přílohy - Cenové nabídky, který tvoří Přílohu Č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č.

1.

2. Ke zvýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dňčí změny v předmětu plněni, jež jsou

věcně. cenově a časově upraveny a zdůvodněny Změnovým listem č. 1 a v jeho příloze

- Cenové nabídce, vyhotoveným v souladu s ČI. VIII smlouvy. předmětný změnový list

s přílohou, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.

1.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění ČI. fil Doba a místo plněni, odst. 3 smlouvy

tak, Že termín lhůty k dokončeni a předání díla se prodlužuje o 1 měsíc.

ČI. Ill

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují,

zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci
smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrŽí zhotovitel a 2

objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s přibhou - Cenová nabídka, sestávající z 8 stran textu.
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Za zhotovitele:
VK,,,,

Za objednatele:

V P,,,, d,, '6 .·4,2. ,2OM

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku

FI facility CZ s.r.o.
17. listopadu 119

284 01 Kutná Hora Q)
IČO 04462319 DIČ: CZ04462319

Š á

r"

É'=="='
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č.j. KRPS- 132564-60/ČJ-2020-0100MN-\/Z jID: PCR01ETRpo139339502

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

i Změnový list číslo

Identifikace akce:

, Název akce OOP MLADÁ BOLESLAV REKONSTRUKCE HYG1ENICKYCH ZAŘ1ZENÍ realizaceÓ

Čislo akce EDS/SMVS "

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Báních 1S3S, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481
l

Q
f

Zhotovitei:

projektant:

n facility CZ, S.fjj. Kundrátka 1944/17b. 180 00 praha 8. lČ 044 62 319

ROM stavebně obchodni spoječnosi: spoj. s lo.. Dukelská 1446, 293 CIl Mladá Boleslav, lČ: 185 72 154

předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončeni díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce - Výměna kuchyňských linek a příprava vodovodní přípojky na odpadu pro myCku

Méněpráce - vodovodní větve G, h, K a B - položky označené 'MP - montáže korpusů, montáž pracovnídesky, příplatky k montáŽi za
výřez otvoru a usazeni dřezu. Dodávka a montáž sprch'y a lx umyvadla, části obkladů v 1.pp mísmost 016.

Popis změny, popis technického řešení:

, Po demontáži stávajících linek bylo, z důvodu technického stavu, rozhodnuto q jejich výměně. Dle pOádävku Užlvalele bude provedena

příprava pro budoucí myČku, V místnosti 016, vodovodnivěLve G v 1,PP se nedodávaji dle sod sprchový kout a lx umg'vadlo. Dále se
i y této místnosti nebudou dodávat nové obklady a místo nich se stěna nôtáhne do lepidla, perlinky, štuku a vymdu je se.

, Místnost 123 v 1.NP (kuřárna) bude provedena oprav omítek aplikaci lepidla, perlinky, štuku a následného vYmalováni. Dále se provede

výměna zavěšeného podhledu s minerálním deskami za nové. nové osvětleni. Bude proveden nátěr otopných těles a olemováni

podlahové krytiny novou obvodovou lemovkou.

Původní řeŠeni dle smluvní (tendrové) d okumentäce:

projektová dokumentace řešila demontáŽe a zpětné montáže.

l
t

i

Nové řešeni:

Výměna kuchyňských linek a připraw vodovodm přípojky vody kanaliiace pro budouci myčku.

Mistnosľ 173 'i 1.NP {kuřárna) bude provedena oprav omítek aplikací lepidla. perlinky. štuku následného vymalováni. Dále se provede

vYměna zavěšeného podhledu s minerálními deskami za nově, nové osvětleni. Bude proveden nátěr otopnych těles a olemováni

podlahové krytiny novou obvodovou lemovkou.

ZdŮvodnění změny:

Technický stav kuchyňských linek a příprava pro myčku.
Vytvořeni zázemí pro spdečnou odpočinkovou místnost v místnosti 123 v 1.NP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude dokresleno do PO

' Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

·. . ~



! předpokládmý vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO
l
l

VIN na termín: žádný

-_.vlivná kvalitu dí!a:áádný
l
1Tíiv na cenu:
l

.. .

.. . .. . . .-

přľpnčty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bex dph:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez dph: . - .

193 OČR,-

42 687.

150 315,-

DPH: 31566,

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele:

,
! 181882,

d

k

za projektanta: Za technický dozor stavby:
l

'"ä" ág '""""""Ťb'"" ' """ '"""" /úx. äoáÁ "" '" "
l

,_ iUµ1nost zniěnového listu za účastníka prwsamu :konľroioval:

... .. .. . . _
Datum:

- - -

'" í;"" EDS/ŠŇŇŠ"se rozumi modUiyj'n6rmačniho systému prcgramového financováni.

. ... ....



FI Facility CZ s. r. o.
17. listopadu 119
28401 Kutná Hora - Š CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: N2021-204
Zakázka: 2021-204 OOP Mladá Boleslav - výměna kuchyněk

Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: FI facility CZ s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

ROZPOČET

150 315 Kč
31 566 Kč

181 882 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/6



2021-204 OOP Mladá Boleslav - výměna kuchyněk - Nabídka

Popis Cene

OOP: TRIO Jana Palacha 1298,Mladá Boleslav
OBjO5: Vodovodní větev G

7631: MístňQSt (J16
OBj06: Vodovodní větev 'H"

763: Kuřárna místnost 123
766: Konstrukce truhlářské

OBj08: Vodovodní větev "K"
766: Konstrukce truhkářské

OBj10: Vodovodní větev 'B"
766: Konstrukce truhlářské

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

099: Přesun hmQt HSV
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
766: Konstrukce truhlářské
V06: Územní vlivy

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze zákla&y: 150 315

Celkem (včetně DPH)

73 606
- 20 708
-20 708
97 095
98 049

-954
- 954
-9$4

-1828
-1 828

76 709
76 709

3 958
3 460
4 320

61 319
3 653

150 315
31 566
31 566

181 882

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/6
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2021-204 OOP Mladá Boleslav - výměna kuchyněk - Nabídka

Poř. Typ Kód , Popis MJ vy měra .., ,,,,Jedn. Cena Cena

Stavba
Ob/ekt
Oddíl

OOP: TRIO jana Palacha 1298,Mladá Boleslav
OBj05: Vodovodní větev G
7631: Místnost 016

%r

1 SP 612325101 "VP Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm " m2 17,460 ""'"608,38 "" '" 10 622
6 SP 612142001 *VP Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 "" 17,460 "" 206,34 3 603
8 SP "' 612321121 *VP Vápenocěmentová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 """"'" ĹŽ460 """" 185,34 " " 3 236
59 SP 725211616 *MP Umyvadlo keramické bilě šířky 550 mm s krytem na sifon připevněně na stěnu šrouby swboí '" "'" - 1,000 5 000,03 " - 5 000'"
60 SP "" 725822613 "MP Bateriě umyvadlová stojánková páková s výpustí

,, soubor -1,000 "" 3 185,51 ' - 3 1ŮŠ"61 SP 725861101 *MP Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 32 "" " . "'
_ kus -1,000 323,50 '" úŽi"62 SP 725841333 *MP Baterie sprchová podomÍtková s přepínačem a pevnou sprchou "" _
,, soubor -1,000 6 051,63 - 6 ÔŠT63 SP 725241513 "MP Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm '" soubot - 1,000 7 465,33 - 7 A65

64 SP 725244103 *MP Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní f[. 5 mm otvíravé jednÔŔřidlové do niky na vaničku šířky 900 soubor -1,000 8 180,36 "'"'" - B iäo
mm

65 SP 725291511 *MlP Doplňky zařIzenI koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor - 1,000 914,11 - 914
89 SP 781474111 *MP MontáŽ obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibúnľm lepidlem m2 -9,000 424,15 - 3 817
90 H 59761026 "MP obklad keramický hladký do 12ks/m2 " m2 -9,000 445,90 -4 013
107 SP 784111001 *VP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 11,640 3,43 40
112 SP 784171001 *VP Ôlepováni vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m í5,000 6,58 99
113 H 58124850 *VP fólie s paplrovw páskou pro malířské potřeby 210mmx2cm m 15,000 8,79 132
116 SP 784181101 "VP Základni akrylá(ová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 11,640 12,10 14Ĺ"
117 sp 784221101 *VP Dvojnúobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 11,640 31,87 371

73 606
- 20 708

71)R

Objekt
Oddíl

OBj06: Vodovodní větev "H"
763: Kuřárna místnost 123

1 SP 784111001 *VP Oprášení (ometeni ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,887 3,43 48
2 SP 612131111 *VP Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 63,000 153,23 9 653
3 SP 612311131 *VP Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm m2 63,000 95,56 6 021
4 SP 612341131 *VP Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušt'ky do 3 mm m2 63,000 219,76 13 845
5 SP 784171001 *VP Olepcváni vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 50,000 6,58 329
6 H 58124838 *VP páska maskovacl krepová pro mallřské potřeby š 5Dmm m " " 50,000 1,56 78"
7 H 58124850 *VP fólie s papírowju páskou pro malířské potřeby 210mmx20m m 30,000 8,79 """' 2ČÄ"
8 SP 784171111 *VP Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 25,000 4,58 '" 114
9 H 58124844 *VP fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2 25,000 5,42 136
10 SP 784181101 *VP Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v mĹsÉnostech výšky do 3,80 m m2 13,877 12,10 168
11 SP 7842211c1 *VÉ' Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "" """'"'" m2 "'"'""" 63,000 31,87 2 008
12 SP 763431801 *VP Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 28,700 228,73 6 565
13 SP 763431001 *VP Montáž mine(áíniho podhledu s vyjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 28,700 720,81 20 687
14 H 59036513 *VP deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm m2 30,135 301,60 9 089

97 095
BR MB

Vytvořeno systémem euroCALC4 3/6



poř. Typ Kód popis MJ výměra Jedn. Cena Cena

15 SP 741372101 "VP Montáž svitidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů kus 3,000 317,44 95Ž
16 H 34825005 "VP svItidlo interiérové pňsazené obdélnIkové/čNerccvé přes 0,09 do 0,3(3m2 15®Á900lm kus 3,000 1 629,60 4 88éÍ"
17 SP 741122016 *VP Montáž kabel Cu bez ukončeni plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) - k myčce m 50,000 74,79 3 740
18 h 34111036 'VP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/75QV (CYKY) 3x2,5mm2 m 50,000 30.20 1 510
19 SP 741313003 "VP Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni 2x(2p+pe) dvojnásobná se zapojením vodičů kus 3,000 278,30 B35
20 H 34555201 *VP zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 3,000 195,00 585
21 SP 741311803 *VP Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšrcubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 1,000 173,94 174
22 SP 741310201 *VP Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové přípojení 1-jednopóbvý se zapojením vodičů kus 1,000 217,43 217
23 h 34539000 "VP přistroj spínače jednopólového, řazeni 1, ISO šroubové svorky kus ĽOOť) 182,00 182
32 SP 721173723 *VP Potrubí kanalizační z pe připojovacÍ on 50 m 1,000 266,79 267
39 SP 722176113 *VP Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do d 25 mm m 1,000 128,98 129
41 H 28615100 *VP trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x400Qmm m Í,000 34,84 35
43 SP 722181221 "VP Ochrana vodovadniho potrubí přilepenými fermdzolačními trubicemi z PE ti do 9 mm ON do 22 mm m 1,000 48,40 48
45 SP 722220112 "VP Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 1,000 248,44 248
47 sp 722220221 'VP T-kus ppr pn 20 d 20 x g 1/2" x d 20 s kovovým vnitřním závitem kus 1,000 118,43 118
49 SP 722240122 "VP Kohout kulový plastový ppr dn 20 kus 1,000 238,21 , 238
51 sp 722290215 *VP zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 1,000 97,86 98
52 SP 721226512 *VP Zápachová uzávěrka podomitková pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 627,92 628
53 SP 776421111 *VP Montáž obvodových lišt lepením m 35,000 85,79 3 003
54 H 28411004 "VP lišta soklová PVC samdepici 3Ox3Cmm m 35,000 36,66 1 283
55 sp 735111810 *VP Demontáž otopného tělesa litinového Clánkového 2x těleso. Demontáž z důvodu opravy stěn a nátěru těles, kus 2,000 1 461,10 2 922

Demontáž systémem zamrazeni potrubí.
56 SP 735119140 "VP Montáž otopného tělesa litinového článkového kus 2,000 693,92 1 388
57 SP 783617117 *VP Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných fětes kus 2,000 443,45 887
58 SP 998741202 "VP Přésun hmot procentní v objektech v do 12 m % 5,000 933,80 4 669

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské -954
í SP 766811115 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm kus - 2,000 95,24 -190
2 SP 766811116 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm kus -1,000 171,60 -172
3 SP 766811151 *MP MontáZ korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm kus - 2,000 85,80 -172
4 SP 766811152 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm kus -1.00'0 154,44 -154
5 SP 766811213 "MP Montáž kuchyňské pracovni desky bez výřezu délky do 4000 mm kug -1,000 100,10 -100
6 SP 766811221 "MP Příplatek k montáži kuchyňské pracovni desky za vyřezáni otvoru kus - 1,000 71,50 - 72
7 SP 766811223 'MP Příplatek k montáži kuchyňské pracovni desky za usazeni dřezu Klls -1,000 94,24 -94

objekt
Oddíl

OBjQ8: Vodovodní větev 'K"
766: Konstrukce truhlářské

-954
-954

1 SP 766811115 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm kus -2,000 95,24 -190
2 SP 766811116 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožíčky šířky do 1200 mm kus -1,000 171,60 -172
3 SP 766811151 "MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm kus -2,0(X) 85,80 -172
4 SP 766811152 "MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm kus -1,000 154,44 -154

vytvořeno systémem euroCALC4 4/6



poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

5 SP 768811213 *MP Montáž kuchyňské pracovnÍ desky bez výřezu délky do 4000 mm kus i'ÓÓÔ 100,10" -100
6 SP 76(3811221 *MP Příplatek k montáží kuchyňské pracovní desky z"a'Cyřezáni otvcjcu kus -"i" ÓÔ0 71,ŠQ -72
7 SP . 766811223 "MP ?říplatek k montáží kuchyňské pracovní desky za usazeni dřezu kus '1,000 "'94,24 -94

Ob/ekt
Oddíl

OBj10: Vodovodní větev "B"
766: Konstrukce truhIářs ké

- 1828
-1 82B

1 ' sp 766811115 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do BOO mm kus -4,000 95,24 -381
2 SP 766811116 *MP Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky 1200 mm kus - 2,000 171,60 -343
3 SP 766811151 "MP Montáž korpusu kuchýňských skříněk horních na stěnu šÍřky 600 mm KŮs -4,000 85,80 -343
4 SP 766811152 *MP Montáž korpusu kuáyňských skřfněk horních na stěnu šÍřky do 1200 mm kus -2,000 154,44 -309
5 SP 766811212 "MP Montáž kuchyňské"bracovnĹ desky bez výřezu délky do 2000 mm kus -2,000 60,06 -120
6 SP 766811221 "MP Příplatek k mÔň"táži kuchyňské pracovni desky za vyřezáni otvoru kus - 2,000 71,50 -í:S
7 , SP 765811223 "MP Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus - 2,c00 94,24 "":"i'iiä'"

.._,, ...

Stavba
objekt
Oddíl

S: Stavba
SO 01: Stavební ob/ekt 01
099: Přesun hmot HSV

76 709
76 709

3 958
1 SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením " ' t 1,120 295,74 " 331
2 SP 997131519 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukci dřevěných " " km 30,000 43,23 1 297
3 sp 997013811 ěaatek za uloženI na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,120 " 2 080,00 i 2 330

Oddíl 721: Vnitřní kanalizace 3 460
1 SP 721173723 Pctrubi kana|iä&i z pe připojovací on 5ó m 10,000 266,79 2 668
2 SP 721290111 Zkouška těsnosti ňirubi kanalizace vodcu do ON 125 m 10,000 14,57 146
3 SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v cbjektech v do 12 m % 5,000 32,95 "'"Ĺ"GŠ"
4 SP 721226512 Zápachcvá uzávěrka poäomÍÉková pro pračku a myčku ON 5lj kus 1,000 481,75

Oddá 722: Vnitřní vod ovod 4 320
1 SP 722176113 Montáž potrubí plastov"é spojované svary polyfuzně do D 25 mm m 10,000 128,98 1 290
2 H 28615105 trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000nÍm m 12,000 51,09 613
3 SP 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 1,000 200,20 200
4 SP 722181221 Ochrana \/aôvodniho pdrubÍ přilepenými teřmoizo!ačr)Ímj tŕubicemi z PE íl do g mm DN do 22 mm m 10,000 48,40 484
5 SP 722220112 Nástěnka pĹo výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 1,000 248,44 248
(3 sp 722240123. KohoŮĹ kulový plastový PPR dn 25 " kus 1,000 300,37 300
7 SP 722290215 Žko'uška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebe přírubového do DN 100 m 10,000 97,86 979
8 SP 998722201 : Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 5,000 41,15 206

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 61 319
1 " 'Sp I 766811111 Montáž kuchyňských linek délky do 270cm kus 4,000 " 3 478,80 '""""" 13 915

2 h , ,x3451jKuchyňská sestava 210 cm dub tmavý/jasan '""' '"""' kpt 4,000 5 899,40 23 598
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Poř. Typ Kód MJ Výměra Jedn. Cena Cena

3 i H X3452 Kuchyňsktsůiňka spodní 5Qcm """""'"" kus 1,000 1 354,60 1 355
4 l H X3453 Kuchyňská skříňka horní 5Qcm kus 1,000 967,20 967
5 H X3458 Kuchyňská pracovnľ deska DUB" lamino - včetně výřezu prč dřez a kráceni kus 4,000 4 225,00 16 900
6 H ' 'Ň459 Lišta pracovní desky ' kus 4,000 416,00 1 664
7 SP 9987662U2 Přesun hmot procentnĹ pĹÔ Kce truhlářské v cbjektech v přes 6 clo 12 m " " % 5,000 583,99 2 920

Oddíl
' 1 ON

V06: Územní vlivy
c4 Mimostääeništrli doprava

3 653

, % 5,000 730.57 3 653
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