
ZMÉNOVÝ LIST: Střecha 
I 

Č/'SI0 ZL-' ZL03 
Název akce: ,,Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkove u Brna 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováckova 18, 614 00 Brno 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 29.11.2022 

Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy O dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Pochozí chodníček na střeše chyběl ve výkazu výměr. Záchytný systém řešen pouze na hlavní střeše. 
Opláštění koruny atiky řešeno pomocí OSB desek. Otvory ve stropní konstrukci neodpovídají počtem. 
Nové řešení: 
Záměna a doplnění pochozího chodníčku na střeše. Doplnění záchytného systému na menší střeše. Záměna 
střešního výlezu a půdních schodů za jiný typ. Záměna opláštění koruny atiky. Doplnění otvorů pro prostup na 
konstrukci. 

Pochozí chodníček doplněn do VV ve zjednodušené variantě Z dlaždic. Na přání uživatele doplněn Záchytný 
systém pro údržbu na menší střeše. Osazení jiného střešního výlezu a půdních schodů skrze světlou výšku 
místnosti. Záměna opláštění koruny atiky Z OSB desek na voděodolnou překližku zdůvodu zajištění vyšší 
odolnosti a omezení nákladů na budoucí údržbu. Doplnění prostupů otvorů konstrukcí stropem. 

Vazba na zákon Č. 134/2016 Zákon o zadávání veřeiných zakázek 
- Odstavec 4, § 222 
- Jedná se O změnu provedenou nad rámec předmětu plnění díla. 

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

125 951,69 Kč E 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
Souhlasím: lng. Petr Durcák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: Datum: 

Ipříjmení, podpis) 
llll H 

Ipříjmení, podpis) 
ıııııııııı H 

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: lng. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: lng. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

Datum: Datum: 

Uméno, přijmení, podpis) Uméno, přijmení, podpis) 
Přílohy: 

1. Rozpočet Změnového listu
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

ZL08 Střecha 

ZL08 Střecha 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: 
60182 Brno 

70888337 

CZ70888337 

Zhotovitel: SKR stav, S. r. o. IČO: 

Nováčkova 233/18 DIČ: 
61400 Brno 

26961474 

CZ26961474 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 27 351 30 

PSV 98 600 39 

MON 0 00 

Vedlejší náklady 0 00 

Ostatní náklady 0 O0 

Celkem 125 951 69 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 125 951,69 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem bez DPH 125 951,69 CZK 

v dne 

Za zhotovitele 
_ 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 281,00 

Dokončovací konstrukce na pozemních 95 stavbách HSV 6 886,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 18 222,05 

99 Staveništní přesun hmot HSV 962,25 

712 Povlakové krytiny PSV 12 630,10 

762 Konstrukce tesařské PSV 43 464,29 

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 015,00 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 40 491,00 

Cena celkem 125 951,69 
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Položkový rozpočet 
S: 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: ZL08 Střecha 

R: ZL08 Střecha 

P.c.Císlo polozky Název polozky 
| 
MJ Mnozství 

Cenová 
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Cena / MJ Celkem úroveň 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 281,00 
1 446122001R00 'Montáž nadstřešních dílcü - výlezü na střechu 

I 

kus 
I 

1,00000 
| 

1 281,o0| 1 281,00 RTS 22/ II 

OV/14 - v novém rozmeru 70x140 cm : 1 1,00000 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

6 886,00 

2|953921115Roo |Dıežóıee helønøvê vøınè na střechu, 50 x 50 x 5 em 
| 

kus 
| 

44,0000o 
| 

156,5O| 6 88ê,O0|RTs 22/ ıı 

dlazba na vytvorení pochozí vrstvy na strese : 

střecha S1 : 33 
střecha S2 : 11 

33,00000 
11,00000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 222,05 
3 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 1,70000 1 431,00 2 432,70 RTS 22/ II 

zvětšení otvoru pro osazení střešního výlezu : 2*0,85 1,70000 

4 10000001 RXX Pomocné práce při zvětšování stropního otvoru - 

podepření panelu, dmtž výměny, mtž výměny odstranění 
podepření panelu 

kpl. 2,00000 1 500,00 3 000,00 Indiv 

zkracování dvou panelů : 2 2,00000 
5 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,81000 3 285,00 2 660,85 RTS 22/ Il 

dodatečné prostupy : 1*O,16+1*0,25+2*0,2 0,81000 
6 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,75000 2 810,00 4 917,50 RTS 22/ II 

dodatečné prostupy : 7*0,25 1,75000 
7 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,35000 3 860,00 5 211,00 RTS 22/ II 

dodatečné prostupy : 3*0,2+3*0,25 1,35000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 962,25 
8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy S nosnou konstrukcí zděnou t 

výšky přes 6 do 12 m 
1,46238 658,00 962,25 SOD 

Hmotnosti Z položek S pořadovými čísly: : 

1,2 : 

Součet: : 1,46238 1,46238 

Díl: 712 Povlakové krytiny 12 630,10 

prostu pů 
9171 1778088RO0 Provedení detailů termoplasty opracování kotevních 

` 

kus 2,00000 
I 

489,001 938,00lSoD 

kotevní body Záchytného systému osob - strecha S2 : 2 2,00000 

plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; p = 
10 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; 

15 000,0 
|m2| 

28,41650 251,00 7 132,54 SOD 

fólie pod dlažbu na vytvoření pochozí vrstvy na střeše : 

střecha S1 Z O,7*17,5+0,7*5,9+0,7*2,3 
střecha S2 : 0,7*9,6 

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 

17,99000 
6,72000 
3,70650 

11 712371801 R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, 
polozenou volně 

24,71000 
I 

181,501 4 484,87lRTS 22/ ıı

1 

fólie pod dlažbu na vytvoření pochozí vrstvy na střeše : 

střecha S1 Z O,7*17,5+0,7*5,9+0,7*2,3 
střecha S2 : 0,7*9,6 

17,99000 
6,72000 

6do12m 
Í 

12l998712102RO0 Přesun hrnøı pre pøvıakøvê krytiny v øbjekıeeh výšky přes 1 

I 

0,06340 
I 

1 178,001 74,69lSoD
1 

Hmotnosti Z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11 : 

Součet: : 0,06340 
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 43 464,29 
13Í762441112RT4 

tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním 
ohıøženn' atiky S óødávkøu úřevøšıèpkøvýøh desek, 

Í 

m2 
Í

- 63,10650 
Í 

755,OOÍ -47 845,41ÍSoD 

Skladba S1 - Střecha nad hl. částí- atiky : 
- - 

O,8*(18,72+14,77)*2 
skladba S2 - střecha nad přístavkem - atiky :

- 

0,35*(9,8+3,55+9,8) 
Skladba S2 - Střecha nad přístavkem - TI Stěny hl. objekt - 

Svisle Z -0,4*3,55 

53,58400 

-8,10250 

1,42000 

Í 

14Í762441112RoO ÍMønıáž øhıøženn'aflı‹y,oSB óeSı‹y,1vrS±.,šrønbøvánim 63,10650 
Í 

19O,OoÍ 11 990,24 RTS 22/ II 

Skladba S1 - Střecha nad hl. částí- atiky : 

O,8*(18,72+14,77)*2 
skladba S2 - střecha nad přístavkem - atiky : 

0,35*(9,8+3,55+9,8) 
Skladba S2 - Střecha nad přístavkem - TI Stěny hl. objekt - 

Svisle Z 0,4*3,55 

5 3,58400 

8,10250 

1,42000 

Í 

15Í8O623354R 
vrstev, 2500x1250 mm 
Překližka vodovzd. bříza multi tl. 18 mm j. BB/CP 13 69,41715 

Í 

1 14o,ooÍ 79 135,55 RTS 22/ II 

Skladba S1 - Střecha nad hl. částí- atiky : 

O,8*(18,72+14,77)*2 
skladba S2 - střecha nad přístavkem - atiky : 

0,35*(9,8+3,55+9,8) 

5 3,58400 

8,10250 

Skladba S2 - Střecha nad přístavkem - TI Stěny hl. objekt - 1,42000 
Svisle Z 0,4*3,55 
Koeficient prořez: 0,1 6,31065 

Í 

16Í9987€21O2R00 
12m 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do t 

Í 

-0,01136 
Í 

1 416,ooÍ -16,09 SOD 

Hmotnosti Z položek s poradovými čísly: Z 

13,14,15 Z 

Součet: :-0,01136 -0,01136 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 015,00 
17 766231111R00 Montáž Stahovacích půdních schodů kus 1,00000 2 015,00 2 015,00 RTS 22/ II 

OV/14 - V novém rozměru 70x144 cm Z 1 1,00000 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 491,00 
18 OV/15,16 - S2 D+M Záchytného systému pro střechu S2 kus 1,00000 14 869,00 14 869,00 lndiv 

Střecha S2 Z 1 1,00000 
19 OV/14 

dle výpisu ost. výrobků, D+ M 
Střešní výlez včetně skládácích schodů, techn. Specifikace kus 1,00000 48 448,00 -48 448,00 SOD 

OV/14 - odpočet původní sestavy v rozměru 70x120 cm :
-

1 

1,00000 

20 OV/14 - 70/144 Stresní výlez vcetne skládácích schodů, techn. Specifikace 
dle výpisu ost. výrobků D - 70x144 cm 

kus 1,00000 74 070,00 74 070,00 lndiv 

OV/14 - nová sestava výlezu v rozmě 
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