	
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Výměna vodovodu Borušov - 2. etapa“ podepsané dne 22.02.2023 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
		IČO: 72053453
		DIČ: CZ2053453
		se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
	zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
		zastoupen ředitelkou svazku Janou Šebrlovou
		- dále jen objednatel -
a 
na straně druhé:	KVIS Pardubice a.s.
		IČO: 46506934
		DIČ: CZ46506934
		sídlo Rosice 151, 533 53 Pardubice 
		zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
		zastoupen Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva 
		- dále jen zhotovitel -
	- dále jen smluvní strany-	

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

I.
Předmět dodatku
1.1st Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny díla v souvislosti s realizací konečných živičných povrchů – méněpráce.

1.2nd Článek II. Čas plnění, odst. 2.4. se mění následovně:
	a) SO 06 a 07 s termínem dokončení nejpozději do 31.3.2023,
	b) SO 04 a 05 s termínem dokončení nejpozději do 31.7.2023.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílčí část díla v termínu dle bodu 2.4.a) a předat objednateli úplné dokončené dílo v termínu dle bodu 2.4.b). 

1.3.	Článek III. Cena za dílo, odst. 3.1. se mění následovně:
Cena za dílo dle základní smlouvy o dílo byla dohodnuta ve výši 5 556 553,00 Kč bez DPH.
Méněpráce dle Dodatku č.1 byly dohodnuty ve výši – 122 545,00 Kč bez DPH.
Celková cena za dílo, vč. Dodatku č. 1 činí 5 434 008,-- Kč bez DPH.


II. 
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska,a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 
2.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 15.3.2023 usnesením č. 15032023/1a
2.4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 


Příloha: Položkový rozpočet méněprací



V Moravské Třebové dne : 15.3.2023


Za objednatele : 		Za zhotovitele :


	


	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Jana Šebrlová	Ing. Pavel Jeništa
	ředitelka svazku	předseda představenstva
		KVIS Pardubice a.s.
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