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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
	
veřejné zakázky „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka“

[bookmark: _Ref531606830][bookmark: _Ref531606836][bookmark: _Toc3465615]Příloha č. 13 – Požadavky na zpracování časového harmonogramu

1) Úvodní poznámka
V zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace) se používá pojem Časový harmonogram. Pro účely odstranění jakýchkoliv případných pochybností a odlišných výkladů tohoto pojmu, zejména aby pojem časový harmonogram nebyl vykládán v zužujícím slova smyslu jen jako řádkový harmonogram, uvádí zadavatel, že časovým harmonogramem (pod pojem použitý v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo) se pro účely této veřejné zakázky rozumí časový plán, a to i v jiných formách zpracování (např. časoprostorový graf) a současně zadavatel stanoví pro jeho zpracování dále uvedené požadavky.  

2) Požadavky na zpracování 
Požaduje se zpracovat soustavu časových plánů stavby takto:
a) Základem je Časový plán stavby, který bude tzv. plánem řídícím. Časový plán stavby bude členěný po objektech dle DPS:
· Lhůtní členění: 
· Základní členění: roky
· Podrobnější členění: kalendářní měsíce s dělením na kalendářní týdny
· Činností jsou jednotlivé stavební objekty a podobjekty dle DPS.

b) Na Časový plán stavby navazují dílčí podrobné časové plány všech jednotlivých objektů, tzv. Objektové časové plány.

c) Objektové časové plány pro SO-01 a SO-02:
· Zahrnují provozní soubory, které jsou ve SO obsaženy
· Lhůtní členění:
· Základní členění: kalendářní měsíce s označením roku
· Podrobnější členění: kalendářní týdny s dělením na dny
· Činností jsou jednotlivé základní stavební procesy v jednotlivých podlažích (časový plán objektu bude členěn po podlažích) a s vazbou na členění dle výkazu výměr (příklad: činností není agregace „železobetonová monolitická konstrukce spodní stavby“ ale členění do procesů „bednění + vyztužování + instalace prvků pro sekční fóliový hydroizolační systém s kontrolními a injektážními body + betonáž + odbednění“)
· Preferovaná forma zpracování časového plánu je časoprostorový graf s prostorovým členěním objektu na podlaží.
· Akceptovatelná forma zpracování je soustava řádkových harmonogramů.
· Pro přehlednost se doporučuje (není podmínkou) rozfázování časových plánů na dvě fáze:
· Procesy hlavní stavební výroby (HSV), zahrnují vybudování hrubé stavby / zejména žlzb. nosné konstrukce, s provazbou na nezbytné procesy PSV
· Procesy přidružené stavební výroby (PSV), zahrnující zejména specializované profese a jejich koordinaci

d) Objektové časové plány ostatních objektů
· Lhůtní členění:
· Základní členění: kalendářní měsíce s označením roku
· Podrobnější členění: kalendářní týdny s dělením na dny
· Činností jsou jednotlivé základní stavební procesy v objektu s vazbou na členění dle výkazu výměr
· Doporučená forma zpracování je řádkový harmonogram

e) Další požadavky na zpracování časových plánů
· do časových plánů vyznačit milníky dle smlouvy o dílo
· do časových plánů vyznačit navrhované/žádané termíny a lhůty výluk a dodávek energií ve vazbě na přeložky a nové rozvody sítí
· do časových plánů vyznačit navrhované/žádané termíny výluky provozu heliportu
· do časových plánů vyznačit navrhované termíny lokálního omezení vnitroareálového provozu KNL
· do časových plánů vyznačit přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby
· k časovému plánu připojit komentář/technickou zprávu se zaměřením zejména na:
· postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
· přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby, např. vzorkování nebo odsouhlasování jednotlivých částí dodavatelské dokumentace
· požadavky k uvedení Energocentra a navazujících rozvodů sítí do předčasného užívání, požadavky na komplexní vyzkoušení
· požadavky k dílčí kolaudaci stavby Parkovacího domu a navazující komunikací

3) Požadavky zadavatele:
· Součástí nabídky účastníka bude časový harmonogram zpracovaný dle čl. 2 písm. a) této přílohy č. 13 zadávací dokumentace. 
· Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, postupem dle čl. 2 Části IV smlouvy o dílo aktualizuje časový harmonogram dle čl. 2 písm. a) až e) přílohy č. 10 smlouvy o dílo[footnoteRef:1] [1:  Tato příloha č. 13 zadávací dokumentace se stane přílohou č. 10 smlouvy o dílo.] 
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