       	č.j. NPU-430/6482/2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č: 3006H1150021
1. [bookmark: _Toc401044492][bookmark: _Toc401129854][bookmark: _Toc401130541][bookmark: _Toc401130579][bookmark: _Toc535128389][bookmark: _Ref144779114][bookmark: _Ref263253431][bookmark: _Ref263426915][bookmark: _Toc263782604][bookmark: _Ref269642596]Smluvní strany
	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	
	

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

	Bankovní spojení:
	ČNB     59636011/0710


	IČ:
	75032333

	DIČ:
	CZ75032333



	Zhotovitel:
	   PROJEKTY CZ, s.r.o.

	Sídlo:
	Hradiště 96/8

	Registrace: 
	

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	XXXXXXXXXXX

	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
	XXXXXXXXXXX

	Bankovní spojení:
	

	IČ:
	286 93 213

	DIČ:
	CZ28693213



Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“


2. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2015 Smlouvu o dílo č: 3006H1150021, č. j. NPÚ-430/84550/2015 týkající se akce – NKP SZ Kratochvíle – PD provozní zázemí (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá z přílohy č1, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.  


3. Předmět dodatku č. 1
3.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 6.5. v tomto znění:

6.5 	Předmět smlouvy se mění v rozsahu projekčních prací a souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č1. Přílohu č1 smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto projekčních změn jsou uvedeny v příloze č1. 
3.2. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, z důvodu provedených víceprací
Dochází ke změnám vyplývajících z projekčních prací. Z důvodu provedení víceprací se smluvní strany dohodly na provedení změny ceny předmětu díla. Příloha č1 je přílohou dodatku č. 1. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn jsou uvedeny v příloze č1.

Text odst. 6.1. smlouvy se mění následovně:

4.1	 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách: 

718 000,- Kč bez DPH, 150 780,- Kč výše DPH (21%), 868 780,- Kč včetně DPH (21%)

	Cena díla se mění:

	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	718 000,- Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)
	279 600,- Kč


	Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance)
	279 600,- Kč


	Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH
	997 600,- Kč


	DPH 21 %
	209 496,- Kč


	Celková cena díla vč. DPH
	1 207 096,- Kč




V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další projekční práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. 
DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. [bookmark: _Ref269641508][bookmark: _Toc246405278]Závěrečná ustanovení
Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha: příloha č1

V Českých Budějovicích dne 17. 3. 2023		V Českých Budějovicích dne 17. 3. 2023


	

    ……………………………………	                                  …………………………………… 
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.			               XXXXXXXXXXXXXXXXX           
            ředitel		  			 	                  jednatel	
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