Č.j. NPU-440/24389/2023                                                                         č.ev. 4016H1230005      
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Národní památkový ústav
	státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
	zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
	bankovní spojení: 
	pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB
	pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Gardenline s.r.o.
	IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
	sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
	zastoupen xxx, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxx; ČSOB, a.s.: xxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023.

B.
Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na díle budou zahájeny do 1.2.2022. S ohledem na zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 31.1.2023 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních prací na díle, a to po dobu 364 dnů.
Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 3.4. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení části Panský dům. 

C.
Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli tak, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.3.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:
a) část Panský dům do 30.10.2024;
b) část Zámek do 31.10.2027.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne	

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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