

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			         č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 1166/2016


Název díla:

VD Myslivny - výměna ochranných košů nátoků do spodních výpustí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	Potápěčská stanice, a.s.
	Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1korespondenční adresa:	Čermákova 5656, 430 03 Chomutov	
IČ:	47285532	
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	Miloslavem Hatákem, statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Miloslav Haták, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí střediska CV
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037. 

Smlouva o dílo

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 22.05.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: původně	31.05.2017
nově 		31.07.2017


Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 31.05.2017			V Praze dne 26.05.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Miloslav Haták			
investiční ředitel		 			statutární ředitel
Povodí Ohře, státní podnik				Potápěčská stanice, a.s.
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