[image: ]
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.10.2021 na provedení díla „Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pod názvem veřejné zakázky: Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce.

I. 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený			
- ve věcech smluvních: 	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických:	Xxx. xxxx xxxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení / číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x. / xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
ID datové schránky:		c9vbr2k
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné


a 

2. Zhotovitel:  

TECHARTSTAV a.s.
se sídlem: 			Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba			
IČ / DIČ:	 			02162083 / CZ02162083			
jednající / zastoupený: 		Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
· ve věcech smluvních: 	Jaroslav Jedinák	
· ve věcech technických: 	Xxxxx Xxxxxxxx	

registrace:			KS Ostrava, Oddíl C, vložka 57343			
bankovní spojení / číslo účtu:	Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. / xxxxxxxxxx	/xxxx
telefon / fax 737 473 512			
e-mail: 				techartstav@techartstav.cz			
(dále jen jako „zhotovitel“)
 
na straně druhé


II.
PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 6.10.2021 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.247.000,00 Kč (sedmnáct miliónů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 

nově zní:
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.521.266,02 Kč (slovy sedmnáct miliónů pět set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun třicet dva haléře) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 2, který  je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	 17.247.000,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1				    +  56.594,30 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 2				  + 217 671,72 Kč
Cena smluvní po započtení úprav v jednotlivých dodatcích             	17.521.266,02 Kč                                                                                                   
(bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 8.6.2022, pod č. usnesení 3406/77R/2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2







V Bruntále dne  						V Ostravě dne 
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 Jaroslav Jedinák – předseda představenstva
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Dodatek &. 2 — na odkaze https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20849395?backlink=ud9ua je
uvedeno, 7e se jednad o Dodatek &. 2, nicméné v zahlavi zvefejnéného dokumentu je
uveden Dodatek ¢. 1 — jedna se o formalni pochybeni, nicméné se doporucuje nédprava —
opravte a uvedte aktualizovany odkaz na Dodatek €. 2.

V tomto pfipadé je mozné podle zdkona oregistru smluv dodatecné opravit toto
pochybeni avyhnout setak sankci neplatnosti smlouvy od polatku za nespravné
uverejnéni smlouvy (nebo metadat). Byla-li v registru smluv neoprédvnéné uvefejnéna
pouze East smlouvy, at byl povinny subjekt nebo smluvni strana v dobré vite, Ze uvefejnéni
je v souladu se zékonem, musi byt uvefejnéna smlouva anebo metadata opraveny do 30
dnti ode dne, kdy se povinny subjekt nebo smluvni strana o tomto dozvédély.

Jeliko? spravné uvefejnéni podléha kontrole u ZoP a podmiriuje jeji administraci, opravu
provedte neprodlené (nejpozdéji ve Ihité doplnéni Vyzvy k Z0P);
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