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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavební práce 

„Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice  - Tábor“ 
 

číslo smlouvy objednatele: SD/00704/2022 
číslo smlouvy zhotovitele:  02/2022/23 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel:     MĚSTO TÁBOR  

se sídlem:      Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 

IČO:  00253014 
DIČ:  CZ00253014 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,  
  č.ú.: 9021-701427349/0800 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík 
zástupce pro věci technické:   Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
  xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
dozor investora:                             TEMI engineering s.r.o. 
(dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:      PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 

se sídlem  Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
IČO:  44797958 
DIČ:  CZ44797958 
obchodní rejstřík:  KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 3645 
bankovní spojení:  xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
zástupce pro věci smluvní:  xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 
zástupce pro věci technické:   xxxx xxxxxx 
stavbyvedoucí:  xxxxx xxxxxxxx 
  obor autorizace: xxxxxxx xxxxxx, číslo aut.: xxxxxxxx 

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento 

dodatek č.1 
 

 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 19.9.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací na díle s názvem: „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - 
Tábor“ (dále jen „Smlouva“).  

Předmětem tohoto dodatku jsou změny uvedené ve změnových listech č.1 a č.2. Změny (méněpráce 
a vícepráce) uvedené ve změnových listech č.1 a č.2, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou 
provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a nemění celkovou 
hodnotu veřejné zakázky. 
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III. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek  
č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými 
elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 
ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). 

5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem 
souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své 
uznávané elektronické podpisy. 

6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 464/9/2023 ze dne 20.3.2023. 

7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Změnový list č.1 – č.2, včetně položkových rozpočtů 

 

 

 
 Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 24.3.2023       23.3.2023 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Ing. Štěpán Pavlík, 

starosta 
objednatel   

                                                

......................................... 
xxxx xxxxxx 

jednatel  
zhotovitel 

 

 



Změnový list č.01 
 
 
Název akce: Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
    
Zhotovitel:    PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  č. objednatele SD/00704/2022 
      č. zhotovitele 02/2022/23 
   
Projektant: Život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 02044200 
 
Stavební objekt/část stavby: SO 01 – Přístavba tělocvičny   
 
Technický popis změny stavby:  
Jedná se o změnu vložkového stropního systému MIAKO na prefa panelový systém 
SPIROLL. 
 
Dochází k odpočtu položek týkajících se vložkového stropního systému MIAKO. Původní 
položky uvedené v rozpočtu smlouvy o dílo budou nahrazeny novými položkami - prefa 
panelový systém SPIROLL.  
Nové položky představují srovnatelný druh materiálu k nahrazovaným položkám. Cena 
nového materiálu je stejná a nahrazované položky jsou ve stejné a nebo vyšší kvalitě, než 
původní položky. 
Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:     -500 663,29 Kč bez DPH 
                                vícepráce:      500 663,29 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:   0,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG stavby 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změny    
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): v.r. 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 464/9/2023 ze dne 20.3.2023. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ: 00253014
Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200
život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -500 663,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -500 663,29 21,00% -105 139,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -605 802,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -500 663,29

HSV - Práce a dodávky HSV -500 663,29

    41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -500 663,29

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - MIAKO STROPNÍ KCE - MÉNĚPRÁCE

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - MIAKO STROPNÍ KCE - MÉNĚPRÁCE

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -500 663,29

D HSV Práce a dodávky HSV -500 663,29

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -500 663,29

43 K 411168283 Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm m2 -2,620 2 671,28 -6 998,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 3,25*1-0,9*0,7 2,620
VV Součet 2,620

44 K 411168293 Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm m2 -3,350 2 761,41 -9 250,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 3,35 3,350
VV Součet 3,350

45 K 411168333 Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm m2 -0,900 2 450,04 -2 205,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 0,9 0,900

46 K 411168353 Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm m2 -119,550 2 531,98 -302 698,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny - plochy změřeny v CADu
VV 86,25-3,35 82,900
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ - plochy změřeny v CADu
VV 21,35+15,3 36,650
VV Součet 119,550

47 K 411161211 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 2 m kus -5,000 278,60 -1 393,00 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 2 m

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 1+3 4,000
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

48 M 59339002 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,00m kus -1,100 588,34 -647,17 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,00m

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

49 M 59339001 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 1,75m kus -3,300 517,05 -1 706,27 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 1,75m

VV 3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,300

50 M 59339003 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,25m kus -1,100 662,08 -728,29 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 2,25m

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

51 K 411161213 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m kus -27,000 669,46 -18 075,42 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m

VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 9+3+3+6 21,000
VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 6 6,000
VV Součet 27,000

52 M 59339007 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,25m kus -29,700 1 065,23 -31 637,33 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,25m

VV 27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,700

53 K 411161214 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m kus -28,000 771,06 -21 589,68 CS ÚRS 2022 01

PP Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 28 28,000

54 M 59339013 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m kus -30,800 1 794,51 -55 270,91 CS ÚRS 2022 01

PP nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m

VV 28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,800

55 K 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 -124,850 132,74 -16 572,59 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tvárnic zřízení

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 4,75*5,95+4,75*9,85+2*3,9 82,850
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12*3,5 42,000
VV Součet 124,850

56 K 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 -124,850 42,61 -5 319,86 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tvárnic odstranění

57 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 -126,518 159,78 -20 215,05 CS ÚRS 2022 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 4,75*5,95+4,75*9,85+2*3,9 82,850
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12*3,5 42,000
VV strop nad m.č. 1.08
VV 1,15*1,45 1,668
VV Součet 126,518

58 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 -126,518 50,23 -6 355,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - MIAKO STROPNÍ KCE - MÉNĚPRÁCE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ: 00253014
Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200
život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 500 663,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 500 663,29 21,00% 105 139,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 605 802,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 500 663,29

HSV - Práce a dodávky HSV 500 663,29

    41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 500 663,29

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - PREFA STROPNÍ KCE - VÍCEPRÁCE

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - PREFA STROPNÍ KCE - VÍCEPRÁCE

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 500 663,29

D HSV Práce a dodávky HSV 500 663,29

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 500 663,29

1 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm ks 30,000 857,00 25 710,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm

VV Prefa stropní panely
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

2 M 59346865 panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm, počet lan 8 + 2 m 140,576 2 500,00 351 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm, počet lan 8 + 2

VV Prefa stropní panely
VV 140,576 140,576
VV Součet 140,576

57 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 126,518 159,78 20 215,05 SoD

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV Skladba S.2.1 - prostor zázemí tělocvičny
VV 4,75*5,95+4,75*9,85+2*3,9 82,850
VV Skladba S.2.6 - nářaďovna, únikový východ
VV 12*3,5 42,000
VV strop nad m.č. 1.08
VV 1,15*1,45 1,668
VV Součet 126,518

58 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 126,518 50,23 6 355,00 SoD

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

5 K 411366677IK
Betonáž stykových spar betonem C20/25, včetně bednění, vyčištění spáry vyfoukáním stlačeným vzduchem a vložení 
stykové výztuže z betonářské oceli B500B

m 84,350 378,70 31 943,24 KALK

PP Betonáž stykových spar betonem C20/25, vložení stykové výztuže z betonářské oceli B500B

VV Prefa stropní panely
VV 84,35 84,350
VV Součet 84,350

6 K 411351198IK Doprava prefa panelů z výrobny na místo montáže soub 1,000 50 000,00 50 000,00 KALK
PP Doprava prefa panelů

7 K 411351199IK Výrobní dokumentace prefa stropní konstrukce soub 1,000 15 000,00 15 000,00 KALK
PP Výrobní dokumentace prefa stropní konstrukce

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 01 - PREFA STROPNÍ KCE - VÍCEPRÁCE



Změnový list č.02 
 
 
Název akce: Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
    
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  č. objednatele SD/00704/2022 
      č. zhotovitele 02/2022/23 
   
Projektant: Život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 02044200 
 
Stavební objekt/část stavby: SO 01 – Přístavba tělocvičny 
 
Technický popis změny stavby:  
Jedná se o změnu schodiště mezi 1.NP a 2.NP - z monolitického na prefabrikované. 
 
Dochází k odpočtu části položek týkajících se schodiště mezi 1NP a 2NP (z chodby 1.01 do 
místnosti 2.01). Část původních položek monolitického schodiště uvedených v rozpočtu bude 
nahrazena novými položkami prefabrikovaného schodiště. Nové položky představují 
srovnatelný druh materiálu k části nahrazovaných položek. Cena nového materiálu je stejná 
a nahrazované položky jsou ve stejné a nebo vyšší kvalitě, než část původních položek. 
Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:        - 69 373,85 Kč bez DPH 
                                vícepráce:           69 373,85 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:     +/-               0,00 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG stavby 
 
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
v.r. 
 
 
 
 
 
Dozor investora: v.r. 
(datum, razítko, podpis): 
 
 



 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 464/9/2023 ze dne 20.3.2023. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ: 00253014
Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200
život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 373,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -69 373,85 21,00% -14 568,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -83 942,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -69 373,85

HSV - Práce a dodávky HSV -69 373,85

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy -69 373,85

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ - MÉNĚPRÁCE

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ - MÉNĚPRÁCE

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám 
o.p.s, Široká 376, 
588 32 Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 373,85

D HSV Práce a dodávky HSV -69 373,85

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy -69 373,85
67 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 -2,023 3 851,23 -7 791,04 CS ÚRS 2022 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" (2,05+1,474)*1,1*0,16+1,496*1,1*0,25 1,032
VV "řez B-B" 1,8*1,1*0,16+0,3*1,1*0,25 0,399
VV "řez C-C" (2,07+1,294)*1,1*0,16 0,592
VV Mezisoučet 2,023
VV Součet 2,023

68 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t -0,419 63 913,98 -26 779,96 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV 364,47*1,15*0,001 0,419

Součet 0,419

70 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 -11,752 1 024,26 -12 037,10 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" (2,05+1,474)*1,1+1,496*1,1 5,522
VV "řez B-B" 1,8*1,1+0,25*1,1*2 2,530
VV "řez C-C" (2,07+1,294)*1,1 3,700
VV Mezisoučet 11,752
VV Součet 11,752

71 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 -11,752 196,66 -2 311,15 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

72 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m -30,150 311,38 -9 388,11 CS ÚRS 2022 01
PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" 7*1,1 7,700
VV "řez B-B" 6*1,1 6,600
VV "řez C-C" 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 20,900
VV Schodiště do stávající budovy
VV 5*1,85 9,250
VV Mezisoučet 9,250
VV Součet 30,150

73 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -4,929 1 966,58 -9 693,27 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV "řez A-A" 7*1,1*0,165 1,271
VV "řez B-B" 6*1,1*0,165 1,089
VV "řez C-C" 6*1,1*0,165 1,089
VV Mezisoučet 3,449
VV Schodiště do stávající budovy
VV 5*1,85*0,16 1,480
VV Mezisoučet 1,480
VV Součet 4,929

74 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -4,929 278,60 -1 373,22 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ - MÉNĚPRÁCE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: IČ: 00253014
Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 02044200
život památkám o.p.s, Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ02044200

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 373,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 373,85 21,00% 14 568,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 942,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 373,85

HSV - Práce a dodávky HSV 69 373,85

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 69 373,85

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - PREFA SCHODIŠTĚ - VÍCEPRÁCE

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - PREFA SCHODIŠTĚ - VÍCEPRÁCE

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum: 22.02.2023

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant:
život památkám o.p.s, 
Široká 376, 588 32 
Brtnice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 373,85

D HSV Práce a dodávky HSV 69 373,85

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 69 373,85
1 K 435121111 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t kus 3,000 1 740,00 5 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV 1,00+1,00+1,00 3,000
VV Součet 3,000

2 K 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t t 3,000 1 310,00 3 930,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV 1,00+1,00+1,00 3,000

Součet 3,000

3 M 59372190IK Prefa schodišťová ŽB konstrukce 19 stupňů, délka dílců 2620+2820+3220 mm, šířka 1100 mm soub 1,000 48 223,85 48 223,85 KALK
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV Schodiště mezi 1. NP a 2. NP
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

4 K 411351198IK Doprava prefa schodiště z výrobny na místo montáže soub 1,000 7 000,00 7 000,00 KALK
PP Doprava prefa schodiště

5 K 431351199IK Výrobní dokumentace prefa schodiště soub 1,000 5 000,00 5 000,00 KALK
PP Výrobní dokumentace prefa schodiště

Přístavba tělocvičny ZŠ Čekanice

SO 01 - Přístavba tělocvičny, ZL 02 - PREFA SCHODIŠTĚ - VÍCEPRÁCE


