
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 

 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 14 

se sídlem: Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312, DIČ: CZ00231312 

zastoupená Jiřím Zajacem, starostou  

(dále jen „Investor“, nebo „MČP14“) 

 

a 

 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02  Kolín III 

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459, 

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, 
oba na základě plné moci, 

zastoupená v případě elektronického podpisu  
paní Vlastou Končelovou, pověřenou osobou, na základě pověření 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

(dále jen „Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají mít 
význam specifikovaný v tomto článku 1 Smlouvy: 

1.1.1 „Asistentem“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.8 této Smlouvy; 

1.1.2 „autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.3 „Časovým harmonogramem“ se rozumí harmonogram definovaný v odst. 6.3 

této Smlouvy, případně aktualizovaný Časový harmonogram; 

1.1.4 „Datovým úložištěm“ se rozumí elektronický nástroj vymezený v odst. 22.9 

této Smlouvy; 

1.1.5 „Dílem“ se rozumí dílo specifikované v odst. 4.1 této Smlouvy; Dílo zahrnuje 
vytvoření Dokumentace a provedení Stavby; 

1.1.6 „Dokumentací“ se rozumí Projektová dokumentace vč. všech jejích částí 
definovaných v odst. 9.1.1 této Smlouvy, dále Dokumentace skutečného 
provedení stavby, Provozní dokumentace a všechny související dokumentace 
uvedené v odst. 9.1 této Smlouvy. Používá-li tato smlouva ve vztahu 

k součástem Dokumentace pojmy s velkými počátečními písmeny, je třeba 
jim přisuzovat význam, který jim je přisuzován článkem 9 této Smlouvy; 

1.1.7 „Hrubou Stavbou“ se rozumí dokončení všech železobetonových (či zděných, 
pokud plní nosnou funkci) nosných konstrukcí vč. střešní atiky a 
komunikačních jader, bez odbednění a bez zabetonování transportních 
otvorů; 

1.1.8 „Investorem“ se rozumí zadavatel Veřejné zakázky s identifikačními údaji 
uvedenými na titulní stránce této Smlouvy; 

1.1.9 „Inženýringem“ projednání Dokumentace s dotčenými orgány státní správy a 
ostatními účastníky řízení a zajištění získání nezbytných povolení včetně 
zajištění nabytí právní moci těchto rozhodnutí (vč. případných odvolacích 
řízení); 

1.1.10 „Metodikou projektového řízení“ se rozumí metodika definovaná v odst. 
17.1 této Smlouvy; 

1.1.11 „Milníky“ se rozumí časové milníky provádění Stavby uvedené v Příloze č. 2 

této Smlouvy; 

1.1.12 „Mobiliářem“ se rozumí vybavení a zařízení Díla, které odpovídá účelu a 
povaze budoucího užívání Stavby, a které je blíže specifikováno v Zadání 
Investora dle Přílohy č. 1, a to včetně návrhu, dopravy, montáže a zprovoznění 
Mobiliáře (včetně sjednaných a/nebo z právní úpravy plynoucích zkoušek, 
testů a revizí) a dodání příslušné dokumentace; 
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1.1.13 „občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.14 „Poddodavatelem“ se rozumí osoba odlišná od Zhotovitele, jejímž 
prostřednictvím Zhotovitel plní určitou část Díla nebo Služeb dle této 
Smlouvy. Za Poddodavatele se považuje i Významný poddodavatel definičně 
vymezený v odst. 5.1 této Smlouvy; 

1.1.15 „Poddodávkou“ se rozumí plnění části Díla či Služeb realizované 
Poddodavatelem; 

1.1.16 „Praktickým dokončením Stavby“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 11.4 

této Smlouvy; 

1.1.17 „Projektem“ se rozumí projekt definovaný v odst. 3.1 této Smlouvy; 

1.1.18 „Předáním Stavby do užívání“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 11.8 této 
Smlouvy; 

1.1.19 „Rozpočtem“ se rozumí základní cenová kalkulace, obsažená v Příloze č. 10 

této Smlouvy; 

1.1.20 „Službami“ se rozumí služby specifikované v čl. 12 této Smlouvy; 

1.1.21 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami; 

1.1.22 „smluvními stranami“ nebo „stranami“ se rozumí Investor a Zhotovitel, 
nevyplývá-li z kontextu jinak; 

1.1.23 „Součinností Investora“ se rozumí součinnost definovaná v odst. 4.9 této 
Smlouvy; 

1.1.24 „Specifikací ceny“ se rozumí specifikace definovaná v odst. 14.1 této 
Smlouvy; 

1.1.25 „Správcem stavby“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.4 této Smlouvy; 

1.1.26 „Stavbou“ se rozumí stavba definovaná v odst. 4.1.3 této Smlouvy; 

1.1.27 „Stavebním povolením“ se rozumí stavební povolení vydané místně a věcně 
příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na 
základě kterého bude Zhotovitel oprávněn provádět Stavbu; 

1.1.28 „stavebním zákonem“ se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.29 „Stavebními předpisy HMP“ se rozumí nařízení Rady hlavního města Prahy č. 
10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 
stavební předpisy), nebo jiný normativní akt, který toto nařízení eventuálně 
nahradí; 

1.1.30 „Úpadkem“ se rozumí situace, kdy (i) soud prohlásí konkurz na majetek 
dotčené smluvní strany; nebo (ii) soud zamítne návrh na prohlášení konkurzu 
z důvodu nedostatku majetku na náklady konkurzního řízení; nebo (iii) 
dotčená smluvní strana podá návrh na prohlášení konkurzu na svůj vlastní 
majetek; nebo (iv) dotčená smluvní strana podá návrh na vyrovnání s věřiteli; 
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nebo (v) je jmenován nucený správce dotčené smluvní strany; nebo (vi) je 
přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení dotčené smluvní 
strany (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vii) dotčená smluvní 
strana se ocitne v úpadku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, nebo hrozícím úpadku; 

1.1.31 „Úplným dokončením Projektu“ se rozumí okamžik definovaný v článku 13 

této Smlouvy; 

1.1.32 „Uvedením Stavby do provozu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 11.6 

této Smlouvy; 

1.1.33 „Územním rozhodnutím“ se rozumí územní rozhodnutí vydané místně a 
věcně příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, na základě kterého bude Zhotovitel oprávněn umístit Stavbu; 

1.1.34 „Veřejnou zakázkou“ se rozumí veřejná zakázka s názvem „Polyfunkční 
budova Černý Most“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-004467 

zadavatele městská část Praha 14; 

1.1.35 „Zadáním Investora“ se rozumí podklady definované v odst. 7.1 této 
Smlouvy; 

1.1.36 „Založením Stavby“ se rozumí dokončení všech základových konstrukcí, které 
přenášejí zatížení z vrchní stavby do základového podloží, včetně dokončení 
všech zemních prací i zajištění stavební jámy či jam potřebných pro realizaci 
základových konstrukcí; 

1.1.37 „Zástupcem Zhotovitele“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.9 této 
Smlouvy; 

1.1.38 „Zhotovitelem“ se rozumí společnost s identifikačními údaji uvedenými na 

titulní stránce této Smlouvy. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Prohlášení smluvních stran 

2.1 Investor prohlašuje, že je městskou částí oprávněnou v rozsahu zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v právních 
vztazích týkajících se správy svěřeného majetku svým jménem a nést odpovědnost z 
těchto vztahů vyplývající, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 
právního řádu České republiky, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že je osobou 
odbornou k provedení Díla a schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto 

odborností spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu této 
Smlouvy, přičemž tato způsobilost se týká odborné kvalifikace Zhotovitele v rozsahu, 
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ve kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem prokázána v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, a ve kterém je definována touto Smlouvou. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že Specifikaci ceny zpracoval jako komplexní a pevnou cenovou 
nabídku za provedení komplexního funkčního Díla naplňujícího zcela a bezezbytku 
předmět Stavebního povolení a Zadání Investora. Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná 
cena obsahuje všechny dodávky prací, materiálů, technologií, a pomocných prací a 
dále veškerých nákladů spojených se zhotovením Díla v kvalitě odpovídající Zadání 
Investora. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností, a to 

v rozsahu, ve kterém nejednal s řádnou odbornou péčí, nikoliv však riziko vyšší moci 
ve smyslu odst. 23.11 této Smlouvy, popř. rizika vylučující odpovědnost Zhotovitele 
popsaná v této Smlouvě. 

Správce stavby 

2.4 Investor jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy 
svého zástupce (dále jen „Správce stavby“). Investor je oprávněn jmenovat a kdykoliv 
v průběhu trvání této Smlouvy změnit Správce stavby jednostranným písemným 
oznámením doručeným Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Investora 
uzavírat dodatky k této Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti 

Investora specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li 
výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Investor kdykoliv v průběhu této 
Smlouvy jinak. Vykonává-li Správce stavby za Investora činnosti, pro něž se vyžaduje 
souhlas Investora, má se za to, že Investor takový souhlas poskytl na základě souhlasu 
uděleného Správcem stavby. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není Správce 
stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti 
vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona. 

2.5 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě 
uvádí, že určité právo nebo povinnost Investora vykonává Správce stavby, náleží toto 
právo nebo povinnost Investorovi a Správce stavby je pouze oprávněn Investora při 
jejich výkonu zastoupit. 

2.6 Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, a to pokud jsou v souladu s platnými 
právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. 

2.7 Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném 
touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto 
v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, 
že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce stavby tak, aby rozhodnutí bylo 
spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

Asistent Správce stavby 

2.8 Správce stavby je kdykoliv v průběhu této Smlouvy oprávněn pověřit výkonem jemu 
svěřených práv a povinností třetí osobu (dále jen „Asistent“), jakož i toto pověření dle 
svého uvážení odvolat. Pověření Asistenta i jeho odvolání musí být vždy učiněno 
písemně a nabude účinnosti doručením listiny prokazující tuto skutečnost Zhotoviteli. 
Činnost Asistenta v rozsahu jeho pověření má stejné účinky jako činnost Správce 
stavby. Platí, že: 

2.8.1 neodmítne-li Asistent schválit postup Zhotovitele, není dotčeno právo 
Správce stavby neschválit postup Zhotovitele; 



 
 

6/53 

2.8.2 zpochybní-li Zhotovitel rozhodnutí nebo pokyny Asistenta, má právo obrátit 
se na Správce stavby, který rozhodnutí nebo pokyny Asistenta potvrdí, změní 
nebo zruší. 

Zástupce Zhotovitele 

2.9 Zhotovitel jmenuje pro výkon svých práv a povinnosti vyplývajících mu z této Smlouvy 
svého zástupce (dále jen „Zástupce Zhotovitele“). Zhotovitel je oprávněn v průběhu 
trvání této Smlouvy změnit osobu Zástupce Zhotovitele jen s písemným souhlasem 
Investora; Investor neudělí souhlas se změnou osoby Zástupce Zhotovitele pouze ze 
závažných důvodů, které jsou způsobilé ohrozit řádné provádění Díla dle této 
Smlouvy.  

2.10 Zástupce Zhotovitele se bude podílet na vytvoření Dokumentace a na provádění Díla. 

2.11 Předpokládá-li Zástupce Zhotovitele svou nepřítomnost na místě provádění Stavby, 
jmenuje vhodnou náhradní osobu a vyrozumí o tom Správce stavby. Zástupce 
Zhotovitele může pověřit výkonem jemu svěřených práv a povinností jinou osobu, 
jakož i toto pověření dle svého uvážení odvolat. Pověření dle předchozí věty, jakož i 
jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude účinnosti doručením listiny 
prokazující tuto skutečnost Zástupci Investora. 

3. ÚČEL SMLOUVY 

Projekt 
3.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu Veřejné zakázky, který představuje 

vybudování stavby Polyfunkční budovy Černý Most jakožto plně funkčního objektu 
včetně potřebné přípravy území, vč. případných potřebných demolic, realizace 
přeložek a vybudování přípojek a inženýrských sítí, dalších součástí Stavby včetně 
dodávky Mobiliáře, a to metodou „Design & Build“ (společně dále jen „Projekt“). 
Podrobný popis Projektu je uveden zejména v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

3.2 Realizace Projektu bude Zhotovitelem provedena s odbornou péčí a důrazem na 
kvalitu. Projekt bude Zhotovitelem realizován v souladu s touto Smlouvou a pokyny 
Investora, respektive Správce stavby, učiněnými podle této Smlouvy. 

Garance Zhotovitele 

3.3 Zhotovitel garantuje Investorovi, že Projekt je možné realizovat dle Zadání Investora; 
to neplatí, je-li příčinou nemožnosti realizace Projektu dle Zadání Investora 
skutečnost, kterou Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné odborné péče 
odhalit. Dále Zhotovitel garantuje Investorovi, že Dokumentace vytvořená podle této 
Smlouvy bude v souladu s účelem, k němuž Dokumentace dle této Smlouvy slouží, a 
v souladu s účelem této Smlouvy a že faktické provedení Stavby bude v souladu s 
požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby. Tato garance je nadřazena ostatním 
podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. 

3.4 Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Investorem pro plnění 
této Smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních 
podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této 
Smlouvy vyjasnil s Investorem, dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické byly 
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Zhotovitelem vzaty v úvahu při podpisu této Smlouvy a že s těmito podmínkami 
souhlasí. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Zadání Investora je dostatečným 
podkladem pro splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pro realizaci 
Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel dále prohlašuje, že se plně seznámil se 
Zadáním Investora a že k Zadání Investora nemá žádné výhrady, připomínky ani 
požadavky na doplnění, které by byly nutné pro realizaci Díla bez vad a nedodělků.  

Priorita dokumentů 

3.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 

3.5.1 tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve 
vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, 
vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita 
dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument 
s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná): 

3.5.1.1 tělo této Smlouvy; 

3.5.1.2 požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, 
za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání 
celého Díla podle stavebního zákona; 

3.5.1.3 požadavky právních předpisů; 

3.5.1.4 požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN 
(případně EN); 

3.5.1.5 Přílohy této Smlouvy. V případě Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této 
Smlouvy v pořadí, v jakém jsou přiloženy k této Smlouvě, v případě 
Přílohy č. 1 má před ostatními částmi přednost textová část Zadání 
Investora (dokument a) Přílohy č. 1); v případě Přílohy č. 3 a Přílohy 
č. 5 v pořadí v jakém jsou přiloženy k této Smlouvě. Příloha č. 10 má 

charakter kontrolních dokumentů pro splnění podmínek 
zadávacího řízení Veřejné zakázky, a jako taková má nejnižší 
prioritu z příloh této Smlouvy, které relevantní materii upravují; 

3.5.1.6 Dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená 
Investorem. 

3.5.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro 

doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu 

nižší priority ve smyslu této Smlouvy. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Povinnosti Zhotovitele 

4.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou, Metodikou projektového řízení, 
která je její nedílnou součástí jako Příloha č. 3, a Všeobecnými podmínkami provádění, 
které jsou její nedílnou součástí jako její Příloha č. 5, realizovat pro Investora Projekt, 
tedy provést Dílo, které sestává z: 
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4.1.1 vytvoření Dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen 
„Dokumentace“); 

4.1.2 poskytování služeb Inženýringu; 

4.1.3 výstavby, tj. dodávky stavebních objektů, technologických objektů a 

Mobiliáře v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba“), 
přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické 
součásti a vnitřní vybavení Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem 
Projektu a dále též příprava území, demolice, přeložky a související 
infrastruktura; 

to vše v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou (dále společně jen „Dílo“). 

4.2 Dílo sestává z realizace: 

4.2.1 1. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

4.2.2 2. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy, v případě, 
že Investor dá pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami 
odst. 4.5 této Smlouvy 

4.3 Zhotovitel se v rámci realizace Projektu dále zavazuje poskytovat Investorovi 
pravidelné Služby v souladu s touto Smlouvou a s Dokumentací po dobu uvedenou v 
této Smlouvě. 

4.4 S přihlédnutím k dalším ustanovením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést Dílo 
a poskytovat Služby svým jménem a na vlastní odpovědnost, bez vad a nedodělků, 
v termínech a za cenu dle podmínek této Smlouvy a obchodních zvyklostí 
zachovávaných v daném odvětví. 

Povinnosti Investora 

4.5 Investor je oprávněn oznámit Zhotoviteli realizaci 2. etapy Projektu nejpozději 
do 1 roku od předání staveniště. 

4.6 Investor se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla, tedy cenu za řádně a včas 
provedené Dílo a poskytnuté Služby sjednanou v této Smlouvě, a to dle podmínek 
sjednaných v článku 14 této Smlouvy. 

4.7 Je-li to pro realizaci Projektu potřebné, Investor je povinen zajistit včasné ukončení 
nájemních vztahů k nemovitostem či jejich částem nacházejícím se v lokalitě Stavby, 
včetně jejich vyklizení, a to tak, aby bylo možné ode dne převzetí staveniště v plném 
rozsahu využívat lokalitu Stavby jako staveniště a realizovat Stavbu. 

4.8 Investor vůči Zhotoviteli odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace 
pro Stavební povolení. 

4.9 Investor se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto 

Smlouvou (dále jen „Součinnost Investora“). Není-li v této Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, 
které je nezbytné pro realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými 
právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění 
nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí Součinnosti Investora, považuje za 
součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou Cenu 
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díla nebo rozsah povinností Investora. Je-li potřebné, aby pro plnění některých 
povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl Investor Zhotoviteli plnou moc, 
zavazuje se Investor na řádně odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc 
bezodkladně poskytnout. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k dotačnímu financování 
4.10 V případě, že bude pro plnění této Smlouvy Investorem využito dotační financování, 

zavazuje se Zhotovitel poskytnout Investorovi veškerou součinnost, kterou od něj lze 
rozumně požadovat, pro účely řádného plnění dotačních pravidel tak, aby nemohlo 
dojít k finančním korekcím či jiným sankčním postihům Investora majících za následek 
snížení objemu dotačního financování plnění této Smlouvy. Investor je povinen 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámit využití dotačního financování a seznámit 
jej s příslušnými dotačními podmínkami, a to alespoň odkazem na veřejně dostupné 
informace a pravidla dotačního financování. 

5. PODDODAVATELÉ 

Významní poddodavatelé 

5.1 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy Poddodavatele ze seznamu, který 
je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni Poddodavatelé, kteří 
poskytují Poddodávky převyšující svou hodnotou 20 % z Ceny za celý Projekt, nebo 
Poddodavatelé, kteří poskytují Poddodávky spočívající v poskytování 
architektonických služeb, projekčních služeb, služeb řízení projektu, nebo Inženýringu. 
V této příloze jsou dále uvedeni Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval 
Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci (dále jen „Významní 
poddodavatelé“).  

5.2 Změna Významných poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů, který 
tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím souhlasem Investora. 
Investor je oprávněn odmítnout Významného poddodavatele pouze na základě 
závažných důvodů, které předem sdělí Zhotoviteli. V případě Významných 
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou 
doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v 
zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový Významný poddodavatel přinejmenším 
stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel. 

Poddodavatelské smlouvy 

5.3 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předat Správci stavby seznam všech 
podepsaných smluv nebo objednávek s Poddodavateli, na jejichž základě poskytují 
Poddodavatelé Poddodávky (dále jen „Poddodavatelská smlouva“), a to bez 
zbytečného odkladu, nejdéle však 10 dnů, po obdržení žádosti Investora. Zhotovitel je 
povinen tento seznam průběžně aktualizovat a takto aktualizovaný jej předat do 
pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci Investora společně s odhadem 
hodnoty Díla dle odst. 14.11. 

5.4 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předložit Investorovi, a to bez zbytečného 
odkladu, nejdéle však 10 dnů, kopii jakékoliv Poddodavatelské smlouvy k nahlédnutí 
a je povinen Poddodavatelské smlouvy uzavírat tak, aby toto předložení smluv 
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Investorovi umožňovaly. Poddodavatelská smlouva nebude předložena v části týkající 
se smluvní ceny, resp. Zhotovitel má právo znečitelnit části smlouvy týkající se ceny a 
cenových podmínek. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

Místo plnění 
6.1 Místo realizace Díla je specifikováno následovně: 

6.1.1 místo dodání Dokumentace je v sídle Správce stavby, neoznámí-li Správce 
stavby písemně jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se strany 

písemně jinak; 

6.1.2 místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude Stavba situovaná, 
jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

6.2 V případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Investor, resp. Správce 
stavby. 

Doba provádění Díla 

6.3 Provádění Díla se bude řídit Časovým harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel 
vyhotovit ve lhůtě do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s 

požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat Milníky uvedené 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. Časový harmonogram se po jeho odsouhlasení Investorem 
bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást, nenahrazuje 
však Milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut dle této 
Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad 
mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem. V případě 
jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou 
mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých Milníků uvedených v Časovém 

harmonogramu, je Zhotovitel povinen ve lhůtě patnácti (15) dnů aktualizovat Časový 
harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a 
odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Časového harmonogramu běží ode dne 
zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým 
harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Investora k aktualizaci 
Časového harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace 
Časového harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Investora. 

6.5 Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Investorem není jakkoliv 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem 
aktualizace Časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých 
povinností dle původního Časového harmonogramu dle odst. 6.3 této Smlouvy, resp. 
povinností respektovat Milníky uvedené v Příloze č. 2. 

Doba poskytování Služeb 

6.6 Poskytování Služeb bude zahájeno okamžikem Uvedení Stavby do provozu v souladu 
s touto Smlouvou a Služby budou poskytovány po dobu od Uvedení Stavby do provozu 

do Předání Stavby do užívání. 
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6.7 Dokumentace vztahující se k Službám (Provozní dokumentace dle odst. 9.11 této 
Smlouvy) stanoví podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby Stavby v rozsahu 
nutném pro jednoznačnou specifikaci úkonů servisu a údržby při stanovování rozsahu 

servisních služeb v dílčích smlouvách o poskytování takových služeb. 

7. SPECIFIKACE DÍLA A SLUŽEB 

7.1 Stavba, vč. Mobiliáře, je podrobně specifikována v Zadání Investora, které tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností strany berou na vědomí, že 
Zadání Investora není součástí Dokumentace; Zadání Investora je pouze podkladem 
pro vytvoření Dokumentace. 

7.2 Investor Zhotoviteli poskytne jako podmínku pro nabytí účinnosti této Smlouvy 
následující podklady: 

7.2.1 Stavební povolení; 

7.2.2 projektová dokumentace pro Stavební povolení; 

7.2.3 projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a územní rozhodnutí; a 

7.2.4 průzkumy staveniště. 

Pokud respektování podkladů dle tohoto odst. 7.2 při vytváření Dokumentace či 
provádění Stavby vyvolá na straně Zhotovitele dodatečnou pracnost nebo náklady nad 
rámec pracnosti či nákladů zjistitelných ze Zadání Investora, je Zhotovitel oprávněn 
tuto skutečnost uplatnit jako změnu postupem dle čl. 16 této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, co dodatečnou pracnost nebo náklady zjistil, nejpozději do 3 měsíců od 
předání podkladů dle tohoto odst. 7.2 nebo nabytí účinnosti této Smlouvy, podle toho, 
která z těchto událostí nastane později. 

7.3 Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně, tedy s odbornou péčí, 
seznámil podrobně s obsahem Zadání Investora a: 

7.3.1 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Projektu, 
vč. podmínek jeho etapizace, a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na 
upřesnění či doplnění; 

7.3.2 převzal Investorem předané podklady, které tvoří součást Zadání Investora, 
o kterých platí, že Investor garantuje jejich správnost a shledal je bez rozporů 
a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění; 

7.3.3 navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je 
jako vyhovující v rozsahu předaných zpráv a průzkumů, které byly Investorem 
Zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, za 
jejichž správnost a úplnost odpovídá Investor; 

7.3.4 veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, 
že Cena díla je sjednána jako pevná v rozsahu Zadání Investora; a 

7.3.5 svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v něm 
uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v Zadání Investora. 

7.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy zjistí jakékoli chyby, 
vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky 
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v Zadání Investora, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 7.3, je 
povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat Investora, a to před 
použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části Zadání Investora pro provádění 
Díla. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele podle odst. 11.9.9 této Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je povinen seznámit se podrobně se stavem původních konstrukcí 
nerealizovaných Zhotovitelem v rámci Díla dle této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
zjistí vady původních konstrukcí, je Zhotovitel povinen tyto vady v rámci provádění 
Díla odstranit. Pokud odstranění vad původních konstrukcí vyvolá na straně 
Zhotovitele dodatečnou pracnost nebo náklady nad rámec pracnosti či nákladů 
zjistitelných ze Zadání Investora, je Zhotovitel oprávněn tuto skutečnost uplatnit jako 
změnu postupem dle čl. 16 této Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co 
dodatečnou pracnost nebo náklady zjistil, nejpozději do 3 měsíců od předání podkladů 
dle odst. 7.2 nebo nabytí účinnosti této Smlouvy, podle toho, která z těchto událostí 
nastane později. 

7.6 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů 
realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné 
zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 8 této Smlouvy. Toto 
ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je 
oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje 
minimálně požadavky na danou roli dle kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky, a 
to po předchozím souhlasu Správce stavby. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je 
Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Správci stavby a 
předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně 
v rozsahu dle odst. 5.1.4 kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky. Správce stavby 
může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, 
zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro 
jeho roli dle odst. 5.1.4 kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky. 

Specifikace Služeb 

7.7 Zadání investora je východiskem pro vytvoření specifikace Služeb v tom smyslu, že 
definuje požadavky na Službami udržované technologie a jejich prostředí. Specifikace 
Služeb bude vytvořena Zhotovitelem v rámci Provozní dokumentace. 

8. PŘÍPRAVNÁ FÁZE A OBECNÁ USTANOVENÍ O DOKUMENTACI A INŽENÝRINGU 

Obecné ustanovení 
8.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu, zajistit zpracování Dokumentace 

potřebné pro zahájení a průběh výstavby, zajistit veškerá nezbytná povolení, která ke 
dni nabytí účinnosti této Smlouvy dosud nejsou k dispozici, a připravit výstavbu a její 
průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v souladu: 

8.1.1 se všemi závaznými právními předpisy; 

8.1.2 se všemi příslušnými povoleními, zejména pak s Územním rozhodnutím a 
Stavebním povolením, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. 
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Další povinnosti Zhotovitele 

8.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení výstavby na vlastní 
nebezpečí a náklady: 

8.2.1 obstarat či aktualizovat veškerá nezbytná povolení či závazná stanoviska 
(jestliže již nebyla obstarána Investorem); 

8.2.2 zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky a jiné podklady 
potřebné pro zpracování Dokumentace; 

8.2.3 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené; 

8.2.4 zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou 
dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy; 

8.2.5 poskytnout Správci stavby kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných 
povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů 
ode dne písemné žádosti Správce stavby. 

8.3 Investor má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu 
prodlužováno z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany 
Zhotovitele. 

9. DOKUMENTACE 

9.1 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, 
kterou se rozumí zejména: 

9.1.1 Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: 

9.1.1.1 Dokumentace přípravných prací; 

9.1.1.2 Dokumentace pro provádění stavby; 

9.1.1.3 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického 
plánu a zaměření skutečného provedení Stavby; 

9.1.2 Provozní dokumentace; 

9.1.3 Digitální model Stavby; 

9.1.4 Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu; a 

9.1.5 Dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy. 

9.2 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle tohoto článku 9 této 
Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky 
materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání Správce stavby pro 
účely učinění rozhodnutí Správce stavby o použití materiálů, prací a dodávek 
jednoznačně nespecifikovaných v Zadání Investora nebo materiálů, které navrhne 
Zhotovitel v Dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v Zadání Investora 
k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu 
s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné. 

Projektová dokumentace – Dokumentace přípravných prací 
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9.3 Dokumentace přípravných prací bude obsahovat detailní specifikaci veškerých 
podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob 
provedení a kvalitu příslušných prací v rámci Projektu. 

9.4 Dokumentace přípravných prací musí být zpracována v souladu se Zadáním Investora, 
závěrem zjišťovacího řízení, Dokumentací pro územní rozhodnutí, pravomocným 
územním rozhodnutím, dokumentací pro Stavební povolení, pravomocným 
Stavebním povolením, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a 
příslušnými právními předpisy a bude doplněna o doplněné kontrolní formuláře, 
jejichž vzory tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy. Uvedené nevylučuje možnost Zhotovitele 
tuto Dokumentaci vypracovávat průběžně. Rozpočet v části soupis prací a výkaz výměr 
bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a jednotlivé položky budou oceněny tak, aby jejich součet 
byl ve shodě s Cenou díla dle této Smlouvy; doplněním je rozuměna aktualizace 
(zvýraznění rozdílů) oproti těmto formulářům, které byly předloženy v předchozím 
stupni zpracování Projektové dokumentace; v případě Rozpočtu se bude jednat o 
komplexní aktualizaci, kdy krycí list uvedený v Příloze č. 9 této Smlouvy bude použit 
jako krycí list části zpracované samostatně Zhotovitelem. 

Projektová dokumentace - Dokumentace pro provádění stavby 

9.5 Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat veškeré náležitosti požadované 
pro dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech 
platných v době zpracování Dokumentace pro provádění stavby. 

9.6 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat detailní specifikaci veškerých 
podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob 
provedení a kvalitu výstavby Projektu. 

9.7 Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu se Zadáním 
Investora, závěrem zjišťovacího řízení, Dokumentací pro územní rozhodnutí, 
pravomocným územním rozhodnutím, dokumentací pro Stavební povolení, 
pravomocným Stavebním povolením, s připomínkami a podmínkami příslušných 
institucí a příslušnými právními předpisy a bude doplněna o doplněné kontrolní 
formuláře, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy. Uvedené nevylučuje možnost 
Zhotovitele tuto Dokumentaci vypracovávat průběžně. Rozpočet v části soupis prací a 
výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a jednotlivé položky budou oceněny tak, aby jejich 
součet byl ve shodě s Cenou díla dle této Smlouvy; doplněním je rozuměna aktualizace 
(zvýraznění rozdílů) oproti těmto formulářům, které byly předloženy v předchozím 
stupni zpracování Projektové dokumentace; v případě Rozpočtu se bude jednat o 
komplexní aktualizaci, kdy krycí list uvedený v Příloze č. 9 této Smlouvy bude použit 
jako krycí list části zpracované samostatně Zhotovitelem. 
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Dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán a zaměření skutečného 

provedení Stavby 

9.8 V průběhu realizace Projektu se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci 
skutečného provedení Stavby v úrovni detailu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tedy dle její přílohy č. 14 „Rozsah 
a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“ a dle Přílohy č. 5 této Smlouvy 

(dále jen „Dokumentace skutečného provedení Stavby“). Zhotovitel se zavazuje 
předat Správci stavby Dokumentaci skutečného provedení Stavby 
nejpozději   k okamžiku Uvedení stavby do provozu. 

9.9 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření rozestavěné 
Stavby (geometrický plán) jako podklad pro zápis rozestavěné Stavby do katastru 
nemovitostí a odevzdá jej Správci stavby. Geodetické zaměření bude provedeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a předloženo Správci stavby včetně 
geometrického plánu s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního 
úřadu. 

9.10 Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření 
skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy hlavního města Prahy, 
a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které 
bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. Samostatně budou zaměřeny 
vpusti a jejich přípojky. 

Provozní dokumentace 

9.11 Zhotovitel se jako součást závazku provést Dílo zavazuje vytvořit a nejpozději 
k okamžiku Uvedení stavby do provozu předat Správci stavby Provozní dokumentaci, 
která bude vycházet ze Zadání Investora, Dokumentace pro provádění stavby a stavu 

popsaného v Dokumentaci skutečného provedení Stavby a která bude obsahovat: 

9.11.1 postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Díla a uvedení 
všech dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány testovacího 
provozu všech dodávaných zařízení; 

9.11.2 provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, 
návody k obsluze a údržbě a plán údržby zeleně) zejména technických částí 
Stavby ve formě procesních map; 

9.11.3 provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při 
nouzových událostech, haváriích a poruchách; a 

9.11.4 návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí 
Projektu, přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových 
technologických částí Projektu zajistí, že podmínky servisních smluv budou 
obvyklé v daném místě a čase. 

9.12 Nejpozději pět (5) měsíců před okamžikem Uvedení stavby do provozu Zhotovitel 
předá Správci stavby mezistupeň Provozní dokumentace, zpracovaný dle shora 
uvedené specifikace, která bude vycházet ze Zadání Investora a Dokumentace pro 
provádění stavby, zpracovanou na základě informací Zhotoviteli známých k datu 
takového poskytnutí. Lhůta pro předání mezistupně Provozní dokumentace může být 
po dohodě se Správcem stavby stanovena jinak. Účelem tohoto mezistupně Provozní 
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dokumentace je příprava realizace zadávacích řízení na provozovatele Stavby ze 
strany Investora. 

Digitální model Stavby 

9.13 Zhotovitel se zavazuje Dokumentaci pro provádění Stavby, Dokumentaci skutečného 
provedení Stavby a Provozní dokumentaci zpracovat i jako digitální model Stavby 
v souladu s principy „Building Infromation Modelling“ (BIM). Tento digitální model 
Stavby bude představovat otevřenou databázi informací o Stavbě pro její realizaci a 
provoz v průběhu jejího životního cyklu. Zhotovitel se zavazuje Správci stavby 
předávat tento digitální model Stavby spolu s předáním příslušné Dokumentace, 
aktualizovaný dle stavu předávané Dokumentace. Tento digitální model Stavby bude 
Správci stavby a Investorovi poprvé předán (zpřístupněn) nejpozději k okamžiku 
předání Dokumentace pro provádění Stavby k odsouhlasení. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 

9.14 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby 
(geometrický plán) jako podklad pro zápis Stavby do katastru nemovitostí a odevzdá 
jej Správci stavby nejpozději k datu Praktického dokončení Stavby. Geodetické 
zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Správci stavby s 
vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) 
výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na nosičích CD. 

Dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy 

9.15 Zhotovitel současně provede jako součást Díla zaměření skutečného provedení Stavby 
pro zanesení do technické mapy hlavního města Prahy, a to v souřadném systému S-

JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. 

9.16 Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek 
v ASCII tvaru předána na CD, a to v počtu vyhotovení dle počtu stavebních objektů 
podle této Smlouvy.  

9.17 Pro každý stavební objekt budou předány Správci stavby tři (3) vyhotovení, pro objekty 
vodovodu a kanalizace čtyři (4) vyhotovení.  

9.18 Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky ve čtyřech (4) vyhotoveních. 

Akceptace a aktualizace Dokumentace 

9.19 Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění 
vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace 
včetně Zadání Investora na takové změny Správce stavby výslovně písemně upozornit 
v rámci samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění 
na změny technicky nevýznamné a na změny technicky významné. 

9.20 Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi 
obsahem Zadání Investora a Správcem stavby odsouhlasenou Dokumentací, jsou 
považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl Správce stavby výslovně 
písemně upozorněn podle odst. 9.19 této Smlouvy. 

9.21 Každá z částí Dokumentace dle článku 9 se považuje za dokončenou akceptací dle 
následujících pravidel: 
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9.21.1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) Dokumentace 
Správci stavby k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném 
předstihu před příslušným termínem dle Milníků, aby Správce stavby mohl 
posoudit předmětnou Dokumentaci. Správce stavby vydá k předložené 
Dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě třiceti (30) 

dnů od předložení Dokumentace Správci stavby. 

9.21.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska 
Správce stavby. Správce stavby je odpovědný za včasné vydání stanoviska. 
Bude-li předložená Dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této 
Smlouvy, Správce stavby je povinen vydat souhlas ve lhůtě stanovené v odst. 
9.21.1 této Smlouvy. 

9.21.3 Zjistí-li Správce stavby, že je nezbytná oprava Dokumentace, informuje o 
tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení 
takové informace Dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění 
Správce stavby dle předchozí věty. Uvedené znamená, že pokud Správce 
stavby vydá stanovisko k příslušné Dokumentaci s výhradami, celý proces se 
opakuje za užití principů uvedených v tomto odstavci, a to i několikrát, do 
doby, než Správce stavby vydá stanovisko bez výhrad.  

9.21.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit Dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení 
Správci stavby, Zhotovitel o tom Správce stavby neprodleně uvědomí a předá 
upravenou verzi Dokumentace Správci stavby k novému odsouhlasení spolu s 
upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání 
upravené verze Dokumentace Správci stavby. 

9.21.5 Absence připomínek Správce stavby k Dokumentaci a/nebo odsouhlasení 

Správce stavby s Dokumentací neznamená zproštění odpovědnosti 
Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, 
když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli vyjádření Správce stavby nadále 
osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za řádné a funkční 
provedení Díla dle podmínek této Smlouvy. 

9.21.6 Jakýkoli souhlas Správce stavby s Dokumentací se vydává výhradně pro 
interní potřeby Investora a nepředstavuje prohlášení Investora ohledně 
vhodnosti Dokumentace ani ohledně souladu Dokumentace s platnými 
právními předpisy nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které 
budou vždy odpovědností Zhotovitele. 

9.22 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 
Dokumentace v souladu s instrukcemi Správce stavby a/nebo z vlastní iniciativy, 
vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části 
Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být předána Správci 
stavby k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v Ceně 
díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány Investorem nebo Správcem 
stavby. 



 
 

18/53 

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Autorské dílo Zhotovitele 

10.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 
použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského 
zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal 
všechny potřebné souhlasy a zajistil Investorovi neodvolatelnou, neomezenou 
výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při 
plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám 
autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené 
užívání Díla Investorem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle 
předchozí věty je Investorovi poskytována na základě této Smlouvy a její cena je 
zahrnuta v Ceně díla. 

Autorské dílo třetí osoby 

10.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), 
aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle 
odst. 10.1 této Smlouvy, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě 
odst. 10.1 této Smlouvy) licenční smlouva mezi Investorem a osobami vykonávající 
autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 
10.1 této Smlouvy. 

Postoupení licence 

10.3 Licence udělené dle tohoto článku musí Investorovi umožňovat jejich postoupení či 
podlicenci třetí osobě dle uvážení Investora. 

Práva z průmyslového vlastnictví 
10.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 
vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 
poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí Ceny Díla. 

11. PROVEDENÍ STAVBY 

Milníky provedení Stavby 

11.1 Nejdéle do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy Zhotovitel zahájí práce na 
Projektové dokumentaci. 

11.2 Zhotovitel převezme staveniště a zahájí realizaci Stavby nejdéle 15 dnů po 
odsouhlasení Dokumentace přípravných prací ze strany Správce stavby, a to alespoň 
v rozsahu nezbytném pro zahájení realizace Stavby. 

11.3 Provedení Stavby je rozděleno do následujících etap: 

11.3.1 provedení Stavby, tedy dodávka stavebních a technologických objektů v 
souladu se schválenou Dokumentací pro provádění stavby, završeno 
Praktickým dokončením Stavby; 

11.3.2 úspěšné ukončení všech fází testování a zkušebního provozu technologií 
budovy po Praktickém dokončení Stavby v souladu se schválenou specifikací 
testovacího provozu, završeno Uvedením Stavby do provozu; Uvedení Stavby 
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do provozu se považuje za dokončení Stavby a splnění závazku provést 
Stavbu. 

Praktické dokončení Stavby 

11.4 Praktickým dokončením Stavby se rozumí dokončení Stavby bez vad a nedodělků 
bránících jejímu užívání, předání kompletního příslušenství Stavby, plné zaškolení 
obsluhy Investora a podpis Protokolu o praktickém dokončení Stavby dle odst. 11.5.1 

při splnění podmínek uvedených v odst. 11.5.2.1 až 11.5.2.4 níže (dále jen „Praktické 
dokončení Stavby“). Okamžiku Praktického dokončení Stavby budou předcházet 
zejména veškeré Předpřejímky (jak je tento pojem vymezen v odst. 11.5 níže), dílčí 
zkoušky, kompletní dokončení prosté všech stavebních vad a nedodělků a vydání 
kolaudačního souhlasu místně a věcně příslušným stavebním úřadem. 

11.5 Postup Praktického dokončení Stavby včetně protokolárního stvrzení je popsán 
v Metodice projektového řízení v Příloze č. 3 této Smlouvy, s tím, že: 

11.5.1 Praktickému dokončení Stavby bude předcházet předpřejímka k Praktickému 
dokončení Stavby (dále jen „Předpřejímka“); Zhotovitel se zavazuje oznámit 
Správci stavby termín konání Předpřejímky alespoň čtrnáct (14) dnů předem. 
Z této Předpřejímky bude vyhotoven soupis vad a nedodělků, jejichž 
odstraněním Investor podmiňuje potvrzení Praktického dokončení Stavby 
formou protokolu o Praktickém dokončení Stavby („Protokol o praktickém 
dokončení stavby“); 

11.5.2 Správce stavby potvrdí Protokol o praktickém dokončení stavby při splnění 
následujících podmínek: 

11.5.2.1 Dílo bude bez vad bránících jeho řádnému užívání (resp. vady a 
nedodělky zjištěné v rámci Předpřejímky budou řádně odstraněny, 
s výjimkou vad, které nebrání řádnému užívání Díla); a 

11.5.2.2 Zhotovitel předá Správci stavby čestné prohlášení s úředně 
ověřenými podpisy osob jednajících za Zhotovitele / zastupujících 
Zhotovitele, že Zhotovitel splnil všechny do té doby splatné závazky 
vyplývající z Poddodavatelských smluv. Bude-li čestné prohlášení 
podepsáno osobou zastupující Zhotovitele na základě plné moci, 
musí být kopie předmětné plné moci k tomuto prohlášení 
připojena; a 

11.5.2.3 Zhotovitel předá Správci stavby originál stavebního deníku; 

11.5.2.4 Zhotovitel předá Správci stavby návody k použití, které budou 
součástí Provozní dokumentace. 

Uvedení Stavby do provozu 

11.6 Uvedením Stavby do provozu se rozumí úspěšné ukončení všech fází testování a 
zkušebního provozu technologií, podle Správcem stavby odsouhlasených postupů pro 
zaregulování a uvedení do provozu, včetně prohlášení všech Poddodavatelů o plném 
zaregulování systémů, předložení měřících a regulačních protokolů všech 
technologických zařízení budovy ne starších třiceti (30) dnů ode dne Praktického 
dokončení Stavby. Termínu pro Uvedení Stavby do provozu budou předcházet 
společný zkušební provoz Zhotovitele a Investora trvající minimálně patnáct (15) dní 
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a modelující všechny modelové krizové situace technologických systémů za účasti 
zástupců obou smluvních stran, komplexní vyzkoušení a kolaudační souhlas dle § 122 
stavebního zákona. Postup Uvedení Stavby do provozu Zhotovitelem zahrnující 
protokolární stvrzení Uvedení Stavby do provozu je popsán v Metodice projektového 
řízení dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, 
že termín Uvedení Stavby do provozu nemůže následovat dříve, než patnáct (15) dnů 
po dni Praktického dokončení Stavby. V případě, že klimatické podmínky neumožní 
plné vyzkoušení některé části Stavby, dohodnou smluvní strany náhradní termín pro 
vyzkoušení dotčené části Stavby. Takové nevyzkoušení části Stavby nebude 
považováno za vadu bránící řádnému užívání Díla a není důvodem neuvedení Stavby 
do provozu. V případě, že dodatečná zkouška dotčené části Díla dopadne negativně, 
bude se jednat o záruční vadu. 

11.7 Při Uvedení Stavby do provozu Zhotovitel provede zaškolení obsluhy v rozsahu 

poskytování Služeb, provozu objektu Stavby a obsluhy všech technických a 
technologických systémů objektu Stavby. 

Předání Stavby do užívání 
11.8 Předáním Stavby do užívání se rozumí ukončení poskytování Služeb. Předání Stavby 

do užívání se uskuteční po uplynutí třiceti (30) měsíců od Uvedení Stavby do provozu. 
Při Předání Stavby do užívání Zhotovitel předá Investorovi dokumentaci o průběhu 
poskytování Služeb.  

Povinnost Zhotovitele provést Stavbu 

11.9 Povinnost Zhotovitele provést Stavbu zahrnuje mimo jiné též: 

11.9.1 koordinaci a řádné provedení Díla. Zhotovitel umožní vykonávat činnost: 

11.9.1.1 každému dalšímu dodavateli Investora a jeho zaměstnancům; 

11.9.1.2 zaměstnancům Investora; a 

11.9.1.3 pracovníkům veřejných institucí a/nebo správců veřejných sítí, kteří 
se mohou v souvislosti s prováděním Stavby nacházet na staveništi 
nebo v jeho blízkosti; 

11.9.2 obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení 
Stavby, zejména pak jsou-li stanoveny dotčenými orgány státní správy, správci 
sítí nebo příslušným stavebním úřadem v rámci podmínek předaných 
stavebních povolení; 

11.9.3 odpovědnost Zhotovitele za poplatky, pokuty nebo jiné sankce či závazky 
plynoucí Zhotoviteli nebo Investorovi v průběhu provádění Díla souvisejících 
s činností Zhotovitele při provádění Díla; 

11.9.4 uzavření nájemních smluv na svůj vrub na pronájem veřejných prostranství 
jako dočasných záborů nutných k provedení Stavby; 

11.9.5 obstarání veškerých atestů a revizí a průkazných dokladů o shodě 
zabudovaných materiálů s normami platnými pro takové materiály v České 
republice nebo Evropské unii nebo takovými normami, které byly stanoveny 
v předchozích stupních Projektové dokumentace; 

11.9.6 vybavení Stavby Mobiliářem; 
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11.9.7 do tří (3) týdnů od ukončení Předpřejímky a po dohodě obou smluvních stran 
ohledně přesného termínu zaškolení personálu provozu a údržby dle Provozní 
dokumentace vč. předání veškerých návodů na obsluhu a údržbu předaných 
zařízení a částí Stavby v českém jazyce; 

11.9.8 zajištění provedení zkušebního provozu v rozsahu stanoveném místně 
příslušným stavebním úřadem; 

11.9.9 projednání a zajištění (v zastoupení Investora) rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením v případě, že se vyskytnou rozpory mezi faktickým 
stavem provedené Stavby a požadavky dotčených orgánů státní správy 
a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu; 
dokumentace potřebná pro vydání takového rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením podléhá předchozímu odsouhlasení Investorem 
s tím, že se přiměřeně použijí odst. 9.21 a 9.22 této Smlouvy; 

11.9.10 obstarání vydání kolaudačního souhlasu povolujícího trvalé užívání Stavby bez 
podmínek stanovených v takovém rozhodnutí pro trvalé užívání Stavby 
včetně získání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí 
k vydání kolaudačního souhlasu nezbytných, stejně tak jako zajištění ostatních 
speciálních povolení nutných ke kompletnímu a komplexnímu zahájení 
provozu Stavby; 

11.9.11 zajištění energetického auditu a energetického štítku Stavby, s cílem 
potvrzení podmínek ze Zadání Investora; 

11.9.12 obstarání souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí nezbytných pro realizaci 
Díla v potřebném rozsahu dle stavebního zákona;  

11.9.13 zajištění pasportizací sousedních nemovitostí, bude-li příslušným vlastníkem 
nemovitosti umožněna; 

11.9.14 obstarání a zajištění v zastoupení Investora splnění jeho povinností dle § 152 
odst. 3 stavebního zákona (pro tyto účely bude Zhotoviteli na jeho žádost 
vydána plná moc od Investora); 

11.9.15 splnění závazku odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné v rámci 
Předpřejímky, a to v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami, 
nejpozději však do čtyř (4) týdnů ode dne konání Předpřejímky;  

11.9.16 splnění závazku, že Stavba bude prováděna v souladu s Dokumentací pro 
provádění stavby a rovněž se Stavebním povolením opatřeným razítkem 
příslušného stavebního úřadu, popř. příslušných změn Stavby před 
dokončením ve smyslu stavebního zákona. 

12. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Rozsah Služeb 

12.1 Služby zahrnují poskytování pouze a jenom nezbytných pravidelných i jednorázových 

servisních a provozních opatření a činností podmiňujících platnost jednotlivých záruk 
v rámci Stavby, po dobu, po kterou mají být Služby poskytovány a jejích zařízení a 
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zachování běžné morální a technické životnosti na zařízeních tvořících Stavbu (dále jen 

„Služby“). 

12.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že součástí Služeb není zejména: 

12.2.1 výměna běžných provozních kapalin, filtrů a zdrojů světla, přičemž běžných 
znamená takových, které lze běžně pořídit na volném trhu za obvyklou cenu 
a mají více než jednoho výrobce; 

12.2.2 dodávka a hrazení nákladů na energie; 

12.2.3 poskytování úklidových služeb, sužeb facility managementu, bezpečnostních 
a obdobných služeb; 

12.2.4 poskytování ostatních běžných provozních služeb neuvedených v odst. 12.1 

této Smlouvy. 

12.3 Rozsah Služeb a jejich požadovaná úroveň budou dále podrobně specifikovány v 

Provozní dokumentaci. 

12.4 Služby budou poskytovány ke všem částem Stavby, které budou uvedeny do provozu 

v průběhu trvání této Smlouvy, tedy včetně případných prací a modifikací 
prováděných v rámci záruční doby. 

Doba trvání poskytování Služeb 

12.5 Doba trvání poskytování Služeb je vymezena v odst. 6.6 Smlouvy. Do doby trvání 
poskytování Služeb se nezapočítává doba, po kterou neběží záruční doba; Služby jsou 
nicméně poskytovány v celém rozsahu i v době, kdy záruční doba neběží. 

13. ÚPLNÉ DOKONČENÍ PROJEKTU 

13.1 Úplným dokončením Projektu se rozumí dokončení Díla, ukončení poskytování Služeb 
a Předání Stavby do užívání a uplynutí poslední ze záručních dob vztahujících se ke 
Stavbě. Podrobněji lze Úplné dokončení Projektu definovat datem, kdy splněním 
zaniknou všechny do této doby nezaniklé smluvní závazky Zhotovitele k Dílu, zejména:  

13.1.1 závazek vytvořit a aktualizovat Dokumentaci; 

13.1.2 závazek provést Stavbu, tedy uvést Stavbu do provozu a předat ji vč. Mobiliáře 
do užívání; 

13.1.3 závazek poskytovat po stanovenou dobu Služby ke Stavbě; 

13.1.4 závazek poskytovat záruku za jakost v rámci všech záručních lhůt Zhotovitele 
poskytovaných na Stavbu dle článku 18 této Smlouvy. 

13.2 O Úplném dokončení Projektu vyhotoví Zhotovitel a Investor zápis konstatující splnění 
všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy. Podrobnosti upravuje Metodika projektového 
řízení, obsažená v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

14. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena 

14.1 Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 1. 
etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 
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poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 
veškerých souvisejících Služeb, ve výši 528 549 147,03 Kč bez DPH (slovy: pět set 
dvacet osm milionů pět set čtyřicet devět tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých 
tři haléře) (dále jen „Cena za 1. etapu Projektu“). 

14.2 Cena za realizaci 2. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 2. 
etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 
poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 
veškerých souvisejících Služeb, ve výši 20 204 972,93 Kč bez DPH (slovy: dvacet 
milionů dvě stě čtyři tisíc devět set sedmdesát dva korun českých devadesát tři haléřů) 

(dále jen „Cena za 2. etapu Projektu“). 

14.3 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena 

stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících 
plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů 
souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž 
její výše činí  548 754 119,96 Kč bez DPH (slovy: pět set čtyřicet osm milionů sedm set 
padesát čtyři tisíc jedno sto devatenáct korun českých devadesát šest haléřů) (dále jen 
„Cena za celý Projekt“). 

14.4 V případě realizace pouze 1. etapy Projektu se Cenou Díla rozumí Cena za 1. etapu 
Projektu. V případě realizace všech etap Díla se Cenou Díla rozumí Cena za celý 
Projekt. 

14.5 Struktura Ceny Díla bude stanovena v souladu s pravidly této Smlouvy stanovenými 
pro vytváření Projektové dokumentace v části Rozpočet. Cena Díla neobsahuje 
náklady na: 

• případný archeologický průzkum a archeologické práce, 

• nepředpokládatelné vyvolané investice, jejichž existence nevyplývá z této 
Smlouvy, a jejichž souhrnná hodnota převyšuje 500.000,- Kč bez DPH, 

• poplatky správcům za připojení Stavby na veřejnou infrastrukturu, na které 
tito správci mají nárok ze zákona, 

• účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v odst. 23.11 této Smlouvy, a 

• případné odstranění stávající kontaminované půdy na staveništi. 

Tyto práce bude dle potřeby objednávat a hradit Investor, s tím, že Zhotovitel je 
povinen zajistit potřebnou koordinaci a součinnost. 

14.6 Členění Ceny Díla vždy musí respektovat následující pravidla: 

14.6.1 Součet všech položek uvedených v Rozpočtu bude vždy bezpodmínečně 
odpovídat Ceně díla uvedené v odst. 14.1 Smlouvy. 

14.6.2 Jednotkové ceny položek uvedených v Rozpočtu se nebudou výrazně 
odlišovat od běžných jednotkových cen těchto položek, běžně na trhu 
dostupných. 

14.6.3 Cena za část Díla, odpovídající kompletní projektové přípravě, včetně všech 
stupňů Projektové dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy 
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a Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy tak není vyšší než 
3,00 % z celkové Ceny Díla. 

14.6.4 Cena Služeb a příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v Ceně díla a 
Zhotoviteli tak nenáleží za poskytování Služeb ani za licence dle této Smlouvy 
žádná další odměna. 

Platební podmínky 

14.7 Cena za část Díla odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů Projektové 
dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a Inženýring, včetně 
případných licencí dle této Smlouvy zahrnuje jednorázové odměny, na které vzniká 
Zhotoviteli nárok při dosažení jednotlivých Milníků v rámci přípravné fáze výstavby (v 
částkách dle Rozpočtu). 

14.8 Cena za část Díla odpovídající výstavbě, ale i všem ostatním plněním, která do ní dle 
této Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle odst. 14.7 Smlouvy, bude hrazena 

měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže. 

14.9 Cena díla bude Investorem zaplacena na základě písemných faktur – daňových 
dokladů (dále jen „faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem 

v souladu s touto Smlouvou. 

14.10 Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Investor jako plátce DPH, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. Investor výslovně prohlašuje, že 
jako příjemce plnění podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
v rámci své ekonomické činnosti a že přijaté zdanitelné plnění nepořizuje výlučně pro 
soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem této daně. 
Z tohoto důvodu smluvní strany uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Investor 
se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných změnách ve využití 
plnění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným prohlášením. 

14.11 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci 
Investora (i) svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti 
konkrétních položek oceněných dle aktualizovaného Rozpočtu), která byla dle názoru 
Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce; a (ii) 
veškerou dokumentaci dokončených částí Díla a dále prohlášení o shodě, revizní 
zprávy, certifikáty a atesty, návody k použití a údržbě a další dokumenty dle odst. 
11.9.5 této Smlouvy. Odhad dosažené hodnoty Díla bude určen jako poměr Ceny Díla 

dle této Smlouvy a již dokončených částí plnění dle aktualizovaného Rozpočtu. 

14.12 Během pěti (5) dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento odhad 
posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí 
ve stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od 
Investora Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, 
snížené o veškeré předchozí platby uhrazené Investorem Zhotoviteli za Cenu díla a o 
části vystavených faktur zadržené Investorem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn 
fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši písemně potvrzené Správcem 
stavby. Nedojde-li ke schválení odhadu hodnoty Díla Správcem stavby do 10 dnů od 
skončení kalendářního měsíce, za který je odhad hodnoty předkládán, platí, že 
schválený odhad hodnoty Díla za daný kalendářní měsíc je 0,- Kč. 
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14.13 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do dvou (2) dnů ode dne, kdy mu 
toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet 
(30) dnů od doručení faktury Investorovi; to ujednání o lhůtě splatnosti činí smluvní 
strany v souladu s § 1963 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový 
doklad Investorovi nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. V případě, 
že má lhůta splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za 
poslední den lhůty splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po 
skončení uvedeného období. 

14.14 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k Uvedení Stavby do provozu. 

Náležitosti faktury 

14.15 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 
jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 
rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je 
fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od 
doručení faktury Investorovi), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má 
platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí 
být potvrzení Správce stavby dle odst. 14.12 této Smlouvy. 

14.16 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Investor oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Způsob platby 

14.17 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

Úrok z prodlení 
14.18 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Investor v prodlení s úhradou svých 
splatných závazků dle této Smlouvy po dobu delší jak 15 dnů, přičemž uvedené 
pochybení nenapraví ani ve Zhotovitelem dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel 
oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla do 
doby, kdy bude příslušná dlužná částka Investorem uhrazena. Toto právo vzniká 
Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH. 

Pohledávky Poddodavatelů 

14.19 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 
Poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, 
že Poddodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že 
Zhotovitel bude v prodlení o více než 30 dnů vůči svému Poddodavateli s úhradou 
ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a 
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současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 
7 dnů, je Investor v případě, že pohledávka takovéhoto Poddodavatele na něj bude 
postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 
Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým Poddodavatelům 
postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Investora. 

Zádržné 

14.20 Investor je oprávněn ponechat si jako zádržné deset procent (10 %) z fakturované 
částky bez DPH z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část Díla odpovídající 
výstavbě, ale i všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale nejsou 
hrazena dle odst. 14.7 Smlouvy. Zádržné se tedy netýká ceny za část Díla odpovídající 
projektové přípravě, včetně všech stupňů Projektové dokumentace a řízení Projektu v 
rámci projektové přípravy a Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy. 
Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž 
v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena 
do doby definované níže touto Smlouvou. 

14.21 Výplata zádržného bude provedena následovně: 

14.21.1 Do deseti (10) dnů po Uvedení Stavby do provozu Zhotovitel Investorovi zašle 
konečné vyúčtování Ceny Díla ve stavu ke dni Uvedení Stavby do provozu 

společně s písemným přehledem všech vystavených faktur, stavu jejich úhrad 
a objemu zadržených plateb. 

14.21.2 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) splnění povinnosti 
Zhotovitele dle odst. 14.21.1 této Smlouvy, nebo (ii) datum doručení písemné 
žádosti Zhotovitele Správci stavby o uhrazení části zádržného na základě 
Uvedení Stavby do provozu se seznamem faktur, ze kterých by zádržné mělo 
být uvolněno, na žádost Zhotovitele potvrdí Správce stavby Zhotoviteli a 
Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení devadesáti pěti 
procent (95 %) z Ceny Díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo dodané 
v rozsahu k datu Uvedení Stavby do provozu, sníženou o částku jakýchkoliv 
plateb na Cenu díla dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby vydá 
takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co obdržel potvrzení 
Správce stavby, převede na účet Zhotovitele částky v celkové výši částky 
potvrzené Správcem stavby a uvedené v žádosti Zhotovitele, a to 
samostatnými platbami s variabilním symbolem identifikujícím každou 
jednotlivou část uvolněného zádržného s fakturou průběžné platby, ke které 
se daná část zádržného vztahuje. Správce stavby je oprávněn ve lhůtě 
stanovené tímto odst. 14.21.2 této Smlouvy konečné vyúčtování předložené 
Zhotovitelem s odůvodněním odmítnout, pokud je věcně nesprávné či 
vykazuje jakékoli jiné obsahové vady. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení odmítnutí konečného 
vyúčtování Správcem stavby předložit Správci stavby opravené konečné 
vyúčtování. Proces schvalování konečného vyúčtování dle tohoto odst. 
14.21.2 této Smlouvy se opakuje, dokud není konečné vyúčtování Správcem 
stavby schváleno. 

14.21.3 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) od Předání Stavby do 
užívání, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci stavby (není-li 
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ho, tak Investorovi) o uhrazení části zádržného na základě Předání Stavby do 
užívání se seznamem faktur, ze kterých by zádržné mělo být uvolněno, potvrdí 
Správce stavby (či Investor) Zhotoviteli a Investorovi úhradu zádržného ve výši 
postačující k zaplacení 97,5 % Ceny Díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za 
Dílo dodané v rozsahu k datu Předání Stavby do užívání, sníženou o částku 
jakýchkoliv plateb na cenu Díla dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce 
stavby či Investor vydá takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů 
poté, co obdržel potvrzení Správce stavby či Investora, převede na účet 
Zhotovitele částky v celkové výši částky potvrzené Správcem stavby či 
Investorem a uvedené v žádosti Zhotovitele, a to samostatnými platbami s 
variabilním symbolem identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného 
zádržného s fakturou průběžné platby, ke které se daná část zádržného 
vztahuje. 

14.21.4 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) datum Úplného 
dokončení Projektu, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci 
stavby (není-li ho, tak Investorovi) o uhrazení zbývající části zádržného na 
základě Úplného dokončení Projektu se seznamem faktur, ze kterých by 
zádržné mělo být uvolněno, potvrdí Správce stavby (či Investor) Zhotoviteli a 
Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení 100 % Ceny Díla, 
která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo, sníženou o částku jakýchkoliv 
plateb na Cenu díla dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby či 
Investor vydá takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co 
obdržel potvrzení Správce stavby či Investora, převede na účet Zhotovitele 
částky v celkové výši částky potvrzené Správcem stavby či Investorem a 

uvedené v žádosti Zhotovitele, a to samostatnými platbami s variabilním 
symbolem identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného zádržného s 

fakturou průběžné platby, ke které se daná část zádržného vztahuje. 

14.21.5 Jakékoliv částky oprávněně vynaložené Investorem na odstranění záručních 
vad třetí osobou podle odst. 18.13 této Smlouvy budou považovány za platby 
za cenu Díla učiněné Investorem a výše uvolněného zádržného o ně bude 
snížena. 

14.21.6 Pro vyloučení pochybností platí, že Investor nevyplatí část Ceny Díla 

(zádržného), kterou již vyplatil na základě předložení záruční listiny bankovní 
záruky, kterou je nahrazováno zádržné ve smyslu odst. 19.2 a násl. této 
Smlouvy. O této skutečnosti Investor písemně informuje Zhotovitele. 

15. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU 

15.1 Investor je vlastníkem Díla od samého počátku jeho provádění. Vlastnické právo 
k věcem určeným k zahrnutí do Díla přejde na Investora okamžikem, kdy se stanou 

součástí Díla; práva k Dokumentaci coby části Díla jsou z tohoto ujednání vyloučena a 
jsou řešena separátně v článku 10 této Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku přechodu vlastnického práva na Investora podle 
tohoto odstavce bude neomezeným vlastníkem jednotlivých věcí určených k zahrnutí 

do Díla a součástí Díla, které nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob, zejména 
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na nich nebude váznout právo zástavní, zadržovací ani nebudou předmětem výhrady 
vlastnického práva třetích osob v jakékoli formě. 

15.3 Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu a jeho součástem podle tohoto 
odstavce nese Zhotovitel až do Uvedení Stavby do provozu dle odst. 11.6této Smlouvy 
nebezpečí vzniku škody na Díle, jeho součástech a věcech určených k zahrnutí do Díla, 
jakož i nebezpečí jejich ztráty či poškození. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele ze záruky. 

15.4 Vznikne-li na Díle, nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
době do převzetí Díla dle odst. 11.6 této Smlouvy, Zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo nebo jeho části, včetně věcí, ve 
všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. 

16. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

Návrh změny 

16.1 Investor (Správce stavby) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a 
to formou požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a 
předložil návrh změny. V případě, že Investor (Správce stavby) požaduje po Zhotoviteli 
předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, uhradí Investor 
Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení 
návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. V případě, že 
požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou 
nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají 
potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy. 

16.2 Změna se stane závaznou nabytím účinnosti písemného dodatku k této Smlouvě. 
Požaduje-li Investor změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do 
okamžiku, kdy dosáhnou stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 

16.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za 
změnu. 

16.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Díla, měnící 
Zadání Investora, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz 
Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Investora, nebo bude pro Investora jinak 
prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a 
bude obsahovat náležitosti Návrhu změny dle odst. 16.5. V případě, že návrh změny 
bude Správcem stavby schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 
% úspor. Zhotovitel je tento svůj nárok povinen uplatnit v rámci změnového řízení jako 
součást změny zakládající nárok Zhotovitele na tento bonus. Neuplatní-li Zhotovitel 

nárok na bonus postupem dle předchozí věty, nárok na bonus zaniká. 

Náležitosti návrhu změny 

16.5 Požaduje-li Investor nebo Správce stavby změny Díla formou požadavku 
adresovaného Zhotoviteli dle odst. 16.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel Správci stavby 
bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, 
nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší: 
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16.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení, 

16.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace, 

16.5.3 návrh na úpravu Specifikace ceny, Časového harmonogramu nebo jinou 
úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 

16.6 Návrh změny předložený Správci stavby tento bezodkladně schválí, odmítne, nebo 
schválí s připomínkami. Schválí-li Správce stavby návrh změny, bude postupovat dle 
odst. 27.1 této Smlouvy tak, aby došlo k úpravě Specifikace ceny, Časového 
harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. 

16.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Investora na změnu rozsahu Díla 
(vícepráce, či méněpráce), které budou realizovány formou Změnového řízení. Změny 
se stávají závaznými okamžikem účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě. 

16.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném 
Rozpočtu; pokud aktualizovaný Rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu 
vícepráce, bude použita: 

16.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných 
ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou 
smluvní stranou oznámení změny; 

16.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 
Zhotovitelem navržena Investorovi k odsouhlasení jednotková cena ve výši 
obvyklé v době provádění Díla. 

16.9 Pro ocenění Investorem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny 
uvedené v aktualizovaném Rozpočtu, případně cenová úroveň obsažená tamtéž. 

16.10 Jakákoli změna Ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku 
nabytí účinnosti dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek dle 
tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů 
ode dne, kdy k tomu bude vyzván Investorem. 

16.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto 

článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou 
na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti 
veřejného zadávání. 

16.12 Pro zamezení pochybnostem méněpráce vyžádané Investorem se nepovažují za 
úsporu ve smyslu odst. 16.4, který se v tomto případě nepoužije. 

Použití Metodiky projektového řízení 
16.13 Další podrobnosti změnového řízení jsou pro smluvní strany závazně stanoveny 

v Metodice projektového řízení v Příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž platí, že v případě 
rozporu mezi ujednáním této Smlouvy a Metodikou projektového řízení má přednost 
ujednání této Smlouvy. 
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17. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Metodika projektového řízení 
17.1 Smluvní strany jsou v průběhu realizace Díla povinny postupovat v souladu 

s Metodikou projektového řízení, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a která upravuje 

organizaci Projektu, vč. vymezení projektových rolí a základních principů rozhodování, 
a dále též procesy řízení Projektu zahrnující zejména řízení rizik, řízení postupu 
Projektu, řízení problémů, akceptační postupy, řízení kvality a správu dokumentace 
Projektu. 

Povinnosti Zhotovitele 

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje: 

17.2.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně a včas, zejména je povinen: 

17.2.1.1 předávat veškeré dokumenty k akceptaci se zohledněním termínů 
stanovených touto Smlouvou pro předání dokumentů Investorovi, 

17.2.1.2 předávat k předběžnému odsouhlasení dle postupu stanoveného 
v Metodice projektového řízení následující vzorky materiálů 

Zhotovitelem navržených k zabudovávání do Stavby: 

(i) normové vzorky materiálů od výrobce; 
(ii) vzorky materiálů (jsou-li nějaké) uvedené v Zadání Investora; 
(iii) další vzorky materiálů dle požadavku Správce stavby, 

17.2.1.3 každý vzorek předaný k předběžnému odsouhlasení označit dle 
původu a zamýšleného použití v Dílu, 

17.2.1.4 Dílo nebo jeho části předávat k akceptační proceduře se 
zohledněním termínů stanovených touto Smlouvou pro předání 
částí Díla a v takové podobě, aby splňovaly požadovaná 
akceptační kritéria,  

17.2.1.5 poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu, termínech a úrovni, 

17.2.2 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí,  

17.2.3 informovat Správce stavby o plnění svých povinností podle této Smlouvy 
a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění 
povinností smluvních stran, 

17.2.4 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, 
které se budou zdržovat v prostorách, na nemovitostech nebo na pracovištích 
Investora, dodržovaly platné a účinné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Investora, s nimiž Investor 
nebo Správce stavby Zhotovitele předem obeznámil, 

17.2.5 chránit práva duševního vlastnictví Investora a třetích osob,  

17.2.6 upozorňovat Správce stavby na možné či vhodné rozšíření či změny Díla, nebo 
jeho součástí za účelem jeho lepšího využívání, 

17.2.7 upozorňovat Správce stavby na případnou nevhodnost pokynů Investora 

nebo Správce stavby, 
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17.2.8 zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu, 

17.2.9 realizovat Dílo a poskytovat Služby v souladu s veškerými platnými právními 
předpisy, normami a vyhláškami a odškodnit a ochránit Investora před všemi 
ztrátami nebo škodami vzniklými z důvodu porušení jakýchkoli zákonů, 
předpisů nebo norem, 

17.2.10 umožnit Investorovi dle jeho požadavků bezplatné umístění reklamních 
plakátů sloužící k propagaci Projektu na Stavbě nebo staveništi, 

17.2.11 vyhotovit a předat Správci stavby Provozní dokumentaci. Provozní 
dokumentace musí být odsouhlasena Správcem stavby. V případě požadavku 
Správce stavby na odůvodněnou změnu předložené Provozní dokumentace 
musí být tyto na náklady Zhotovitele upraveny a znovu předloženy Investorovi 
k odsouhlasení. 

Zvláštní ujednání o respektování stávající okolní zástavby 

17.3 Zhotovitel v souvislosti se skutečností, že Stavba bude realizována v blízkosti stávající 
zástavby, přebírá na sebe od Investora povinnosti zdržení se všeho, co by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného nebo co by vážně ohrožovalo výkon práv 
jiného. 

17.4 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Stavby taková opatření a volit 
takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, popř. 
minimalizoval negativní dopady realizace Stavby na okolní zástavbu a/nebo současně 
probíhající stavby. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoli 
způsobem byť jen ohrožena statika okolní zástavby, jakož i jakýmikoli emisemi ze 
Stavby vzešlými okolní zástavba omezována nad míru přiměřenou poměrům.  

17.5 Za výše uvedeným účelem bude Zhotovitel na výzvu Správce stavby poskytovat 
nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizované Stavby na okolní 
zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných 
Správcem stavby. 

Údaje o staveništi 
17.6 Dokumentace obsažená v Příloze č. 1 této Smlouvy obsahuje veškerou dokumentaci o 

podmínkách staveniště Stavby, které Investor získal na základě provedení průzkumů 

staveniště před uzavřením této Smlouvy a Investor garantuje její správnost. Zhotovitel 
v této souvislosti prohlašuje, že se s obsahem této dokumentace o podmínkách 
staveniště seznámil v celém rozsahu, včetně všech jejích příloh a všemu porozuměl. 
Dále prohlašuje, že tato dokumentace o podmínkách staveniště je dostatečným 

podkladem pro vytvoření bezchybné Projektové dokumentace pro řádnou realizaci 
Díla dle Zadání Investora, a že rozumí výkladu všech pojmů použitých v dokumentaci 
podmínek staveniště. 

17.7 Zhotovitel provedl před uzavřením této Smlouvy prohlídku staveniště a jeho okolí, 
zejména z pohledu určení:  

17.7.1 povahy staveniště;  

17.7.2 hydrologických a klimatických podmínek; a 

17.7.3 přístupu ke staveništi,  
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a shledal, že podmínky umožňují provedení Stavby. 

17.8 Má se za to, že Zhotovitel disponuje všemi nezbytnými informacemi týkajícími se 
možných rizik, nepředvídatelných nákladů a všech dalších okolností, které by mohly 
ovlivnit realizaci Projektu, a to v rozsahu a kontextu ostatních ujednání této Smlouvy. 

Přístup Investora k Dílu 

17.9 Investor, Správce stavby, jejich zástupci, Technický dozor stavebníka ve smyslu 
stavebního zákona, Koordinátor BOZP, osoba vykonávající autorský dozor Investora 
ve smyslu stavebního zákona či každá další osoba Investorem oprávněná, budou mít 
kdykoliv přístup k Dílu a pracím Zhotovitele a jeho Poddodavatelů. Zhotovitel zajistí 
vhodný způsob pro přístup a kontrolu Díla a prací Zhotovitele a jeho Poddodavatelů. 

Vybavení a údržba staveniště 

17.10 Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a 
materiálu nezbytných k řádnému provádění Díla) požadované pro realizaci Stavby; 
Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli 
takového vybavení staveniště. Zhotovitel poskytne vhodné vybavení pro zaměstnance 
Investora nebo Správce stavby nebo jiné Investorem pověřené osoby; přičemž 
Smluvní strany konstatují, že vhodným vybavením rozumí vybavení, které je potřebné 
pro výkon práv Investora a Správce stavby vyplývajících z této Smlouvy. Cena návrhu 

staveniště, stavba a veškeré změny tohoto vybavení staveniště za účelem jeho zařízení 
a odstranění tohoto vybavení Zhotovitelem již jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel 
se zavazuje zajistit je včas a výhradně na své náklady. Jakékoli materiály zanechané po 
rozmontování stavebního vybavení budou Zhotovitelem ze staveniště odstraněny. 

17.11 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 
dle technologických možností Stavby. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné 
k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště tak, aby omezil ohrožení 
zdraví a majetku způsobené negativními vlivy výstavby. Zhotovitel zajistí, aby emise, 
znečištění a jiné negativní vlivy výstavby na okolí nepřekročily maximální přípustné 
hodnoty stanovené zákonem. Zhotovitel na své vlastní náklady odstraní jakékoli 
odpady a zbytkové materiály související s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá plně 
za bezpečnost na staveništi. 

Další ujednání týkající se staveniště 

17.12 Zhotovitel je povinen na staveništi a na pozemcích dotčených realizací Stavby 
udržovat pořádek a veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této Smlouvy 
odstranit v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen staveniště řádně 
zabezpečit proti vzniku případných škod v průběhu plnění dle této Smlouvy. 

17.13 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě staveniště bude Zhotovitel 

dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „Nařízení o BOZP“).  

17.14 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených 
právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“), ochrany životního prostředí (dále jen 
„OŽP“) a ochrany majetku a osob (dále jen „OMO“) a dodržování stanovených příkazů 
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a zákazů z nich vyplývající, včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, 
ohrožení životů, životního prostředí a majetku Investora. 

17.15 Na Stavbu bude v souladu s Nařízením o BOZP dohlížet koordinátor BOZP zajištěný 
Investorem. Smluvní strany se dohodly, že budou dbát jeho pokynů a řídit se jeho 
rozhodnutími, tak jak k jeho pravomoci přísluší. Zavazují se dále seznámit se a řídit 
plánem BOZP, který koordinátor BOZP vypracuje a v případě porušení akceptovat 
Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO, jak jsou součástí Přílohy č. 7 této smlouvy. 

17.16 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště před přivezením jakéhokoli materiálu, 
komponentů a/nebo technických prostředků na staveniště na vlastní náklady, alespoň 
následujícími bezpečnostními prvky a opatřeními: 

17.16.1 evidence osob vstupujících na staveniště a odcházejících ze staveniště, a to 
elektronickým či jiným systémem a klíčovým režimem na ostatní dílčí části 
staveniště ve vyhovujícím rozsahu; 

17.16.2 mechanické zábranné prostředky, zejména oplocení staveniště. 

Stavební deník 

17.17 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, od data zahájení prací na Stavbě 
až do Praktického dokončení Stavby. Stavební deník bude veden elektronicky a bude 
přístupný Investorovi, Správci stavby a jejich pracovníkům či pověřeným osobám. 

Nebezpečí škody 

17.18 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděné Stavbě až do okamžiku Uvedení Stavby 
do provozu (Uvedení Stavby do provozu se pro účely § 2624 občanského zákoníku 
považuje za předání). Vlastnické právo k věcem a materiálu, které Zhotovitel použije 
pro zhotovení Stavby, přechází na Investora okamžikem jejich zapracování do Stavby. 

Smlouvy na dodávku materiálu 

17.19 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu na dodávku materiálu v 
souvislosti s prováděním Díla, která by znamenala udělení práv ze zajištění, výhradu 
vlastnictví nebo právo držby jakékoliv fyzické nebo právnické osobě v souvislosti s 

Dílem, nemovitostí, na níž je Stavba prováděna, nebo jakýchkoli jejich částí, či 
majetkem nebo věcmi na nich umístěnými. 

Bankovní spojení 
17.20 Smluvní strany se zavazují k vzájemnému poskytnutí kontaktních informací ohledně 

bankovních účtů, které hodlají v rámci poskytování a přijímání finančních prostředků 
dle této Smlouvy využívat. Smluvní strany oznámí tyto informace druhé smluvní bez 
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to v písemné formě. Bankovní 
spojení je vůči druhé smluvní straně účinné okamžikem doručení oznámení dle 
předchozí věty této smluvní straně. 

18. ZÁRUKA ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel poskytuje Investorovi záruku, že Dílo a každá jeho část je prosta jakýchkoliv 
vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku ani 



 
 

34/53 

účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

Záruka za Dokumentaci a související dokumenty 

18.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Dokumentace a dále jakýkoliv jiný dokument 
vytvořený na základě této Smlouvy bude v souladu s požadavky stanovenými touto 
Smlouvou a umožní naplnění účelu této Smlouvy, tedy zejména řádné a včasné 
provedení Stavby. 

Záruční doba Dokumentace a souvisejících dokumentů 

18.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu 
vytvořenému na základě této Smlouvy skončí uplynutím 10 let ode dne Praktického 
dokončení Stavby. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení 
Dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě 
této Smlouvy, resp. její části Správcem stavby či Investorem. 

Záruka za provedení Stavby 

18.4 Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Stavby má ke dni jejího předání funkční 
vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Především se Zhotovitel zavazuje, že Stavba 
bude úplná a nezávadná po celou záruční dobu, kdy bude mít vlastnosti dohodnuté ve 
Smlouvě, uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým 
součástem Stavby, popř. vlastnosti v praxi obvyklé, a to i za podmínek standardního 
plného projektovaného provozu Stavby. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na 
běžné opotřebení Stavby. 

18.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti odstranění vady Stavby v záruční 
době nese Zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady a uvedením Stavby do 
bezvadného stavu, stejně tak jako nese veškeré náklady Investora spojené 
s uplatněním záruční vady u Zhotovitele, se zajištěním opatření umožňujících danou 
vadu odstranit včetně škod. 

18.6 Zhotovitel poskytuje záruku i na původní konstrukce nerealizované Zhotovitelem 
v rámci Díla dle této Smlouvy. Pokud tak Stavba bude vykazovat vady mající původ 
v původních konstrukcích nerealizovaných Zhotovitelem v rámci Díla dle této 
Smlouvy, na tyto vady se rovněž vztahuje záruka dle této Smlouvy. 

Záruka za Mobiliář 

18.7 Zhotovitel poskytuje záruku, že Mobiliář bude mít vlastnosti (jakost) odpovídající této 
Smlouvě, zejména bude vyhovovat účelu Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy. Vadami 
Mobiliáře, na které se vztahuje níže sjednaná záruka za jakost, se mimo výše sjednané 
nedodržení vlastností (jakosti) rozumí jakékoli právní vady, zejména jakékoli věcné 
právo či zátěž či zajištění váznoucí na Mobiliáři a nedodání Dokumentů Mobiliáře. 
Záruční doba (záruka za jakost) Mobiliáře je sjednána a poskytnuta Zhotovitelem po 

dobu: 

18.7.1 pěti (5) let na všechny vestavěné a/nebo nepohyblivé (z hlediska převažující 
funkce dané věci) položky Mobiliáře, a to bez ohledu na to, zda tyto položky 
obsahují pohyblivé díly nebo součástky, mechanická či elektrická či 
hydraulická zařízení nebo součásti (např. se jedná o skříňové sestavy, stoly, 
stolky, židle, lavičky, komody, apod.); 
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18.7.2 dvou (2) let na všechny pohyblivé (z hlediska převažující funkce dané věci) 
položky Mobiliáře a elektrická zařízení nebo; 

18.7.3 kratší, pokud je takto na danou položku Mobiliáře poskytovaná obvykle 
výrobci daného druhu Mobiliáře, (např. se jedná o zdroje osvětlení, které 
mohou být součástí Mobiliáře). 

Poskytování Služeb v záruční době 

18.8 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky, nejdéle však do okamžiku Předání Stavby 
do Užívání, poskytovat Služby, a to plně v souladu s Provozní dokumentací. 

Záruční doba Stavby 

18.9 Záruční doby Stavby, resp. jejích jednotlivých částí, jsou Zhotovitelem poskytovány 
následovně: 

18.9.1 deset (10) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný 
hydroizolační systém spodní stavby a na vodotěsnost zastřešení a 
vodotěsnost celého obvodového pláště Stavby včetně výplní otvorů tohoto 
pláště; 

18.9.2 pět (5) let na ostatní části Stavby neuvedené v odst. 18.9.1, 18.9.3 a 18.9.4 

této Smlouvy; 

18.9.3 na technologické a mechanické části Stavby, které mají vlastní záruční list, je 
délka záruky sjednána ve výši nabízené jejich dodavateli či výrobci, přičemž 
tato záruka na technologické části Stavby není kratší než dvacet čtyři (24) 
měsíců; a 

18.9.4 šest (6) měsíců na zdroje osvětlení. 

18.10 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po Praktickém dokončení Stavby. 

Odstranění vad v záruční době 

18.11 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

18.11.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo 
podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do 24 hodin po jejím 
nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení 
odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

18.11.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání 
užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího nahlášení s tím, že vadu do deseti (10) dnů od jejího nahlášení 
odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

18.11.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou 
kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že 
termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, 
je-li to technicky a technologicky možné, nedohodnou-li se smluvní strany 

písemně jinak, 

18.11.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B 
a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie 
C. 
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18.12 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Správce stavby (případně Investor). 
Správce stavby (případně Investor) je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle 
předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady 
a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti 
náhradních materiálů apod.). 

18.13 Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednané lhůtě nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Investor oprávněn bez újmy ostatních 
práv Investora ze záruky, nechat je odstranit třetí odborně způsobilou osobou na účet 
Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Investorovi účelně 
vynaložené náklady na odstranění vad a současně platí, že takový postup Investora 
nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Pro zamezení pochybnostem strany 
konstatují, že v případě postupu dle tohoto odst. 18.13 bude Investor oprávněn za 
účelem úhrady vzniklých nákladů použít zádržné nebo bankovní záruku poskytnuté / 
poskytnutou Zhotovitelem dle této Smlouvy. V případě následného prokázání, že se 
nejednalo o záruční vadu Zhotovitele, vrátí Investor Zhotoviteli uhrazené náklady 
vynaložené na odstranění vad zpět do 14 dnů. 

Hlášení vad a způsob odstranění vad 

18.14 Správce stavby (případně Investor) je povinen vady Díla nahlásit Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

18.15 Doba od nahlášení vady Díla do jejího odstranění se do trvání záruční doby 
nezapočítává. 

18.16 Investor je oprávněn zvolit z nároků z vad Díla libovolně dle vlastního uvážení, není-li 

možné vadu Díla odstranit opravou. 

18.17 Způsob nahlašování a ověřování odstraňování vad je upraven v Metodice 
projektového řízení. 

Právní vady 

18.18 Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení článku 10 této Smlouvy prohlašuje, že veškeré 
jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši Investora v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní 
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

Skryté vady 

18.19 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 občanského 
zákoníku. 

Posouzení Díla Zhotovitelem 

18.20 Smluvní strany se dohodly, že Investor je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby 
k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Investorem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu 
Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a 
Investor se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady 
takovéhoto posouzení; nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto 
nákladů dohodnuta mezi smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli 
práce na takovém posouzení. Provede-li Investor změnu Díla nad rámec posuzovaný 
Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele a/nebo bez předchozího posouzení 
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změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla provedením změny dané části 
Díla zaniká. 

Slevy z Ceny Díla 

18.21 Zhotovitel poskytne Investorovi jednorázovou slevu z Ceny Díla ve výši dvou procent 
(2 %) z Ceny Díla pro případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit 
závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude podstatným způsobem 
omezena. Za takové omezení se považuje opakované (druhé a další) prokazatelné 
neodstranění vady kategorie A ve sjednaném termínu. 

18.22 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Investorovi podmíněnou jednorázovou slevu z Ceny 
Díla ve výši pěti procent (5 %) z Ceny Díla pro případ, že jeho schopnost nést 
odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude 
podstatným způsobem omezena z důvodu: 

18.22.1 rozhodnutí o likvidaci společnosti Zhotovitele, 

18.22.2 Zhotovitel bude v Úpadku (v tomto případě nemá sleva dle tohoto odst. 18.22 

vliv na právo Investora odstoupit od této Smlouvy dle odst. 25.6.4 této 
Smlouvy). 

18.23 K poskytnutí slevy dle předchozích odstavců této Smlouvy je Zhotovitel povinen do 
sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy Investora, z které je zřejmé, že byly 
splněny výše uvedené podmínky pro její přiznání, přičemž sleva je splatná sedmým 
(7.) dnem po doručení takové výzvy Investora. 

18.24 Investor je nárok na zaplacení slevy dle předchozích odstavců této Smlouvy oprávněn 
započítat na svůj závazek k zaplacení zádržného z této Smlouvy. Smluvní strany si v 
této souvislosti sjednávají, že případný zápočet Investora dle předchozí věty je 
Investor oprávněn provést kdykoli, a to i před splatností zádržného z této Smlouvy. 

18.25 Poskytnutím slevy dle předchozích odstavců není dotčen závazek Zhotovitele týkající 
se záruk poskytnutých touto Smlouvou. 

19. PENĚŽNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Peněžní či bankovní záruka za řádné provedení Díla 

19.1 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit 
Investorovi peněžní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10 % z Ceny za celý Projekt. 
Peněžní záruka ve výši 10 % z Ceny za celý Projekt bude Investorem vrácena 

Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců od Praktického 
dokončení Stavby. 

19.2 Peněžní záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit 
bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku kdy 
má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka 
v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, 
kterou Investor předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených 
Investorem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné 
splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka bude mít formu 
revolvingové záruky, nejméně však roční. Investor takovou bankovní záruku 
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neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným 
zvyklostem. 

19.3 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 19.2 této Smlouvy nahradí peněžní záruku 
bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání 
dle odst. 19.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo 
prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo 
prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu 
revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující 
po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, 
pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 19.5 této Smlouvy nepostačí doba 
kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době 
účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle 
odst. 19.5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné 
opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené 
stávající bankovní záruky musí představovat minimálně deset procent (10 %) z Ceny 

za celý Projekt. 

19.4 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle 
odst. 19.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby či Investorovi 
nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že 
Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu 
neodpovídající podmínkám dle odst. 19.3 této Smlouvy, Investor uplatní své právo na 

čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil povinnost 
Zhotovitele dle odst. 19.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená 

stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 19.3 a 19.5 této Smlouvy, 
Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní 
bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

19.5 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 
alespoň po dobu do uplynutí tří (3) měsíců ode dne plánovaného Praktického 
dokončení Stavby, přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat 
minimálně deset procent (10 %) Ceny za celý Projekt. 

19.6 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 
do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců po Praktickém dokončení Stavby. 

Bankovní záruka za plnění záručních povinností a plnění Služeb 

19.7 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po Uvedení Stavby do provozu nahradit zádržné dle 
odst. 14.20 této Smlouvy účinnou bezpodmínečnou bankovní zárukou na výši 
odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude 
neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Investor předem 
písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Investorem, podle níž 
předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající ze záruk a poskytování Služeb dle této Smlouvy. Účinnost této 
bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby Úplného dokončení 
Projektu a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně hodnotu 
zádržného ve výši dle odst. 14.20 a násl. této Smlouvy, nebo může mít tato bankovní 
záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla 
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vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v odst. 19.10 

této Smlouvy. 

19.8 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou 
v uvedeném smyslu, zavazuje se Investor příslušné finanční prostředky odeslat na účet 
Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem 
Investorovi. 

19.9 V případě, že dojde k události, se kterou se dle odst. 14.21 této Smlouvy pojí změna 
(snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností 
v důsledku uvolnění zádržného v souladu s odst. 14.21 této Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn Investorovi předložit novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši 
zádržného, která však vždy bude plnit podmínky stanovené touto Smlouvou. 

19.10 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 19.7 této Smlouvy nahradí zádržné 

revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění 
podmínek doby trvání do Úplného dokončení Projektu, je Zhotovitel povinen zajistit 
novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 
30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní 
záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít 
formu dle odst. 19.7 této Smlouvy. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první 
den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně 
jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 19.7 této Smlouvy nepostačí 
doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní 
době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění doby trvání do 
Úplného dokončení Projektu nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je 
možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo 
prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše 

zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo 
prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před skončením 
účinnosti původní bankovní záruky, Investor má právo zajistit zádržné čerpáním z 
účinné bankovní záruky. V případě, že Investorovi bude následně předložena záruční 
listina odpovídající požadavkům odst. 19.7. této Smlouvy, Investor uvolní příslušnou 
část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do 30 dnů ode dne, kdy 
obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům odst. 19.7. této Smlouvy. 

19.11 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle 
odst. 19.10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby či Investorovi 
nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že 
Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu 
neodpovídající podmínkám dle odst. 19.7 této Smlouvy, Investor uplatní své právo na 
čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil ekvivalent 
zádržného dle odst. 14.20 a násl. této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či 
prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 19.7 a 19.10 

této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti 
původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji 
vystavila. 
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19.12 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 
alespoň po dobu do Úplného dokončení Projektu, přičemž částka uvedená v záruční 
listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 

19.13 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 
do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne 

Úplného dokončení Projektu, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve. 

Obecná u stanovení o bankovních zárukách 

19.14 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat ke 
splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Investora, pokud 
Investor v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele pokryté danou 
bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li 

výzva Investora důvodná. 

19.15 Investor je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení 
majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli 
jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo 
zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této 
Smlouvy. 

19.16 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají 
předchozímu písemnému souhlasu Investora, čímž nedojde k porušení povinnosti 
ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Investor sdělí Zhotoviteli 
jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit 
v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou bankovní záruku zohledňující 
požadavky Investora. 

20. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

Ustavení oprávněných osob 

20.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 
osoby. Správce stavby, Asistent i Zástupce Zhotovitele se považují za oprávněné 
osoby. 

Rozsah oprávnění oprávněných osob 

20.2 Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

20.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 
akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a 
připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 
zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

20.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 
této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

20.5 Metodika projektového řízení specifikuje podrobně role jednotlivých oprávněných 
osob. 
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Určení a změna oprávněných osob 

20.6 Identifikace Oprávněných osob mimo Správce stavby, Asistenta a Zástupce 
Zhotovitele, jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva. 
Správce stavby, Asistent a Zástupce Zhotovitele jsou jmenováni dle příslušných 
ustanovení této Smlouvy a výslovně se sjednává, že jejich jmenování a změna není 

podmíněna uzavření dodatku k této Smlouvě. 

20.7 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění 
zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

20.8 Ustanovení odst. 20.7 se nedotýká povinnosti Zhotovitele obdržet předchozí souhlas 
Investora se změnou osoby Zástupce Zhotovitele podle odst. 2.9 této Smlouvy. 

21. OCHRANA INFORMACÍ 

Obecná ustanovení o ochraně informací 
21.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

21.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které 
budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

21.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným 
informacím druhé strany. 

Závazek mlčenlivosti 
21.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  

21.3 Za třetí osoby podle odst. 21.2 se nepovažují: 

21.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

21.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

21.3.3 Poddodavatelé,  

21.3.4 externí dodavatelé Investora, a to i potenciální, 

za předpokladu, že jejich seznámení se s důvěrnými informacemi je nezbytné pro 
dosažení účelu této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 
tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro 
naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě. 

21.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a 
povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných 
právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, 
které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným 
způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na 
plnění této Smlouvy. 
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21.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné 
úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je 
nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby 
mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace 
druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy. 

Důvěrné informace 

21.6 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou prostřednictvím 
Oprávněných osob ve věcech obchodních jinak, považují se za důvěrné informace 
obou smluvních stran implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být 
součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, 
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích 
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a 
všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu. 

21.7 Za důvěrné informace Investora se dále považují veškeré ostatní informace vztahující 
se k Dílu a příslušné dokumentaci. Zhotovitel je povinen tyto informace chránit 
v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany 
těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Zhotovitele. 

21.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana 
povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 
vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

21.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

21.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 
přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

21.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

21.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle 
a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí 
strany, 

21.9.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání s informacemi. 

Porušení ochrany informací 
21.10 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 

povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 21.3 této Smlouvy vystupující na 
straně příslušné smluvní strany. 
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21.11 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných 
informací, je povinen Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: 
dvě stě tisíc korun českých) za každé prokazatelné nikoliv nepodstatné porušení 
takové povinnosti. 

Trvání ochrany informací 
21.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto 

článku této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá 10 let po ukončení účinnosti této 
Smlouvy. 

22. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

Součinnost smluvních stran 

22.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

22.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

Komunikace smluvních stran 

22.3 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle článku 20 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. těmito 
osobami písemně pověřenými pracovníky. 

22.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, 
není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li 

komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se 
též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

22.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen 
buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako .pdf a zároveň vždy 
také v otevřeném formátu aplikace, ve které byl tento dokument vytvářen, na 

vhodném médiu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinou předepsanou podobu 
dokumentu. 

22.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 
dnů.  

22.7 V případě, že dokument je doručován v tištěné podobě a adresát si zásilku nevyzvedne 
nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, považuje se 
den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla adresátovi doručena. 

22.8 Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla/místa podnikání smluvní strany, 
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je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou 
smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní 
strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto 
odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno, pročež dojde 
k aplikaci ustanovení předcházejícího odstavce této Smlouvy. 

Datové úložiště 

22.9 Zhotovitel je povinen zřídit Datové úložiště, které umožní Investorovi, Správci stavby 

a Asistentovi vzdálený přístup prostřednictvím webového připojení. Datové úložiště 
bude přiměřeným způsobem zabezpečeno proti přístupu neautorizovaných osob, a to 

alespoň přístupem na základě zadání přístupového jména a hesla. Zhotovitel předá 
oprávněným osobám Investora uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy, Správci stavby 
a Asistentovi přístupová jména, hesla a veškeré další informace potřebné pro přístup 
k Datovému úložišti nejpozději současně s předložením první verze Dokumentace pro 
provádění Stavby ve smyslu odst. 9.1.1.1 této Smlouvy k akceptaci dle odst. 9.21 této 
Smlouvy. Dále je Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů od příslušné žádosti 
povinen do Datového úložiště zřídit (případně ukončit) přístup všem osobám, o nichž 
tak určí Investor nebo Správce stavby. Zhotovitel je povinen na vyžádání bez 
zbytečného odkladu poskytnout Investorovi, Správci stavby a Asistentovi veškerou 
další součinnost nezbytnou ke zprovoznění přístupu k Datovému úložišti. 

22.10 Zhotovitel je povinen umožnit Investorovi, Správci stavby a Asistentovi Správce stavby 
přístup k Datovému úložišti od předání přístupových údajů dle odst. 22.9 této Smlouvy 

nepřetržitě po celou dobu plnění této Smlouvy, nestanoví-li Investor dobu kratší. 
Přístup k Datovému úložišti může být omezen pouze z technických či jiných 
objektivních důvodů, a to pouze na nezbytnou dobu. O omezení přístupu k Datovému 
úložišti je Zhotovitel povinen Investora, Správce stavby a Asistenta s dostatečným 
předstihem písemně informovat s uvedením důvodu omezení přístupu do Datového 
úložiště a předpokládané doby trvání tohoto omezení. 

23. NÁHRADA ŠKODY 

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám 

23.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím 
Poddodavatele. 

23.2 Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

23.3 Smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z porušení 
povinností odpovědné smluvní strany při plnění této Smlouvy vzniknout poškozené 
smluvní straně a kterou může nebo mohla odpovědná smluvní strana v době vzniku 
této Smlouvy při vynaložení obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku ve výši 
300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). 

Pojištění odpovědnosti 
23.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti 

a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
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způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu 
smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Investora), 
přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta 

milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora do čtrnácti (14) 
dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát k nahlédnutí. Zároveň 
je Zhotovitel povinen oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, 
dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít 
novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

23.5 Zhotovitel se dále zavazuje po dobu od předání staveniště až do třiceti (30) dnů po 

Uvedení Stavby do provozu mít uzavřenou a udržovat v účinnosti pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy, včetně 
testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 300.000.000,- 
Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch 
Investora. Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora do čtrnácti (14) dnů předložit 
takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát včetně dokladu o vinkulaci 
pojistného plnění Investorovi k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit 
Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti 
a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za 
shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

23.6 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, 
zejména že předloží Zhotovitel Zástupci Investora důkaz o úhradě pojistného, jakmile 
tak učinil. 

23.7 V případě, že Zhotovitel neuzavře kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku, 
neudrží kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku v platnosti a účinnosti nebo 
uzavření kterékoliv z pojistných smluv dle tohoto článku a jejich udržení v platnosti a 

účinnosti neprokáže, je kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku oprávněn 
uzavřít Investor. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Investorem 
odečteny z Ceny za celý Projekt. 

23.8 Zhotovitel je povinen oznámit Investorovi a pojišťovně každou škodu způsobenou 
činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody. 

23.9 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada 
škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění. 

Vyloučení odpovědnosti 
23.10 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Investor 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 
poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí 
se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Investora písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Investor trval na původním 
zadání. 

23.11 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení Smlouvy, prokáže-li, že jí ve 
splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy 
řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná 
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a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit 
příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné 
moci, či jednání ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek 
odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat. 

23.12 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému 
plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání těchto překážek. 

Náhrada škody 

23.13 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 
vzniku škody. 

23.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 
rozsahu. 

24. SANKCE 

24.1 Smluvní strany se dohodly, že vybrané povinnosti z této Smlouvy budou utvrzeny 

následujícími smluvními pokutami. 

Pokuty v souvislosti s prováděním Stavby 

24.1.1 Překročí-li Zhotovitel termín Praktického dokončení Stavby, jak je stanoveno 
v Milnících, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 125.000,- Kč bez ohledu na dobu prodlení. 

24.1.2 Překročí-li Zhotovitel termín Uvedení Stavby do provozu, jak je stanoveno v 
Milnících, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny za celý Projekt za každý i započatý den 
prodlení do 50 dnů prodlení, a dále ve výši 0,02% z Ceny za celý Projekt za 

každý i započatý den prodlení. 

24.1.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, 
vyjma těch Milníků, jejichž nedodržení je sankcionováno dle odst. 24.1.1 a 

24.1.2 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005% z Ceny za celý Projekt za každý i 
započatý den prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných 
termínů. V případě splnění dalšího návazného termínu uvedeného v Milnících 
nebo posledního Milníku budou smluvní pokuty dosud vyměřené dle tohoto 
odst. 24.1.3 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši vráceny zpět. 

24.1.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a/nebo nedodělku 
zjištěných v rámci Předpřejímky v termínu uvedeném v odst. 11.9.15, je 
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každou vadu, a to za každý i započatý den prodlení až do dne 
úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

24.1.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že porušením smluvní povinnosti, na něž 
se vztahují smluvní pokuty dle odst. 24.1.1, 24.1.2 a 24.1.3 této Smlouvy, není 
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situace, kdy dojde k prodlení s realizací Díla oproti příslušnému Milníku 
z důvodů vyšší moci ve smyslu odst. 23.11 této Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s pojistnými smlouvami 
24.1.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením jakékoliv pojistné smlouvy, či 

dokladu o vinkulaci pojistného plnění, je Investor oprávněn uplatnit 
a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a chybějící smlouvu či doklad. 

Různé pokuty 

24.1.7 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti, která se 
vztahuje k odstraňování záručních vad dle  odst. 18.11, je Investor oprávněn 
uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodloužení lhůty, která byla v této Smlouvě stanovena pro 
odstranění vady, a to ve vztahu ke každé záruční vadě zvlášť a až do doby 
skutečného a úplného odstranění vady (tím není myšleno náhradní řešení ve 
smyslu této Smlouvy). 

24.1.8 Nezajistí-li Zhotovitel účast hlavního stavbyvedoucího, resp. oprávněné osoby 
Zhotovitele zajišťující tuto funkci (dále jen „hlavní stavbyvedoucí“), na řádně 
svolaném kontrolním dnu, s výjimkou případů, kdy bude hlavní stavbyvedoucí 
předem omluven z důvodu nemoci nebo čerpání řádné dovolené, avšak ne 
vícekrát než čtyřikrát (4x) za kalendářní rok, resp. s výjimkou případů, kdy 
Zhotovitel zajistí adekvátní zastoupení osoby hlavního stavbyvedoucího na 
takovém kontrolním dni, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kontrolní den, jehož se 
hlavní stavbyvedoucí nezúčastnil bez náhrady či řádné omluvy doložené 
potvrzením o pracovní neschopnosti nebo výkazem o čerpání řádné 
dovolené.  

24.1.9 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním řádného nebo upřesněného 
(aktualizovaného) Časového harmonogramu Správci stavby, je Investor 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s předáním řádného Časového 
harmonogramu nebo upřesněného (aktualizovaného) Časového 
harmonogramu; v případě upřesněných (aktualizovaných) Časových 
harmonogramů se prodlení počítá ode dne následujícího po dni, kdy měl být 
upřesněný (aktualizovaný) Časový harmonogram předán do dne jeho 
skutečného předání nebo do dne skutečného předání nejbližšího 
následujícího upřesněného (aktualizovaného) Časového harmonogramu. 

24.1.10 Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv závazek dle ustanovení článku 5 této Smlouvy, je 
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

24.1.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním přístupového jména, hesla nebo 
jakýchkoli dalších informací potřebných pro přístup k Datovému úložišti ve 
lhůtě dle odst. 22.9 této Smlouvy, či zřídit či ukončit přístup dalším osobám, 
je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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Pokuty za porušení Smlouvy při fakturaci 
24.1.12 Převede-li (postoupí) Zhotovitel jakoukoliv pohledávku za Investorem na třetí 

osobu v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Investorovi smluvní 
pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty převedené (postoupené) 
pohledávky. 

Pokuty v souvislosti s peněžní zárukou 

24.1.13 Poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 19.1 této 
Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy, je 
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1.000.000,- Kč. 

Pokuty v souvislosti s porušením BOZP, PO, OŽP a OMO 

24.1.14 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním některé povinnosti dle odst. 17.14, 
17.15 a 17.16 této Smlouvy, uhradí Investorovi smluvní pokutu (pokuty) 
v souladu s Přílohou č. 7 této Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s opakovaným porušením Smlouvy 

24.1.15 V případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní 
povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní 
smluvní pokuty), za jejíž porušení byl již opakovaně (nejméně dvakrát (2x)) 
prokazatelně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou (1x) s výslovným 
poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto odst. 24.1.15, je 
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý takový případ porušování smluvní povinnosti; 
pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory 
předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto odst. 24.1.15 lze smluvní 

pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž 
však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo 
různých smluvních povinností podle tohoto odst. 24.1.15 nesmí překročit 5 % 
z Ceny za celý Projekt. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce se nevztahuje 
na pokuty, které jsou počítány za každý i započatý den prodlení a dále pokuty 
za porušení povinností BOZP. 

Společná ustanovení o smluvních pokutách 

24.2 Investor je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou využít 
zádržné, popř. finanční či bankovní záruku. 

24.3 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 
uvedena lhůta delší. 

24.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Investora na splnění povinnosti smluvní 
pokutou zajištěné. 

24.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

24.6 Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na 
náhradu škody v plném rozsahu. 
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24.7 Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany 
povinné k její úhradě. 

24.8 Maximální výše smluvních pokut, na něž vznikl smluvní straně nárok v důsledku 
porušení povinností druhé smluvní strany dle této Smlouvy existujících do šesti (6) 
měsíců po Uvedení Stavby do provozu, je ohraničena výší 12,5 % z Ceny za celý Projekt 
bez daně z přidané hodnoty. 

24.9 Maximální výše smluvních pokut, na něž vznikl smluvní straně nárok v důsledku 
porušení povinností druhé smluvní strany dle této Smlouvy existujících po šesti (6) 
měsících po Uvedení Stavby do provozu, je ohraničena výší 2,5 % z Ceny za celý Projekt 
bez daně z přidané hodnoty. 

24.10 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše smluvních pokut dle této 
Smlouvy činí 15 % z celkové z Ceny za celý Projekt bez daně z přidané hodnoty, a to 
v časové diverzifikaci dle odst. 24.8 a 24.9 této Smlouvy. 

25. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Platnost a účinnost 
25.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

25.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou kumulativně splněny následující 
podmínky: 

25.2.1 Zhotovitel převzal pravomocné Stavební povolení a další podklady uvedené 
v odst. 7.2 této Smlouvy; a 

25.2.2 došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

25.3 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytně její 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Investor. Smluvní 

strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné 
v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

25.4 Smluvní strany potvrzují, že v případě, že se Zhotovitel nedostaví k převzetí staveniště 
v den uvedený v instrukci Správce stavby, považuje se staveniště za předané tímto 
dnem. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla, jak uvedeno v odst. 11.1 a 11.2. O 
předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami. 



 
 

50/53 

Odstoupení od Smlouvy 

25.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů 
stanovených touto Smlouvou. 

25.6 Investor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

25.6.1 prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části Projektové dokumentace či 
aktualizované Projektové dokumentace po dobu delší než devadesát (90) dnů 
oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo; 

25.6.2 prodlení Zhotovitele s dodržením Milníků A1, A2, B, Pd a U po dobu delší než 
šedesát (60) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, 
pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou 
mu k tomu Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 
tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; 
a/nebo 

25.6.3 poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 19.1 této 
Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy; a/nebo 

25.6.4 Zhotovitel se ocitne v Úpadku. 

25.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě 

25.7.1 prodlení Investora se zaplacením jakékoliv splatné částky vyšší než 
4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) v součtu po dobu delší než 
třicet (30) dnů, pokud Investor nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení 
takovéto výzvy. 

25.7.2 nepředání Stavebního povolení ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne uzavření 
této Smlouvy. 

25.8 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě prodlení 
druhé strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než devadesát (90) 

dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení 
takovéto výzvy. 

25.9 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

Následky ukončení účinnosti Smlouvy 

25.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 
záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 
smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými v této Smlouvě 
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nejsou dotčeny další důvody pro zrušení Smlouvy, stanovené zvláštními právními 
předpisy, pokud se na tuto Smlouvu budou tyto aplikovat. 

25.11 Na ukončení účinnosti této Smlouvy se aplikují ustanovení občanského zákoníku, 
jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje. 

26. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Volba práva 

26.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

Řešení sporů 

26.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

26.3 V případě, že jakýkoli spor smluvních stran nebude vyřešen dohodou dle odst. 26.2, 
bude takový spor postoupen a s konečnou platností rozhodnut příslušným českým 
soudem v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změna Smlouvy 

27.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
samostatně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných statutárními orgány 
smluvních stran, nebo osobami písemně zmocněnými k zastupování smluvních stran. 
Strany tímto ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn 
Smlouvy jiným způsobem. 

27.2 Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní 
ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv 
uzavřených adhezním způsobem. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že se 
v právním vztahu založeném touto Smlouvou nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a 
tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky. 

Salvatorská klauzule 

27.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným nebo se jím stalo po nabytí účinnosti této Smlouvy, pak tato 
skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 
vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení. 
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Uveřejnění Smlouvy a souvisejících údajů 

27.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh včetně všech jejích 
změn a případných dodatků bude uveřejněna způsobem dle relevantní právní úpravy 
pro zadávání veřejných zakázek, stejně tak jako aby byly uveřejněny další skutečnosti 
vztahující se k této Smlouvě, které relevantní právní úprava pro zadávání veřejných 
zakázek vyžaduje. 

27.5 Zhotovitel je povinen poskytovat Investorovi včas veškeré údaje nezbytné pro plnění 
povinností Investora uveřejňovat informace či dokumenty postupy stanovenými 
právními předpisy. 

Přechod práv a povinností 
27.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

Postoupení práv a povinností 
27.7 Investor je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli 

povinnosti z této Smlouvy nebo její jakékoliv části dle svého uvážení třetí straně. V 
takovém případě se Zhotovitel zavazuje převod práva a závazků akceptovat a uzavřít 
o tomto převodu dodatek smlouvy o cesi práv a závazků z Investora na třetí stranu. 

27.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peněžité nároky vůči Investorovi na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Investora s výjimkou pohledávek, 
které budou více jak šedesát (60) dnů po splatnosti, upozornil-li Zhotovitel Investora 
na tuto možnost písemně a poskytl-li mu v takovém upozornění přiměřenou lhůtu 
k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů. 

Započtení 
27.9 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Investora oprávněn provést započtení 

jakékoli své pohledávky vůči Investorovi, a to jak pohledávky vlastní, tak nabyté 
v důsledku postoupení. 

Promlčení 
27.10 V souladu s § 630 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu 

v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Schvalovací doložka 

27.11 Tato Smlouva byla schválena Radou městské části Praha 14 usnesením č. 
551/RMČ/2022 ze dne 29. 8. 2022 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady. 

27.12 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 14, a to usnesením Rady městské části Praha 14 

č. 551/RMČ/2022 ze dne 29. 8. 2022. 

Seznam příloh 

27.13 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Zadání Investora 

 a) Zadání Investora – textová část 
b) Zadání Investora – grafická část (studie Stavby) 



Vlasta 

Končelová

Digitálně podepsal 

Vlasta Končelová 

Datum: 2023.03.23 

15:04:50 +01'00'

Jiří 
Zajac

Digitálně 

podepsal Jiří Zajac 

Datum: 2023.03.24 

12:48:23 +01'00'
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Příloha č. 2: Milníky 

Příloha č. 3: Metodika projektového řízení 
Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Všeobecné podmínky provádění 
Příloha č. 6: Seznam Významných poddodavatelů 

Příloha č. 7: Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Příloha č. 8: Realizační tým 

Příloha č. 9: Vzor kontrolního formuláře „Rekapitulace“ 

Příloha č. 10: Úvodní doplněný Rozpočet 
 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

 

Investor 

 

V Praze dne – viz elektronický podpis 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Praze dne – viz elektronický podpis 

 

 

 

Jiří Zajac 

starosta 

 

GEOSAN GROUP 

na základě pověření 

Vlasta Končelová, pověřená osoba 

 


