
Harmonogram prací Hněvotínská
1. tyden : Odkop asfaltového krytu, výkop nevhodné zeminy, osazení obrubníků
2. týden: Osazení obrubníků, zhotovení konstrukční vrstvy, dláždění
3. týden: Dláždění,teréní uprva, uklid staveniště.




