č. smlouvy objednatele: ZAK 21-0145
č. smlouvy zhotovitele: …………
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 21-0145 ze dne 6. 12. 2021
„Urbanisticko-architektonická studie Olšanské ulice“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem 
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

UNIT architekti s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem
sídlo: Slezská 1454/117, Praha 3, 130 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458
IČO: 63987309
DIČ: CZ63987309
bankovní spojení: xxxxxxx.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 21-0145 ze dne 6. 12. 2021 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo s licenčním ujednáním ZAK 21-0145 „Urbanisticko-architektonická studie Olšanské ulice“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Dílo zahrnuje fáze, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram provádění díla zhotovitele bude sjednanou dobu plnění:


	Členění předmětu plnění  

	1. fáze
Předání podkladů, úvodní jednání s objednatelem, zpracování plánu přípravy studie vyhodnocení podkladů, nastavení participačního procesu předběžná analýza řešeného území a prvotní hrubá představa výsledného řešení (urbanistické části i řešení veřejných prostranství).
Bude odevzdáno do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

	2. fáze
Úvodní jednání se všemi aktéry řešeného území, dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení, zpřesněná koncepce výsledného řešení (urbanistické části i řešení veřejných prostranství) a představení konceptu aktérům řešeného území. 
Bude odevzdáno do 12 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na 2. fázi.

	3. fáze
Zapracování připomínek dotčených aktérů, zpracování hrubopisu (urbanistické části i řešení veřejných prostranství), následné projednání a vypořádání připomínek dotčených aktérů dle seznamu uvedeného v Příloze č. 3 která je nedílnou součástí Zadání studie Olšanská (příloha č. 1a Výzvy k podání nabídek).
Bude odevzdáno do 12 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na 3. fázi.

	4. fáze
Koncepční studie – zapracování připomínek, zpracování čistopisu – bude odevzdáno do 17. 4. 2023. 


“.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Celková cena za zpracování díla, tj. za fáze 1. – 4., činí:
2 059 505,- Kč (slovy: dva miliony padesátdevět tisíc pět set pět korun českých korun českých) bez DPH, 
2 492 001,- Kč (slovy: dva miliony čtyřistadevadesátdva tisíc jedna koruna česká) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých fází díla, a cena licence jsou následující:
	Členění dle čl. I. této smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	1. fáze (v rozsahu max. 20 % celkové ceny zpracování díla)
	350 000,-
	73 500,-
	423 500,-

	2. fáze (v rozsahu max. 30–40 % celkové ceny zpracování díla)
	550 000,-
	115 500,-
	665 500,-

	3. fáze (v rozsahu max. 30–40 % celkové ceny zpracování díla)
	500 000,-
	105 000,-
	605 000,-

	4. fáze (v rozsahu max. 20–30 % celkové ceny zpracování díla)
	659.505,-
	138.496,-
	798 001,-

	Licence 
	Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle odst. 1 toho článku) 

	Celková cena předmětu plnění (díla)
	2.059.505,-
	432.496,-
	2.492.001,-



	Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve fázích dle specifikace v čl. I. této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:
· po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 350 000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 423 500,- Kč s DPH,
· po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 550 000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 665 500,- Kč s DPH.
· po odevzdání 3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) bez DPH, tj. 605 000,- Kč s DPH. 
· po odevzdání 4. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 659.505, - Kč (slovy: šestsetpadesátdevěttisíc pětsetpět korun českých) bez DPH, tj. 798.001, - Kč s DPH“.

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. této smlouvy a v termínech podle členění (fázování) stanoveným v čl. I. této smlouvy:  
a) 1. fáze – od účinnosti smlouvy a převzetí podkladů do nejpozději 6 týdnů od tohoto okamžiku; 
b) 2. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 2. fázi nejpozději do 12 týdnů od tohoto okamžiku; 
c) 3. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 3. fázi nejpozději do 12 týdnů od tohoto okamžiku; 
d) 4. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 4. fázi nejpozději do 17. 4. 2023.“.


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Příloha: 
příloha č. 1a – Zadání studie Olšanská - aktualizace
příloha č. 1b – Řešené území - aktualizace


V Praze dne 27. 2. 2023						V Praze dne 27. 2. 2023:




.......................................................					.......................................................
Mgr. Ondřej Boháč     					Ing. arch. Filip Tittl
ředitel 							jednatel 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		UNIT architekti s.r.o.
příspěvková organizace					
2


