DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dne 26.09.2022, číslo smlouvy 01241/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 601 93 468
zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
(dále jen „Objednatel“)

a

MONTAKO – stavební s.r.o.
se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 24180416
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157
bankovní spojení: KB Kralupy nad Vltavou
číslo účtu: x
zastoupena Ing. Jiřím Lainem – jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1	Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích a méněpracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1, tj. o částku 156.327,- Kč (slovy: sto padesát šest tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) bez DPH a nově činí 643.817,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 	Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv. 

2.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet 


	Za Objednatele:

	
	Za Zhotovitele:

	
V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 
	
	
V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 

	

__________________________________________
Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva


_________________________________________
Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva
	
	

_________________________________
Ing. Jiří Lain, jednatel společnosti



