
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Daniel Havránek, předseda představenstva

603 102 672, 566 623 798

1zpv@1zpv.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Beranových 698

PRAHA - Letňany

199 00

25531328

CZ25531328



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 16/177/001 Lhotka

Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

Zadavatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO : 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ : CZ43383513
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Projektant : Ing. František Laštovička, UNI PROJEKT IČO : 10117831
Studentská 1133/3 DIČ : CZ6003161494

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru CZ-CPA Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 74 959,50

Stavební objekt 2,00

SO01 Vodovod 42.21.22 268 682,17

SO02 Splašková kanalizace 42.21.22 354 854,10

698 495,77

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 698 495,77

DPH 21 % 146 684,11

Celkem za stavbu s DPH 845 179,88

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 327 401,79

4 18 157,78

5 10 814,69

8 209 586,27

91 9 230,20

99 12 210,39

721 218,32

722 702,69

M23 32 889,00

M46 1 081,55

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Doplňující práce na komunikaci

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení
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D96 6 243,59

VN 25 000,00

ON 44 959,50

Cena celkem 698 495,77

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 16/177/001 Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
1 914992001R01 Přechodné dopravní značení, včetně projektu dopravního značení a schválení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

3 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 16/ II

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 16/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady
6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a požadovaném počtu.

7 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a požadovaném počtu.

8 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

9 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

12 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    10,10000 95,00 959,50 Vlastní

13 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

14 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

15 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

16 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

5 000,00

25 000,00

44 959,50



Stavba : 16/177/001 Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

Objekt : SO01 CZ-CPA: 42.21.22

Zákl. údaje SO01

CZ-CPA: 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Vodovod 268 682,17 

Celkem objekt SO01 268 682,17 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 268 682,17

DPH 21 % 56 423,26

Celkem za objekt s DPH 325 105,43

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 127 142,14

4 Vodorovné konstrukce 8 233,29

5 Komunikace 10 814,69

8 Trubní vedení 79 280,10

91 Doplňující práce na komunikaci 1 022,00

99 Staveništní přesun hmot 1 601,74

722 Vnitřní vodovod 702,69

M23 Montáže potrubí 32 889,00

M46 Zemní práce při montážích 1 081,55

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 914,97

Celkem soupis 001 268 682,17

Vodovod

Rekapitulace stavebního objektu

Vodovod

Vodovod













Vodovod



S: 16/177/001 Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

O: SO01 Vodovod

R: 001 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,00000 182,00 364,00 800-1 RTS 16/ II

2 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 2,00000 201,00 402,00 800-1 RTS 16/ II

3 113107420R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 7,50000 20,10 150,75 822-1 RTS 16/ II

1,0*0,5 0,50000

1,0*7,0 7,00000

4 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 7,50000 32,70 245,25 822-1 RTS 16/ II

5 113108406R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 7,00000 24,90 174,30 822-1 RTS 16/ II

1,0*7,0 7,00000

6 113151115R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 60 mm

m2 7,00000 196,00 1 372,00 822-1 RTS 16/ II

0,5*7*2 7,00000

7 119001411R00 ...DN  do 200 mm m 1,00000 342,00 342,00 800-1 RTS 16/ II

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-142 betonového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

112 20-111 vykopáním

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

127 142,14
112 10 Kácení stromů

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10-1 listnatých



8 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,00000 211,50 423,00 800-1 RTS 16/ II

9 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 6,00000 379,00 2 274,00 800-1 RTS 16/ II

1,0*1,0*2,0*3 6,00000

10 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 10,40000 82,10 853,84 800-1 RTS 16/ II

1,0*104,0*0,1 10,40000

11 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 97,67000 137,00 13 380,79 800-1 RTS 16/ II

1,0*1,0*111,5 111,50000

komunikace : -0,49*7,0 -3,43000

ornice : -10,40 -10,40000

12 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 87,98700 272,25 23 954,46 800-1 RTS 16/ II

1,0*(1,58+1,57)/2*0,5+1,0*(1,57+1,82)/2*6,7+1,0*(1,82+1,87)/2*0,8 13,62000

1,0*(1,87+1,38)/2*1,2+1,0*(1,38+2,13)/2*1,3+1,0*(2,13+2,36)/2*3,3 11,64000

1,0*(2,36+2,18)/2*3,4+1,0*(2,18+2,02)/2*4,5+1,0*(2,02+1,95)/2*3,3 23,71850

1,0*(1,95+1,80)/2*5,2+1,0*(1,80+1,79)/2*1,2+1,0*(1,79+1,80)/2*0,4 12,62200

1,0*(1,80+1,80)/2*4,7+1,0*(1,80+1,79)/2*3,1+1,0*(1,79+1,85)/2*1,8 17,30050

1,0*(1,85+1,69)/2*10,8+1,0*(1,69+1,63)/2*12,1+1,0*(1,63+1,77)/2*13,3 61,81200

1,0*(1,77+1,71)/2*11,2+1,0*(1,71+1,92)/2*9,6+1,0*(1,92+1,75)/2*13,1 60,95050

hornina 3 : -111,50 -111,50000

hornina 5 : -2,17650 -2,17650

13 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 2,17650 856,00 1 863,08 800-1 RTS 16/ II

1,0*(0,13+0,36)/2*3,3 0,80850

1,0*(0,36+0,18)/2*3,4+1,0*(0,18+0,02)/2*4,5 1,36800

14 138401201R00 ...v hornině 5 m3 0,21765 2 325,00 506,04 800-1 RTS 16/ II

2,17650*0,1 0,21765

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů



15 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 354,17400 18,00 6 375,13 800-1 RTS 16/ II

(1,58+1,57)/2*0,5+(1,57+1,82)/2*6,7+(1,82+1,87)/2*0,8 13,62000

(1,87+1,38)/2*1,2+(1,38+2,13)/2*1,3 4,23150

(2,02+1,95)/2*3,3 6,55050

(1,95+1,80)/2*5,2+(1,80+1,79)/2*1,2+(1,79+1,80)/2*0,4 12,62200

(1,80+1,80)/2*4,7+(1,80+1,79)/2*3,1+(1,79+1,85)/2*1,8 17,30050

(1,85+1,69)/2*10,8+(1,69+1,63)/2*12,1+(1,63+1,77)/2*13,3 61,81200

(1,77+1,71)/2*11,2+(1,71+1,92)/2*9,6+(1,92+1,75)/2*13,1 60,95050

177,087 177,08700

16 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 49,15300 32,60 1 602,39 800-1 RTS 16/ II

(2,13+2,36)/2*3,3 7,40850

(2,36+2,18)/2*3,4+(2,18+2,02)/2*4,5 17,16800

24,57650 24,57650

17 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 354,17400 3,90 1 381,28 800-1 RTS 16/ II

18 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 49,15300 18,20 894,58 800-1 RTS 16/ II

19 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 92,82850 77,90 7 231,34 800-1 RTS 16/ II

(97,67+87,987)*0,5 92,82850

20 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,08825 109,50 119,16 800-1 RTS 16/ II

2,17650*0,5 1,08825

21 162701101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 52,45850 185,50 9 731,05 800-1 RTS 16/ II

1,0*0,49*111,5 54,63500

hornina 5 : -2,17650 -2,17650

22 162701151R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 2,17650 210,00 457,07 800-1 RTS 16/ II

23 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 54,63500 22,20 1 212,90 800-1 RTS 16/ II

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním.

52,45850+2,17650 54,63500

24 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 133,19850 93,90 12 507,34 800-1 RTS 16/ II

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh



včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

97,67+87,987+2,17650 187,83350

-54,6350 -54,63500

25 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 42,77586 179,25 7 667,57 800-1 RTS 16/ II

((1,0*0,39)-0,00636)*111,5 42,77586

26 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 104,00000 15,40 1 601,60 823-1 RTS 16/ II

1,0*104,0 104,00000

27 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 104,00000 5,10 530,40 800-1 RTS 16/ II

28 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 104,00000 29,40 3 057,60 800-1 RTS 16/ II

29 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 52,45850 170,00 8 917,95 800-1 RTS 16/ II

30 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 2,17650 170,00 370,01 800-1 RTS 16/ II

31 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,73000 105,00 286,65 SPCM RTS 16/ II

104,0*0,025*1,05 2,73000

32 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 73,44615 230,00 16 892,61 SPCM RTS 16/ II

42,77586*1,01*1,7 73,44615

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

33 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 11,15000 686,40 7 653,36 827-1 RTS 16/ II

1,0*0,1*111,5 11,15000

34 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 2 310,00 280,20 827-1 RTS 16/ II

0,38*0,42*0,76 0,12130

35 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,95760 313,00 299,73 827-1 RTS 16/ II

2,28*0,42 0,95760

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

8 233,29

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



Díl: 5 Komunikace

36 566901111R00 ...kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 1,12500 543,00 610,88 822-1 RTS 16/ II

7,50*0,15 1,12500

37 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 2,55000 487,00 1 241,85 822-1 RTS 16/ II

7,50*0,20*1,7 2,55000

38 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 1,45200 2 030,00 2 947,56 822-1 RTS 16/ II

7,50*0,08*2,42 1,45200

39 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 14,00000 318,50 4 459,00 822-1 RTS 16/ II

7,0+7,0 14,00000

40 573231110R00 ...z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 14,00000 7,10 99,40 822-1 RTS 16/ II

41 599142111R00 ...šířky přes 20 do 40 mm m 14,00000 104,00 1 456,00 822-1 RTS 16/ II

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru 

asfaltovým lakem a posyp drtí.

Díl: 8 Trubní vedení

42 852242121R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 80 mm

kus 1,00000 395,00 395,00 827-1 RTS 16/ II

43 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 286,00 858,00 827-1 RTS 16/ II

44 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 111,50000 42,80 4 772,20 827-1 RTS 16/ II

45 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 44,00000 95,40 4 197,60 827-1 RTS 16/ II

46 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 2,00000 542,00 1 084,00 827-1 RTS 16/ II

47 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 246,00 246,00 827-1 RTS 16/ II

48 892241111R00 ...DN do 80 mm m 111,50000 13,60 1 516,40 827-1 RTS 16/ II

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

79 280,10
852 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

10 814,69
566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

599 14 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár



49 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 1,00000 5 575,00 5 575,00 827-1 RTS 16/ II

50 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 111,50000 65,80 7 336,70 827-1 RTS 16/ II

51 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 526,00 526,00 827-1 RTS 16/ II

52 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 396,50 793,00 827-1 RTS 16/ II

53 899401113R00 ...hydrantových kus 1,00000 768,00 768,00 827-1 RTS 16/ II

54 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 219,50 439,00 827-1 RTS 16/ II

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

55 899731114R00 ...CYY, 6 mm2 m 120,50000 35,00 4 217,50 827-1 RTS 16/ II

56 286130402T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 30st. SDR17 d90, svařování elektrotvarovkami ks    3,04500 708,40 2 157,08 Vlastní

3*1,015 3,04500

57 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 17,25500 204,60 3 530,37 SPCM RTS 16/ II

17*1,015 17,25500

58 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 

5,40 mm;  použití pro vodovody

m 113,17250 122,10 13 818,36 SPCM RTS 16/ II

111,5*1,015 113,17250

59 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 506,00 513,59 SPCM RTS 16/ II

1*1,015 1,01500

60 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    2,03000 499,40 1 013,78 Vlastní

2*1,015 2,03000

61 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 2 608,10 5 268,36 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000

62 422736067R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 

vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 7 481,10 7 555,91 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

63 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 393,80 397,74 Vlastní

1*1,01 1,01000

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

899 73 Signalizační vodič

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

899 40 Osazení poklopů litinových

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách



64 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 202,30 2 428,65 SPCM RTS 16/ II

2*1,01 2,02000

65 4229136001T Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1 ks    2,00000 612,70 1 225,40 Vlastní

66 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 255,10 1 255,10 Vlastní

67 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 2,00000 207,90 415,80 SPCM RTS 16/ II

68 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 207,90 207,90 SPCM RTS 16/ II

69 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 6,00000 176,00 1 056,00 Vlastní

70 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 90,20 180,40 Vlastní

71 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    2,00000 1 131,90 2 263,80 Vlastní

72 55251214R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 929,50 938,80 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

73 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 908,60 917,69 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

74 59224336.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 1,01000 1 397,00 1 410,97 SPCM RTS 16/ II

1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

75 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 14,00000 73,00 1 022,00 822-1 RTS 16/ II

7,0*2 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

76 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 105,23935 15,22 1 601,74 827-1 RTS 16/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 722 Vnitřní vodovod

77 722211813R00 ...se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80 kus 2,00000 102,84 205,68 800-721 RTS 16/ II

78 722290821R00 ...svislé, v objektech výšky do 6m t 0,12180 1 092,10 133,02 800-721 RTS 16/ II

79 722211821R001 Demontáž poklopů šoupátek a hydrantů kus 2,00000 178,00 356,00 Vlastní

vodorovně do 100 m,

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

1 601,74
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

702,69
722 21-18 Demontáž armatur přírubových

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

1 022,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody



80 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 6,94700 1,15 7,99 800-721 RTS 16/ II

Díl: M23 Montáže potrubí

81 230011088R00 Montáž trubky ocelové 159 x 4,5 m 11,00000 227,00 2 497,00 M23 RTS 16/ II

82 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 2,00000 49,90 99,80 M23 RTS 16/ II

83 230195006R00 Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm kus 14,00000 40,60 568,40 M23 RTS 16/ II

84 230200117R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 m 11,00000 1 570,00 17 270,00 M23 RTS 16/ II

85 14215910R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 159,0 mm; tloušťka 

stěny 4,5 mm

m 11,00000 730,00 8 030,00 SPCM RTS 16/ II

86 273443884R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 160 mm; DN 80; DN 

chráničky 150

kus 2,00000 885,50 1 771,00 SPCM RTS 16/ II

87 28653515R1 Objímka Raci typ D 15mm kus 14,00000 145,20 2 032,80 Vlastní

88 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích

89 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 111,50000 9,70 1 081,55 M46 RTS 16/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

90 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     1,84800 600,00 1 108,80 801-3 Vlastní

91 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     6,60000 180,00 1 188,00 801-3 Vlastní

92 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 8,56980 41,70 357,36 822-1 RTS 16/ II

93 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 299,94300 10,60 3 179,40 822-1 RTS 16/ II

94 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,56980 9,50 81,41 800-6 RTS 16/ II

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

5 914,97
979 99 Poplatky za skládku suti

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

230 19-40 Utěsnění konců

230 19-50 Vystředění chrániček

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

1 081,55
460 49-001 Fólie výstražná z PVC

32 889,00
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



































s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.





sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru 

zhutnění,





montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,



Stavba : 16/177/001 Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

Objekt : SO02 CZ-CPA: 42.21.22

Zákl. údaje SO02

CZ-CPA: 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Splašková kanalizace 354 854,10 

Celkem objekt SO02 354 854,10 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 354 854,10

DPH 21 % 74 519,36

Celkem za objekt s DPH 429 373,46

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 200 259,65

4 Vodorovné konstrukce 9 924,49

8 Trubní vedení 130 306,17

91 Doplňující práce na komunikaci 3 208,20

99 Staveništní přesun hmot 10 608,65

721 Vnitřní kanalizace 218,32

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 328,62

Celkem soupis 001 354 854,10

Splašková kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace













Splašková kanalizace



S: 16/177/001 Lhotka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

O: SO02 Splašková kanalizace

R: 001 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 9,39600 82,10 771,41 800-1 RTS 16/ II

1,2*78,3*0,1 9,39600

2 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 1,00000 4 570,00 4 570,00 800-1 RTS 16/ II

3 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 9,31840 615,00 5 730,82 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*4,00 9,31840

4 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 9,31840 815,00 7 594,50 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*4,00 9,31840

5 131401201R00 ...do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 4,56602 935,00 4 269,23 800-1 RTS 16/ II

2,24*1,04*9,96 23,20282

hornina 3 : -9,31840 -9,31840

hornina 4 : -9,31840 -9,31840

6 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 84,56400 137,00 11 585,27 800-1 RTS 16/ II

1,2*1,0*78,3 93,96000

ornice : -9,3960 -9,39600

7 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 111,12000 272,25 30 252,42 800-1 RTS 16/ II

1,2*1,0*78,3 93,96000

rušená kanalizace : 1,2*2,6*5,5 17,16000

8 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 26,08260 856,00 22 326,71 800-1 RTS 16/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

200 259,65
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

130 90-3 z betonu

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm



1,2*(2,35+2,32)/2*3,3+1,2*(2,32+2,31)/2*1,0+1,2*(2,31+2,34)/2*3,4 21,51060

1,2*(2,34+2,36)/2*1,5+1,2*(2,36+2,22)/2*10,8+1,2*(2,22+2,25)/2*10,2 61,26480

1,2*(2,25+2,25)/2*1,9+1,2*(2,25+2,27)/2*9,2+1,2*(2,27+2,27)/2*4,2 41,52120

1,2*(2,27+2,22)/2*8,2+1,2*(2,22+2,20)/2*2,9+1,2*(2,20+2,33)/2*9,6 55,87440

1,2*(2,33+2,33)/2*11,0+1,2*(2,33+2,33)/2*1,1 33,83160

hornina 3 : -93,96 -93,96000

hornina 4 : -93,96 -93,96000

9 138401201R00 ...v hornině 5 m3 3,06486 2 325,00 7 125,80 800-1 RTS 16/ II

(4,56602+26,08260)*0,1 3,06486

10 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 356,67100 32,60 11 627,47 800-1 RTS 16/ II

(2,35+2,32)/2*3,3+(2,32+2,31)/2*1,0+(2,31+2,34)/2*3,4 17,92550

(2,34+2,36)/2*1,5+(2,36+2,22)/2*10,8+(2,22+2,25)/2*10,2 51,05400

(2,25+2,25)/2*1,9+(2,25+2,27)/2*9,2+(2,27+2,27)/2*4,2 34,60100

(2,27+2,22)/2*8,2+(2,22+2,20)/2*2,9+(2,20+2,33)/2*9,6 46,56200

(2,33+2,33)/2*11,0+(2,33+2,33)/2*1,1 28,19300

178,3355 178,33550

11 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 356,67100 18,20 6 491,41 800-1 RTS 16/ II

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 116,47880 77,90 9 073,70 800-1 RTS 16/ II

9,31840+9,31840 18,63680

(84,5640+111,12)*0,5 97,84200

13 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,60732 109,50 1 928,00 800-1 RTS 16/ II

4,56602 4,56602

26,0826*0,5 13,04130

14 162701101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 42,47698 185,50 7 879,48 800-1 RTS 16/ II

1,2*0,65*78,3 61,07400

1,21*9,96 12,05160

hornina 5 : -30,64862 -30,64862

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



15 162701151R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 30,64862 210,00 6 436,21 800-1 RTS 16/ II

4,56602+26,0826 30,64862

16 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 73,12560 22,20 1 623,39 800-1 RTS 16/ II

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním.

42,47698+30,64862 73,12560

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 171,78722 93,90 16 130,82 800-1 RTS 16/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

9,31840+9,31840+4,56602 23,20282

84,5640+111,12+26,026 221,71000

-73,12560 -73,12560

18 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 47,83347 179,25 8 574,15 800-1 RTS 16/ II

((1,2*0,55)-0,0491)*78,3 47,83347

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 93,96000 15,40 1 446,98 823-1 RTS 16/ II

1,2*78,3 93,96000

20 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 93,96000 5,10 479,20 800-1 RTS 16/ II

21 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 93,96000 29,40 2 762,42 800-1 RTS 16/ II

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 42,47698 170,00 7 221,09 800-1 RTS 16/ II

23 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 30,64862 170,00 5 210,27 800-1 RTS 16/ II

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,46645 105,00 258,98 SPCM RTS 16/ II

93,96*0,025*1,05 2,46645

25 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 82,13007 230,00 18 889,92 SPCM RTS 16/ II

47,83347*1,01*1,7 82,13007

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

9 924,49

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

171 20 Uložení sypaniny



26 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,39600 686,40 6 449,41 827-1 RTS 16/ II

1,2*0,1*78,3 9,39600

27 452311111R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5 m3 1,57600 2 205,00 3 475,08 827-1 RTS 16/ II

3,94*0,1*4 1,57600

Díl: 8 Trubní vedení

28 871373121R00 ...DN 300 mm m 79,30000 32,10 2 545,53 827-1 RTS 16/ II

29 877363121R00 ...DN 250 mm kus 4,00000 115,00 460,00 827-1 RTS 16/ II

30 877313123R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 53,00 636,00 827-1 RTS 16/ II

31 877363123R00 ...DN 250 mm kus 1,00000 72,50 72,50 827-1 RTS 16/ II

32 892581111R00 ...do DN 300 mm m 78,30000 26,80 2 098,44 827-1 RTS 16/ II

33 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 2,00000 2 490,00 4 980,00 827-1 RTS 16/ II

34 892855113R00 ...do 100 m m 79,30000 91,30 7 240,09 827-1 RTS 16/ II

35 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 12,00000 400,50 4 806,00 827-1 RTS 16/ II

36 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 4,00000 437,00 1 748,00 827-1 RTS 16/ II

37 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 442,00 5 768,00 827-1 RTS 16/ II

na kroužek,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

877 35-33 jednoosých

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

130 306,17
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



38 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 4,00000 611,00 2 444,00 827-1 RTS 16/ II

39 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 2,00000 256,00 512,00 Vlastní

40 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 403,00 403,00 Vlastní

41 28614528R1 Trubka kanalizační PP min. SN 10 DN 250/6000 kus 14,44582 2 701,60 39 026,83 Vlastní

79,3/6,0*1,093 14,44582

42 28654570R1 Odbočka kanalizační PP DN 250/150  45°, k systému PP min. SN10 kus 4,06000 540,10 2 192,81 Vlastní

4*1,015 4,06000

43 28654600R1 Koleno kanalizační PP DN 150/45°, k systému PP min. SN10 kus 8,12000 92,40 750,29 Vlastní

8*1,015 8,12000

44 28656102R1 Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 160, k systému PP min. SN10 kus 4,06000 49,50 200,97 Vlastní

4*1,015 4,06000

45 28656104R1 Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 250, k systému PP min. SN10 kus 1,01500 811,80 823,98 Vlastní

1*1,015 1,01500

46 55243344T.2 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, s čepem ks    4,00000 2 545,40 10 181,60 Vlastní

47 55291204R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 240 až 265 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 2,00000 2 087,80 4 175,60 SPCM RTS 16/ II

48 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 1 025,20 4 141,81 SPCM RTS 16/ II

4*1,01 4,04000

49 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 8,08000 584,10 4 719,53 SPCM RTS 16/ II

8*1,01 8,08000

50 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 805,20 3 253,01 SPCM RTS 16/ II

4*1,01 4,04000

51 59224366.AR4 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/499 KOM kus 4,04000 6 098,40 24 637,54 Vlastní

4*1,01 4,04000

52 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 16,16000 154,00 2 488,64 SPCM RTS 16/ II

16*1,01 16,16000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

53 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 12,56637 184,50 2 318,50 822-1 RTS 16/ II

kanalizační poklopy : pi*1*4 12,56637

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

včetně rámů,

3 208,20
916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby



54 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 0,37699 2 360,00 889,70 822-1 RTS 16/ II

kanalizační poklopy : pi*1*0,3*0,1*4 0,37699

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

55 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 120,55281 88,00 10 608,65 827-1 RTS 16/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

56 721170979R00 ...krácení trub, D 315 mm kus 1,00000 39,10 39,10 800-721 RTS 16/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

57 721171809R01 Demontáž potrubí z PVC do D 250 mm m 6,50000 27,01 175,57 Vlastní

58 998721201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 2,14670 1,70 3,65 800-721 RTS 16/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

59 979990103R00 ...beton do 30x30 cm t 1,70000 180,00 306,00 801-3 RTS 16/ II

1,0*1,7 1,70000

60 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,21709 41,70 9,05 822-1 RTS 16/ II

61 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1,08547 10,60 11,51 822-1 RTS 16/ II

62 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,21709 9,50 2,06 800-6 RTS 16/ II

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

218,32
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

328,62
979 08-4 Poplatek za skládku

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

z dlažebních kostek z betonu prostého

10 608,65
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



























nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.





sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru 

zhutnění,
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