DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne mezi

OBJEDNATEL:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Denisova 47, 771 11 Olomouc 
statutární orgán: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 
IČ: 750 79 950 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno číslo účtu: 197937621/0710 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Zatloukal tel.: xxx 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx

a 

POSKYTOVATEL: 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha – Malá Strana 
statutární orgán: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka 
IČ: 75032333 
DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: ČNB 910004 
číslo účtu: 60039011/0710 
zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ---, spisová značka --- 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci tel.: xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx

Čl. 1

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8. 11. 2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení služby záchranného archeologického výzkumu, a která je označena jako „MUO, SEFO – Záchranný archeologický výzkum, III. etapa“. V průběhu realizace první etapy díla však vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče dne 28. 11. 2022 správní rozhodnutí č. j. KUOK 121583/2022, Sp. Zn. KÚOK/115384/2022/OSKPP/7928 (dále jen „Rozhodnutí“), které má přímý vliv na předmět veřejné zakázky sjednané ve Smlouvě, a to konkrétně na jeho 1. část „Kopané sondy“. Dle tohoto rozhodnutí je nutné provést další kopané sondy v odlišných místech, než bylo stanoveno v původních zadávacích podmínkách a ve sjednaných smluvních podmínkách, a sice v počtu a v místech určených v podmínkách výše uvedeného „Rozhodnutí“.  

Čl. 2

1) S ohledem na skutečnost uvedenou v Čl. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění dohodly na změně obsahu a rozsahu sjednané smlouvy o dílo, a to takto:
a) V čl. II odst. 2.2. písm. a) smlouvy, se dílčí nadpis „Sondy S1 – S4“ nahrazuje nadpisem „Sondy S1 – S9“ 
b) Do čl. II odst. 2.2. písm. a) smlouvy, se za větu první vkládají tyto věty: „Dále budou provedeny kopané sondy S5–S9, které budou umístěny na parcelách č. 39, a 459. Kopané sondy budou do hloubky cca 2,2 m pod úroveň stávajícího terénu, každá o rozměrech 1,5 × 1,5 m. 
c) Do Čl. III. odst. 3.3. písm. a) Smlouvy se doplňuje věta druhá, která zní takto: Termín ukončení provedení sond S5–S9 činí 45 kalendářních dnů následujících ode dne protokolárního předání a převzetí míst sond. Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání a převzetí míst sond došlo dne 15. 3. 2023.
 
d) V Čl. III. odst. 3.3. písm. b) Smlouvy: se slovo „S1-S4“ nahrazuje slovem „S1-S9“.

e) V Čl. III. odst. 3.3. písm. c) Smlouvy: se slovo „S1-S4“ nahrazuje slovem „S1-S9“.

2) S ohledem na změnu smlouvy provedenou odst. 1 písm. b) tohoto dodatku se pak strany dohodly, že grafické znázornění polohy jednotlivých sond je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že sondy S1-S4 považují ke dni sjednání tohoto dodatku za řádně dokončené, ačkoli nebyly vyhloubeny do původně předpokládané hloubky 5 metrů, neboť tato potřeba na straně zadavatele zanikla a byla nahrazena potřebou provést nové sondy S5 – S9 dle tohoto dodatku.
3) Změny provedené tímto dodatkem ke smlouvě nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Čl. III

1) V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. 
3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho přílohy, není-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). 
4) Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
5) Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.



V Olomouci, dne ……………………                            	V Olomouci, dne ……………..

Objednatel:	                                                              	Zhotovitel:



…………………………………….					………………………………………………..
Za Muzeum umění Olomouc 					Za Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 					státní příspěvková organizace
Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 	územní odborné pracoviště v Olomouci 
Mgr. František Chupík, Ph. D., ředitel 

Příloha: Grafické znázornění polohy jednotlivých sond S5-S9
