Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2022 (dále jen
„Smlouva“)

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 zastoupená:	Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem
IČO:	68378025
DIČ:	CZ68378025
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	68823011/0710
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH (dále jen „SOÚ“)

a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 zastoupená:	PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem IČO:	67985955
DIČ:	CZ67985955
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	11339990/5500
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH (dále jen „FLÚ“)

a

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Husova 352/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 zastoupená:	doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem IČO:	68378033
DIČ:	CZ68378033
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	131166131/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH (dále jen „ÚDU“)

(společně dále jen „objednatel“)

a

Izin s.r.o.
se sídlem:	Politických vězňů 1597/19, Praha 1 – Nové město. PSČ: 110 00 zastoupená:	Jiřím Kubizňákem, jednatelem
IČO:	28368592
DIČ:	CZ28368592
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	6592135001
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617 plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen
„dodatek“):


Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební oprava objektu Husova č. p. 236 – opatření k odstranění vlhkosti“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“). K výše uvedené smlouvě byl uzavřen dne 15.12.2022 dodatek č. 1, kterým došlo k posunutí termínu dokončení díla z důvodu prodloužení archeologických prací a zároveň byla upravena cena v důsledku započtení méněprací a víceprací. Cena za provedení díla se tak snížila o 8.393,- Kč bez DPH.

2. V průběhu další realizace díla došlo k nepředpokládanému prodloužení doby archeologických prací, které byly vykonávány souběžně s předmětem díla a zároveň došlo v této souvislosti k potřebě víceprací na díle. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací a na změně ceny díla.


Čl. 2
Předmět dodatku


1. V článku III. se odst. 3.3 Smlouvy mění a nově zní:
„Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat nejpozději do 12.4.2023.“

2. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to  na  provedení víceprací na  díle  v rozsahu a  ceně uvedeném  v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Po sečtení víceprací se cena díla zvýšila o 379.522,50 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí 3.242.442,50 Kč bez DPH. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

 (
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2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.


Příloha č. 1:
-	Rozpočet víceprací



V Praze dne	……………	V Praze dne ……………


Objednatel:	Zhotovitel:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.	Izin s.r.o.


ředitel	Jiří Kubizňák, jednatel


Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
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Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.



………………………………………….. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
