

Ev.č. 588/2022


                                                         
    Stilla ev.č. 3/2022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytnutí příspěvku
který uzavřely
na straně jedné:
Město Svitavy, IČO: 002 77 444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- dále jen „Město“ -

a

na straně druhé:
Stilla a.s., IČO: 275 45 806


se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2793

zastoupena xxxxxxx xxxx, předsedou představenstva a xxxxxx xxxxxxx místopředsedou představenstva


- dále jen „Stilla“ -

A.
Město a Stilla uzavřely dne 10.10.2022 Smlouvu o spolupráci a poskytnutí příspěvku (dále jen „Smlouva“). Smlouva upravuje spolupráci stran při přípravě technické a dopravní infrastruktury pro bytovou výstavbu na pozemcích v lokalitě „Stará kolonie“.
Smlouva nabyla účinnosti dne 11.10.2022.
B.

Stilla jako objednatel uzavřela se zhotovitelem AQUA PROCON s.r.o. Smlouvu o dílo č. 1591321, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací pod názvem „Svitavy - Stará kolonie, TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“. Ve Smlouvě se Město zavázalo poskytnout Stille příspěvek ve výši 50 % nákladů - ceny hrazené Stillou jako objednatelem.
V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo došlo k rozšíření předmětu plnění, o čemž Stilla a AQUA PROCON s.r.o. uzavřely dodatek č. 1 ze dne 25.11.2022. Město a Stilla se dohodly, že Město poskytne Stille další příspěvek, a to ve výši 50 % nákladů cenového navýšení za rozšířený předmět díla.
C.

Smluvní strany dohodly, že za článek III. Smlouvy doplňují nový článek IIIa., který zní takto:

„IIIa.

3a.1st Město se zavazuje Stille uhradit příspěvek ve výši 50 % Stillou uhrazených nákladů na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, a to příspěvek v této výši:
· na dokumentaci pro území řízení (DUR) - změna ve výši 53 400,- Kč,
· na inženýrskou činnost ke změně DUR - podání žádosti na SÚ ve výši 18 000,- Kč,
· na společnou DUR/DSP - změna ve výši 46 300,- Kč,
· na inženýrskou činnost ke změně DUR/DSP - podání žádosti na SÚ ve výši 16 000,- Kč,
tj. celkem částku 133 700,- Kč (bez DPH).
3a.2nd Příspěvek dle bodu 3a.1. je splatný na základě faktury vystavené Stillou a doručené Městu Svitavy
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Město.
E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 13.03.2023
Ve Svitavách dne 29.03.2023

................................................
................................................
................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx

starosta města Svitavy
předseda představenstva 
místopředseda představenstva



Stilla a.s.
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