Č.j.: SPU 123947/2023/17/DOH		
                                                                                                                     	                                                                                                                                                            
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 431-2022-505203
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec
zastoupený:				Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal
		referent Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Tel.:		+420 725 918 219
E-mail:		v.paxa@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                              				P – atelier JH s.r.o.
Sídlo:							Nádražní 249/II., Jindřichův Hradec, 377 01
Zastoupený:						Ing. Milanem Moravcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Moravec, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Vlášek, jednatel
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu:						5981405349/0800
IČ/DIČ:						26033194/CZ26033194, je platcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C. vložka č. 10311.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením Čl. Xlll, bodu 13.7. smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v Čl. III. Termín plnění odst. 3.1.1 písmeno b) následným způsobem: 

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn 

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. III následným způsobem: 

Původní znění:
Čl. III Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech: 
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 
a) Projektová dokumentace 15. 11. 2022 
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 3. 2023
3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 
Nové znění:
Čl. III Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech: 
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 
a) Projektová dokumentace 15. 11. 2022 
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 7. 2023
3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 

1.2. Odůvodnění:
Důvodem změny termínu předání díla – uvedených v Čl. III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy je, že i přes včasné podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedené cesty zhotovitelem, není možné dle sdělení Odboru dopravy, Městského úřadu Třeboň dodržet původní termín pro vydání stavebního povolení (s doložkou právní moci). Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.
.
1.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn


Čl. II.
Závěrečná ustanovení 

2.1 Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2.2 Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	VJindřichově Hradci dne 29. 3. 2023
	V Jindřichově Hradci dne 29. 3. 2023

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
	zhotovitel
Ing. Milan Moravec
jednatel
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