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DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY – BOZP 
na zhotovení stavby na akci „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy příkazce: 		SML/152/2021-1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za příkazce je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx, xxx 
(xxx, xxx)
xxx, xxx, 
(xxx; xxx)

1.2. Příkazník
název:					ENVICOM SAFETY s. r. o. 
adresa:					Nové sady 988/2, 602 00 Brno
[bookmark: _GoBack]IČO:					05406374
DIČ:					CZ05406374
statutární orgán:		Mgr. Roman Vlček, jednatel
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			FIO banka
číslo účtu:				2101069292/2010

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě BOZP uzavřené pod číslem Příkazce SML/152/2021 ze dne 22. 3. 2021 na akci: „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna délky realizace stavebních prací, potažmo změna doby realizace předmětu této Smlouvy a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. II. Doba realizace předmětu Smlouvy odst. 2.1. a čl. IV. Odměna, platební podmínky odst. 4.1.
3. ZMĚNy:
3.1. V průběhu realizace stavebních prací ze strany zhotovitele staveních prací došlo k nutnosti prodloužení termínu realizace akce z předpokládaných 19 měsíců na 22 měsíců. Dodatkem je tedy nutné upravit dobu realizace předmětu a poměrově k prodloužení termínu realizace také cenu díla.
3.2. Původní znění čl. II odst. 2.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„Doba realizace výkonu koordinátora BOZP je předpokládaná na celkem 22 měsíců v průběhu realizace zakázky „Bytový dům Havlíčkova 01 v Kroměříži“ (od předání staveniště do ukončení stavby).“
3.3. Původní znění čl. IV odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
 „Za výkon činností dle čl. I této smlouvy je příkazce povinen zaplatit řádně a včas příkazníkovi odměnu. Odměna za výkon BOZP veřejné zakázky s názvem „Bytový dům Havlíčkova 01 v Kroměříži“ dle č. I. této smlouvy se sjednává ve výši 425 000,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpěttisíc) bez DPH, 21 % DPH 89 250,- Kč, včetně DPH celkem 514 250,- Kč. Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu se splatností 30 dnů“.
4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami. 
4.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
4.5.  Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se příkazník předat příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.6. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.9. Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 10. jednání, dne 10.3. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/10/296.

Příkazce:					Příkazník:

V Kroměříži, dne: 28.3.2023				V Kroměříži, dne: 23.3.2023
						





…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Mgr. Roman Vlček
Město Kroměříž                                                    ENVICOM SAFETY s. r. o.                                                 
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