
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„DPS Dlouhá 23 - oprava bytů44

č. smlouvy objednatele: CES 2022/0890 ze dne 15.09.2022 
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
Zastoupená: Mgr. Terezií  
Osoby oprávněné k jednání -      

     
Tel. číslo: 221 097 111 - ústř  
(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.
Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835
IČ: 61859541, DIČ: CZ619541

      
  

Zastoupená: Ing. Pavlem Kovářem, místopředsedou představenstva 
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.
V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo "DPS Dlouhá 23 - oprava bytů" dle nabídky zhotovitele ze dne 18.07.2022, 
dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr 
(dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 2 této smlouvy, a dle projektové 
dokumentace zpracované Plán PLUS, s.r.o. z II.Q.2022.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu 
č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, 
k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.
V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH
A/ Cena díla dle základní smlouvy o dílo 5.328.832,94 Kč
B/ Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (příloha č. 2) 439.984,18 Kč
C/ Rozpočet méněprací (příloha č. 2) 44.473,44 Kč
D/ Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//) 5.724.343,68 Kč



S odkazem na odst. 3 či. IV. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

Z toho za byt č. 6 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 447.466,80 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 67.120,02 Kč
Cena za byt č. 6 včetně DPH činí celkem 514.586,82 Kč

Z toho za byt č. 15 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 648.222,53 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 97.233,38 Kč
Cena za byt č. 15 včetně DPH činí celkem 745.455,91 Kč

Z toho za byt č. 42 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 1.254.806,27 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 188.220,94 Kč
Cena za byt č. 42 včetně DPH činí celkem 1.443.027,21 Kč

Z toho za byt č. 45 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 1.273.520,50 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 191.028,08 Kč
Cena za byt č. 45 včetně DPH činí celkem 1.464.548,58 Kč

Z toho za byt č. 51 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 1.206.560,15 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 180.984,02 Kč
Cena za byt č. 51 včetně DPH činí celkem 1.387.544,17 Kč

Z toho za byt č. 52 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 893.767,43 Kč bez DPH
DPH ve výši 15 % činí 134.065,11 Kč
Cena za byt č. 52 včetně DPH činí celkem 1.027.832,54 Kč

III.
V Cl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

• Příloha č. 2 - výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku 
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, 
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 07. 03. 2023 usnesením č. UR23 0266.

V Praze dne: ' ^ 7 7
Objednatel:

V Praze dne: & &*££

Zhotovitel:

    
   

 

  
Ing.   

 va

  
 



krycí list rozpočtu

Název stavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytu JKSO

Název objektu ZL1-bytč.6 EČO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Misto

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha 1. Vodičkova 18. 115 68 Praha 1

Plán Plus s.r o Praha 8. Horňátecká 19. PSČ 18200

Kohos a s . Bulharská 1. Praha 10, 101 00

BYRD a s., Václavské náměstí 808/66, Praha 1

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544 

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny
ZL1- byl 6.6
Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupních dveřích a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřích v přízemi 
do vrátnice. Kováni je požadavek zástupců památkové péče
Po demontáži koncových prvků elektroinstalace, před zhotovením omítek byl zjištěn jejich nevyhovuji stav, nesplňující normy Je proto nezbytná 
výměna těchto prvků za nové.

Datum  
TDS

Datum  

Datum  
Zhot

Datum 

  
  

 Celkové náklady

  bez DPH

 %  35 831,60 DPH

  % 35 831,60 DPH

 a  s DPH (ř. 23-25)

35 831,60

5 374,74

41 206,34

 Přípočty a odpočty

  38 687,60

 práce  -2 856,00

 íl  35 831,60
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Méněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Obiekt

06 - Byt č. 6 - 2.NP

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum: 23.11,2022

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu <celkem -2 856,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00
D 766 Konstrukce truhlářské -2 856,00

49 M 61173100R kovániAltWbn kpl •i,000 2800,00 ¦2 800,00

61 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
% -28,000 2.00

objektech v do 24 m -56,00
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Méněpráce

Stavba:
DPS Dlouhá 23, Oprava bytů

Obiekt
06 - Byt č. 6 - 2.NP

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum: 23.11,2022

Zadavatel:
Uchazeč:

ÚMČ Praha 1

Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100
Projektant:
Zpracovatel:

PLÁN PLUS, s.r.o.

Ing, Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu <celkem -2 856,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00

D 766
49 M 61173100R

61 K 998766203

Konstrukce truhlářské 

kováni Alt Wbn
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

kpl

%

•i,000 2800,00
-28,000 2.00

-2 856,00 

■2 800,00

-56,00
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

06-Bytč, 6-2.NP
‘Místo: ' Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum: 23,11,2022
Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant PLÁN PLUS, $,r,o.
Uchazeč: Kohos a,s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 38 687,60
d HSV Práce a dodávky HSV 15 900,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 15 900,00Sanace trhlin v pfiekách (Trhlinu postupná

1 K 610100120R prohrábnout, vyfilatlt a wklinovat dubovými nebo m2 6,000 2 650,00 15 900,00

d PSV Práce a dodávky PSV 4 620,60
o 766 Konstrukce truhlářské 4 620,60

1 M 6117310QR kováni Elegantoehr. PZ72U OFSpfekrytka ki/ko,
dveřníkukátko bezJmenovky, nikl kp! f,000 4 530,00 4 530,00

2 K 996766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 45,300 2,00 90,60

d 21-M Elektromontáže 18 167,00
29 K 210100000 Elektroinstalace silnoproud a slabnoproud (samostatný .

výkaz) $OUDOř 1,000 18 167,00 18167,00

Strana 1 z 1

Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

06-Bytč, 6-2.NP
‘Místo: ' Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum: 23,11,2022

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant PLÁN PLUS, $,r,o.
Uchazeč: Kohos a,s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6
1 K 610100120R

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
Sanace trhlin v pfiekách (Trhlinu postupná 
prohrábnout, vyfilatlt a wklinovat dubovými nebo

d PSV Práce a dodávky PSV

o 766

1 M 6117310QR

2 K 996766203

Konstrukce truhlářské
kováni Elegant oehr. PZ72 U OFS pfekrytka ki/ko, 
dveřní kukátko bez Jmenovky, nikl 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

m2

kp!

%

d 21-M
29 K 210100000

Elektromontáže
Elektroinstalace silnoproud a slabnoproud (samostatný . 
výkaz) $OUDOř

38 687,60

15 900,00

6,000 2 650,00

15 900,00 

15 900,00

4 620,60

f,000 4 530,00

4 620,60 

4 530,00

45,300 2,00 90,60

1,000 18 167,00

18 167,00
18167,00
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DLOUHÁ23 -BYTL52 02/2022

Položka C Název iednotk;SMnožstv Jednotková cena Cena cekem
Byt č.6 - DLOUHÁ23. PRAHA dod./mat montáž doajmet montáž CELKEM

mj. Kč/m) Kč/mj KOmj Kč/nfij Kč
1 2 3 4 I $ 6 7 8 9 10

nutné kontaktovatprojektanta.
Výměryjsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu
SouSStr naoioKove cenymusí oyt vesKere naKisay, aoy cena oyiaKonečnáa zahrnovala celou aodávKu a montáž. UodSvkya iflóntáže uvedertéV nabídcemusí být, vóetftA

Heitio dopisového. jto0P4žnj^Anr>gítfel^f|iQZQ^rj^JaK^jeUajt..colýjafUgní;řY<.tičLtft>s^níaMlgafevg«tey ototeisY, j Icenct potrepnycn
BizzmnaS&ěeňnrlvýrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality, hikud uchazeč nabídneprodukt od jinihovýrobce }epovinen dodržet standard a
zároveň, přejímá odpovědnostza správnost náhrady -spínání váeeh parametrea koordinaci se věemí navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr
zhotovitelepůjde k tížíuchazeče (vybranéhododavatele).
Položky níže vykázanéje nutné nacenit včetně přívozu, odvozu, složeni, naložení, zhutnění, skládkovného atp.

X I
1 SILNOPROUD-bvtč.6

1.10 Zásuvka jednorázová jednoduchá 230V/16A, barva bílá, referenčnímodel ABB TANGO ks 13 180.00 200.00 2340.00 2600,00 4940,00
1.11 Spínač jednopólový (1), barva bílá. referenční modelABB TANGO ks 1 130,00 200.00 130.00 200,00 330,00
1-12 Spínačjednopólový dvojitý (1+1), barva bílá referenční model ABB TANGO ks 2 130,00 200.00 260,00 400.00 660.00
1.13 Přepínačstřídavý (6), barva bílá, referenční modelABBTANGO ks 2 180,00 200.00 360.00 400.00 760,00
1.15 Modulární datová dvoj zásuvka RJ-45/2, caL5e, barva bílá, referenčnímodel ABB TANGO ks 1 800,00 400.00 600,00 400,00 1200,00
1.16 Koncová zásuvka STA (TV-Rj, barva bílá, referenční modelABBTANGO ks 1 900.00 400.00 900,00 400.00 1300.00
1.17 rámeček 1 - násobný, barva bílá. referenčnímodelABB TANGO ks 11 30.00 65,00 330,00 715,00 1045,00
1.19 rámeček3 • násobný, barva bílá referenční modelABBTANGO ks 1 65,00 179,00 65.00 179,00 244,00
1.30 bal 1 500.00 500,00 500,00 500.00 1000,00
1.32 krabice KU 66 seSroubkypod přístroje. (NENAHRAZOVATKP 68 lil) ks 13 10,00 66,00 130,00 858.00 986.00
1.33 stavební pflpomocné práce, sekání. bourání, vrtání, dozdénf, zaČištěni kpt 1 500.00 0,00 500.00 0.00 500.00
1.34 likvidace odpadkůastavebního odpadu kpl 1 200,00 0.00 200.00 0,00 200.00
1.35 doprava, montážzařízeni, měřeni, oživeni, dokumentace kpi 1 2000.00 0,00 2000.00 0,00 2000,00
1.37 revizní zprávy bal 1 3000.00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

118167,001
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DLOUHÁ 23 - BYT £52 02/2022

Položka C Název iednotk;SMnožstv Jednotková cena Cena cekem

Byt č.6 - DLOUHÁ 23. PRAHA
mj.

dod./mat
Kč/m)

montáž
Kč/mj

doajmet
KOmj

montáž
Kč/nfij

CELKEM
Kč

1 2 3 4 I $ 6 7 8 9 10

nutné kontaktovat projektanta.
Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu 
SouSStr naoioKove ceny musí oyt vesKere naKisay, aoy cena oyia Konečná a zahrnovala celou aodávKu a montáž. UodSvky a iflóntáže uvedertéV nabídce musí být, vóetftA

Heitio dopisového. jto0P4žnj^Anr>gítfel^f|iQZQ^rj^JaK^jeUajt..colýjafUgní;řY<.tičLtft>s^ní a Mlgafevg«tey ototeisY, j Icenct potrepnycn

izna&enl výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality, hikud uchazeč nabídne produkt od jiniho výrobce }e povinen dodržet standard a
zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - spínání váeeh parametre a koordinaci se věemí navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr 
zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

BzmSěňr

Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, odvozu, složeni, naložení, zhutnění, skládkovného atp.

X I
1 SILNOPROUD-bvtč.6

1.10 Zásuvka jednorázová jednoduchá 230V/16A, barva bílá, referenční model ABB TANGO ks 13 180.00 200.00 2340.00 2600,00 4940,00
1.11 Spínač jednopólový (1), barva bílá. referenční model ABB TANGO ks 1 130,00 200.00 130.00 200,00 330,00
1-12 Spínač jednopólový dvojitý (1+1), barva bílá referenční model ABB TANGO ks 2 130,00 200.00 260,00 400.00 660.00
1.13 Přepínač střídavý (6), barva bílá, referenční model ABB TANGO ks 2 180,00 200.00 360.00 400.00 760,00
1.15 Modulární datová dvoj zásuvka RJ-45/2, caL5e, barva bílá, referenční model ABB TANGO ks 1 800,00 400.00 600,00 400,00 1200,00
1.16 Koncová zásuvka STA (TV-Rj, barva bílá, referenční model ABB TANGO ks 1 900.00 400.00 900,00 400.00 1300.00
1.17 rámeček 1 - násobný, barva bílá. referenční model ABB TANGO ks 11 30.00 65,00 330,00 715,00 1045,00
1.19 rámeček 3 • násobný, barva bílá referenční model ABB TANGO ks 1 65,00 179,00 65.00 179,00 244,00
1.30

i1i!I!f

bal 1 500.00 500,00 500,00 500.00 1000,00
1.32 krabice KU 66 se Sroubky pod přístroje. (NENAHRAZOVAT KP 68 lil) ks 13 10,00 66,00 130,00 858.00 986.00
1.33 stavební pflpomocné práce, sekání. bourání, vrtání, dozdénf, za Čištěni kpt 1 500.00 0,00 500.00 0.00 500.00
1.34 likvidace odpadků a stavebního odpadu kpl 1 200,00 0.00 200.00 0,00 200.00
1.35 doprava, montáž zařízeni, měřeni, oživeni, dokumentace kpi 1 2000.00 0,00 2000.00 0,00 2000,00
1.37 revizní zprávy bal 1 3000.00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

118167,001



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytu JKSO

Název objektu ZL2-byt č.15 ECO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Misto

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha t, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Plán Plus s r o Praha 8, Horňátecká 19, PSČ 18200

Kohos a s.. Bulharská 1. Praha 10, 101 00

BYRD a s.. Václavské náměstí 808/66. Praha 1

Rozpočet čislo Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny
ZL2-bytč .15
Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupnich dveřich a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřich v přízemi 
do vrátnice. Kováni je požadavek zástupců památkové péče.
Stávající dveře a zárubně do koupelny jsou v nevyhovujícím stavu, je proto nutná jejich výměna za nové Dlažba v předsíni se odlupuje, je 
zapotřebí’ provést novou
S výměnou obkladu a dlažby |e zapotřebí provést též drobné úpravy elektroinstalace jako je výměna nefunkčního ventilátoru, světla a výměna 
rozbité zrcadlové skříňky
Po demontáži koncových prvku elektroinstalace, před zhotovením omítek byl zjištěn jejich nevyhovuji stav, nesplňující normy Je proto nezbytná 
výměna těchto prvku za nové

  

  

  

  

 Celkové náklady

  bez DPH

 15% 65 624,38 DPH

 21 % DPH

  s DPH (ř. 23-25)

65 624,38

9 843,66

75 468,04

 Přípočty a odpočty

 ce  68 480,38

 népráce -2 856,00

 íl  65 624,38

Zpracováno systémem -<ROS lei 02/717 512Q4 Strana 1 z 1



0 766 Konstrukce truhlářské -2 866,00
49 M 61173100R kovániAlt Wien kp) -1,000 2 800,00 -2 800,00
61 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v

objektech v do 24 m % -28,000 2,00 •56,00

Strana 1 z 1

Méněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

ZL2- Byt č. 15

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 11000 Datum:

Zadavatel: ÚMč Praha 1 Projektant PLÁN PLUS, s.r.o.
Ucházet: Kohos a.s„ Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK1 Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem -2 856,00

o PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00

Méněpráce

Stavba:
DPS Dlouhá 23, Oprava bytů

Objekt:
ZL2- Byt č. 15

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 11000 Datum:

Zadavatel:
Ucházet:

ÚMč Praha 1

Kohos a.s„ Bulharská 1, Praha 10,10100
Projektant
Zpracovatel:

PLÁN PLUS, s.r.o.

Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK1 Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem -2 856,00

o PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00

0 766
49 M 61173100R

61 K 998766203

Konstrukce truhlářské
kováni Alt Wien
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

kp)

%

-1,000

-28,000

2 800,00

2,00

-2 866,00 
-2 800,00

•56,00
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smésnáho stavebního a t 0,151 650,00 98,38
demoličního kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 25,10
13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zdéné v přes 12 do 24 m t 0,084 300,00 26,10

D PSV Práce a dodávky PSV 41 392,50
D 766 Konstrukce truhlářské 35 572,50

14 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 45,00 45,00
Montáž dveřních křidel otvlravých jednokřídlových š do

15 K 766660171 0,8 m do obložková a stávající zárubné kus 1,000 1 700,00 1 700,00
dveře jednokřídlé plné hledké borovice meslv-reptika,

17 M 61182086 impregnace, 800x1970-2100mrn, kován/, mřížka, kus 1,000 16 000,00 16000,00
včetnépovrchové úpravy
kováníElegáni ochr, PZ72U OFS překrytka tó*o,

18 M 61173100R dveřní kukátko bezjmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 630,00
Montáž zárubnl obtožkových pro dveře Jednokřídlové tl

19 K 766682111
stány do 170mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00

Straně 1 z2

Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

ZL2-Bytč.15
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLAŇ PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a,s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu celkem 68 460,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 322,88
0 3 Svislé a kompletní konstrukce 711,60

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,015 7 400,00 111,00
w 1,2*0,126*0,1 0,015

Válcované nosníky do 6.12 dodatečné osazované do
2 K 317944321 připravených otvorů t 0,009 65 000,00 600,60
w 1,2*0,00385*2 0,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 1 024,70
3 K 611111001 Ubroušeni podlahy po demontáži keramická dlažby m2 3,000 35,00 105,00

w Předsíň 3,000

w Součet 3,000

4 K 612142012 Potaženi vnitřních stěn rablcovým pletivem m2 0,630 190,00 119,70
w "překlad z profilu" 1,2‘(0,125+0,2‘2) 0,630

Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1
S K 612315223 m2 na stěnách kus 1,000 800,00 800,00
w "překlady z profilu do stávsíldch zdi" 1 1,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 844,76
6 K 966062455 Vybouráni dřeváných dveřních zárubnl pl do 2 m2 m2 1,379 260,00 344,75
w 0,7*1,97+0,85*2,175 3,425

Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo
7 K 965081212 m2 3,000xyiolitových « do 10 mm plochy do 1 m2 120,00 360,00
w Předsíň 3,000
w Součet 3,000

Vysekáni kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pl
8 K 973031324 do 0,10 m2 hl do 160 mm kus 2,000 250,00 500,00

D 997 Přesun suté 716,73
Vnkrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro

9 K 997013216 budovy v do 21 m ručné l 0,151 3600,00 544,87
Odvoz suti a vybouraných hmot ná skládku nebo

10 K 997013501
mezisklédku do 1 km se složením t 0,151 290,00 43,89
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

11 K 997013609 ZKD 1 km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60
W 0,151*14 2114

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
12 K 997013871 skládce (skládkovné)

Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

ZL2-Bytč.15
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLAŇ PLUS, s.r.o.

Uchazeč: Kohos a,s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu celkem 68 460,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 322,88

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 711,60
1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,015 7 400,00 111,00

w 1,2*0,126*0,1 0,015

2 K 317944321
Válcované nosníky do 6.12 dodatečné osazované do 
připravených otvorů t 0,009 65 000,00 600,60

w 1,2*0,00385*2 0,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 1 024,70

3 K 611111001 Ubroušeni podlahy po demontáži keramická dlažby m2 3,000 35,00 105,00

w Předsíň 3,000

w Součet 3,000

4 K 612142012 Potaženi vnitřních stěn rablcovým pletivem m2 0,630 190,00 119,70
w "překlad z profilu" 1,2‘(0,125+0,2‘2) 0,630

S K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 
m2 na stěnách kus 1,000 800,00 800,00

w "překlady z profilu do stávsíldch zdi" 1 1,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 844,76

6 K 966062455 Vybouráni dře váných dveřních zárubnl pl do 2 m2 m2 1,379 260,00 344,75
w 0,7*1,97+0,85*2,175 3,425

7 K 965081212
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo 
xyiolitových « do 10 mm plochy do 1 m2

m2 3,000 120,00 360,00

w Předsíň 3,000
w Součet 3,000

8 K 973031324
Vysekáni kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 160 mm kus 2,000 250,00 500,00

D 997 Přesun suté 716,73

9 K 997013216
Vnkrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručné l 0,151 3600,00 544,87

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot ná skládku nebo 
mezisklédku do 1 km se složením t 0,151 290,00 43,89

11 K 997013609
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60

W 0,151*14 2114

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
12 K 997013871 skládce (skládkovné) smésnáho stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04
t 0,151 650,00 98,38

D 998 Přesun hmot 25,10

13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zdéné v přes 12 do 24 m t 0,084 300,00 26,10

D PSV Práce a dodávky PSV 41 392,50
D 766 Konstrukce truhlářské 35 572,50

14 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 45,00 45,00

15 K 766660171
Montáž dveřních křidel otvlravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložková a stávající zárubné kus 1,000 1 700,00 1 700,00

dveře jednokřídlé plné hledké borovice meslv-reptika,
17 M 61182086 impregnace, 800x1970-2100mrn, kován/, mřížka, 

včetné povrchové úpravy
kus 1,000 16 000,00 16000,00

18 M 61173100R
kování Elegáni ochr, PZ72 U OFS překrytka tó*o, 
dveřní kukátko bez jmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 630,00

19 K 766682111
Montáž zárubnl obtožkových pro dveře Jednokřídlové tl 
stány do 170 mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

zirubeňJednokřídlá obloiková dřevěná borovice mestv
20 M 6118230? tl sliny 60-150mmmzméru 600-1100/1970, 2100mm- kus 1,000 10 000,00 10000,00

repllke, včetně povrchově úpravy

21 K 996766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 348,760 2,00 697,50

771 Podlahy z dlaždic 5 820,00
22 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 4,400 25,00 110,00

w Předsíň 3,000

w Součet 3,000

23 771121011 Nátěr penetračnl na podlahu m2 4,400 80,00 352,00

vV Předsíň 3,000

W Součet 3,000

24 771151011 Samonlvelačni stárka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 4,400 220,00 968,00

w předsíň 3,000

w Součet 3,000

25 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených
flexíbilnim lepidlem přes 9 do 12 ksAn2 m2 3,000 800,00 2400,00

Předsíň 3,000

26 59761016 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
přes 9 db 12ksřm2 m2 3,500 500,00 1 750,00

3,4*11 'Přepočtené koeficientemmnožství 3,740

27 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,000 20,00 60,00

Předsíň 3,000

28 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za spárováni tmelem m2 3,000 60,00 180,00

0 21-M Elektromontáže 23 765,00
29 K Elektroinstalace silnoproud a slabnoproud (samostatný

výkaz) soubor 1,000 23 765,00 23 765,00

Stranu 2 * 2

|O

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

zirubeň Jednokřídlá obloiková dřevěná borovice mestv
20 M 6118230? tl sliny 60-150mm mzméru 600-1100/1970, 2100mm- 

repllke, včetně povrchově úpravy
kus 1,000 10 000,00 10000,00

21 K 996766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 348,760 2,00 697,50

771 Podlahy z dlaždic 5 820,00
22 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 4,400 25,00 110,00

w Předsíň 3,000

w Součet 3,000

23 771121011 Nátěr penetračnl na podlahu m2 4,400 80,00 352,00

vV Předsíň 3,000

W Součet 3,000

24 771151011 Samon lve lačni stárka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 4,400 220,00 968,00

w předsíň 3,000

w Součet 3,000

25 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexíbilnim lepidlem přes 9 do 12 ksAn2 m2 3,000 800,00 2400,00

Předsíň 3,000

26 59761016 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
přes 9 db 12ksřm2 m2 3,500 500,00 1 750,00

3,4*11 'Přepočtené koeficientem množství 3,740

27 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,000 20,00 60,00

Předsíň 3,000

28 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárováni tmelem m2 3,000 60,00 180,00

0 21-M Elektromontáže 23 765,00
29 K

|O Elektroinstalace silnoproud a slabnoproud (samostatný 
výkaz) soubor 1,000 23 765,00 23 765,00
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DLOUHÁ 23-BYTe.15 02/2022 ELEKTRO

Položka 0 Název Jednotki Množstv Jednotkovécene Cena celkem
Byt č.15 -DLOUHÁ 23. PRAHA dodjmat montáž dod/meL montáž CELKEM

mj. Kí/mj KSftnj Kí/mj Ki/mJ Kí
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

ia nutné kontaktovat projektanta.
'Výměryjsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu.
Součásti nabídkové cenymusí Dyt veskere náklady, aDy cena Dyia konečná a zanmovata celou oodávkúa Můnlát Uodávkyá rťiontážé uverHeriS v nabídce musí fiýTviělňé "

eňcT
SztJKtÍvv^ýroobÉkklůikkoonakkrrétmtnrírmnvvýýrrocbeccewmnv'projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. f^okud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a |
!zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splněni viech parametrůa koordinaci sevšemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr
zhotovitele půjde ktttl uchazeče (vybraného dodavatele).
Položky níže vykázané je nutné nacenít včetně přívozu, odvozu, složeni, naloženi, zhutnění, skládkovného atp.

T X X X
SILNOPROUD > kouMlna bvtu č.1S

11 WlNp Py»Tappemawtagupm avwwobUáprJ78mm, ixtĚPžártWfcafc2yM1W.retWeotnf^p?
[VICTOR1KE27W0Wg3PV>WM4_______ . ______________________________ 400,00 1200,00 400,00 1600,00
}á<4aoP3 -zňakllová skříňka soevěáslenlm1x zářivka T3/toŇ,s vestavěnouzásuvkou 23PVve lepil 1200,00

,.rafcrenemtyp JokavflOMBBomllOFGEMTOOOL8 3500,00 400,00 3500,00 400,00 3900,00

¦^1K3EJIK-a^JIgl-iElKEjXSl

66.00 130,00 859.00 999,00
0.00 500,00 0.00 500.00
0.00 200,00 0,00 200.00
0.00 0.00 2000,00
0.00 3000*001 0.00 3000,00

123765,001

1

DLOUHÁ 23-BYT e.15 02/2022 ELEKTRO

Položka 0 Název
Byt č.15 - DLOUHÁ 23. PRAHA

Jednotki

mj.

Množstv Jednotkové cene Cena celkem
dodjmat

Kí/mj
montáž
KSftnj

dod/meL
Kí/mj

montáž
Ki/mJ

CELKEM
Kí

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

ia nutné kontaktovat projektanta.
'Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu. 
Součásti nabídkové ceny musí Dyt veskere náklady, aDy cena Dyia konečná a zanmovata celou oodávkúa Můnlát Uodávky á rťiontážé uverHeriS v nabídce musí fiýTviělňé "

SztJKtÍv^oÉkli koakrtmrrn výrcecwn'
eňcT

výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. f^okud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a |
! zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splněni viech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr 
zhotovitele půjde ktttl uchazeče (vybraného dodavatele).
Položky níže vykázané je nutné nacenít včetně přívozu, odvozu, složeni, naloženi, zhutnění, skládkovného atp.

T X X X

11
SILNOPROUD > kouMlna bvtu č.1S
WlNp Py»Tappemawt agupm avwwobUáprJ78mm, ixtĚPžártWfca fc2yM1W.retWeotnf^p?
[VICTOR 1 KE27W0Wg3PV>WM4_______ . _______________ _______________
}á<4ao P3 -zňakllová skříňka soevěáslenlm 1x zářivka T3/toŇ,s vestavěnou zásuvkou 23PV ve lepil 1200,00

,.rafcrenemtyp JokavflOMBBomllOFGEMTOOOL8 3500,00

400,00

400,00

1200,00

3500,00

400,00

400,00

1600,00

3900,00

■^1K3EJI K-a^JIgl-iEl KEjXSl

66.00 130,00 859.00 999,00
0.00 500,00 0.00 500.00
0.00 200,00 0,00 200.00
0.00 0.00 2000,00
0.00 3000*001 0.00 3000,00

123765,001

1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytu JKSO

Název objektu ZL3-byt Č.42 ECO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Misto

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha 1. Vodičkova 18. 115 68 Praha 1

Plán Pius s.r o Praha 8, Horňátecká 19 PSČ 18200

Kohos a s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00

BYRD a s , Václavské náměstí 808/66, Praha 1

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny

Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupních dveřích a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřích v přízemí 
do vrátnice Kováni je požadavek zástupců památkové péče
Z důvodů plánované výměny vodoměrů v celém domě s dálkovým odpočtem nebudou nyni vodoměry v bytech měněny
Po vybouráni podlahy v bytě byl zjištěn násyp v mislé koupelny a chodby místo betonu Nové je navrženo tento násyp vybrat a nahradit jej
tepelnou a kročejovou izolací.
Vnitřní příčky v bytě jsou staticky narušené, je tedy nutné je zbourat a postavit nové. Nově postavené příčky budou z ytongu tl 10 a 
15cm.Mezibytové příčky vykazují trhliny a je zapotřebí jejich sanace, sešiti trhlin a přebandážováni. Stoupačky vody a kanalizace v bytě jsou v 
nevyhovujícím stavu a je nutná jejich výměna.

Proj

Datum  

TDS 
 

Datum  

Datum  

Datum  

D Celkové náklady

23 cCelkem bez DPH

24 15% 80 014,04 DPH

25 21 % DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

80 014.04

12 002,11

92 016,15

E Připočty a odpočty

27 vicepráce 101 807,48

28 Méněpráce -21 793,44

29 Rozdíl 00 014,04
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Móněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

42 - Byt d. 42 - 6.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMů Praha 1 Projektant: PUN PLUS, s.r.o,
Uchazeč: Kohos a.s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -21 793,44

D HSV Práce a dodávky HSV -14 737,44
0 6 Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni -14 510,35

21 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukovánlm m2 -24,184 600,00 -14 510,35

w "stény"
w "předsto* (1,522+1,809)*3,2 -10,659
w "koupelnami ,76+1,509)*(3,08-2,2) -2,877
w "pokoj"(3,B2*3,2H0,B*1,97) -10,648
w Součet -24,184

D 998 Přesun hmot -227,09
se k 990011003 Přesun hmot pro budovy zdéné v přes 12 do 24 m t -0,767 300,00 -227,09

0 PSV Práce a dodávky PSV -7 056,00
D 722 Vodovod -4 200,00

20 ZT-V 3,1,2 Podružný vodoměr pro studenou vodu DN15 kpl ¦1,000 2 100,00 -2 100,00
21 ' ZT-V 3,1,1 Podružný vodoměr pro teplou vodu DN15 kpl -1,000 2 100,00 -2 100,00

D 766 Konstrukce truhlářské -2 856,00
49 M B11731Ó0R kovániAlt Wien kpl -1,000 2800,00 -2800,00

61 K 990766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % -28,000 2,00 -66,00
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Móněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

42 - Byt d. 42 - 6.NP

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:
Zadavatel: ÚMů Praha 1 Projektant: PUN PLUS, s.r.o,
Uchazeč: Kohos a.s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]
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20 ZT-V 3,1,2 Podružný vodoměr pro studenou vodu DN15 kpl ■1,000 2 100,00 -2 100,00
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Oblekt:

42-BytL.42-6,NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář

PČ Typ K4d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 807,48
o HSV Práce a dodávky HSV 66 659,23
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 103,37

1 K 342272225 Příčka z pbrobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 3,893 700,00 2 724,96

W 1,709*3,2-0,8*1,97 3,993

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tt 150 mm m2 10,648 950,00 10 115,60

w 3,$2*3,2-0,8*1,97 10,548

3 K 342291111 Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl
příčky do 100 mm m 1,709 90,00 153,81

w "nové příčky ke stropu"i,709 1,709

4 K 342291112 Ukotveni přiček montážní polyuretanovou pěnou tl
příčky přes 100 mm m 3,820 150,00 573,00

w "iwé piíčky ke stropo"3,82 3,820

5 K 342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými
kotvami m 9,60C 160,00 1 536,00

w 3,2*3 9,600

D ,6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 27 541,20
Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupná
proškrábnout, vyčistit a výkllnovat dubovými nebo
kovovými klínky, Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

6 K 610100120R rozplnacl maltou. Poté bude provedeno vyztuženi m2 6,000 2 650,00 15 900,00
povrchu v mleté trhliny (min, 200 - 300 mm na každou
stranu trhliny) pomoci pozinkované svařované šité
16x16x1,2 mm, síť bude vkládané do lepidla.)

7 K 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklovtáknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,136 400,00 9 254,40

W "ti.100mm“ (1,95*3,2-0,8*1,97)*2 9,328
W H.150mm“ {2,65*3,2-0,8*1,97)*2 13,808
W Součet 23,136

6 K 612311131
Potaženi vnitřních stěn vápenným šlukem tloušťky do 3 m2 13,260 180,00 2 386,80

w "nové příčky"

w "8, 100mm" (1,709*3,1 -0,8*1,97)*"koupelna obklaďl ,709*(3,1-
2,2) 6,260

w D. 150mm" (3,82*3,1-0,8*1,97)*2-*k0upelnaobklaďl,48*2,2 7,010
w "a sprchovým koutem" 1,1*(3,1-2,2) 0,990
w Součet 13,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 858,38
9 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,469 120,00 656,26
W "42.02"1,709*3,2 5,489,

10 K 962031133 Bouráni příček z dhel pálených na MVC tl do 150 mm m2 12,224 150,00 1 833,60
W "45,03" 3,82*3,2 12,224

11 K 965082923
Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes
2 m2

m3 0,454 811,00 368,52

W "NPr^o.os 0,224
W "NP2"2,95*0,08 0,230
W Součet 0,454

D 997 Přesun sutě 21 155,13

12 K 997013216
Vnltrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 21 m ručně t 4,467 3 600,00 16 080,76

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením l 4,467 290,00 1 295,39

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD1km přes 1 km t 52,536 14,00 875,51

W 4,4669*14 62,536
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Oblekt:
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Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum:
Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář
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"3 Typ Kód Popis MJ Množství J,C*u (CZK) Cena celkem (C2K)

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
15 K 997013671 skládce (skládkovné) smésného stavebního a t 4,467 650.00 2 903,47

demoličního kód odpadu 17 09 04
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"3 Typ Kód MJ Množství J,C*u (CZK) Cena celkem (C2K)

15 K 997013671

Popis

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) smésného stavebního a t 4,467 650.00 2 903,47
demoličního kód odpadu 17 09 04
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PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

0 998 Přesun hmot 1,15
16 K 998011003 Přesun hmot pra budovy zděné v přes 12 do 24 m l 0,004 300,00 1,15

D PSV Práce a dodávky PSV 35 148,25
D 714 Akustická a protlotřesová opatření 3 807,65

17 K 714182001 Montáž poltltlvých Izolačních vložek volné rohoži stropů
a stěn m2 5,650 18,00 101,70

W "NPf'2,8 2,800
W "NP2"2,85 2,860
W součet 5,650

18 šf 63150946 deska tepelně Izolační EPS lOOStl 80mm m2 5,933 600,00 3 559,50
w 6,68*1,06 'Přepočtené koetteleniem množství 5,933

19
Přesun hmot procentní pra akustická a protlotřesováK 998714203 opatřeni v objektech v do 24 m % 36,612 4,00 146,45

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 150,00
20 K ZT-K 1,1,1 Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, ON100 m 4,000 800,00 3 200,00
21 K ZT*K 2.1.1 Napojeni na stávající kanalizaci z MT PP DNI 00 -

sloupacl vednl ks 2,000 700,00 1 400,00

22 K ZT-K 3.1.1 Sekáni drážek pro kanalizaci ve zdívu, zednické
přípomoci ks 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K ZT-K 3,1,2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního
plastového popř. litinového potrubí DN75-DN100 m 4,000 200,00 600,00

Doplňkové konstrukce pro upevnění potrubí kanalizace
z ocelovýon profilů žárově pozinkovaných a

24 K ZT-K 3.1,3 připevňovad materiál, včetně všech šroubů, kg 15,000 190,00 2 850,00
hmoždinek, objímek, úhelníků, závitových tyči,
podložek, kotev,sváfeclch materiálů apod. Dodávka a

25 ' K ZT-K 4.1,1 Zkoušky těsnosti kanalizace do DN1Q0 ks 1,000 900,00 900,00

0 722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod 15 570,00
Potrubí z PPR, S 3,2, studená a teplá voda - stoupacl

26 ZT-V 1,1.1 potrubí DN25 d32x4,4 m 8,000 550,00 4 400,00

27 ZT-V 2.1,1 Tepelná Izolace návleková z pěněného PE pro potrubí
d32 - II. 10 mm-SV, tl, 20 mm-TV,C m 8,000 180,00 1 440,00

28 2T-V 4.1.1 Napojeni na stávajíc! rozvody vody DN15-DN25 ks 2,000 650,00 1100,00

29 ZT-V 4,1,2 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN15-DN32 m 8,000 160,00 1 280,00

30 ZT-V 4.1,3 Sekáni drážek ve Stávajícím zdivu pro vodovod ks 1,000 1600,00 1 600,00
Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí z ocelových
profilů žárově pozinkovaných a připevňovad materiál,

31 ZT-V 4,1,4 včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, úhelníků, kg 15,000 150,00 2 250,00
závitových tyči, podložek, kotev,svářecích materiálů
apod. Dodávka a montáž.

32 ZT-V 4.1.5 Zkouška těsností vodovodního potrubí do DN25 ks 1,000 1 750,00 1 750,00

33 ZT-V 4.1.6 Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN32 ks 1,000 1 750,00 1 750,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4620,60
kováni Elegantochr. PZ72 LI OFS překrytka kl/ko,

34 M 611T3100R kpl 1,000 4 530,00 4 530,00dveřní kukátko bezJmenovky, nikl
Přesun hmot procentní pro konstaikce truhlářské v

35 K 998766203 ahíektAflfr v do 24 m % 45,300 2,00 90,60
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KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytu JKSO

Název objektu ZL4-byt č 45 EČO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Plán Plus s r o Praha 8, Horňátecká 19 PSČ 18200

Kohos a s.. Bulharská 1. Praha 10, 101 00

BYRD a s . Václavské náměstí 808/66. Praha 1

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny
ZL4 byt č.45
Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupních dveřích a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřích v přízemi 
do vrátnice Kováni je požadavek zástupců památkové péče
Z důvodu plánované výměny vodoměrů v celém domě s dálkovým odpočtem nebudou nyní vodoměry v bytech měněny
Po vybouráni podlahy v bytě byl zjištěn násyp v misté koupelny a chodby místo betonu. Nově je navrženo tento násyp vybrat a nahradit jej
tepelnou a kročejovou izolaci
Mezibytové příčky vykazuji trhliny a je zapotřebí jejich sanace, sešiti trhlin a přebandážováni Stoupačky vody a kanalizace v bytě jsou v 
nevyhovujícím stavu a je nutná jejich výměna.

Pr“

Datum  
 

TDS

Datum  
Obje

Datum  

 
 Celkové náklady

  bez DPH

 15 % 46 886,54 DPH

 21 % DPH

 Cena s DPH (ř. 23-25)

46 886,54

7 032,98

03 919,52

Datum

 Pfípočty a odpočty

 práce  53 942,54

 Ménépráce , -7 056,00

 Rozdíl 46 886,54
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Méněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

45 - Byt L. 45 - 6.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a,s„ Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing, Pavel Kovář

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 056,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 056,00
D 722 Vodovod •4 200,00

21 ZT-V 3.1.2 Podružný vodomér pro studenou vodu DN15 kpl -1,000 2100,00 -2 100,00
22 ZT-V 3.1.1 Podružný vodoměr pro teplou vodu DN15 kpl -1,000 2 100,00 -2 100,00

d 766 Konstrukce truhlářské -2 866,00
49 M 61173100R kováníAlt Wien kpl -1,000 2 800,00 -2 800,00

61 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % -28,000 2,00 -56,00
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Méněpráce

Stavba:
DPS Dlouhá 23, Oprava bytů

Objekt:
45 - Byt £. 45 - 6.NP

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

ÚMČ Praha 1

Kohos a,s„ Bulharská 1, Praha 10,10100
Projektant:

Zpracovatel:

PLÁN PLUS, s.r.o.

Ing, Pavel Kovář

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 056,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 056,00
D 722

21 ZT-V 3.1.2

22 ZT-V 3.1.1

Vodovod

Podružný vodomér pro studenou vodu DN15

Podružný vodoměr pro teplou vodu DN15

kpl

kpl

-1,000

-1,000

2100,00

2 100,00

•4 200,00 

-2 100,00 

-2 100,00

d 766

49 M 61173100R

61 K 998766203

Konstrukce truhlářské 

kování Alt Wien
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

kpl

%

-1,000

-28,000

2 800,00

2,00

-2 866,00 
-2 800,00

-56,00
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

45 - Byt č. 45-6.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum:
Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant PUN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100

Zpracovatel; Ing, Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství leena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
53 942,54

0 HSV Práce a dodávky HSV 18 908,85
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

15 900,00
Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupné
proškrábnout, vyčistit a vykllnovat dubovými nebo
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

1 K 610100120R rozplnacl maltou, Poté bude provedeno vyztuženi m2 6,008 2 650,00
povrchu vmístě trhliny (min, 200 - 300 mm na každou 15 900,00

síranu trhliny) pomoci pozinkované svařované sítě
16*16x1,2 mm, siř bude vkládaná do lepidla.)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 355,64
2 K 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes

2m2 m3 0,438 811,00 355,54w "NP1"2,83*0,08
w 0,226

“NPZ"2,68*0,08
w Součet

0,212

D .997 0,438
Přesun suté 2 652,16

3 K 997013216 Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 21 m ručně t 0,580 3 600,00 2016,00

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,560 290,00 162,40

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD1km přes 1 km t 7,840 14,00 109,76

w 0,56*14 7,840

6 K 997013671 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 0,560 650,00 364,00

D 998 Přesun hmot 1,15

7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,004 300,00 1,15

O PŠV Práce a dodávky PSV ¦ ' 35 033,68
0 714 Akustická a protiotřesová opatření 3 693,08

8 K 714182001 Montáž pohltivých Izolačních vložek volně rohoži stropů
a stěn m2 5,480 18,00 98,64

w "NP1"2,B3 2,830

w "NP2*2,65 2,658

w Součet 5,480

9 M 63150946 deska tepelně IzolačníEPS loostl BOmm m2 5,754 600,00 3452,40

w 5,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,754

10 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová
opatřeni v objektech v do 24 m % 35,510 4,00 142,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
11 K ZT-K 1.1.1

11 150,00
Potrubí kanalizační HT odpadni a připojovací, ON 100 m 4,000 800,00 3 200,00

12 K ZT-K 2,1.1 Napojeni na stávající kanalizaci z HT PP DN100 -
stoupacl vednl ks 2,080 700,00 1400.00

13 K ZT-K 3.1,1 Sekáni drážek pra kanalizaci ve zdivu, zednické
připomoci ks 1,000 2 000,00 2000.00

14 K ZT-K 3.1.2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního
plastového popř. litinového potrubí DN75-DNI00 m 4,000 200,00 800,00
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

45 - Byt č. 45-6.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00

Zadavatel: ÚMČ Praha 1
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum:
Projektant
Zpracovatel;

Množství leena [CZK]

0 HSV Práce a dodávky HSV

1

D 6

610100120R

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupné 
proškrábnout, vyčistit a vykllnovat dubovými nebo 
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

K rozplnacl maltou, Poté bude provedeno vyztuženi 
povrchu v místě trhliny (min, 200 - 300 mm na každou 
síranu trhliny) pomoci pozinkované svařované sítě

m2 6,008 2 650,00

16*16x1,2 mm, siř bude vkládaná do lepidla.)
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

2 K 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2m2 m3 0,438 811,00

w "NP1"2,83*0,08 0,226w “NPZ"2,68*0,08 0,212w
D .997

Součet
Přesun suté

0,438

3 K 997013216 Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,580 3 600,00

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,560 290,00

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD1 km přes 1 km t 7,840 14,00

w 0,56*14 7,840

6 K 997013671 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 0,560 650,00

D 998 Přesun hmot

7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,004 300,00

O PŠV Práce a dodávky PSV ■ '

0 714 Akustická a protiotřesová opatření
8 K 714182001 Montáž pohltivých Izolačních vložek volně rohoži stropů 

a stěn m2 5,480 18,00
w "NP1"2,B3 2,830

w "NP2*2,65 2,658

w Součet 5,480
9 M 63150946 deska tepelně Izolační EPS loostl BOmm m2 5,754 600,00

w 5,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,754

10 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatřeni v objektech v do 24 m % 35,510 4,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
11 K ZT-K 1.1.1 Potrubí kanalizační HT odpadni a připojovací, ON 100 m 4,000 800,00
12 K ZT-K 2,1.1 Napojeni na stávající kanalizaci z HT PP DN100 - 

stoupacl vednl ks 2,080 700,00

13 K ZT-K 3.1,1 Sekáni drážek pra kanalizaci ve zdivu, zednické 
připomoci ks 1,000 2 000,00

14 K ZT-K 3.1.2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního 
plastového popř. litinového potrubí DN75-DNI00 m 4,000 200,00

PUN PLUS, s.r.o. 
Ing, Pavel Kovář

Cena celkem [CZK]

53 942,54

18 908,85

15 900,00

15 900,00

355,64

355,54

2 652,16 

2016,00

162,40

109,76

364,00

1,15

1,15

35 033,68

3 693,08

98,64

3452,40

142,04

11 150,00 
3 200,00

1400.00

2000.00 

800,00
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1750,00
D 766 Konstrukce truhlářské 4 620,60

kováni Elegant oohr. PZ72U OFS pfekrytka kWko,25 M 611731Ů0R dveřní kukátko bez jmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 530,00

26 K 968766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářská v
objektech v do 24 m % 45,300 2,00 90,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Doplňkové konstrukce pro upevnénf potrubí kanalizace
z ocelových profilů žárové pozinkovaných a

15. K zt-k 3.1.3 pflpevftovecl materiál, včetně vČech šroubů, hmoždinek, kg 15,000 190,00 2 650,00
objímek, úhelníků, závitových tyči, podložek,
kotev,svářečleh materiálů apod, Dodávka a montáž.

16' K ZT-K 4,1,1 Zkoušky těsnosti kanalizace do DN100 ks 1,000' 900,00; 900,00'
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 570,00

Polrubl z PPR, S 3,2, studená a teplá voda * stoupael
17 ZT-V 1,1.1 potrubí DN2S d32x4,4 . m 8,000 550,00 4 400,00

Tepelná Izolace návleková z pěněného PE pro potrubí
16 ZT-V 2.1.1 d32-tt. 10 mm-SV, tl. 20 mm-TV,C m 8,000 180,00 1440,00

18 .ZT-V 4.1.1 Napojeni na stávající rozvody vody DN1S-DN2S ks 2,000 850,00. 1100,00

20 ZT-V 4,1.2 Demontáž stávajícího vodovodního potmbl DN15-DN32 m 6,000 160,00 1 280,00

21 ZT-V 4.1.3 Sekáni drážek ve stávajícím zdlvu pro vodovod ks ’ 1,000; 1 600,00' 1600,00

Doplňkové konstrukce pro uloženi polrubl z ocelových
profilů žárově pozinkovaných a pňpevňovacl materiál,

22 ZT-V 4,1,4 včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, úhelníků, kg 15,000 150,00 2 250,00
závitových tyči, podložek, kotev,svářecích materiálů
apod. Dodávka a montáž,

23 ZT-V 4.1.5 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN25 ks 1,000' 1 750,00' 1 750,00
24 ZT-V 4.1.6 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí doDN32 ks 1,000 1 750,00'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Doplňkové konstrukce pro upevnénf potrubí kanalizace 
z ocelových profilů žárové pozinkovaných a

15. K zt-k 3.1.3 pflpevftovecl materiál, včetně v Čech šroubů, hmoždinek, 
objímek, úhelníků, závitových tyči, podložek, 
kotev,svářeč leh materiálů apod, Dodávka a montáž.

kg 15,000 190,00 2 650,00

16' K ZT-K 4,1,1 Zkoušky těsnosti kanalizace do DN100 ks 1,000' 900,00; 900,00'
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 570,00

17 ZT-V 1,1.1
Polrubl z PPR, S 3,2, studená a teplá voda * stoupael 
potrubí DN2S d32x4,4 . m 8,000 550,00 4 400,00

16 ZT-V 2.1.1
Tepelná Izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 
d32-tt. 10 mm-SV, tl. 20 mm-TV,C m 8,000 180,00 1440,00

18 .ZT-V 4.1.1 Napojeni na stávající rozvody vody DN1S-DN2S ks 2,000 850,00. 1100,00

20 ZT-V 4,1.2 Demontáž stávajícího vodovodního potmbl DN15-DN32 m 6,000 160,00 1 280,00

21 ZT-V 4.1.3 Sekáni drážek ve stávajícím zdlvu pro vodovod ks ’ 1,000; 1 600,00' 1600,00

Doplňkové konstrukce pro uloženi polrubl z ocelových 
profilů žárově pozinkovaných a pňpevňovacl materiál,

22 ZT-V 4,1,4 včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, úhelníků, 
závitových tyči, podložek, kotev,svářecích materiálů 
apod. Dodávka a montáž,

kg 15,000 150,00 2 250,00

23 ZT-V 4.1.5 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN25 ks 1,000' 1 750,00' 1 750,00
24 ZT-V 4.1.6 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí doDN32 ks 1,000 1 750,00' 1750,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 620,60
25 M 611731Ů0R

kováni Elegant oohr. PZ72 U OFS pfekrytka kWko, 
dveřní kukátko bez jmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 530,00

26 K 968766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářská v 
objektech v do 24 m % 45,300 2,00 90,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název slavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytu JKSO

Název objektu ZL5-byt č.51 EČO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha 1, Vodičkova 18 115 68 Praha 1

Plán Plus s ro Praha 8, Horňátecká 19. PSČ 18200

Kohos a s.. Bulharská 1, Praha 10. 101 00

BYRD a s , Václavské náměstí 808/66 Praha 1

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny
ZL5 byt č.51

Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupních dveřich a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřích v přízemí 
do vrátnice Kováni je požadavek zástupců památkové péče
Z důvodu plánované výměny vodoměrů v celém domě s dálkovým odpočtem nebudou nyni vodoměry v bytech měněny
Po vybouráni podlahy v bytě by! zjištěn násyp v miste koupelny a chodby místo betonu Nově je navrženo tento násyp vybrat a nahradil jej
tepelnou a kročejovou izolací
Stávající příčky jsou založeny na nevyhovujícím dřevěném podkladu Pro zamezeni vzniku trhlin je zapotřebí dřevo postupně vybourat a nahradit 
betonovým podkladem
Mezibytové příčky vykazuji trhliny a je zapotřebí jejich sanace, sešiti trhlin a přebandážováni Stoupačky vody a kanalizace v bytě jsou v 
nevyhovujícím stavu a je nutná jejich výměna

  

Proj

Datum a 

    

  
    

TDS

Datum 

Objed

Datum a 

Datum a 

 Celkové náklady

cCelkem bez DPH

 15% 50 427,28 DPH

21 % DPH

Cena s DPH (ř. 23-25)

50 427,28

7 564,09

57 991,37

 Přípočty a odpočty

 vlcepráce 57 483,28

Ménépráce -7 056,00

 Rozdíl 50 427,28

Zpracováno systémem KROS lei 02/717 512 3-1 Strana i z 4



Méněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Obiekt:

51 ¦ Byt e. 51 - 7.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 111000 Datum: 23.11.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o,
Uchazeč: Kohos a,s„ Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

Nákladysoupisu celkem •7 056,00

o PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00
D 722 Vodovod -4 200,00

20 ZT-V 3.1.2 Podružný vodoměr pro studenou vodu DN15 kpi -1,000 2 100,00 -2 100,00
21 ZT-V 3Í.1 Podružný vodoměr pro leplou vodu DN15 kpl -1,000 2 100,00 -2 100,00

0 766 Konstrukce truhlářské -2 856,00
49 M 6imi00R kovániAltWlen kpl -1,000 2 800,00 -2800,00

61 K 998766203 "Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % -28,000 2,00 -66,00
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Méněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Obiekt:

51 ■ Byt e. 51 - 7.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 111000 Datum: 23.11.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o,
Uchazeč: Kohos a,s„ Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem •7 056,00

o PSV Práce a dodávky PSV -2 856,00

D 722 Vodovod -4 200,00
20 ZT-V 3.1.2 Podružný vodoměr pro studenou vodu DN15 kpi -1,000 2 100,00 -2 100,00
21 ZT-V 3Í.1 Podružný vodoměr pro leplou vodu DN15 kpl -1,000 2 100,00 -2 100,00

0 766 Konstrukce truhlářské -2 856,00
49 M 6imi00R kováni Alt Wlen kpl -1,000 2 800,00 -2800,00

61 K 998766203 "Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % -28,000 2,00 -66,00
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Vícepráce
Stavba;

?PS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt;

61 - Byt č. 61 - 7.NP
Místo; Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum; 23.11.2022
Zadavatel: ÚMč Praha 1 Projektant; PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel; Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 57 483,28

d HSV Práce a dodávky HSV 22 382,21
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 900,00

Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupné
proSkrábnout, vyčistit a vykllnovat dubovými nebo
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

1 K 610100120R rozplnaci maltou. Poté bude provedeno vyztuženi m2 6,000 2 650,00
povrchu v miste trhliny (min. 200 - 300 mm na každou

15 900,00

stranu trhliny) pomoci pozinkované svařované sítě
16x18x1,2 mm, slť bude vkládaná do lepidla.)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 447,25
K 965062450R Postupné odstranění zakládacího prkna pod příčkami,

stabilizace příček a podbetonováni m 5,189 980,00 5085,22
w 3,38+1,809 5,189

2 K 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm p! pres
2m2 m3 0,446 811,00 362,03

w "NP1"Ji,7*0,08 0,218
w “NP2*2,88*0,08 0,230
w ¦ Součet 0,446

0 997 Přesun suté 840,54
3 K 997013216 Vnitřostaveníétní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 21 m ručně t 0,056 3 600,00 201,75

4 K 997013601
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,648 290,00 187,94

6 K 997013609 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD1km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60

" / w it" 0,151*14 2,114'

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
6 K 997013871 skládce (skládkovně) směsného stavebního a t 0,648 650,00 421,25

demoličního kód odpadu 17 09 04

D 996 Přesun hmot 194,42
7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,648 300,00 194,42

O PSV Práce a dodávky PSV 35101,07
o 714 Akustická a prottotřesová opatření 3 760,47

8 K 714182001
'Montáž pohltlvých izolačních vložek volné rohoži stropů
a stěn

m2 5,580 18,00 100,44

W •NP1"2,7 2,700
W "NP27.88 2,880
W Součet 5,580

9 M 63150946 deska tepelné IzolačníEPS 100 S ti 80mm m2 5,859 600,00 3 515,40
W 5,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,659

10 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová
opatření v objektech v do 24 m % 36,158 4,00 144,63

D 721 Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace 11 150,00
11' K ZT-K 1.1,1 Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN100 m 4,000 800,00 3 200.00

12 K ZT-K 2.1,1
Napojení na stávající kanalizaci z HT PP DN100 -
stoupacf vednl ks 2,000 700,00 1 400,00

13 K ZT-K 3.1.1
Sekáni drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednické
přlpomoci ks 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K ZT-K 3,1,2
Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního
plastového popř, litinového potrubí DN75-DN100 m 4,000 200,00 800,00
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Vícepráce
Stavba;

□PS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt;

61 - Byt č. 61 - 7.NP
Místo; Dlouhá 736/23, Praha 1 110 00 Datum; 23.11.2022
Zadavatel: ÚMč Praha 1 Projektant; PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel; Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 57 483,28

d HSV Práce a dodávky HSV 22 382,21
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupné
15 900,00

proSkrábnout, vyčistit a vykllnovat dubovými nebo 
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

1 K 610100120R rozplnaci maltou. Poté bude provedeno vyztuženi 
povrchu v miste trhliny (min. 200 - 300 mm na každou

m2 6,000 2 650,00 15 900,00
stranu trhliny) pomoci pozinkované svařované sítě 
16x18x1,2 mm, slť bude vkládaná do lepidla.)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 447,25
K 965062450R Postupné odstranění zakládacího prkna pod příčkami, 

stabilizace příček a podbetonováni m 5,189 980,00 5085,22
w 3,38+1,809 5,189

2 K 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm p! pres 
2m2 m3 0,446 811,00 362,03

w "NP1"Ji,7*0,08 0,218
w “NP2*2,88*0,08 0,230
w ■ Součet 0,446

0 997 Přesun suté 840,54
3 K 997013216 Vnitřostaveníétní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m ručně t 0,056 3 600,00 201,75

4 K 997013601 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,648 290,00 187,94

6 K 997013609 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD1 km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60

" / w it" 0,151*14

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
2,114'

6 K 997013871 skládce (skládkovně) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,648 650,00 421,25

D 996 Přesun hmot 194,42
7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,648 300,00 194,42

O PSV Práce a dodávky PSV 35101,07

o 714 Akustická a prottotřesová opatření 3 760,47
8 K 714182001 'Montáž pohltlvých izolačních vložek volné rohoži stropů 

a stěn m2 5,580 18,00 100,44
W •NP1"2,7 2,700
W "NP27.88 2,880
W Součet 5,580

9 M 63150946 deska tepelné Izolační EPS 100 S ti 80mm m2 5,859 600,00 3 515,40
W 5,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,659

10 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m % 36,158 4,00 144,63

D 721 Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace 11 150,00
11' K ZT-K 1.1,1 Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN100 m 4,000 800,00 3 200.00
12 K ZT-K 2.1,1 Napojení na stávající kanalizaci z HT PP DN100 - 

stoupacf vednl ks 2,000 700,00 1 400,00

13 K ZT-K 3.1.1 Sekáni drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednické 
přlpomoci ks 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K ZT-K 3,1,2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního 
plastového popř, litinového potrubí DN75-DN100 m 4,000 200,00 800,00
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PC ryp Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Doplňkové konstrukce pro upevněni potrubí
kanalizace z ocelových profilů žirově pozinkovaných a

15 K ZT-K 3,1.3 pfipevňovací materiál, včetně všech šroubů, kg 15,000 190,00 2 850,00
hmoždinek, objímek, úhelníků, závitových tyči,
jwdložek, kotev,svářecích materiálů apod. Dodávka a

16” K ZT-K 4,1.1 Zkoušky těsnosti kanalizace do DN100 ks 1,000 900,00 900,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 570,00

17 ZT-V 1.1.1
Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda - stoupacl
potrubí DN25 d32x4,4 m 8,000 550,00 4 400,00
Tepelná Izolace návieková z pěněného PE pro potrubí

18 ZT-V 2,1,1 d32 - tl, 10 mm-SV,«,20 mm-TV,C m 8,000 180,00 1440,00

19 ZT-V 4.1.1 Napojeni na stávající rozvody vody DN15-ON25 ks 2,000 550,00 1 100,00

20 ZT-V 4.1.2 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN15-
DN32 m 8,000 160,00 1 280,00

21 ZT-V 4.1.3 Sekáni drážek ve stávajícím zdivu pro vodovod ks 1,000 1 600,00 1 600,00
Doplňkové konstrukce pro uloženi potrubí z ocelových
profilů žárově pozinkovaných a pfipevňovací materiál,

22 ZT-V 4.1,4 včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, Úhelníků, kg 15,000 150,00 2 250,00
závitových tyči, podložek, kotev,svářecích materiálů
apod, Dodávka a montáž.

23 ZT-V 4.1,5 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN25 ks 1,000 1 750,00 1 750,00
24 ZT-V 4,1,6 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON32 ks 1,000 1 750,00 1 750,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 620,60
kován/ Elegant oohr. PŽ72UOFS překiytka kUko,

25 M 61173100R dvelrtl kukátko baz jmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 530,00
Pfésun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v

26 K 996766203 objektech v do 24 m % 45,300 2,00 90,60
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC ryp Kůd

15 K ZT-K 3,1.3

16” K ZT-K 4,1.1

D 722

17 ZT-V 1.1.1

18 ZT-V 2,1,1

19 ZT-V 4.1.1

20 ZT-V 4.1.2

21 ZT-V 4.1.3

22 ZT-V 4.1,4

23 ZT-V 4.1,5
24 ZT-V 4,1,6

D 766

25 M 61173100R

26 K 996766203

Popis

Doplňkové konstrukce pro upevněni potrubí 
kanalizace z ocelových profilů žirově pozinkovaných a
pfipevňovací materiál, včetně všech šroubů, 
hmoždinek, objímek, úhelníků, závitových tyči, 
jwdložek, kotev,svářecích materiálů a pod. Dodávka a

kg 15,000 190,00 2 850,00

Zkoušky těsnosti kanalizace do DN100 ks 1,000 900,00 900,00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 570,00
Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda - stoupacl 
potrubí DN25 d32x4,4 m 8,000 550,00 4 400,00
Tepelná Izolace návieková z pěněného PE pro potrubí 
d32 - tl, 10 mm-SV,«, 20 mm-TV,C m 8,000 180,00 1440,00

Napojeni na stávající rozvody vody DN15-ON25 ks 2,000 550,00 1 100,00
Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN15- 
DN32 m 8,000 160,00 1 280,00

Sekáni drážek ve stávajícím zdivu pro vodovod 
Doplňkové konstrukce pro uloženi potrubí z ocelových 
profilů žárově pozinkovaných a pfipevňovací materiál,

ks 1,000 1 600,00 1 600,00

včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, Úhelníků, 
závitových tyči, podložek, kotev,svářecích materiálů

kg 15,000 150,00 2 250,00

apod, Dodávka a montáž.
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN25 ks 1,000 1 750,00 1 750,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON32 ks 1,000 1 750,00 1 750,00
Konstrukce truhlářské 4 620,60
kován/ Elegant oohr. PŽ72 U OFS překiytka kUko, 
dvelrtl kukátko baz jmenovky, nikl kpl 1,000 4 530,00 4 530,00
Pfésun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 45,300 2,00 90,60
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KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby DPS Dlouhá 23 - opravy bytů JKSO

Název objektu ZL6-byt č.52 EČO

Název části Neprovedené práce/ vicepráce Misto

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

TDS

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Plán Plus s.r.o. Praha 8, Horňátecká 19. PSČ 18200

Kohos a.s.. Bulharská 1, Praha 10. 101 00

BYRD a.s., Václavské náměstí 808/66. Praha 1

Rozpočet čisto Zpracoval Dne

63410

62917544 CZ62917544

61859541 CZ61859541

Odůvodnění změny
ZL6 byt č 52
Na základě požadavku uživatele doplněno kukátko ve vstupních dveřích a bezpečnostní kováni, stejné jako na protipožárních dveřich v přízemi 
do vrátnice Kováni je požadavek zástupců památkové péče 
Úprava výměr pro opravu a nátěr špaletových oken
Po vybouráni podlahy v bytě byl zjištěn násyp v misté koupelny a chodby misto betonu
Mezibytové příčky vykazuji trhliny a je zapotřebí jejich sanace Stoupačky vody a kanalizace v bytě jsou v nevyhovujícím stavu a je nutná jejich 
výměna
Slávajlci dveře a zárubné do koupelny jsou v nevyhovujícím stavu, je proto nutná jejich výměna za nové.
Po demontáži koncových prvků elektroinstalace, před zhotovením omítek byl zjištěn jejich nevyhovuji stav, nesplňující normy Je proto nezbytná 
výměna těchto prvků za nové.

Projekt

Datum a 

  

TDS

Datum a 

Datum a 
Zho

Datum a 

 Celkové náklady

cCelkem bez DPH

 15% 116 726,90 DPH

21 % DPH

 Cena s DPH (ř. 23-25)

116 726,90

17 509,04

134 235,94

 Připočty a odpočty

vicepráce 119 582,90

 Ménépráce -2 856,00

Rozdíl 116 726,90

Zpracováno systémem KROS tel 02/717 512 84 Strana I z 1



Máněpráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

52-Byt £.52 -7.NP

Mláto; Dlouhá 736/23, Praha 111000 Datum;

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o,
Uchazeč: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel; Ing. Pavel Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZK]

Náklady soupisu celkem ■2 856,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2856,00

D 766 Konstrukce truhlářské -2 856,00
49 M 61173100R kování Alt Whn kpl -1,000 2900,00 -2 800,00

61 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % -26,000 2,00 -66,00

í

4
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

S2-Byt6.52-7.NP
Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMĎ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč; Kohos a.s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 119 582,90

0 HSV Práce a dodávky HSV 11 167,43
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 711,60

1 K 317234410 Vyzdívka mezí nosníky z cihel pálených na MC m3 0,015 7400,00 111,00
w 1,2*0,125*0,1 0,015

2 K 317944321 Válcovaná nosníky do L.12 dodatečná osazovaná do
připravených otvorů t 0,009 65 000,00 600,60

w 1,2*0,00385*2 0,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 8 869,70
Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupná
proikrábnoul, vyčistit a vyklfnovat dubovými nebo
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

3 K 610100120R rozpínací maltou. Poté bude provedeno vyztuženi m2 3,000 2 650,00 7 950,00
povrchu v místě trhliny (min. 200 - 300 mm na každou
stranu trhliny) pomocí pozinkovaná svařovaná sítě
16x16x1,2 mm, slf bude vkládaná do lepidla.)

4 K 612142012 Potažení vnitřních stěn rabfcovým pletivem m2 0,630 190,00 119,70
w "překlad z profilu” 1,2‘(0,125+0.2*2) 0,630

S K 612315223 Vápenná ituková omítka malých ploch přes 0,25 do 1

m2 na stěnách kus 1,000 800,00 800,00
w "překlady z profilu do stávajících zdi* 1 1,000

D 9 Ostatnf konstrukce a práce, bouráni 844,75
6 K 968062455 Vybouráni dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,379 250,00 344,75
w 0,7*1,97+0,86*2,175 3,425

7 K 973031324 Vysekáni kapes ve zdivu cihelnám na MVnebo MVC pl
do0,10m2hldo150 mm kus 2,000 250,00 500,00

D 997 Přesun sutě 716,73
6 K 997013216 Vnltrostavenjilnl doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 21 m ručně t 0,151 3600,00 644,87

9 K 997Q13S01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziakládku do 1 km se složením t 0,151 290,00 43,89

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD1km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60

W 0,151*14 2,114
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

11 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a 1 0,151 650,00 96,38
demoličního kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 24,64
12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděná v přes 12 do 24 m t 0,082 300,00 24,64

D PSV Práce a dodávky PSV 90 832,48
O 721 Zdravotechnika • vnitřní kanalizace 11 150,00

13 K ZT-K '1.1,1 Potrubí kanalizační HT odpadni a připojovací, DN100 m 4,000 800,00 3 200,00

14 K ZT-K 2.1.1 Napojeni na stávající kanalizaci z HT PP DN100 -
stoupaci vednl ks 2,000 700,00 1400,00

15 K ZT-K 3.1.1 Sekáni drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednická
připomněl ks 1,000 2 000,00 2 000,00

16 K ZT-K 3.1.2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního
IV)

plastového popř. litinového potrubí DN75-DN100 lil 4,000 200,00 800,00
Doplňková konstrukce pro upevněni potrubí
kanalizace z ocelových profilů žárové pozinkovaných a

17 K ZT-K 3.1,3 pfipevňovad materiál, včetně viech iroubů, kg 15,000 190,00 2 850,00
hrooídinek, objímek, úhelníků, lávkových tyčí,
podložek, kotev,svářecích materiálů apod. Dodávka a
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Vícepráce
Stavba:

DPS Dlouhá 23, Oprava bytů
Objekt:

S2-Byt6.52-7.NP

Místo: Dlouhá 736/23, Praha 1110 00 Datum:

Zadavatel: ÚMĎ Praha 1 Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.
Uchazeč; Kohos a.s,, Bulharská 1, Praha 10,10100 Zpracovatel: Ing. Pavel Kovář

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 119 582,90

0 HSV Práce a dodávky HSV 11 167,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 711,60
1 K 317234410 Vyzdívka mezí nosníky z cihel pálených na MC m3 0,015 7400,00 111,00

w 1,2*0,125*0,1 0,015
2 K 317944321 Válcovaná nosníky do £.12 dodatečná osazovaná do 

připravených otvorů t 0,009 65 000,00 600,60
w 1,2*0,00385*2 0,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 8 869,70
Sanace trhlin v příčkách (Trhlinu postupná 
proikrábnoul, vyčistit a vyklfnovat dubovými nebo 
kovovými klínky. Vyčištěnou spáru mezi klínky vyplnit

3 K 610100120R rozpínací maltou. Poté bude provedeno vyztuženi 
povrchu v místě trhliny (min. 200 - 300 mm na každou 
stranu trhliny) pomocí pozinkovaná svařovaná sítě

m2 3,000 2 650,00 7 950,00

16x16x1,2 mm, slf bude vkládaná do lepidla.)
4 K 612142012 Potažení vnitřních stěn rabfcovým pletivem m2 0,630 190,00 119,70

w "překlad z profilu” 1,2‘(0,125+0.2*2) 0,630

S K 612315223 Vápenná ituková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 
m2 na stěnách kus 1,000 800,00 800,00

w "překlady z profilu do stávajících zdi* 1 1,000

D 9 Ostatnf konstrukce a práce, bouráni 844,75
6 K 968062455 Vybouráni dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,379 250,00 344,75

w 0,7*1,97+0,86*2,175
Vysekáni kapes ve zdivu cihelnám na MV nebo MVC pl 
do0,10m2hldo150 mm

3,425

7 K 973031324 kus 2,000 250,00 500,00

D 997 Přesun sutě 716,73
6 K 997013216 Vnltrostavenjilnl doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m ručně t 0,151 3600,00 644,87

9 K 997Q13S01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziakládku do 1 km se složením t 0,151 290,00 43,89

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD1 km přes 1 km t 2,114 14,00 29,60

W 0,151*14
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

2,114

11 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

1 0,151 650,00 96,38

D 998 Přesun hmot 24,64
12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděná v přes 12 do 24 m t 0,082 300,00 24,64

D PSV Práce a dodávky PSV 90 832,48

O 721 Zdravotechnika • vnitřní kanalizace 11 150,00
13 K ZT-K '1.1,1 Potrubí kanalizační HT odpadni a připojovací, DN100 m 4,000 800,00 3 200,00

14 K ZT-K 2.1.1 Napojeni na stávající kanalizaci z HT PP DN100 - 
stoupaci vednl ks 2,000 700,00 1400,00

15 K ZT-K 3.1.1 Sekáni drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednická 
připomněl ks 1,000 2 000,00 2 000,00

16 K ZT-K 3.1.2 Demontáž stávajícího připojovacího a odpadního IV) 4,000 200,00 800,00plastového popř. litinového potrubí DN75-DN100 
Doplňková konstrukce pro upevněni potrubí 
kanalizace z ocelových profilů žárové pozinkovaných a

lil

17 K ZT-K 3.1,3 pfipevňovad materiál, včetně viech iroubů, kg 15,000 190,00 2 850,00
hrooídinek, objímek, úhelníků, lávkových tyčí, 
podložek, kotev,svářecích materiálů apod. Dodávka a
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úpravy

28 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 440,669 2,00 881,34

D 783 Dokončovací práce • nátěry 1434,24
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci

29 K 783106801 obrauSentm -stávající dveře a záručně, rámy oken m2 4,980 200,00 996,00
, (doplnění chybějící výměry)
Lokátnl tmeíénl truhlářských konstrukci včetně

30 K 783122111 přebrouíenl disperzním tmelem plochy do 30% m2 4,960 88,00 438,24
(doplněni chybějící výměry)

D 21-M. Elektromontáže 17 583,00
Elektroinstalace silnoproud a slabnoproud (samostatný29 K 210100000 výkaz) soubor 1,000 17 663,00 17 583,00

\
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Pč Typ Kód Popí* MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K ZT-K 4.1.1 Zkouiky těsnosti kanalizace do DN100 ks 1,000 900,00 900,00

D 725 Zdravotechnlka - zaňzovacl předměty 33 300,00
Sprchový kout čtvercový 900x900 mm, sprchové
zástěna s dveřmi, sprchová vanička čtvercová 900x900

19 K ZT-Z 1,1.3 mm a odpadni armaturou, sprchová souprava + soubor 1,000 33 000,00 33 000,00
sprchová termostatická baterie s horním vývodem a
ruční sprchou, instalační materiál
Demontáž stávajících zařizovaclch předmětů včetně a

20 K 2T-Z 1,1,5 kus 1,000 300,00viech armatur 300,00

D 766 Konstrukce truhlářské 44 948,24
21 K 766491861 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 45,00 45,00

Oprava oksn - oprava, seřízeni, revize funkčnosti,
22 K 766622923 těsněni do drážky, oprava zasklení a kováni (doplněni m2 4,407 1700,00 7491,90

chybějíc! výměry)

23 K 766660171 Montáž dveřních křidel otvlravých jednokřídlových 4 do
0,8 m do oblpžkově a stávajíc! záručně kus 2,000 1700,00 3400,00
duete jednokřídlé plné hladké borovicemaalv-repHka,

24 M 61162086 impregnace, 800x1970-21OOmm,kování, mřížka, kus 1,000 16000,00 16 000,00
včetně povrchové úpravy

25 M 61173100R kováni Elegarítochr. PZ72U 0FSpřektylka kliko, Wdveřníkukátko bez jmenovky, nikl 1,000 4 530,00 4830,00

26 K 766682111 Montáž zárubnl obložkových pro dveře jednokřídlová tl kusstěnydo170mm 1,000 2600,00 2600,00

zétubeéjednakřkUé obložkove dřevěné borovice masiv
27 M 61182307 8 Stěny 60-1SOmm rozměru 600-1l00ň970, Z100mm- kus 1,000 10000,00 10000,00

reptáte, včetněpovrchové
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přístroje, (NENAHRAZOVATKP 88111) ks 17 10,00 86,00 170,00 1122,00 1292,00
121 stavební přípomocné práce, sekáni, bouráni, vrtáni, dozdéni, začiStěnf kpt 1 500,00 0.00 500.00 0,00 500.00
1.22 likvidaceodpadků a stavebního odpadu kpl 1 200.00 0,00 200,00 0,00 200.00
1.23 doprava, montáž zařízeni, měřeni, oživeni, dokumentace kpl 1 2000.00 0.00 2000,00 0.00 2000,00
1,24 revizní zprávy bal 1 3000,00 0.00 3000.00 0,00 3000,00

|17S83,00|

t

DLOUHÁ23 - BYTfc52 02/2022 ELEKTRO

PoJř3ka7 Název Jednotkí Množstv Jednotková cena Cenaoelken)
Byt 6.52 - DLOUHÁ 23, PRAHA dod./mal montáž dodJmat montáž CELKEM

mj. Kčftnj KEAnj KS/mj Kčánj KC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nutné Kontaktovat projektanta
Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu
SóuERV naDiciKove cenymusí oyi veikere nakiady, aoy cena byla Konečnáa zanmovaia ceiou dodávku á rVwntáž. Uódávkyamori&feuvedenéV nabídcemusí být. včetně '

íoa montážníhomateriálu tak, ebv celé zařízeni t
im vyplněná póložkámutl obááhovátveSkětt technickya toqlckydovodrtálné souCftiU dóaěvký imontáže fvčěffSúiraiú "póarnrhRač^áúKriaylibanclpotfebných

ml výrobků konkrétnímvýrobcemv projektustavby vyjadřuje standard požadované kvality, Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a
zároveň, přejímá odpovědnostza správnost náhrady -splnění vSech parametrů a koordinaci sevíemi navazuj(cimi profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu provýběr
zhotovitele půlde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele!
Položky níže vykázané je nutně nacenít včetně přívozu, odvozu, složení, naloženi, zhutněni, skládkovněho atp.
X I X X

1 SILNOPROUD-tovtč.52
*

1.10 Zásuvka Jednofázová jednoduchá, 230V/1BA, barva bílá, referenční model ABB TANGO ks 10 180.00 200.00 1800.00 2000,00 3800,00
1.11 Spínač jednopólový (1), barva bílá, referenční model ABBTANGO ks 1 130,00 200.00 130,00 200,00 330,00
1.12 Spínačjednopólový dvojitý (1+1), barvabílá referenční model ABB TANGO ks 2 130,00 200,00 280,00 400.00 660,00
1.13 Přepínač střídavý (6), barva bílá. referenční modelABB TANGO ks 2 180.00 200,00 360,00 400.00 760,00
1-14 Modulárnídatová dvoj zásuvka RJ-45/2, caL5e, barva bílá, referenční model ABB TANGO Ks 1 800,00 400,00 800,00 400,00 1200,00
1.15 Koncová zásuvka STA (TV-R). barva bílá. referenční model ABB TANGO ks i 900,00 400,00 900.00 400,00 1300,00
1-18 rámeček 1 - násobný, barva bílá. referenční model ABB TANGO ks 10 30,00 65.00 300.00 650,00 950.00
1.17 rámeček 3 - násobný, barva bitá referenční model ABB TANGO ks 1 65.00 179,00 65,00 179,00 244,00
1.18 rámeček 4 - násobný, barva bílá. referenční móda! ABB TANGO ks 1 89,00 258.00 89,00 258,00 347,00
1.19 drobný nespecifikovanýmontážní materiál bal 1 500,00 500,00 500.00 500,00 1000,00
1.20 krabíceKU 68 se Sroubky pod
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