
Dodatek č. 2
(2023-09557)

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 �

malý prstenec"
č. 2022-08897

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Zlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „Objednatel"")

a

2. TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

IČO: 28428161

DIČ: CZ28428161

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem � jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 140764

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní strana")
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Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.11.2022 smlouvu o dilo „Rekonstrukce vnitřního ležatého
rozvodu studené vody DN 100 � malý prstenec" č. 2022-08897, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2022
(dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla
dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývající z této Smlouvy a za účelem řádného
provedeni Dila uzavírají tento dodatek č. 2 (dale jen „Dodatek").
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I.

Předmět dodatku

Viceprace vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro
provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto Dodatku
nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.

Vicepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací ze
13.2.2023, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vicepráce nemohou být technicky
ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a
dokončení předmětu Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že viceprace Díla dle tohoto Dodatku budou realizovány nejpozději
do 16.3.2023.

ll.

Cena vicepraci a misto pinéni

Cena za vicepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací uvedeném v
Přiloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.

Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši Ke bez DPH se
s ohledem na změnu rozsahu Dila o viceprace uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje
o částku Kč bez DPH a nová souhrnná Cena za provedení Dila tak celkem činí

- Kč bez DPH korun
českých). DPH bude k Ceně za provedení Dila připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

1.
Zavéreéna ustanoveni

Smluvní strany souhlasí s tim, Ze ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním
v registru souhlasí.

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po jednom
obdrží každá smluvní strana.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že
jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísni nebo za jednostranně
nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněny a v původním znění.
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3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží

jeden stejnopis.

3.7 Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné
vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svými podpisy.

3.8 Nedilnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1� Výkaz výměr � rekonstrukce vodovodního potrubí � Malý prstenec � nová větev

v Met dne7" 2023

Za Objednatele:

Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

v dne l > 2023

Za Zhotovitele:

TPP ee

« Ing. Alois Maršner
jednatel společnosti
TZB Kladno s.r.o.
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