Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 249/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:  1514.6060541LKE
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 7/ZPR/2016
1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 04  

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114                                                                        

     na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.      EUROVIA CS, a.s.

         se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město PSČ 110 00

         kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,


Sedlecká 72, PSČ 360 02 Karlovy Vary
zastoupená Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ:  CZ45274924

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je uzavírán z důvodů změny v realizaci stavby - týkající se změny v provedení lokálních oprav, kdy po odfrézování živičného krytu komunikace bylo při místním šetření zjištěno, že rozsah poruch je vyšší, než je uvedeno v projektové dokumentaci – na základě tohoto šetření bylo navýšeno množství vyrovnávek a přidány sanace viz. cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
                                                  V. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena SoD:
    Cena bez DPH                                                                                                         2 389 853,00 Kč

      20% DPH                                                                                                                    501 869,00 Kč

      Cena včetně DPH                                                                                                   2 891 722,00 Kč

Cena Dodatku č. 1
    Cena bez DPH                                                                                                             315 066,00 Kč

      21% DPH                                                                                                                       66 163,86 Kč

      Cena včetně DPH                                                                                                       381 229,86 Kč

Nová cena SoD + cena Dodatku č. 1
    Cena bez DPH                                                                                                       2 704 919,00 Kč

      21% DPH                                                                                                                  568 032,86 Kč

      Cena včetně DPH                                                                                                 3 272 951,86 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení Díla (bez DPH) je cena nejvýše přístupná.
Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 249/ODO/2016, č. zhotovitele 1514.6060541LKE
zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Cenová nabídka zhotovitele  - Dodatečné stavební práce tvoří přílohu tohoto dodatku.
Dne: 23.8.2016                                                                        Dne:  23.8.2016
	za objednatele
	
	za zhotovitele

	Ing. Zdeněk Pavlas
	
	Ing. Josef Král

	ředitel organizace
	
	ředitel závodu Karlovy Vary

	Krajská správa a údržba silnic
	
	Na základě plné moci

	Karlovarského kraje, p. o.
	
	EUROVIA CS, a.s.


tento projekt je spolufinancován evropskou unií
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