
  

 
 

Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

č. 2022311 

uzavřené dne 10. 11. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi následujícími smluvními stranami: 

 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

se sídlem:  Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:  70886300 

DIČ:  CZ70886300 (není plátce DPH) 

Zastoupená:  plk. Mgr. Martinem Laníčkem, statutárním zástupcem HZS Ústeckého kraje 

Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu:  76548881/0710 

ID Datové schránky:  auyaa6n 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
INSKY spol. s r.o. 

se sídlem:   Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem 

IČO:   00671533 

DIČ:   CZ00671533 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 113 

Zastoupená:   Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem 

Číslo účtu:   40272/0800 

ID Datové schránky:   vmab8n9 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

1. Smluvní strany dne 10. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022311 (dále jen „smlouva 

o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 02. 2023, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí 

rekonstrukci a změnu užívání části prostor stanice Bílina Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje, Územního odboru Teplice, na adrese Sídliště U Nového nádraží 678 /10, 418 01 

Bílina, spočívající v úpravě a změně užívání stávající garáže, kde se nově navrhuje technická 

služba, chemická služba a posilovna (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících 

dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované společností Correct BC, s.r.o., IČO 25028588, se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí 

nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „PD“), za podmínek smlouvou o dílo dále 

sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít 

a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy o dílo.   

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze 

s ohledem na dílčí nedostatky PD včetně výkazu výměr a dodatečné požadavky objednatele dodržet. 

Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné 

práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací či méněpráce, které nebylo možné předem 

předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění. 

3. V návaznosti na Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je potom nutné s ohledem na existenci objektivních příčin 

na straně objednatele, v podobě nedostatečné izolace okolních stavebních objektů mající vliv na proces 

vysychání podlah, který nemůže zhotovitel nijak ovlivnit, v návaznosti na jednání se zhotovitelem upravit 

termín k provedení díla. 

II. 

Změna rozsahu a ceny díla 

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné 
dílo dokončit, po odečtení méněprací, reálně navyšují cenu díla o 73.776,53 Kč bez DPH / 89.269,60 Kč 
s DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. 



 

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto: 

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Cena bez DPH:                2 918 734,37 Kč 

DPH 21%:                    612 934,22 Kč 

Cena celkem včetně DPH:                 3 531 668,59 Kč 

slovy: tři miliony pět set třicet jedna tisíc šest set šedesát osm korun českých padesát 

devět haléřů 

III. 

Změna doby plnění 

3. Čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní takto: 

Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelem 
odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako 

celek, včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě do 
28. 04. 2023. Pro vyloučení pochybností platí, že v termínu uvedeném v předchozí větě musí být 

splněn závazek provést dílo dle této smlouvy, jak je uvedeno v bodu 6 tohoto článku této smlouvy, pakliže 

tomu nebude bránit existence objektivních příčin na straně objednavatele. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného 

odkladu po jeho uzavření objednatel. 

3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění. 

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem 

č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo 

jiné také v  souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí 

se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.  

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že 

považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je: 

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla 

 
V Ústí nad Labem dne ___________       V Ústí nad Labem dne ___________ 
 

Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 

_________________________________       _________________________________ 
             plk. Mgr. Martin Laníček              Ing. Jaroslav Štráchal 
                       vrchní rada                                      jednatel společnosti                                            
 náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje                           INSKY spol. s r.o.                                                           
                 pro úsek IZS a OPŘ 
statutární zástupce HZS Ústeckého kraje 

                      v zastoupení 

              plk. Ing. Miloš Černý 
                     vrchní rada 
náměstek ředitele pro úsek ekonomiky 
              HZS Ústeckého kraje 



      Příloha č.1 k dodatku č.2 smlouvy o dílo č.2022311 

   
 

 
 

poř. 
č. ZL 

název ZL odpočty (-) přípočty (+) celkem (+ / -) 

1. Úprava povrchů – 
stropy 
 

0,00 59.176,14 59.176,14 Kč 

2. Čerpadlo TUV 
 
 

-15.717,90 0,00 -15.717,90 Kč 

3. 
 

Zavěšení 
rekuperační jednotky 
 

0,00 19.220,46 19.220,46 

4. Poplachová světla, 
zalištování 
stávajícího el. vedení 

0,00 26.590,90 26.590,90 

Celkem s DPH -15.717,90 104.987,50 89.269,60 

 
 


