
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15 792 862,25CZK

21,00% 13 051 952,27 2 740 909,98
0,0015,00% 0,00

20221110ST-III-index
Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce  2022_Var.III-index

13 051 952,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221110ST-III-index

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

118 924,2098 284,46IO 12 Oprava stávajícíh...
508 200,00420 000,00VRN Vedlejší rozpo čtové...

176 927,41146 221,00SO 04 Terénní a sadové ...
773 084,42638 912,74IO 01 Zpevn ěné plochy

75 397,5262 312,00Elektroinstalace sla...05
194 536,83160 774,24SO 02 Oplocení

Zdravotní technika01 (1) 1 120 472,34926 010,20
Elektroinstalace sil... 542 392,0004 656 294,32

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

12 169 025,2101 10 057 045,63Stavební část

13 051 952,27 15 792 862,25

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce  2022_Var.III-index

10. 11. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 057 045,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 057 045,63 21,00% 2 111 979,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 169 025,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce 2022_Var.III-index

01 - Stavební část

STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 057 045,63

HSV - Práce a dodávky HSV 722 685,71

    4 - Vodorovné konstrukce 490 639,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 232 046,08

PSV - Práce a dodávky PSV 9 334 359,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 643 847,91

    764 - Konstrukce klempířské -128 804,36

    766 - Konstrukce truhlářské (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 7 311 318,18

    767 - Konstrukce zámečnické (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 1 006 939,52

    776 - Podlahy povlakové 126 372,85

    777 - Podlahy lité 202 562,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 43 883,14

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 239,92

01 - Stavební část

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce 2022_Var.III-index
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 10 057 045,63

D HSV Práce a dodávky HSV 722 685,71

D 4 Vodorovné konstrukce 490 639,63

86 K 434121426

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů drsných

m -250,702 450,00 -112 815,90

408 K 434121426

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů drsných

m 250,702 609,36 152 767,77

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

31412822 hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 3,1x80mm   kg 0,078 19,555 86,50 1 691,49

58912500 malta cementová MC10 pojivo CEM II nebo CEM III   m3 0,012 3,084 2 750,00 8 480,00

58912550 malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III   m3 0,000 0,075 2 850,00 214,35

60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m   m3 0,007 1,632 8 350,00 13 627,78

60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   m3 0,003 0,662 10 600,00 7 015,64

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A   m2 0,020 5,014 31,60 158,44

63125461 šňůra izolační skleněná kruhově obstehovaná D 4mm   kg 0,016 4,106 438,00 1 798,65

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,140 35,098 158,30 5 556,06

712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,631 158,193 174,90 27 667,95

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,115 28,881 174,90 5 051,26

713000-S4-T1 Řemeslník   Nh 0,192 48,135 165,90 7 985,56

87 M 59373755.1
stupeň schodišťový z pohledového betonu 100x35x15 
cm, šedý, otrysklaný kamenivem G1500, hrany 3x3 
mm

kus -258,000 1 680,00 -433 440,00

409 M 59373755.1
stupeň schodišťový z pohledového betonu 100x35x15 
cm, šedý, otrysklaný kamenivem G1500, hrany 3x3 
mm

kus 258,000 3 250,00 838 500,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.1

88 K 434121430.1
Příplatek na řezání schodů do oblouku (výměra v délce 
schodů)

m -250,702 168,00 -42 117,94

410 K 434121430.1
Příplatek na řezání schodů do oblouku (výměra v délce 
schodů)

m 250,702 350,00 87 745,70

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

721000-S2-T2 Montér   Nh 0,379 94,966 158,30 15 033,10

721000-S3-T2 Montér   Nh 0,430 107,802 174,90 18 854,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 232 046,08

95 K 612181000.1
Polyuretanová stěrka vnitřních stěn, barva RAL 7047, 
včetně penetrace

m2 -209,900 179,20 -37 614,08

411 K 612181000.1
Polyuretanová stěrka vnitřních stěn, barva RAL 7047, 
včetně penetrace

m2 209,900 1 050,00 220 395,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

23531389 hmota nátěrová PUR 2-složková elastická litá   kg 2,400 503,760 347,48 175 046,52

23531469 písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm   kg 0,800 167,920 18,20 3 056,14

58581296
penetrace polyuretanová 1-složková na vlhký nebo nenasákavý 
podklad   kg 0,100 20,990 510,00 10 704,90

000000907 Příplatek za práci se škodlivinami   Nh 0,260 54,574 30,00 1 637,22

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,260 54,574 174,90 9 544,99

98 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 -892,000 254,77 -227 254,84

536 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 892,000 180,00 160 560,00 Nová konstrukce cena URS 2023

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,001 0,981 110,00 107,93

58565004 směs suchá omítková vápenná štuková   t 0,004 3,568 6 090,00 21 729,12

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,041 36,572 158,30 5 789,35

712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,238 212,073 216,50 45 913,80

912000-S3-T1 Pomocný dělník   Nh 0,014 12,488 148,10 1 849,47

401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,003 2,944 11,10 32,67

535 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 892,000 298,00 265 816,00 Nová konstrukce cena URS 2023

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,006 5,352 110,00 588,72

58591005 směs suchá omítková jádrová ruční   t 0,016 14,049 5 710,00 80 219,79

58591007 směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková jemná   t 0,003 2,346 5 260,00 12 339,75

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,020 17,840 158,30 2 824,07

712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,260 231,858 216,50 50 197,16

912000-S3-T1 Pomocný dělník   Nh 0,100 89,200 148,10 13 210,52

401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,061 54,680 11,10 606,94

99 K 612341130.1
Příplatek na provedení vnitřních sádrových omítek v 
kvalitě Q3 resp. Q4 a na omítky na oblých zdech

m2 -892,000 168,00 -149 856,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 334 359,92

D 763 Konstrukce suché výstavby 643 847,91

238 K 763121426.1
Stěna předsazená tl.150 mm ze sádrokartonových 
desek impregnovaných H2 tl. 12,5 mm

m2 -13,680 952,00 -13 023,36

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce 2022_Var.III-index

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

414 K 763121426.1
Stěna předsazená tl.150 mm ze sádrokartonových 
desek impregnovaných H2 tl. 12,5 mm

m2 13,680 1 250,00 17 100,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

239 K 763121500.1

Opáštění atiky a stropní desky otvoru do zvýšené části 
sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 
provedení detailů napojení na podhledy a nosné 
konstrukce (oblouková stěna)

m2 -32,874 1 064,00 -34 977,94

415 K 763121500.1

Opáštění atiky a stropní desky otvoru do zvýšené části 
sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 
provedení detailů napojení na podhledy a nosné 
konstrukce (oblouková stěna)

m2 32,874 1 450,00 47 667,30
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

240 K 763121600.1
Opláštění vnitřních stěn kruhových světlíků ohebnou 
sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 
tepelné izolace

m2 -49,367 728,00 -35 939,18

416 K 763121600.1
Opláštění vnitřních stěn kruhových světlíků ohebnou 
sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 
tepelné izolace

m2 49,367 1 450,00 71 582,15
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

241 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 -101,047 25,69 -2 595,90

417 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 101,047 36,07 3 644,77
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

242 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné 
tmelení kvality Q4

m2 -95,921 184,74 -17 720,45

418 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné 
tmelení kvality Q4

m2 95,921 240,71 23 089,14
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

243 K 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 -35,000 829,35 -29 027,25

419 K 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 35,000 1 104,65 38 662,75
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

244 K 763131452

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 -103,000 883,90 -91 041,70

420 K 763131452

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 103,000 1 150,14 118 464,42
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

245 K 763131482.1

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD dvojitě opláštěná deskou akustickou 
(8/15/20R) a deskou protipožární (červenou), včetně 
izolace

m2 -57,000 1 064,00 -60 648,00

421 K 763131482.1

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD dvojitě opláštěná deskou akustickou 
(8/15/20R) a deskou protipožární (červenou), včetně 
izolace

m2 57,000 1 488,79 84 861,03
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

246 K 763131491

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 
12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 -553,500 806,05 -446 148,68

422 K 763131491

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 
12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 553,500 1 104,19 611 169,17
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

247 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 -748,500 28,26 -21 152,61

423 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 748,500 40,36 30 209,46
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

248 K 763131715.1
Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve 
styku podhledu se stěnou - ND (výměra v ploše 
podhledů)

m2 -748,500 168,00 -125 748,00

424 K 763131715.1
Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve 
styku podhledu se stěnou - ND (výměra v ploše 
podhledů)

m2 748,500 450,00 336 825,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

249 K 763131720.1
Příplatek na vytvoření niky hl.100 mm v 
sádrokartonovém podhledu, šířka 250 mm (N1) resp. 
200 mm (N2)

m -152,500 224,00 -34 160,00

425 K 763131720.1
Příplatek na vytvoření niky hl.100 mm v 
sádrokartonovém podhledu, šířka 250 mm (N1) resp. 
200 mm (N2)

m 152,500 800,00 122 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

250 K 763131772
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

m2 -748,500 202,40 -151 496,40

426 K 763131772
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

m2 748,500 270,21 202 252,19
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou cenu licencovaného dodavatele  
získanou průzkumem trhu   

D 764 Konstrukce klempířské -128 804,36

252 K 764021402.1
Kačírková a okrajová lišta 80x80 mm z hliníkového 
plechu, tl.1,5 mm

m -450,000 224,00 -100 800,00

427 K 764021402.1.1
Kačírková a okrajová lišta 80x80 mm plastová, tl.1,5 
mm

m 450,000 200,00 90 000,00 Nová konstrukce cena URS 2023

28318785 okrajové lišty 80x80 mm, tl.1,5mm   m 1,000 450,000 42,50 19 125,00

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,306 137,700 174,90 24 083,73

253 K 764215606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
celoplošně lepené rš 500 mm

m -34,000 853,34 -29 013,56

254 K 764215607.1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
celoplošně lepené rš 650 mm

m -185,000 1 097,60 -203 056,00

429 K 764214603.1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 120 mm

m 219,000 773,49 169 394,34 Nová konstrukce cena URS 2023

59040006 hmoždinka natloukací s rovným lemem 8x80mm   100 kus 0,060 13,140 893,00 11 734,02

LND.FOPCL
plechová tabule tvrdá FOP/CL- Classic, šíře 1230mm, tl.0,6mm (dl. 3-
100m)   m2 0,288 62,963 495,23 31 180,92

LND.POKLOP krytka hřebíku POKLOP 20x4mm   kus 6,000 1 314,000 2,08 2 733,12
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LND.POP nýt jednostranný s ocelový trnem POP 4,0x9,4mm lakovaný   kus 10,000 2 190,000 3,50 7 665,00

000000911 Příplatek za práci ve výškách   Nh 0,430 94,170 30,00 2 825,10

713000-S1-T3 Řemeslník   Nh 0,399 87,381 177,00 15 466,44

713000-S4-T3 Řemeslník   Nh 0,413 90,447 234,90 21 246,00

411010011500 Ruční ohýbačka plechu tl. do 0,8 mm pracovní délky 3000 mm   Sh 0,197 43,143 46,50 2 006,15

256 K 764216647.1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 520 mm

m -34,000 672,00 -22 848,00

431 K 764216647.1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 520 mm

m 34,000 1 128,79 38 378,86
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

23152003 tmel silikonový neutrální   litr 0,025 0,843 576,00 485,68

55349625 bitumenové lepidlo trvale plastické pro lepení klempířských prvků   kg 1,200 40,800 298,00 12 158,40

55350263 tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou   m2 0,771 26,197 399,00 10 452,60

000000911 Příplatek za práci ve výškách   Nh 0,393 13,362 30,00 400,86

713000-S1-T3 Řemeslník   Nh 0,166 5,647 177,00 999,59

713000-S4-T3 Řemeslník   Nh 0,493 16,762 234,90 3 937,39

411010011500 Ruční ohýbačka plechu tl. do 0,8 mm pracovní délky 3000 mm   Sh 0,061 2,074 46,50 96,44

258 K 764246344.1
UDS rýhovaná spojka z TiZn plechu světlost 333 mm, 
tl.1 mm, lepená

m -105,000 840,00 -88 200,00 Neprovádí se 

259 K 764518404.1
Oplechování svislého svodu oboustranně lakovaným 
pozinkovaným plechem r.š.700 mm, tl.0,55 mm, barva 
bílá RAL 9010

m -3,000 1 064,00 -3 192,00

433 K 764518404.1
Oplechování svislého svodu oboustranně lakovaným 
pozinkovaným plechem r.š.700 mm, tl.0,55 mm, barva 
bílá RAL 9010

m 3,000 3 400,00 10 200,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule   t 0,004 0,011 53 400,00 608,76

31261100 cín pájecí měkký Sn60Pb40   kg 0,031 0,093 1 170,00 108,81

59244043 hřebík Pz 45mm   kg 0,011 0,033 160,00 5,28

000000911 Příplatek za práci ve výškách   Nh 0,630 1,890 30,00 56,70

713000-S1-T3 Řemeslník   Nh 2,300 6,900 177,00 1 221,30

713000-S4-T3 Řemeslník   Nh 2,928 8,784 234,90 2 063,36

411010011500 Ruční ohýbačka plechu tl. do 0,8 mm pracovní délky 3000 mm   Sh 0,140 0,420 46,50 19,53

260 K 764518405.1

Oplechování nosných sloupů oboustranně lakovaným 
pozinkovaným plechem r.š.500 mm, tl.0,55 mm, barva 
bílá RAL 9010, včetně tepelné izolace tl.20 mm z 
vnitřní strany

m -21,000 1 008,00 -21 168,00

434 K 764518405.1

Oplechování nosných sloupů oboustranně lakovaným 
pozinkovaným plechem r.š.500 mm, tl.0,55 mm, barva 
bílá RAL 9010, včetně tepelné izolace tl.20 mm z 
vnitřní strany

m 21,000 1 500,00 31 500,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule   t 0,018 0,374 53 400,00 19 960,92

63152096 pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 20mm   m2 1,000 21,000 152,00 3 192,00

000000911 Příplatek za práci ve výškách   Nh 0,099 2,079 30,00 62,37

713000-S1-T3 Řemeslník   Nh 0,580 12,180 177,00 2 155,86

713000-S4-T3 Řemeslník   Nh 0,140 2,940 234,90 690,61

411010011500 Ruční ohýbačka plechu tl. do 0,8 mm pracovní délky 3000 mm   Sh 0,070 1,470 46,50 68,36

D 766 Konstrukce truhlářské (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 7 311 318,18

262 K 766010010.1
Montáž a dodávka - vstupní vchodové dveře s 
kruhovými okny a bočním prosklením (bezrámové), 
5000x3300 mm - 01

kus -1,000 128 800,00 -128 800,00

435 K 766010010.1
Montáž a dodávka - vstupní vchodové dveře s 
kruhovými okny a bočním prosklením (bezrámové), 
5000x3300 mm - 01

kus 1,000 450 244,13 450 244,13
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

263 K 766010020.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1200x2400 mm - 02 kus -3,000 84 000,00 -252 000,00

436 K 766010020.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1200x2400 mm - 02 kus 3,000 109 657,24 328 971,72
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

264 K 766010030.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1100x2400 mm - 03 kus -1,000 72 800,00 -72 800,00

437 K 766010030.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1100x2400 mm - 03 kus 1,000 108 751,37 108 751,37
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

265 K 766010040.1
Montáž a dodávka - vstupní boční dveře s 
nadsvětlíkem a bočním prosklením, 1600x3300 mm, 
včetně markýzy - 04

kus -2,000 129 696,00 -259 392,00

438 K 766010040.1
Montáž a dodávka - vstupní boční dveře s 
nadsvětlíkem a bočním prosklením, 1600x3300 mm, 
včetně markýzy - 04

kus 2,000 143 573,19 287 146,38
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

266 K 766010050.1
Montáž a dodávka - vstupní dvoukřídlé dveře s 
nadsvětlíkem do atria, 2100x3320 mm - 05

kus -1,000 151 200,00 -151 200,00

439 K 766010050.1
Montáž a dodávka - vstupní dvoukřídlé dveře s 
nadsvětlíkem do atria, 2100x3320 mm - 05

kus 1,000 343 993,40 343 993,40
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

267 K 766010060.1
Montáž a dodávka - vstupní jednokřídlé dveře s 
nadsvětlíkem do atria, 1200x3320 mm - 06

kus -6,000 61 600,00 -369 600,00

440 K 766010060.1
Montáž a dodávka - vstupní jednokřídlé dveře s 
nadsvětlíkem do atria, 1200x3320 mm - 06

kus 6,000 458 929,82 2 753 578,92
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

268 K 766010070.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy atria - 
bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.3300 
resp.3320 mm - 07

m2 -138,700 10 080,00 -1 398 096,00

441 K 766010070.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy atria - 
bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.3300 
resp.3320 mm - 07

m2 138,700 20 133,00 2 792 447,10
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

269 K 766010080.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, 
sklopné - 08

kus -7,000 7 280,00 -50 960,00

442 K 766010080.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, 
sklopné - 08

kus 7,000 25 954,02 181 678,14
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

270 K 766010090.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x900 mm, 
sklopné - 09

kus -16,000 9 520,00 -152 320,00

443 K 766010090.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x900 mm, 
sklopné - 09

kus 16,000 11 312,26 180 996,16
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2
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271 K 766010100.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, vč. 
rozšiřovacích profilů, pohledová v.900 resp.940 mm - 
10

m2 -62,000 10 080,00 -624 960,00

444 K 766010100.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, vč. 
rozšiřovacích profilů, pohledová v.900 resp.940 mm - 
10

m2 62,000 20 133,00 1 248 246,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

272 K 766010110.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, 
neprůhledné, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová 
v.900 resp.940 mm - 11

m2 -7,570 10 640,00 -80 544,80

445 K 766010110.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, 
neprůhledné, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová 
v.900 resp.940 mm - 11

m2 7,570 21 251,50 160 873,86
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

273 K 766010120.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, 
sklopné - 12

kus -2,000 9 520,00 -19 040,00

446 K 766010120.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, 
sklopné - 12

kus 2,000 19 014,50 38 029,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

274 K 766010130.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy - bezrámové, vč. 
rozšiřovacích profilů, pohledová v.1240 mm - 13

m2 -10,300 10 640,00 -109 592,00

447 K 766010130.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy - bezrámové, vč. 
rozšiřovacích profilů, pohledová v.1240 mm - 13

m2 10,300 21 251,50 218 890,45
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

275 K 766010140.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy obloukové 
(r=2000 mm) - bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, 
pohledová v.1240 mm - 14

m2 -20,100 15 120,00 -303 912,00

448 K 766010140.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy obloukové 
(r=2000 mm) - bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, 
pohledová v.1240 mm - 14

m2 20,100 30 199,50 607 009,95
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

276 K 766010150.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, 
pevné - 15

kus -6,000 10 640,00 -63 840,00

449 K 766010150.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, 
pevné - 15

kus 6,000 21 251,50 127 509,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

277 K 766010160.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 600x600 mm, 
pevné - 16

kus -8,000 5 040,00 -40 320,00

450 K 766010160.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 600x600 mm, 
pevné - 16

kus 8,000 10 066,50 80 532,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

278 K 766010170.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, 
pevné - 17

kus -1,000 12 880,00 -12 880,00

451 K 766010170.1
Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, 
pevné - 17

kus 1,000 25 725,50 25 725,50
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.2

279 K 766010300.1
Montáž a dodávka - vnitřní dvoukřídlové dveře 
2000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 5000x3300 mm - 30

kus -1,000 28 000,00 -28 000,00

452 K 766010300.1
Montáž a dodávka - vnitřní dvoukřídlové dveře 
2000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 5000x3300 mm - 30

kus 1,000 168 700,44 168 700,44
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

280 K 766010310.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 1500x3300 mm - 31

kus -6,000 22 400,00 -134 400,00

453 K 766010310.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 1500x3300 mm - 31

kus 6,000 78 341,19 470 047,14
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

281 K 766010320.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm s nadsvětlíkem, celkový rozměr 
1000x3300 mm - 32

kus -2,000 20 720,00 -41 440,00

454 K 766010320.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm s nadsvětlíkem, celkový rozměr 
1000x3300 mm - 32

kus 2,000 60 660,99 121 321,98
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

282 K 766010330.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s bočním prosklením, celkový rozměr 
1500x2400 mm - 33

kus -1,000 21 907,20 -21 907,20

455 K 766010330.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s bočním prosklením, celkový rozměr 
1500x2400 mm - 33

kus 1,000 61 556,19 61 556,19
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

283 K 766010340.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 1400x3300 mm - 34

kus -1,000 20 720,00 -20 720,00

456 K 766010340.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 
celkový rozměr 1400x3300 mm - 34

kus 1,000 65 909,10 65 909,10
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

284 K 766010350.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
800x2400 mm - 35

kus -7,000 12 880,00 -90 160,00

457 K 766010350.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
800x2400 mm - 35

kus 7,000 56 621,40 396 349,80
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

285 K 766010360.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm - 36

kus -1,000 11 760,00 -11 760,00

458 K 766010360.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm - 36

kus 1,000 56 621,40 56 621,40
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

286 K 766010370.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm - 37

kus -1,000 20 720,00 -20 720,00

459 K 766010370.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
1000x2400 mm - 37

kus 1,000 58 299,90 58 299,90
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

287 K 766010380.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 
1500x3300 mm posuvné - 38

kus -2,000 21 840,00 -43 680,00

460 K 766010380.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 
1500x3300 mm posuvné - 38

kus 2,000 86 800,83 173 601,66
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

288 K 766010390.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 
1000x2400 mm posuvné - 39

kus -1,000 22 960,00 -22 960,00

461 K 766010390.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 
1000x2400 mm posuvné - 39

kus 1,000 34 672,22 34 672,22
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

289 K 766010400.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 800x2400 
mm posuvné - 40

kus -2,000 18 368,00 -36 736,00

462 K 766010400.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 800x2400 
mm posuvné - 40

kus 2,000 37 693,52 75 387,04
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

290 K 766010460.1
Montáž a dodávka - dvoukřídlé otevíravé dveře 
1000x3300 mm - zakrytí rozdělovačů - 46

kus -2,000 20 720,00 -41 440,00

463 K 766010460.1
Montáž a dodávka - dvoukřídlé otevíravé dveře 
1000x3300 mm - zakrytí rozdělovačů - 46

kus 2,000 23 200,00 46 400,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

291 K 766010610.1
Montáž a dodávka - fasádní obklad z dřevěných 
cedrových latí 38x65 mm - 61

m2 -75,000 2 184,00 -163 800,00
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464 K 766010610.1
Montáž a dodávka - fasádní obklad z dřevěných 
cedrových latí 38x65 mm - 61

m2 75,000 4 350,00 326 250,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.4

292 K 766010620.1
Montáž a dodávka - slunolam z dřevěných latí 38x65 
mm před pásovými okny - 62

m2 -20,016 3 755,36 -75 167,29

465 K 766010620.1
Montáž a dodávka - slunolam z dřevěných latí 38x65 
mm před pásovými okny - 62

m2 20,016 4 350,00 87 069,60
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.4

293 K 766010630.1
Montáž a dodávka - pevný slunolam z dřevěných 
cedrových latí 38x65 mm, 1700x3300 mm - 63

kus -2,000 37 408,00 -74 816,00 Neprovádí se 

294 K 766010631.1
Montáž a dodávka - pevný slunolam z dřevěných 
cedrových latí 38x65 mm, 5100x3300 mm - 63

kus -1,000 63 548,80 -63 548,80 Neprovádí se 

295 K 766010800.1
Montáž a dodávka - botník pro děti (specifikace dle PD 
interiéru) - 80/T

kus -4,000 54 042,24 -216 168,96

468 K 766010800.1
Montáž a dodávka - botník pro děti (specifikace dle PD 
interiéru) - 80/T

kus 4,000 66 743,00 266 972,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

296 K 766010810.1
Montáž a dodávka - lavice pro děti (specifikace dle PD 
interiéru) - 81/T

kus -2,000 44 157,12 -88 314,24

469 K 766010810.1
Montáž a dodávka - lavice pro děti (specifikace dle PD 
interiéru) - 81/T

kus 2,000 20 984,00 41 968,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

297 K 766010820.1
Montáž a dodávka - šatní skříňka pro děti (specifikace 
dle PD interiéru) - 82/T

kus -2,000 92 457,12 -184 914,24

470 K 766010820.1
Montáž a dodávka - šatní skříňka pro děti (specifikace 
dle PD interiéru) - 82/T

kus 2,000 72 970,00 145 940,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

298 K 766010830.1
Montáž a dodávka - rohová skříňka na WC 650x3300 
mm (specifikace dle PD interiéru) - 83/T

kus -1,000 28 648,48 -28 648,48

471 K 766010830.1
Montáž a dodávka - rohová skříňka na WC 650x3300 
mm (specifikace dle PD interiéru) - 83/T

kus 1,000 16 685,00 16 685,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

299 K 766010840.1
Montáž a dodávka - kuchyňská linka s dřezem 
(specifikace dle PD interiéru) - 84/T

kus -2,000 103 145,28 -206 290,56

472 K 766010840.1
Montáž a dodávka - kuchyňská linka s dřezem 
(specifikace dle PD interiéru) - 84/T

kus 2,000 92 627,00 185 254,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

300 K 766010850.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 4760x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 
85a/T

kus -2,000 103 916,96 -207 833,92

473 K 766010850.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 4760x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 
85a/T

kus 2,000 107 975,00 215 950,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

301 K 766010850.2
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 3850x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 
85b/T

kus -2,000 85 804,32 -171 608,64

474 K 766010850.2
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 3850x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 
85b/T

kus 2,000 107 975,00 215 950,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

302 K 766010860.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 11750x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 86/T

kus -2,000 232 802,08 -465 604,16

475 K 766010860.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 11750x2400 mm 
pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 86/T

kus 2,000 459 893,00 919 786,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

303 K 766010870.1
Montáž a dodávka - stůl se skříňkami - pro učitelky 
(specifikace dle PD interiéru) - 87/T

kus -2,000 96 992,00 -193 984,00

476 K 766010870.1
Montáž a dodávka - stůl se skříňkami - pro učitelky 
(specifikace dle PD interiéru) - 87/T

kus 2,000 56 300,00 112 600,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

304 K 766010880.1
Montáž a dodávka - pracovní ponk pro děti (specifikace 
dle PD interiéru) - 88/T

kus -2,000 101 028,48 -202 056,96

477 K 766010880.1
Montáž a dodávka - pracovní ponk pro děti (specifikace 
dle PD interiéru) - 88/T

kus 2,000 92 627,00 185 254,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

305 K 766010890.1
Montáž a dodávka - kuchyňka pro děti (specifikace dle 
PD interiéru) - 89/T

kus -2,000 103 230,40 -206 460,80

478 K 766010890.1
Montáž a dodávka - kuchyňka pro děti (specifikace dle 
PD interiéru) - 89/T

kus 2,000 92 627,00 185 254,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

308 K 766010920.1
Montáž a dodávka - stěna na lezení (specifikace dle 
PD interiéru) - 92/T

kus -2,000 16 312,80 -32 625,60

481 K 766010920.1
Montáž a dodávka - stěna na lezení (specifikace dle 
PD interiéru) - 92/T

kus 2,000 36 000,00 72 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

309 K 766010930.1
Montáž a dodávka - šatní skříně kuchařek (specifikace 
dle PD interiéru) - 93/T

kus -1,000 130 363,52 -130 363,52

482 K 766010930.1
Montáž a dodávka - šatní skříně kuchařek (specifikace 
dle PD interiéru) - 93/T

kus 1,000 29 823,00 29 823,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

310 K 766010940.1
Montáž a dodávka - regály, police v archivu 
(specifikace dle PD interiéru) - 94/T

kpl -1,000 123 640,16 -123 640,16

483 K 766010940.1
Montáž a dodávka - regály, police v archivu 
(specifikace dle PD interiéru) - 94/T

kpl 1,000 124 556,00 124 556,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

311 K 766010950.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně v kanceláři 
ředitelky (specifikace dle PD interiéru) - 95/T

kpl -1,000 168 993,44 -168 993,44

484 K 766010950.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně v kanceláři 
ředitelky (specifikace dle PD interiéru) - 95/T

kpl 1,000 118 004,00 118 004,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

312 K 766010960.1
Montáž a dodávka - šatní skříňky pro učitelky 
(specifikace dle PD interiéru) - 96/T

kpl -1,000 42 782,88 -42 782,88

485 K 766010960.1
Montáž a dodávka - šatní skříňky pro učitelky 
(specifikace dle PD interiéru) - 96/T

kpl 1,000 45 719,00 45 719,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

313 K 766010970.1
Montáž a dodávka - skříň v úklidové místnosti 
(specifikace dle PD interiéru) - 97/T

kus -1,000 21 734,72 -21 734,72

486 K 766010970.1
Montáž a dodávka - skříň v úklidové místnosti 
(specifikace dle PD interiéru) - 97/T

kus 1,000 16 187,00 16 187,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

314 K 766010980.1
Montáž a dodávka - policový systém ve skladu 
(specifikace dle PD interiéru) - 98/T

kus -2,000 10 528,00 -21 056,00

487 K 766010980.1
Montáž a dodávka - policový systém ve skladu 
(specifikace dle PD interiéru) - 98/T

kus 2,000 15 600,00 31 200,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.5

D 767 Konstrukce zámečnické (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 1 006 939,52

320 K 767010220.1
Montáž a dodávka - světlovod ø 400 mm s kopulí z 
českého křišťálového skla - 22

kus -4,000 7 280,00 -29 120,00
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492 K 767010220.1
Montáž a dodávka - světlovod ø 400 mm s kopulí z 
českého křišťálového skla - 22

kus 4,000 35 000,00 140 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídk č.6

321 K 767010230.1
Montáž a dodávka - světlovod ø 300 mm s kopulí z 
českého křišťálového skla - 23

kus -1,000 5 040,00 -5 040,00

493 K 767010230.1
Montáž a dodávka - světlovod ø 300 mm s kopulí z 
českého křišťálového skla - 23

kus 1,000 28 000,00 28 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.6

322 K 767010240.1
Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1800 mm, vč. 
osazovacích prvků - 24

kus -9,000 7 280,00 -65 520,00

494 K 767010240.1
Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1800 mm, vč. 
osazovacích prvků - 24

kus 9,000 85 000,00 765 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.7

323 K 767010250.1
Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1200 mm, vč. 
osazovacích prvků - 25

kus -4,000 6 160,00 -24 640,00

495 K 767010250.1
Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1200 mm, vč. 
osazovacích prvků - 25

kus 4,000 35 000,00 140 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhuviz nabídka č.7

327 K 767010290.1
Montáž a dodávka - mobilní posuvná příčka 
8240x3600 mm zavěšená k železobetonovému stropu - 
29

kus -2,000 152 320,00 -304 640,00

496 K 767010290.1
Montáž a dodávka - mobilní posuvná příčka 
8240x3600 mm zavěšená k železobetonovému stropu - 

kus 2,000 183 000,00 366 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 

328 K 767010410.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
800x2400 mm s kruhovým sklem - 41

kus -2,000 72 800,00 -145 600,00

497 K 767010410.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
800x2400 mm s kruhovým sklem - 41

kus 2,000 34 577,10 69 154,20
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

329 K 767010420.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s kruhovým sklem - 42

kus -2,000 72 800,00 -145 600,00

498 K 767010420.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 
900x2400 mm s kruhovým sklem - 42

kus 2,000 22 380,00 44 760,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

330 K 767010430.1
Montáž a dodávka - lehká kovová příčka s posuvným 
uzamykatelným dílem, 2420x2400 mm - 43

kus -1,000 50 400,00 -50 400,00

499 K 767010430.1
Montáž a dodávka - lehká kovová příčka s posuvným 
uzamykatelným dílem, 2420x2400 mm - 43

kus 1,000 106 305,00 106 305,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

331 K 767010440.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový 
rozměr 1400x3300 mm - bezpečnostní lepené 
pískované sklo tl.10 mm - 44

kus -1,000 128 800,00 -128 800,00

500 K 767010440.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový 
rozměr 1400x3300 mm - bezpečnostní lepené 
pískované sklo tl.10 mm - 44

kus 1,000 61 533,81 61 533,81
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

332 K 767010450.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový 
rozměr 1385x2600 mm - bezpečnostní lepené 
pískované sklo tl.10 mm - 45

kus -1,000 99 680,00 -99 680,00

501 K 767010450.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový 
rozměr 1385x2600 mm - bezpečnostní lepené 
pískované sklo tl.10 mm - 45

kus 1,000 47 322,51 47 322,51
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.3

347 K 767010580.1
Montáž a dodávka - lem z ocelově žárované pásoviny 
tl.10 mm, v.200 mm - 58

m -10,800 280,00 -3 024,00

503 K 767010580.1
Montáž a dodávka - lem z ocelově žárované pásoviny 
tl.10 mm, v.200 mm - 58

m 10,800 1 260,00 13 608,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm   t 0,016 0,174 43 600,00 7 590,59

31165014 nýt Al trhací těsnící 4x9,5mm   100 kus 0,060 0,648 314,00 203,47

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 1,090 11,772 174,90 2 058,92

348 K 767010590.1
Montáž a dodávka - pískoviště - lem z ocelového 
plechu  - 59

kus -2,000 3 920,00 -7 840,00

504 K 767010590.1
Montáž a dodávka - pískoviště - lem z ocelového 
plechu - 59

kus 2,000 7 800,00 15 600,00

13515116 ocel široká jakost S235JR 350x10mm   t 0,003 0,596 40 000,00 8 848,00

30911100 šroub zápustný hlava čočkovitá drážka křížová DIN 966/A2 M4x16mm   100 kus 0,003 0,110 143,00 25,03

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,624 85,460 174,90 1 494,77

349 K 767010600.1
Montáž a dodávka - kovový lem okapového chodník z 
pásové oceli tl.8 mm, v.200 mm - 60

m -70,000 280,00 -19 600,00

505 K 767010600.1
Montáž a dodávka - kovový lem okapového chodník z 
pásové oceli tl.8 mm, v.200 mm - 60

m 70,000 1 260,00 88 200,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

13515116 ocel široká jakost S235JR 200x8mm   t 0,013 0,896 47 300,00 42 380,80

30911100 šroub zápustný hlava čočkovitá drážka křížová DIN 966/A2 M4x16mm   100 kus 0,003 0,210 143,00 30,03

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 1,324 92,680 174,90 16 209,73

350 K 767010640.1
Montáž a dodávka - zakrytí jednotek VZT na střeše 
lisovanými dekorativními hliníkovými lamelami 60x30 
mm - 64

m2 -63,000 1 680,00 -105 840,00

506 K 767010640.1
Montáž a dodávka - zakrytí jednotek VZT na střeše 
lisovanými dekorativními hliníkovými lamelami 60x30 
mm - 64

m2 63,000 3 600,00 226 800,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.14

351 K 767010650.1
Montáž a dodávka - nápis "MATEŘSKÁ ŠKOLA" na 
fasádě, v. písmen 200 mm, š. písmen 120-200 mm - 65

kpl -1,000 56 000,00 -56 000,00

507 K 767010650.1
Montáž a dodávka - nápis "MATEŘSKÁ ŠKOLA" na 
fasádě, v. písmen 200 mm, š. písmen 120-200 mm - 65

kpl 1,000 86 000,00 86 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.16

D 776 Podlahy povlakové 126 372,85

365 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 -752,350 29,48 -22 179,28

508 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 752,350 49,87 37 519,69
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

42147554 hrnec dia-brusný pro beton a tvrdý materiál broušení jemné   kus 0,001 0,542 2 480,00 1 343,40

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,055 41,379 216,50 8 958,61

409040012100
Tříkotoučová elektrická bruska na betonové podlahy 11 kW 3x D 335 
mm   Sh 0,048 35,812 145,00 5 192,72

366 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 -752,350 8,93 -6 718,49

509 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 752,350 15,32 11 526,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,024 18,056 216,50 3 909,21

418050015100 Průmyslový vysavač 3 kW výkon 159 l/s   Sh 0,021 15,799 23,90 377,60

367 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 -706,300 72,15 -50 959,55
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510 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 706,300 81,21 57 358,62
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

58581292 penetrace disperzní rychlá proti alkalické vodě   kg 0,200 141,260 247,00 34 891,22

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,052 36,728 216,50 7 951,53

368 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 -752,350 264,90 -199 297,52

511 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 752,350 245,79 184 920,11
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

58581284 stěrka cementová s pryskyřicí opravná podlahová vyztužená vlákny   kg 4,500 3 385,575 28,80 97 504,56

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,190 142,947 216,50 30 947,92

369 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 -85,200 111,96 -9 538,99

512 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 85,200 299,63 25 528,48
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

24744608 lepidlo na podlahové krytiny univerzální bez obsahu rozpouštědel   kg 0,300 25,560 105,00 2 683,80

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,438 37,318 216,50 8 079,26

370 K 776222111
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů

m2 -79,950 300,06 -23 989,80

513 K 776222111
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů

m2 79,950 299,63 23 955,42
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

24744614 lepidlo 2-složkové s velmi nízkým obsahem emisí   kg 0,700 55,965 300,00 16 789,50

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,147 11,713 216,50 2 535,79

371 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, 
hořlavost Bfl S1

m2 -149,216 629,44 -93 922,52

514 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, 
hořlavost Bfl S1

m2 149,216 641,00 95 647,46
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

372 M 28411013
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, 
hořlavost Bfl S1

m2 -59,750 651,84 -38 947,44

515 M 28411013
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, 
hořlavost Bfl S1

m2 59,750 665,00 39 733,75
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

373 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
tepla (včetně frézování)

m -93,310 43,37 -4 046,85

516 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
tepla (včetně frézování)

m 93,310 67,23 6 273,23
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

28356116 drát svařovací plastový D 4mm   kg 0,018 1,717 229,00 393,17

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,100 9,331 216,50 2 020,16

409040013100
Drážkovací elektrická fréza pro zpracování elastických podlahových 
krytin hl 0-4,4 mm   Sh 0,051 4,759 16,20 77,09

374 M 60756130.1 šňůra svařovací pro podlahy z PVC m -102,641 112,00 -11 495,79

517 M 60756130.1 šňůra svařovací pro podlahy z PVC m 102,641 150,00 15 396,15
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

375 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních

m2 -516,550 160,23 -82 766,81

518 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních

m2 516,550 228,68 118 124,65
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

24744611 lepidlo na podlahové krytiny disperzní na přírodní linoleum   kg 0,400 206,620 202,00 41 737,24

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,242 125,005 216,50 27 063,60

376 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

m2 -652,798 736,96 -481 086,01

519 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

m2 652,798 752,00 490 904,10
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

377 K 776251411
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
spoj podlah svařováním za tepla

m -328,009 41,90 -13 743,58

520 K 776251411
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
spoj podlah svařováním za tepla

m 328,009 64,75 21 238,58
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

28356116 drát svařovací plastový D 4mm   kg 0,018 6,035 229,00 1 382,10

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 0,094 30,931 216,50 6 696,62

409040013100
Drážkovací elektrická fréza pro zpracování elastických podlahových 
krytin hl 0-4,4 mm   Sh 0,085 27,881 16,20 451,67

378 M 60756130 šňůra svařovací pro podlahy z  přírodního linolea m -360,810 52,19 -18 830,67

521 M 60756130 šňůra svařovací pro podlahy z  přírodního linolea m 360,810 64,30 23 200,08
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 

379 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -257,000 96,14 -24 707,98

522 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 257,000 152,83 39 277,31
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu služby  získanou 

381 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní

m2 -689,410 28,35 -19 544,77

524 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní

m2 689,410 42,05 28 989,69
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 0,094 64,805 158,30 10 258,56

382 K 776991141
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
pastování a leštění ručně

m2 -689,410 33,06 -22 791,89

525 K 776991141
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
pastování a leštění ručně

m2 689,410 45,47 31 347,47
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 

25783001 prostředek čisticí vosková samolešticí emulze na podlahy   kg 0,032 21,716 92,20 2 002,25

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 0,095 65,494 158,30 10 367,69

D 777 Podlahy lité 202 562,76

384 K 777511123.1

Protiskluzový nátěr podlah akrylátovou syntetickou 
transparentní pryskyřicí - koštětovaný povrch, včetně 
dilatace v dílech 4x4 mm vyplněné trvale pružným 
tmelem

m2 -240,000 392,00 -94 080,00

526 K 777511123.1

Protiskluzový nátěr podlah akrylátovou syntetickou 
transparentní pryskyřicí - koštětovaný povrch, včetně 
dilatace v dílech 4x4 mm vyplněné trvale pružným 
tmelem

m2 240,000 1 033,02 247 924,80
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.8
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385 K 777521105.1
Bezespará polyuretanová podlahová stěrka s 
protiskluznou úpravou třídy R10, tl.3 mm, součinitel 
smykového tření μ≥0,6

m2 -46,050 1 064,00 -48 997,20

527 K 777521105.1
Bezespará polyuretanová podlahová stěrka s 
protiskluznou úpravou třídy R10, tl.3 mm, součinitel 
smykového tření μ≥0,6

m2 46,050 1 615,65 74 400,68
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.8

386 K 777611121.1
Epoxidový protiskluzný nátěr, barva světle šedá RAL 
7047

m2 -29,512 840,00 -24 790,08

528 K 777611121.1
Epoxidový protiskluzný nátěr, barva světle šedá RAL 
7047

m2 29,512 1 630,00 48 104,56
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.8

D 781 Dokončovací práce - obklady 43 883,14

391 M 59761060.1
obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 
mm, barva žlutá

m2 -85,140 336,00 -28 607,04

529 M 59761060.1
obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 
mm, barva žlutá

m2 85,140 445,00 37 887,30
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.9

392 M 59761060.2
obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 
mm, barva bílá

m2 -263,340 313,60 -82 583,42

530 M 59761060.2
obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 
mm, barva bílá

m2 263,340 445,00 117 186,30
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.9

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 239,92

404 K 786010180.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 3300 mm - 18

m -55,380 1 512,00 -83 734,56

531 K 786010180.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 3300 mm - 18

m 55,380 3 600,00 199 368,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

405 K 786010190.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 900 mm - 19

m -40,280 1 064,00 -42 857,92

532 K 786010190.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 900 mm - 19

m 40,280 1 310,00 52 766,80
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

406 K 786010200.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 1200 mm - 20

m -7,200 2 016,00 -14 515,20

533 K 786010200.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 1200 mm - 20

m 7,200 2 250,00 16 200,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

407 K 786010210.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 600 mm - 21

m -2,400 728,00 -1 747,20

534 K 786010210.1
Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety 
motoricky ovládané, výška krytí 600 mm - 21

m 2,400 1 150,00 2 760,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 926 010,20

D PSV Práce a dodávky PSV 926 010,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 926 010,20

71 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor -3,000 4 928,00 -14 784,00

98 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 3,000 7 161,00 21 483,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

72 K 725112028
Dělící stěna 750/430 z umělého kamene, vsazeného 
do nástěnného držáku, eloxovaná úprava

soubor -9,000 2 800,00 -25 200,00

99 K 725112028
Dělící stěna 750/430 z umělého kamene, vsazeného 
do nástěnného držáku, eloxovaná úprava

soubor 9,000 7 928,00 71 352,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

73 K 725112029
Klozet keramický závěsný na nosné stěny dětský 
odpad vodorovný, záchodové prkénko

soubor -11,000 8 400,00 -92 400,00

100 K 725112029
Klozet keramický závěsný na nosné stěny dětský 
odpad vodorovný, záchodové prkénko

soubor 11,000 16 488,00 181 368,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

74 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor -3,000 13 216,00 -39 648,00

101 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 3,000 18 465,00 55 395,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

75 K 725213113
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 850/400, sifon trubkový

soubor -1,000 12 308,80 -12 308,80

102 K 725213113
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 850/400, sifon trubkový

soubor 1,000 85 109,00 85 109,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

76 K 725213114
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 870/400, sifon trubkový

soubor -2,000 12 208,00 -24 416,00

103 K 725213114
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 870/400, sifon trubkový

soubor 2,000 54 644,00 109 288,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

77 K 725213115
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1100/400, sifon trubkový

soubor -1,000 12 544,00 -12 544,00

104 K 725213115
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1100/400, sifon trubkový

soubor 1,000 69 289,00 69 289,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

78 K 725213116
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1150/400, sifon trubkový

soubor -2,000 14 224,00 -28 448,00

105 K 725213116
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1150/400, sifon trubkový

soubor 2,000 58 854,00 117 708,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

79 K 725213117
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 930/400, sifon trubkový

soubor -1,000 11 984,00 -11 984,00

106 K 725213117
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 930/400, sifon trubkový

soubor 1,000 60 497,00 60 497,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

80 K 725213118
5 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 3000/400, 5 x sifon trubkový

soubor -2,000 39 760,00 -79 520,00

107 K 725213118
5 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 3000/400, 5 x sifon trubkový

soubor 2,000 159 769,00 319 538,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

81 K 725213119
2 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1350/400, 2 x sifon trubkový

soubor -1,000 18 592,00 -18 592,00

108 K 725213119
2 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce 
připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii 
a mýdelník, rozměr 1350/400, 2 x sifon trubkový

soubor 1,000 84 471,00 84 471,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

82 K 725244319
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 
5 mm dveře posuvné jednodílné do niky šířky 1650 
mm

soubor -1,000 14 112,00 -14 112,00

109 K 725244319
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 
5 mm dveře posuvné jednodílné do niky šířky 1650 
mm

soubor 1,000 27 536,00 27 536,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

83 K 725291649
Doplňky zařízení koupelen - dávkovač mýdla 
chromovaný zápustný 250 ml

soubor -19,000 896,00 -17 024,00

110 K 725291649
Doplňky zařízení koupelen - dávkovač mýdla 
chromovaný zápustný 250 ml

soubor 19,000 684,00 12 996,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

85 K 725331119
Výlevka keramická nástěnná 450x335 se sklopnou 
mřížkou, sifon trubkový

soubor -2,000 5 936,00 -11 872,00

112 K 725331119
Výlevka keramická nástěnná 450x335 se sklopnou 
mřížkou, sifon trubkový

soubor 2,000 18 969,00 37 938,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

86 K 725812309 Ventil umývadlový stojánkový pákový kus -12,000 1 702,40 -20 428,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

113 K 725812309 Ventil umývadlový stojánkový pákový kus 12,000 5 383,00 64 596,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

87 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 s filtrem

soubor -38,000 246,40 -9 363,20

114 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 s filtrem

soubor 38,000 298,00 11 324,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

88 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus -5,000 534,24 -2 671,20

115 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 5,000 714,00 3 570,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

89 K 725813119 Kombinovaný ventil rohový a pračkový soubor -2,000 515,20 -1 030,40

116 K 725813119 Kombinovaný ventil rohový a pračkový soubor 2,000 718,00 1 436,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

90 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor -3,000 2 419,20 -7 257,60

117 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 3 325,00 9 975,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

91 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 
kulatým ústím a vysokým raménkem

soubor -2,000 2 732,80 -5 465,60

118 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 
kulatým ústím a vysokým raménkem

soubor 2,000 3 726,00 7 452,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

92 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor -6,000 2 833,60 -17 001,60

119 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 6,000 3 656,00 21 936,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

93 K 72582269
Baterie umyvadlová stojánková páková termostatická 
s nastavitelnou max. teplotou

soubor -1,000 4 032,00 -4 032,00

120 K 72582269
Baterie umyvadlová stojánková páková termostatická 
s nastavitelnou max. teplotou

soubor 1,000 10 976,00 10 976,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

94 K 725823111 Baterie podomítková s bidetovou sprškou soubor -3,000 1 299,20 -3 897,60

121 K 725823111 Baterie podomítková s bidetovou sprškou soubor 3,000 1 716,00 5 148,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18

95 K 72584131
Baterie sprchová nástěnná pákové termostatická + 
sprchový set s posuvnou tyčí

soubor -3,000 3 584,00 -10 752,00

122 K 72584131
Baterie sprchová nástěnná pákové termostatická + 
sprchový set s posuvnou tyčí

soubor 3,000 6 794,00 20 382,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 542 392,00

D 1 Rozvaděče 288 800,00
1 K 7411001 RH, hlavní rozvaděč dle PD ks -1,000 151 200,00 -151 200,00

62 K 7411001 RH, hlavní rozvaděč dle PD ks 1,000 34 000,00 34 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  viz. faktura 
č.1

3 K 7411003 R1, podružný rozvaděč dle PD ks -1,000 28 000,00 -28 000,00

63 K 7411003 R1, podružný rozvaděč dle PD ks 1,000 240 000,00 240 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  viz. faktura 
č.1

5 K 7411005 R2, podružný rozvaděč dle PD ks -1,000 28 000,00 -28 000,00

45 K 7411005 R2, podružný rozvaděč dle PD ks 1,000 222 000,00 222 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  viz. faktura 
č.1

D 2 Svítidla 253 592,00
14 K 7412001

Svítidlo typ 1, vestavné LED, kruhové průměr 384mm, 
LED zdroj 17,1W dle knihy svítidel

ks -65,000 7 280,00 -473 200,00

46 K 7412001
Svítidlo typ 1, vestavné LED, kruhové průměr 384mm, 
LED zdroj 17,1W dle knihy svítidel

ks 65,000 8 320,00 540 800,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

16 K 7412003
Svítidlo typ 1D, vestavné LED, kruhové průměr 
384mm, LED zdroj 17,1W , stmívání DALI, dle knihy 
svítidel

ks -38,000 7 448,00 -283 024,00

47 K 7412003
Svítidlo typ 1D, vestavné LED, kruhové průměr 
384mm, LED zdroj 17,1W , stmívání DALI, dle knihy 
svítidel

ks 38,000 8 512,00 323 456,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

18 K 7412005
Svítidlo typ 2, vestavné LED, kruhové průměr 964mm, 
LED zdroj 125,6W dle knihy svítidel

ks -1,000 10 640,00 -10 640,00

48 K 7412005
Svítidlo typ 2, vestavné LED, kruhové průměr 964mm, 
LED zdroj 125,6W dle knihy svítidel

ks 1,000 12 160,00 12 160,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

20 K 7412007
Svítidlo typ 2D, vestavné LED, kruhové průměr 
964mm, LED zdroj 125,6W , stmívání DALI, dle knihy 
svítidel

ks -26,000 11 032,00 -286 832,00

49 K 7412007
Svítidlo typ 2D, vestavné LED, kruhové průměr 
964mm, LED zdroj 125,6W , stmívání DALI, dle knihy 
svítidel

ks 26,000 12 608,00 327 808,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

22 K 7412009
Svítidlo typ 3, vestavné LED, kruhové průměr 464mm, 
LED zdroj 32,8W dle knihy svítidel

ks -9,000 8 400,00 -75 600,00

50 K 7412009
Svítidlo typ 3, vestavné LED, kruhové průměr 464mm, 
LED zdroj 32,8W dle knihy svítidel

ks 9,000 9 600,00 86 400,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

24 K 7412011
Svítidlo typ 4, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, 
LED zdroj 24,4W , IP54, dle knihy svítidel

ks -10,000 9 520,00 -95 200,00

51 K 7412011
Svítidlo typ 4, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, 
LED zdroj 24,4W , IP54, dle knihy svítidel

ks 10,000 10 880,00 108 800,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

26 K 7412013
Svítidlo typ 5, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, 
LED zdroj 9,3W , IP54, dle knihy svítidel

ks -2,000 10 696,00 -21 392,00

52 K 7412013
Svítidlo typ 5, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, 
LED zdroj 9,3W , IP54, dle knihy svítidel

ks 2,000 12 224,00 24 448,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

28 K 7412015
Svítidlo typ 6, vestavné zemní LED svítidlo, LED 8W, 
IP67, dle knihy svítidel

ks -3,000 5 040,00 -15 120,00

53 K 7412015
Svítidlo typ 6, vestavné zemní LED svítidlo, LED 8W, 
IP67, dle knihy svítidel

ks 3,000 5 760,00 17 280,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

32 K 7412019
Svítidlo typ L1, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, 
včetně zdroje, dle knihy svítidel

bm -26,000 1 904,00 -49 504,00

55 K 7412019
Svítidlo typ L1, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, 
včetně zdroje, dle knihy svítidel

bm 26,000 2 176,00 56 576,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

34 K 7412021
Svítidlo typ L1D, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, 
včetně zdroje, stmívání DALI, dle knihy svítidel

bm -122,000 2 072,00 -252 784,00

56 K 7412021
Svítidlo typ L1D, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, 
včetně zdroje, stmívání DALI, dle knihy svítidel

bm 122,000 2 368,00 288 896,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

30 K 74120217
Svítidlo typ 8, přisazené LED, kruhové průměr 
300mm, LED zdroj 21W dle knihy svítidel

ks -2,000 11 760,00 -23 520,00

54 K 74120217
Svítidlo typ 8, přisazené LED, kruhové průměr 
300mm, LED zdroj 21W dle knihy svítidel

ks 2,000 13 440,00 26 880,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

36 K 7412023
Svítidlo typ L2, LED pásek 9,6W/m, AL profil, včetně 
zdroje, dle knihy svítidel

bm -39,000 504,00 -19 656,00

57 K 7412023
Svítidlo typ L2, LED pásek 9,6W/m, AL profil, včetně 
zdroje, dle knihy svítidel

bm 39,000 576,00 22 464,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

38 K 7412025
Svítidlo typ L3, LED pásek 12W/m, IP65, včetně 
zdroje, dle knihy svítidel

bm -67,000 616,00 -41 272,00

58 K 7412025
Svítidlo typ L3, LED pásek 12W/m, IP65, včetně 
zdroje, dle knihy svítidel

bm 67,000 704,00 47 168,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

40 K 7412027
Svítidlo typ N1, vestavné nouzové LED svítidlo 
napájené z CBS, LED 1W, IP40, dle knihy svítidel

ks -22,000 2 800,00 -61 600,00

59 K 7412027
Svítidlo typ N1, vestavné nouzové LED svítidlo 
napájené z CBS, LED 1W, IP40, dle knihy svítidel

ks 22,000 3 200,00 70 400,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

42 K 7412029
Svítidlo typ N2, přisazené nouzové LED svítidlo 
napájené z CBS, LED 1W, IP65, dle knihy svítidel

ks -5,000 2 968,00 -14 840,00

60 K 7412029
Svítidlo typ N2, přisazené nouzové LED svítidlo 
napájené z CBS, LED 1W, IP65, dle knihy svítidel

ks 5,000 3 392,00 16 960,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12

44 K 7412031
Svítidlo typ N3, přisazené nouzové LED svítidlo s 
piktogramem napájené z CBS, LED 1,2W, IP20, dle 
knihy svítidel

ks -13,000 3 920,00 -50 960,00

61 K 7412031
Svítidlo typ N3, přisazené nouzové LED svítidlo s 
piktogramem napájené z CBS, LED 1,2W, IP20, dle 
knihy svítidel

ks 13,000 4 480,00 58 240,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 312,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 312,00 21,00% 13 085,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 397,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 312,00

1 - EZS 8 392,00

2 - Datové rozvody 18 200,00

3 - Domácí telefon 35 720,00

05 - Elektroinstalace sla...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 62 312,00

D 1 EZS 8 392,00
1 K 7421001 Box se zálohovaným zdrojem ks -1,000 7 280,00 -7 280,00

81 K 7421001 Box se zálohovaným zdrojem ks 1,000 10 500,00 10 500,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

4 K 7421003 Ústředna EZS, min 42 zón, komplet ks -1,000 25 200,00 -25 200,00

82 K 7421003 Ústředna EZS, min 42 zón, komplet ks 1,000 28 000,00 28 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

7 K 7421005 Záložní akumulátor min 18Ah ks -1,000 5 040,00 -5 040,00

83 K 7421005 Záložní akumulátor min 18Ah ks 1,000 6 000,00 6 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

10 K 7421007 Komunikátor GSM/GPRS ks -1,000 4 088,00 -4 088,00

84 K 7421007 Komunikátor GSM/GPRS ks 1,000 5 500,00 5 500,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

D 2 Datové rozvody 18 200,00
36 K 7422001

Datový nástěnný rozvaděč 19", 15U, 600x400 vč. 
pasivních a aktivních prvků dle TZ

ks -1,000 16 800,00 -16 800,00

86 K 7422001
Datový nástěnný rozvaděč 19", 15U, 600x400 vč. 
pasivních a aktivních prvků dle TZ

ks 1,000 35 000,00 35 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

D 3 Domácí telefon 35 720,00
74 K 7423001

Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 1 tlačítko, 
dle TZ

ks -2,000 6 160,00 -12 320,00

89 K 7423001
Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 1 tlačítko, 
dle TZ

ks 2,000 12 500,00 25 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

77 K 7423003
Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 4 tlačítka, 
dle TZ

ks -1,000 7 280,00 -7 280,00

90 K 7423003
Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 4 tlačítka, 
dle TZ

ks 1,000 16 000,00 16 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13

80 K 7423005 Vnitřní nástěnná jednotka IP videotelefonu, bílá, dle TZ ks -4,000 3 920,00 -15 680,00

91 K 7423005 Vnitřní nástěnná jednotka IP videotelefonu, bílá, dle TZ ks 4,000 7 500,00 30 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz. nabídka č.13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 774,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 774,24 21,00% 33 762,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 536,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 160 774,24

HSV - Práce a dodávky HSV 38 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 122 574,24

    767.1 - Konstrukce zámečnické (Montáž a dodávka vč. přesunu hmot, povrch.úpravy a kotvících prvků) 122 574,24

SO 02 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 160 774,24

D HSV Práce a dodávky HSV 38 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 200,00

15 K 953945111.2
Montáž a dodávka prefabrikovaného přístřešku pro 
popelnice vel.5200x1310x780mm

kpl -1,000 16 800,00 -16 800,00

23 K 953945111.2
Montáž a dodávka prefabrikovaného přístřešku pro 
popelnice vel.5200x1310x780mm

kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 

936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 
1,5 t   kus 1,000 1,000 8 381,54 8 381,54

59227951 schránka betonová pro popelnice dvoubuňková 2000x1310x780mm   kus 1,000 1,000 15 318,46 15 318,46

59227952 schránka betonová pro popelnice čtyřbuňková 3200x1310x780mm   kus 1,000 1,000 31 300,00 31 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 122 574,24

D 767.1 Konstrukce zámečnické (Montáž a dodávka vč. přesunu hmot, povrch.úpravy a kotvících prvků 122 574,24

17 K 767111110.1
Panel 2D výšky 1430 x 2500mm, zinkovaný a 
poplastovaný RAL 9010

ks -74,000 842,24 -62 325,76

24 K 767111110.1
Panel 2D výšky 1430 x 2500mm, zinkovaný a 
poplastovaný RAL 9010

ks 74,000 2 250,00 166 500,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

31391004 plotový panel plochý svařovaný 1430x2500mm z Pz drátů   kus 1,000 74,000 1 311,41 135 523,60

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 1,820 134,680 230,00 30 976,40

18 K 767111110.2
Sloupek 60x40mm 2000mm, zinkovaný a 
poplastovaný RAL 9010

ks -74,000 336,00 -24 864,00

25 K 767111110.2
Sloupek 60x40mm 2000mm, zinkovaný a 
poplastovaný RAL 9010

ks 74,000 620,00 45 880,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/60x40mm   kus 1,000 74,000 271,01 25 211,80

58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22   m3 0,072 5,328 3 100,00 16 516,80

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,340 25,160 165,00 4 151,40

19 K 767111110.3
Ocelové plechy lemující oplocení výšky 100mm, 
tl.5mm, trny ø 12mm, dl.400mm, po 2m

m -384,000 224,00 -86 016,00

20 K 767111110.4
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 
2800mm ozn. B1 a B2

kus -2,000 10 640,00 -21 280,00

27 K 767111110.4
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 
2800mm ozn. B1 a B2

kus 2,000 28 000,00 56 000,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

55342341 branka kovová dvoukřídlová 1500x2800mm   kus 1,000 2,000 25 746,34 53 989,80

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 4,370 8,740 230,00 2 010,20

21 K 767111110.5
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 
4200mm ozn. B3

kus -1,000 16 800,00 -16 800,00

28 K 767111110.5
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 
4200mm ozn. B3

kus 1,000 42 000,00 42 000,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

55342339 brána plotová dvoukřídlá Pz 4200x1500mm   kus 1,000 1,000 39 276,45 40 709,95

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 4,192 4,192 230,00 1 290,05

22 K 767111110.6
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1600mm, šíře 
3300mm ozn. B4

kus -1,000 9 520,00 -9 520,00

29 K 767111110.6
Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1600mm, šíře 
3300mm ozn. B4

kus 1,000 33 000,00 33 000,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 221,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 221,00 21,00% 30 706,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 927,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 221,00

D3 - Zpevněné plochy 108 238,00

D4 - Osazení herních a technických prvků (podrobná specifikace viz TZ) 111 803,00

    D5 - A Pískoviště A1 (s Písečným harvestrem) vel.42m2 54 180,00

    D6 - A Pískoviště A2 (v jižním rohu zahrady) vel.7,5m2 25 350,00

    D17 - M  Kontejner -28 000,00

D18 - Stacionární vybavení/mobiliář (M+D vč. přesunu hmot, kotevních prvků, povrch úpravy, bližší specifik-73 820,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 146 221,00

D D3 Zpevněné plochy 108 238,00

65 K 916331111.1
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny (výška 200mm, tl. 8mm) kotveno, spojováno

m -299,000 728,00 -217 672,00

138 K 916331111.2
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny (výška 100mm, tl. 5mm) kotveno, spojováno

m 299,000 1 090,00 325 910,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

14550190
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 
100x50x3mm   t 0,017 4,934 46 800,00 230 887,80

31165014 nýt Al trhací těsnící 4x9,5mm   100 kus 0,060 17,940 314,00 5 633,16

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,605 180,955 174,90 31 648,99

D D4 Osazení herních a technických prvků (podrobná specifikace viz TZ) 111 803,00

66 K 916331111.2
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny (výška 100mm, tl. 5mm) kotveno, spojováno

m -166,500 728,00 -121 212,00

103 K 916331111.2
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny (výška 100mm, tl. 5mm) kotveno, spojováno

m 166,500 1 090,00 181 485,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo 
cenovou kalkulací

14550190
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 
100x50x3mm   t 0,017 4,934 46 800,00 128 571,30

31165014 nýt Al trhací těsnící 4x9,5mm   100 kus 0,060 17,940 314,00 3 136,86

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,605 180,955 174,90 17 623,94

D D5 A Pískoviště A1 (s Písečným harvestrem) vel.42m2 54 180,00

67 K A1.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce 
pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, 
zásypů, položení, zakrytí

kpl -1,000 33 600,00 -33 600,00

104 K A1.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce 
pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, 
zásypů, položení, zakrytí

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu   

68 K A1.2
Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s 
povrchovou hoblovanou úpravou

m -23,000 10 640,00 -244 720,00

105 K A1.2
Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s 
povrchovou hoblovanou úpravou

m 23,000 12 500,00 287 500,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu   

D D6 A Pískoviště A2 (v jižním rohu zahrady) vel.7,5m2 25 350,00

72 K A2.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce 
pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, 
zásypů, položení, zakrytí

kpl -1,000 33 600,00 -33 600,00

109 K A2.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce 
pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, 
zásypů, položení, zakrytí

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu   

73 K A2.2
Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s 
povrchovou hoblovanou úpravou

m -7,500 10 640,00 -79 800,00

110 K A2.2
Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s 
povrchovou hoblovanou úpravou

m 7,500 12 500,00 93 750,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu   

D D17 M  Kontejner -28 000,00

92 K M1.1
Montáž a dodávka hákového přepravního kontejneru 
(350x200x100cm) objem 7m3

ks -1,000 28 000,00 -28 000,00 Neralizuje se

D D18 Stacionární vybavení/mobiliář (M+D vč. přesunu hmot, kotevních prvků, povrch úpravy, bližší specifik-73 820,00

93 M SM.1
Lavička typ A - dřevěná z tropického dřeva, nosná 
OK, délky 1805mm, šířky 700mm, výška min  
805mm, kotvená prefabrikátem pod ÚT

ks -7,000 9 520,00 -66 640,00 Část položky se neralizuje 

130 M SM.1
Lavička typ A - dřevěná z tropického dřeva, nosná 
OK, délky 1805mm, šířky 700mm, výška min  
805mm, kotvená prefabrikátem pod ÚT

ks 3,000 15 000,00 45 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

94 M SM.2
Lavička typ B - dřevěná z tropického dřeva, nosná 
OK, délky 1500mm, šířky 725mm, výška min  710mm

ks -5,000 7 280,00 -36 400,00 Část položky se neralizuje 

131 M SM.2
Lavička typ B - dřevěná z tropického dřeva, nosná 
OK, délky 1500mm, šířky 725mm, výška min  710mm

ks 2,000 14 500,00 29 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

95 M SM.3
Odpadkový koš - ocelové tělo válcového tvaru vč. 
stříšky, opláštěno dřevěnými lamelami. Objem 45l, 
kotveno prefabrikátem pod ÚT

ks -2,000 5 040,00 -10 080,00 Neralizuje se

133 M SM.4
Stojan na kola - kovové rámy z oceli vč. gumových 
opěrníků vč. kotvení do žb patky 350x350x350mm 
pomocí chemických kotev

ks -5,000 3 920,00 -19 600,00 Část položky se neralizuje 

96 M SM.4
Stojan na kola - kovové rámy z oceli vč. gumových 
opěrníků vč. kotvení do žb patky 350x350x350mm 
pomocí chemických kotev

ks 2,000 14 200,00 28 400,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

97 M SM.5
Lehátka - nosná konstrukce pozinkovaná ocel, 
dřevěné lamely z tropického dřeva, délky 1630mm, 
výšky 930mm, šířky 600mm

ks -7,000 22 400,00 -156 800,00 Část položky se neralizuje 

134 M SM.5
Lehátka - nosná konstrukce pozinkovaná ocel, 
dřevěné lamely z tropického dřeva, délky 1630mm, 
výšky 930mm, šířky 600mm

ks 3,000 32 000,00 96 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

135 M SM.6
Stůl - nosná ocelová konstrukce pozinkována, deska 
stolu z vysokotlakého laminátu vel. 
1200x700x530mm (stůl)

ks -10,000 9 520,00 -95 200,00 Část položky se neralizuje 
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PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

98 M SM.6
Stůl - nosná ocelová konstrukce pozinkována, deska 
stolu z vysokotlakého laminátu vel. 
1200x700x530mm (stůl)

ks 5,000 16 900,00 84 500,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

99 M SM.7
Lavice - nosná ocelová konstrukce pozinkována, 
opěrka a sedák z tropického dřeva vel. 
1000x470x555mm

ks -20,000 7 280,00 -145 600,00 Část položky se neralizuje 

136 M SM.7
Lavice - nosná ocelová konstrukce pozinkována, 
opěrka a sedák z tropického dřeva vel. 
1000x470x555mm

ks 12,000 19 500,00 234 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15

100 M SM.8
Stoličky kostky - ocelová konstrukce z plechu tl. 5mm 
pozinkováno, lakováno, vel. 450/420/445mm, 
kotveno prefabrikátem pod ÚT

ks -29,000 5 600,00 -162 400,00 Část položky se neralizuje 

137 M SM.8
Stoličky kostky - ocelová konstrukce z plechu tl. 5mm 
pozinkováno, lakováno, vel. 450/420/445mm, 
kotveno prefabrikátem pod ÚT

ks 12,000 8 500,00 102 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje 
aktuálně minimální dostupnou  cenu výrobku  
získanou průzkumem trhu viz nabídka č. 15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 638 912,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 638 912,74 21,00% 134 171,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 773 084,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 638 912,74

HSV - Práce a dodávky HSV 638 912,74

    5 - Komunikace pozemní 600 626,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 286,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 638 912,74

D HSV Práce a dodávky HSV 638 912,74

D 5 Komunikace pozemní 600 626,74

11 K 577154111.1

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 
mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm

m2 -244,000 565,60 -138 006,40

24 K 577154111.1

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 
mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm

m2 244,000 980,00 239 120,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

25 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2

m2 -244,000 24,64 -6 012,16

12 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2

m2 244,000 122,00 29 768,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

13 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 -78,000 582,40 -45 427,20

14 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -79,560 845,60 -67 275,94

26 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 78,000 790,00 61 620,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,003 0,285 110,00 31,35

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4   t 0,084 7,952 545,00 4 333,57

58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8   t 0,100 9,500 851,00 8 084,50

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,500 47,500 158,30 7 519,25

712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,980 93,100 216,50 20 156,15

833000-S3-T2 Strojník   Nh 0,005 0,475 174,90 83,08

106020013100
Válec vibrační statický s běhounem hladkým šíře záběru 1,6 m 
hmotnost 10 t   Sh 0,003 0,314 696,00 218,20

304030011200 Kropící automobil objem 7 m3   Sh 0,000 0,029 613,00 17,47

27 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 79,560 955,00 75 979,80
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.17

15 K 596811223.1

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 80 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 -639,700 224,00 -143 292,80

16 M 59245002.1
dlažba betonová tl.80mm kombiforma ze tří rozměrů 
600x300x80mm, 450x300x80mm a 300x300x80mm

m2 -598,000 1 070,72 -640 290,56

28 K 596811223.1

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 80 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 639,700 420,00 268 674,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,003 1,919 110,00 211,10

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4   t 0,101 64,610 545,00 35 212,29

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,140 89,558 158,30 14 177,03

712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,778 497,687 174,90 87 045,39

113150011000 Řezačka spár elektrická 14,7 kW hl záběru 420 mm   Sh 0,040 25,588 158,00 4 042,90

31 M 59245002.1
dlažba betonová tl.80mm kombiforma ze tří rozměrů 
600x300x80mm, 450x300x80mm a 300x300x80mm

m2 598,000 1 615,00 965 770,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 286,00

23 K 916331111.1
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny výšky 200mm (8kg/m), žárově pozinkované, 
ozn. P

m -135,000 806,40 -108 864,00

32 K 916331111.2
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové 
pásoviny (výška 100mm, tl. 5mm) kotveno, spojováno

m 135,000 1 090,00 147 150,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 284,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 284,46 21,00% 20 639,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 924,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 284,46

HSV - Práce a dodávky HSV 98 284,46

    5 - Komunikace pozemní 98 284,46

IO 12 - Oprava stávajícíh...

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - STAMO - korekce 2022_Var.III-index

Strana 35 z 39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Norma Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 98 284,46

D HSV Práce a dodávky HSV 98 284,46

D 5 Komunikace pozemní 98 284,46

11 K 577154111.1

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 
mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm

m2 164,000 980,00 160 720,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu   

16 K 577154111.1

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 
mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm

m2 -164,000 565,60 -92 758,40

12 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 95,000 790,00 75 050,00

K navýšení ceny položky dochází z důvodu 
bezprecedentního navýšení materiálových,  
mzdových  a režijních vstupů  doloženo cenovou 
kalkulací

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,003 0,285 110,00 31,35

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4   t 0,084 7,952 545,00 4 333,57

58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8   t 0,100 9,500 851,00 8 084,50

712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,500 47,500 158,30 7 519,25

712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,980 93,100 216,50 20 156,15

833000-S3-T2 Strojník   Nh 0,005 0,475 174,90 83,08

106020013100
Válec vibrační statický s běhounem hladkým šíře záběru 1,6 m 
hmotnost 10 t   Sh 0,003 0,314 696,00 218,20

304030011200 Kropící automobil objem 7 m3   Sh 0,000 0,029 613,00 17,47

13 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 96,900 955,00 92 539,50
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuálně 
minimální dostupnou  cenu výrobku  získanou 
průzkumem trhu viz. nabídka č.17

17 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 -95,000 582,40 -55 328,00

18 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -96,900 845,60 -81 938,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 000,00 21,00% 88 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 420 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 420 000,00

VRN - Vedlejší rozpo čtové...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zdůvodnění

Náklady soupisu celkem 420 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 420 000,00
11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

Tato změna v ceně položky reflektuje aktuální nabídkovou cenu 
dodavatele projekčních prací viz nabídka č.10

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl -1,000 30 000,00 -30 000,00

12 K 030001000
Zařízení staveniště- vybudování, provoz vč. připojení a 
spotřeby energií

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu bezprecedentního 
navýšení  režijních vstupů, zejména energií

13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
K navýšení ceny položky dochází z důvodu bezprecedentního 
navýšení  režijních vstupů, zejména energií

14 K 09400200 Dílenská dokumentace dodavatele (zejm.prvků PSV) kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
Tato změna v ceně položky reflektuje aktuální nabídkovou cenu 
dodavatele projekčních prací viz. nabídka č.2
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