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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  

Název zakázky: „ŽST Hrubá Voda – vymístění 

pracoviště ŘP - PD“ 

 
Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2592/2022 

a  

Ing. Lukáš Bobek  

se sídlem: Ostrava - Zábřeh, Strelkovova 1522/1, 70030 

IČO: 87240718 

DIČ: CZ7810035563 

zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 

dne 9.12.2008 

 

bank. spojení: mBank, č. účtu: 670100-2203879763/6210 

zastoupena: Ing. Lukáš Bobek  

Korespondenční adresa:  

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 

Korespondenční e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S2205 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 8. 2022 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, 

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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  DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Poskytnutí služby – PD 

VS 63522066 
 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně doby plnění pro dílčí část plnění 

Díla uvedeného v čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.2.4 Smlouvy, a to takto:  

4.2.4 Zhotovitel podá bezvadnou žádost o stavební povolení ve vodoprávním řízení 

pro ČOV a vrtanou studnu u věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu 

nejpozději do 3 měsíců od okamžiku podání nové bezvadné  žádosti o společné 

územní a stavební povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu 

ve smyslu čl. 4.2.3 a 4.3 písm. a) Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen bezvadnou  

žádost o společné územní a stavební povolení podat nejpozději ve lhůtě 5 pracovních 

dní od okamžiku, kdy mu bude Objednatelem předán kladný výsledek zahájeného  

přezkumného řízení na základě žádosti Objednatele zn. 10768/2023-SŽ-OŘ OVA-OKP 

ze dne 13.3.2023.  

 

1.2 Ke změně termínu dochází z důvodů nemožnosti podat bezvadnou žádost, když jejím 

základním předpokladem je doložení pravomocného společného rozhodnutí 

příslušného věcně a místně příslušného stavebního úřadu, které nemá a 

z objektivních důvodů nemůže mít Zhotovitel k dispozici, když dle koordinovaného 

závazného stanoviska ze dne 16.2.2023 č.j. SMOL/348605/2022/ODUR/UUP/Sin 

vyplývá, že  Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydal ke stavebnímu 

řízení zamítavé stanovisko, když z tohoto stanoviska dle bodu 8) vyplývá po 

posouzení předložené projektové dokumentace a názoru památkového ústavu, že 

realizace návrhu nového pracoviště pro řízení provozu drážní dopravy ve stanici Hrubá 

voda, na pozemcích par. č. 1174/8, st. 1177 a 1196/2 v k.ú. Hrubá voda, obec Hrubá 

voda, je z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustná.  

 

V důsledku zamítavého stanoviska, se kterým se Objednatel neztotožňuje, podal tedy 

Objednatel dne 13.3.2023 pod zn. 10768/2023-SŽ-OŘ OVA-OKP podnět k zahájení 

přezkumného řízení u Magistrátu města Olomouce pro nezákonnost závazného 

stanoviska, které není ke dni podpisu tohoto Dodatku ukončeno a má související vliv 

na vydání pravomocného společného povolení, na jehož základě je Zhotovitel 

následně povinen plnit dílčí milník dle odst. 4.2.4 Smlouvy a dokončit tak splnění 

příslušné části Díla.  

 

Jedná se o změnu nepředvídanou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel nemohl předvídat, neboť vznikla zásahem třetí osoby, a tato změna 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  Nově sjednané prodloužení je adekvátní 

nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení příslušné části Díla a svou 

délkou odpovídá původně nastavené době, která se odvíjela od splnění části Díla dle 

odst. 4.2.3 Smlouvy, kterou bude nutno po ukončení přezkumného řízení opětovně 

zajistit.     

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
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  DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Poskytnutí služby – PD 
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zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele  

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: xx 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 
Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 

Ing. Lukáš BOBEK 
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PŘÍLOHA Č. 5 DODATKU Č. 1  

SMLOUVY O DÍLO  
Zhotovení stavby 
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