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Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. SIM stavby spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Petrem Sládkem 

se sídlem:   Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01 

IČ:     25460625     

DIČ:    CZ25460625  

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Sládek   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

uzavřely tento  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách - 

vybudování operačního střediska MP" (dále jen „Smlouva“). 

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 

které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze 

Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



3. Změny závazku ze Smlouvy jsou: 

a. dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeny v rozsahu 7, 2 %, a konkrétně 
jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1, 2 a 3, a  

b. dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy potřeba těchto změn vznikla v 

důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž 
změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by 
způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení 
díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 1,7 % 
původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou 
konkrétně vymezeny a oceněny ve změnovém listu č. 1 a 2. 

4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. V. bod 5.11.  
uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku v souvislosti se skutečnostmi uvedenými 
v odst. 3 tohoto článku, jehož podstatou je změna termínu plnění a změny, které jsou přesně 
specifikovány a oceněny ve změnovém listu č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. 
Zároveň byla dohodnuta úprava způsobu fakturace, tzn. nepoužití režimu přenesení daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

II. Předmět 

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. odst. 4.1 nově zní: 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude proveden dle následujícího 
harmonogramu, a to v následujících termínech:  
 
Předání a převzetí prostoru staveniště: do 10 pracovních dnů od pokynu objednatele 
 
Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části a kolaudace): do 74 týdnů od předání 
staveniště 
Provedením díla se rozumí úplné dodání a dokončení díla prostého podstatných vad 
bránících jeho funkcionalitě k účelu, k němuž má být využíváno a současně řádné 
protokolární předání díla objednateli formou dle čl. XIV této smlouvy a zkolaudování objektu. 
Objednatel udělí zhotoviteli plnou moc potřebnou pro zajištění kolaudace. 
 

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 5.1 nově zní: 

 
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 
45 337 960,03 Kč (slovy: čtyřicetmilionůtřistatřicetsedmtisícdevětsetšedesátkorun 
českých 3 haléře) bez DPH, (dále jen „cena díla“), tj. cena díla vč. 21% DPH činí 
54 858 931,64 Kč (slovy: padesátčtyřimilionůosmsetpadesátosmtisícdevětsettřicetjedna 
korun českých 64 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu trvání 
smlouvy, případné cenové úpravy lze provádět pouze v souladu s touto smlouvou nebo na 
základě změny zákonné sazby DPH. Podrobný rozpis ceny díla (Položkový rozpočet) je 
uveden v příloze č. 2 smlouvy o dílo a v přílohách Dodatku č. 1. 

3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 5.4 nově zní: 

 

5.4 Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční 
fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Poslední 
konečná faktura bude vystavena po provedení předání díla dle této smlouvy. 



Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. 

U předmětného plnění se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. 
K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 5. 6 nově zní: 

 

5.6 Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“; 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu včetně DPH; 
c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu   
            včetně DPH; 
d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu včetně    
            DPH. 
 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č. 315/13R/23 ze dne 27. 3. 2023 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne   

    

V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

................................................................ 

    Zhotovitel: 

....................................................... 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

         Ing. Petr Sládek 

              Jednatel  

    SIM Stavby spol. s r. o. 

 
 
 
Přílohy: Změnové listy č. 1, 2 a 3 včetně rozpočtu 



 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

 referent OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

 referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Vedoucí 

oddělení 

Právní odbor   

Projednáno  

 

     

Č. usnesení 

RM/ZM 

č. 315/13R/23 Dne             27. 3. 2023 

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 

 




