
VESELÍ
NAD MORAVOU

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

(č. DS/0085/2023/MI, SOD/013/2022)

uzavřené mezi smluvními stranami na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu 

s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou města 
číslo Dodatku: DS/0085/2023/MI/1
(dále jen „objednatel“)

a

SYTYS.cz s.r.o.
Dělnická 414, 696 85 Bzenec
IČ: 04342381
zastoupená Liborem Tomkem, jednatelem společnosti 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o dílo ze dne 15.02.2023 (číslo smlouvy 
objednatele: DS/0085/2023/MI; číslo smlouvy zhotovitele: SOD/013/2022; dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla stavby „Přípojky vody a plynu 
v zámeckém parku“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla „méněpráce“ a „vícepráce“, blíže 
specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to v celkovém 
rozsahu:

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce - 30 520,80 Kč -6 409,37 Kč - 36 930,17 Kč

Vícepráce 93 743,08 Kč 19 686,05 Kč 113 429,13 Kč
Společná cena méněprací 
a víceprací 63 222,28 Kč 13 276,68 Kč 76 498,96 Kč

3. Po zahrnutí méněprací a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně 
ceny díla:

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH
Cena dle SOD
DS/0085/2023/MI 603 035,20 Kč 126 637,40 Kč 729 672,60 Kč



II. Závěrečná ustanovení

Změna ceny dle Dodatku č. 1 63 222,28 Kč 13 276,68 Kč 76 498,96 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 666 257,48 Kč 139 914,08 Kč 806 171,56 Kč

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu
porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku provede Město.

5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své
11. schůzi konané dne 20.03.2023 usnesením č. 4/11/RMV/2023.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Veselí nad Moravou dne ' J/,

Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Libor Tomek



Přípojky vody a plynu v zámeckém parku

Dodatek č. 1

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Cena dle SOD DS/013/20223 603 035,20 Kč 126 637,40 Kč 729 672,60 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 1 63 222,28 Kč 13 276,68 Kč 76 498,96 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 666 257,48 Kč 139 914,08 Kč 806 171,56 Kč

Tabulka víceprací (VCP) a méněprací (MNP)

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce - 30 520,80 Kč - 6 409,37 Kč - 36 930,17 Kč

Vícepráce 93 743,08 Kč 19 686,05 Kč 113 429,13 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 63 000,28 Kč 13 276,68 Kč 76 498,96 Kč

Méněpráce

SO 01 Přípojka vody k fontáně:
- Odpočet D+M trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0 mm

SO 02 Přípojka vody ke Galerii:
- Odpočet D+M trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0 mm

SO 03 Přípojka vody k tenisovým kurtům:
- Odpočet D+M trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0 mm

SO 04 Přípojka plynu:
- Odpočet hloubení nezapaž. rýh šířky, zásyp jam a obsyp potrubí

Vícepráce

SO 01 Přípojka vody k fontáně:
- Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m

SO 02 Přípojka vody ke Galerii:
- Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m
- Řízený zemní protlak potrubí d40 v délce 34,1 m
- Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (sondy)

SO 03 Přípojka vody k tenisovým kurtům:
- Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m

SO 04 Přípojka plynu:
- Řízený zemní protlak potrubí d40 v délce 12 m

- podstavec pod plynovou skříň



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

Objednatel: Město Veselí nad Moravou IČO: 00285455

tř. Masarykova 119 DIČ:
69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: SYTYS.cz s.r.o. IČO: 04342381

Dělnická 414 DIČ: CZ04342381
69685 Bzenec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 71 369,08

PSV -8 146,80

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 63 222,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 63 222,28 CZK

Základní DPH 21 % 13 276,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 498,96 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

1 méněpráce 0,00 -30 520,80 -6 409,37 -36 930,17 -48

01 SO.01 - Přípojka vody k fontáně 0,00 -8 286,00 -1 740,06 -10 026,06 -13

02 SO.02 - Přípojka vody ke Galerii 0,00 -4 958,40 -1 041,26 -5 999,66 -8

03 SO.03 - Přípojka vody k teniso... 0,00 -9 129,60 -1 917,22 -11 046,82 -14

05 plynová přípojka 0,00 -8 146,80 -1 710,83 -9 857,63 -13

2 vícepráce 0,00 93 743,08 19 686,04 113 429,12 148

01 SO.01 - Přípojka vody k fontáně 0,00 8 622,30 1 810,68 10 432,98 14

02 SO.02 - Přípojka vody ke Galerii 0,00 51 085,38 10 727,93 61 813,31 81

03 SO.03 - Přípojka vody k teniso... 0,00 9 393,40 1 972,61 11 366,01 15

05 plynová přípojka 0,00 24 642,00 5 174,82 29 816,82 39

Celkem za stavbu 0,00 63 222,28 13 276,67 76 498,95 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 60 614,07 95,9

8 Trubní vedení HSV 10 755,01 17,0

723_01 STL Plynovodní přípojka PSV -8 146,80 -12,9

Cena celkem 63 222,28 100,0
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 1 méněpráce

R: 01 SO.01 - Přípojka vody k fontáně

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -5 676,00

1^28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omm m -86,00000 66,00 -5 676,00

Díl: 8 Trubní vedení -2 610,00
2|28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omm m -37,00000 66,00 -2 442,00

3 871231211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm

m -1,00000 66,00 -66,00

4 28613114 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm m -1,ooooo1 102,00 -102,00
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ MAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 1 méněpráce

R: 02 SO.02 - Přípojka vody ke Galerii

P.č Číslo položky Název p<složky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -3 313,20

1 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omm m -50,20000 66,00 -3 313,20

Díl: 8 Trubní vedení -1 645,20
2 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omm m -20,60000 66,00 -1 359,60
3 871231211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm
m -1,70000 66,00 -112,20

4 28613114 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm m -1.70000 102,00 -173,40
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 1 méněpráce

R: 03 SO.03- Přípojka vody k teniso...

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -7 722,00

1,28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16SDR11 32x3,Omm m -117,00000 66,00 -7 722,00
Díl: 8 Trubní vedení -1 407,60

2 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omm m -17,00000 66,00 -1 122,00
3 871231211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm
m -1,70000 66,00 -112,20

4 28613114 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm m -1,70000 102,00 -173,40
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 1 méněpráce

R: 05 plynová přípojka

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 723 01 STL Plynovodní přípojka -8 146,80

1 132200010 Hloubeni nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz 
do 1 km, uloženi na skládku

m3 -7,20000 550,00 -3 960,00

-12*1*,6 -7.20000
2 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 -9,36000 250,00 -2 340,00

-7,2-2,16 -9,36000

3 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 -2,16000 855.00 -1 846,80
-12*,3*.6 -2,16000
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 2 vícepráce

R: 01 SO.01 - Přípojka vody k fontáně

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 028,60

1 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 
návin 100 m

m 86,00000 70,10 6 028,60

Díl: 8 Trubní vedení 2 593,70
2 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 

návin 100 m
m 37,00000 70,10 2 593,70
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 2 vícepráce

R: 02 SO.02 - Přípojka vody ke Galerii

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 48 694,97

1 R1 Řízený zemní protlak potrubí d40 m 34,10000 1 200,00 40 920,00
20.6+13,5 34,10000

2 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3.7 mm PN16 
návin 100 m

m 50,20000 70,10 3 519,02

3 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,15600 1 428,00 3 078,77
1,4*1.1*1,4 2,15600

4 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 2.15600 546,00 1 177,18
Odkaz na mn. položky poradí 3 : 2,15600 2,15600

Díl: 8 Trubní vedení 2 390,41
5 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 

návin 100 m
m 34,10000 70,10 2 390,41
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Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ MAD MORAVOU - přípojky zámecký park

0: 2 vícepráce

R: 03 SO.03- Dřípojka vody k teniso...

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 1 191,70

1 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3.7 mm PN16 
návin 100 m

m 17,00000 70,10 1 191,70

Díl: 1 Zemní práce 8 201,70
2 286134114 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 

návin 100 m
m 117,00000 70,10 8 201,70

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: 003 VESELÍ NAD MORAVOU - přípojky zámecký park

O: 2 vícepráce

R: 05 plynová oři poj ka

nová trasa : 12 12,00000

P.č Číslo položky Název p<Dložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dii: 1 Zemní práce 14 400,00

1 R1 Řízený zemní protlak potrubí d75 m 12,00000 1 200,00 14 400,00

Díl: 8 Trubní vedení 10 242,00
2 871231211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6.8 mm
m 12,00000 66,00 792,00

3 R 01 podstavec poplynovou skříň ks 1.00000 8 226.00 8 226.00
1 1,00000

4 28613114 trubka PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm m 12,00000 102.00 1 224,00
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