
Číslo smlouvy objednatele: S 13/2022/0037/ 150/1 Číslo smlouvy zhotovitele:

Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, RPS sídliště JV - lokalita ul. Slunečná a Luzní44

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín

Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

bankovní spojem: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 424671/0100

zastoupený: Libor Střeeha, starosta města

(dále též „Objednatel44)

Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radčjov

IČ: 277 57 307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2700358715/2010

Jednající: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 56954

/dále jen „Zhotovitel44/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany41 uzavřely v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu

o dílo č. SD/2020/0204/ 1 50 (dále jen „Smlouva44).
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. I se dohodly, že se čl. 2, 3, 4 v původním

znění ruší a nahrazují se tímto zněním:

2.2. Rozsah a členění díla:

2.2.1. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby - v členění

a rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění v členění:
A - Průvodní zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
C - Situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E - Kontrolní propočet nákladů
H - Podklady pro majetkoprávní úkony

Jedná se o objekty

SO.101 Komunikace
SO.401 Veřejné osvětlení

SQ.7U1 Hříště, mobiliář

včetně:
2.2. 1.1. kontrolního propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební

objekty, inženýrské objekty a provozní soubory'; každý stavební objekt bude obsahovat

měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet

měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně všech ostatních

nákladů potřebných k přípravě a realizaci akce a uvedení stavby do provozu;

2.2. 1.2. dokumentace a podkladů pro řešení majetkoprávních úkonů, které bude nutné v

rámci realizace stavby dořešit (věcná břemena, odkupy apod). Dokumentace (textová a

výkresová část) bude obsahovat vymezení takových částí stavby včetně jejich vlastníků,

výměr;
_

2.2. 1.3. projednáni dokumentace s dotčenými orgány po dokončeni PD pro společné povolení

stavby a objednatelem (výrobní výbor) v průběhu zpracovávání PD pro společné povolení

stavby - tato projednání budou v dokumentaci doložena písemným záznamem s potvrzením

účastníků jednání;
2.2. 1.4. prezentace dokumentace a závěrečné odsouhlasení dokumentace objednatelem před

odevzdáním;

2.2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (ÚR+SP),

která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další

doklady nutné pro společné územní a stavební řízení podle vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., v platném znění (dále jen jako
„vyhláška č. 66/2018 Sb.), zahrnuje zejména:

2.2.2. 1. zajištění dokladů, které bude nutno doložit jako přílohy k žádosti pro vydáni

společného povoleni, jako součásti projektové dokumentace (I - dokladová část PD)

s výjimkou souhlasů vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby:

2.2.2.2. vyplnění žádosti o vydání společného povolení (ÚR+SP) dle vyhlášky č. 66/2018 Sb.

a předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele:

2.2.2.3. zapracování všech dalších požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených
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správním řízením do projektové dokumentace;
2.2.2A. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zajištění oznámení záměru stavby
příslušnému orgánu Archeologického ústavní Akademie véd České republiky;
2.2.2.5. zhotovitel předloží čistopis dokladové části až po jejím odsouhlasení ze strany
objednatele;

2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby - DPS bude zpracována v rozsahu
a členění dle Přílohy Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni, v členění:
A - Průvodní zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E - Soupis prací a rozpočet
včetně:
2.2.3. 1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, v platném znění (dále také jako
„zákon č. 134/2016 Sb.“), zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění. Oceněný soupis prací - Rozpočet i neoceněný soupis prací bude
předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls.,
*xlsx. (v případě požadavku objednatele, jako podklad pro kontrolu správce dotačního
programu kompletní položkový rozpočet v elektronickém výstupu ze softwaru RTS a.s. Brno
pro rozpočtování).
2.2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;
2.2.3.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a

standardy (včetně estetických);
2. 2.3.4. oceněný soupis prací - Rozpočet bude doložen samostatně dle odst. 2.2.3. 1
2.2.3. 5. v případě požadavku bude objednateli předložen soupis prací ke konzultaci, a to v

takovém terminu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby. Objednatel provede kontrolu
rozpočtu do 5 pracovních dnů. O případné zdržení se prodlouží termín dokončení
dokumentace.
2.2.3.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.2. 3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v

době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty
nese odpovědnost zhotovitel;
2.2.3.8. v případě zařazení projektu do dotačního programu, bude projektová dokumentace
DPS zpracována v souladu s jeho podmínkami, zejména rozpočet (uznatelné, neuznatelné
náklady stavby). To oznámí objednatel vc výzvě k zahájení práci na PD pro provádění
stavby.
2.2.3.10. podmínkou dokončeni projektové dokumentace DPS je její písemné odsouhlasení s
objednatelem.

3. Termíny plnění
3.1. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.1. v termínu do
150 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo. V případě výskytu objektivních
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okolnosti, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro společné povolení
stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.
3,2. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.2.
(zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro potřeby vydání rozhodnutí o umístění
stavby) v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro

územní rozhodnutí. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele
prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se

sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3. v termínu do 90
kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně
projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny
zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro provádění stavby, prodlužuje sc sjednaný
termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

4. Cena díla

4. 1 . Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související,

je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, jako
cena pevná a činí:

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je
cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako
cena pevná a činí:

Celkem 863 000,00 Kč (bez DPH)

DPH: 181 230,00 Kč

Celkem s DPH 1 044 230,00 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jeden milion čtyřicet čty ři tisíce dvě stě třicet korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

Projektová dokumentace společné povolení stavby dle odst. 2.2.1 430 100,00 Kč (bez DPH),
DPH 90 321.00 Kč, cena včetně DPH 520 421,00 Kč;

Inženýrská činnost pro vydání společného povoleni (zajištění vydání společného povolení v

právní moci) dle odst. 2.2.2 30 000,- Kč (bez DPH), DPH 6 300,00 Kč,

cena včetně DPH 36 300 Kč:

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3 298 900,00 Kč (bez DPH) DPH
62 769.00 Kč. cena včetně DPH 361 669,00 Kč;

Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.2.5 104 000,- KČ (bez DPH), DPH 21 840 Kč, cena

včetně DPH 125 840,00 Kč.

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znční dodatku č. 1 zůstávají
v platnosti.
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3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍr
.3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,

registru smluv, v souladu sc zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek jc vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž

Objednatel obdrži tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 7.3.2023/561

V Hodoníně, dne \ 1* 2 i

Objednatel

V Hodoníně, dne

Zhotovitel

24>S.£oU

Razítko:

P

Ing.

jednatel
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