
ZMĚNOVÝ LIST: Protìpožárníucpávky 
I 

ČÍ5Í0 ZL-` 10 
Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedrichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DlRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 09.03.2023 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou stávajícísmlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavřenísmlouvy, neníani akceptací 
nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené Smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám 
jakékoliv závazky nebo povinnosti. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Ve výkazu výměr jsou řešeny pouze protipožární ucpávky u profese silnoproudu, vdalších profesích ZTI nejsou 
protipožární ucpávky vyspecifikovány 

V průběhu výstavby byla provedena revize počtu protipožárních ucpávek, v objektu silnoproudu byla upravena dle 
skutečnosti (odečet) a sjednoceno řešení pro všechny profese. 

Zdůvodněnízměnflvčetně dobzplnění a cenové kontrolyü 
Požadavek na úpravu a doplnění protipožárních ucpávek má časový i cenový dopad na provádění výstavby. Tím docházı 
ke zpoždění navazujících prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to o 14 dní. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb 

Cena méně prací bez DPH 1 Cena více prací bez DPH : 

-23 777,82 Kč 173.278,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

149.500,18 Kč 14 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHIR projekt, S.r.o. 

Datum Datum: 2 Ů 'Ű3` 
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Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: BO MMB Souhlasím: ZEBRONA s_r.o. 

2 -03- 2“23 _ _
Datum: U U 

Datumz 0 WU 

...

Přílohy: 
Rozpočet ZL 10 Protipožární ucpávky (méněpráce, vícepráce)
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Položkový rozpočet 
S; DPS Bedřichovícká 

0; NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘıcHOvıcKÁ 19 

RI 1L 10 Proıtipožámí uepávky - elektro 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství 
Cenová 

Celkem úroveň Cena / MJ 
Dífll Elrekfiromıoniáže -' ' 3 777 82 
67 21002O9K Prøflpøžárni uøpávky 

| 
Kus| -14,00000 -18 493,86 SøD 

-1 5.00000 
1 .00000 

A: SOD odpočet: 15 

| 

Kus 
| 

-4.00000 -5 283,98 SOD 57 2100209K Protipožární ucpávky 
-10.00000 
8.00000 

B: SOD odpo‹ˇ:et:1O 

Díl 713
1 71355PPU 

Požámíìzolaoe 3 
1732-~00 

Prøtipøžárni uøpávky 
| 

ı‹pı| 1,00000 1 

~ 173 278,00 indiv 
Kalkulace : 

měrná jednotka agregované položky - nabídka - kpl 1.00000 173 278,00 
viz Dříloha 

Celkem 149 500,18 
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