
Stavba:   Oprava oplocení, Praha 9 - Satalice

Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9 

Zhotovitel:   WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Kód Zakázka Cena

Dodatek č. 1  

Změnový list ZL01 - VÍCEPRÁCE - Betonové stříšky, nová 

vstupní branka 61 995,60

Změnový list ZL02 - VÍCEPRÁCE - Odvlhčení plotu ze zahrady
48 958,65

Celkem bez DPH   110 954,25

DPH 21,00%   23 300,39

Nová cena díla celkem s DPH   134 254,64

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 1



Datum:   28.03.2023

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 1


