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PŘEHLED DÍLČÍCH PLNĚNÍ K DODATKU Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  

MRK/SOD 61/2022 NA VÝKON TDS 
     

Příkazce: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 

 Bratislavská 246/67, 602 00 Brno 

 

Příkazník: INGEM a.s. 

 Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň 

 

Fakturace: 

 

Dílčí plnění DUZP Částka bez 
DPH 

Částka vč. 
DPH 

1. dílčí plnění 31. 03. 2023 290 300,- 351 263,- 

2. dílčí plnění 30. 04. 2023 145 150,- 175 631,50 

3. dílčí plnění 31. 05. 2023 145 150,- 175 631,50 

4. dílčí plnění 30. 06. 2023 145 150,- 175 631,50 

5. dílčí plnění 31. 07. 2023 145 150,- 175 631,50 

6. dílčí plnění 31. 08. 2023 145 150,- 175 631,50 

7. dílčí plnění 30. 09. 2023 145 150,- 175 631,50 

8. dílčí plnění 31. 10. 2023 145 150,- 175 631,50 

9. dílčí plnění 30. 11. 2023 145 150,- 175 631,50 

10. dílčí plnění 31. 12. 2023 145 100,- 175 571,- 

11. dílčí plnění 
po pravomocné kolaudaci, resp. uvedení 
objektu do užívání rozhodnutím místně 

příslušného stavebního úřadu 
177 400,- 214 654,- 

Celkem  1 774 000,- 2 146 540,- 

 


