
  

    

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 09-2023 

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS SZR – Správa základních registrů 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC SZR RFC 1184 

Název RFC SZR ISZR - Nastavení přístupu ke službám CA 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) 126969 / RITM0085608 

Katalogový list  ISZR 05 Objednávka 

Typ odstávky Bez odstávek 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 126969 ze dne 03.03.2023. 

2. Zadání požadované změny 

Poskytnutí součinnosti pro vytvoření automatizovaného procesu na straně RAZR realizovaného v 
rámci RFC 1164 NPO - RAZR - Nastavení přímého přístupu ke službám CA pro vydávání certifikát. 
Požadovány součinnosti jsou: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

3. Popis zajištění realizace změny 

Nastavení/konfigurace budou prováděny pro 2 servery sub CA SZR a 2 servery sub CA DIA (vždy 
1 server testovacího prostředí a 1 servery produkčního prostředí). Bude založen nový systémový 
účet pro systém RAZR s odpovídajícími právy pro provoz nové komponenty ISZR obsluhující sub 
ROOT CA ISZR. 

Další změny v rámci realizace RFC 

- Instalace IIS na serverech sub CA  
- Instalace nezbytných komponent pro endpoint WS 
- Instalace endpointu WS 
- Vytvořeni prostupů 



  

    

 

 

- Úprava a konfigurace F5 pro publikaci nové služby 
- Úprava firewallu 
- Úprava monitoringu systému ISZR 
- Testování a troubleshooting 
- Dokumentace monitoringu a sítí 

4. Odhad pracnosti 

 Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, 
že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo 
projektu, viz identifikace výše. 

Celková cena prací: 173.800,00 Kč bez DPH, tj. 210.298,00 Kč včetně DPH. 
 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Požadovaná nastavení budou provedena do 2 týdnů od objednání. V případě, že v době objednání 
služby nebude ještě vytvořena CA DIA, budou potřebná nastavení zajištěna do 14 dnů od převzetí 
CA DIA do provozu. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2023. 

6. Návrh testovacího scénáře 

 Plně automatické zpracování žádosti o vydávání i o odvolání certifikátů zadaných servery 
nových testovacích tenantů. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Poskytnutí součinností dle odstavce 2. 



  

    

 

 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

Úspěšné otestování komunikace 2 nových tenantů v testovacím prostředí RAZR 
napojeném na testovací Certifikační autority. 

9. Požadavky na součinnosti   
9.1 SZR 

- Zajištění síťových nastavení mimo prostředí infrastruktury ISZR. 
- RAZR připraví dva nové tenanty v infrastruktuře SZR. V každém tenantu jeden virtuální 

server. 
- Zajištění dokumentace aplikace pro napojení RAZR – CA. 
- Součinnost pro akceptaci RFC. 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Aktualizace provozní dokumentace. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 

 


