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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
VN Rybná č. S944/2021/377/Paš ze dne 14. 2. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  Správy toků oblast povodí Vltavy 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxx xxxxxxx,

      tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

ZVÁNOVEC a.s. 

se sídlem Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO: 260 26 279  

DIČ: CZ26026279 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1109 

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady 

ve věcech technických jedná: 

    

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

   číslo účtu: 86-8606050287/0100 

mailto:martin.polacek1@lesycr.cz
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(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo VN Rybná 

ze dne 14. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly 

řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který 

je Přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

Změny v SO 02 Rekonstrukce spodní výpusti: Navýšení množství dlažby z lomového kamene 

z důvodu potřeby rozšíření překopu hráze pro přístup stavební techniky nutné pro obetonování 

odpadního potrubí. Dále bylo nad rámec PD odstraněno poškozené schodiště do zátopy z 

kamene, které bylo nahrazeno dlažbou z LK. Z důvodu delší životnosti je třeba obnovit 

povrchovou úpravu stávající lávky. Tyto změny si vyžádaly vícepráce v celkové výši 

122 423,47 Kč. 

 

Cena dle smlouvy o dílo     2 762 366,99 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle dodatku č. 1               35 918,60 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2                  122 423,47 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo     2 920 709,06 Kč bez DPH 

 

II. 

Změny smlouvy 
 

Změna v čl. III. Cena za dílo - odst. 1, věta první a odst. 2 zní nově takto: 
 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

2 920 709,06 Kč bez DPH, slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc sedm set devět korun 

českých šest haléřů bez DPH.  
 

2. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 

rozpočet, dle Přílohy č. 1 dodatku č. 1 – Položkový rozpočet víceprací dodatku č. 1 a dle 

Přílohy č. 2 dodatku č. 2 – Položkový rozpočet víceprací dodatku č. 2. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
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1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 

každá ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací 

 

 

V Benešově, dne …………….                     V Českých Budějovicích, dne …………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Jaroslav Zvánovec  

ST OP Vltavy    předseda správní rady 

Lesy České republiky, s.p.    ZVÁNOVEC a.s. 




