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LEGENDA 
 

   

 
1 

 
Nadpis Článku 

 
číslo a nadpis Článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy 

   

 

1.1 

 

Nadpis Pod-článku 

číslo a nadpis Pod-článku Obecných podmínek, který 

je předmětem úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 

(Pod-článek 1.1 [Definice] obsahuje na této úrovni Pod-články 

s číslem ve formátu 1.1.1) 

   

  

Text Pod-článku 

text Pod-článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 

(Pod-článek 1.1 [Definice] obsahuje na této úrovni Pod-články 

s číslem ve formátu 1.1.1.1) 

   

  

[...] 

označuje text Pod-článku Obecných podmínek, který se nachází 

bezprostředně před nebo po upraveném nebo doplněném textu 

a který není předmětem úpravy 

   

  

 barevné zvýraznění 

 
označuje odstraněný text ( přeškrtnutý) Pod-článku Obecných 

podmínek, nebo doplněný text 

   

  

 [odstraněno bez náhrady] 

je uvedeno společně s číslem Pod-článku Obecných podmínek 

nebo namísto textu Pod-článku Obecných podmínek, které jsou 

odstraněny bez náhrady 
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, Výkresy 

1 Obecná ustanovení 
 

1.1 Definice 

 
1.1.1 Smlouva 

 
1.1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, 

Technická  specifikace , Formuláře a další dokumenty (pokud existují) 

uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky. 

 
1.1.1.4 „Dopis nabídky“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven 

Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo. 
 

1.1.1.5 „Technická specifikace“ je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak 

je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se 

Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo. Technická specifikace 

 zahrnuje projektovou dokumentaci vztahující s k Dílu. 

 
1.1.1.6 „Výkresy“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli 

jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) v souladu 

se Smlouvou. Výkresy jsou součástí projektové dokumentace zahrnuté v Technické 

specifikace. 
 

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k 

 Dopisu nabídky a tvoří jeho součást. 
 

1.1.1.11  „BIM  protokol“  je  dokument  tak  nazvaný  (pokud  existuje),  který  tvoří   přílohu 

 Zvláštních podmínek, včetně jeho příloh. Pokud BIM protokol neexistuje, ustanovení 

 těchto Podmínek, která na něj odkazují, se nepoužijí. 

 
1.1.2 Strany a osoby 

 

1.1.2.9 [odstraněno bez náhrady] 

 
1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení 

 
1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované ve Smlouvě, 

které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních podmínek a Technickou 

 specifikací po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem. 

 
1.1.3.7 „Záruční doba“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolností) podle 

Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a o Odstraňování vad] tak, jak je 

stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 11.3 

[Prodloužení záruční doby]), počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak 

je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. 

 

1.1.4 Peníze a platby 
 

1.1.4.3 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně, 

 hospodárně, účelně a efektivně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 
 

1.1.4.13 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle Právních předpisů. 
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, psacím strojem 

(e) „přiměřený zisk“ je zisk ve výši 5 % souvisejících Nákladů, pokud není dále 

(b) Dopis o přijetí nabídky, 

(c) Dopis nabídky, 

(d) Zvláštní podmínky, 

(e) Obecné podmínky, 

1.1.4.14 „Záruka za zálohu“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 

 [Zálohová platba]. 

 
1.1.6 Další definice 

 
1.1.6.1 „Dokumenty zhotovitele“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný software, 

výkresy, příručky, modely včetně jakéhokoli informačního modelu nebo digitálního 

modelu stavby a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané 

Zhotovitelem podle Smlouvy. 
 

1.1.6.10 „CDE“ je společné datové prostředí (Common Data Environment). Podrobnosti jsou 

 stanoveny v Příloze k nabídce a BIM protokolu (pokud existuje). 
 

1.1.6.11 „Zadávací řízení“ je zadávací řízení veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena 

Smlouva. 

 

1.2 Výklad 

 
[…] 

 
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby 

dohoda byla zaznamenána písemně a; 
 

(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou , tištěný nebo zhotovený 

elektronicky s výsledkem trvalého záznamu včetně záznamu v CDE, pokud existuje,. 

a 

 

stanoveno jinak. 
 

[…] 

 
1.3 Komunikační prostředky 

 
Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, 

určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace vedena v CDE. Pokud neexistuje 

 nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, musí být tato komunikace: 

 
[…] 

 
1.5 Hierarchie smluvních dokumentů 

 

Dokumenty tvořící Smlouvu 

je ve Smlouvě o dílo určeno 

ímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu 

pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:. 

 
 

 

 

 

 

(a) Smlouva o dílo, 

se musí vn 
následující 
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a Výkresy 

, pokud není dále stanoveno jinak nebo se Strany nedohodnou jinak v souladu 

(g) Výkresy a 

Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy. (h) 

může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody s a) 

může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své právo b) 

 

 

 

 

[…] 

 
1.6 Smlouva o dílo 

 

 Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co Zhotovitel 

 obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument 

 přiložený  k  Zvláštním  podmínkám její  předloha,  která  je součástí  zadávací dokumentace 

 Zadávacího řízení. […] 

 
1.7 Postoupení 

 
Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek nebo 

prospěch z ní 

s Právními předpisy. Avšak jedna i druhá Strana: 

 

 druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a 

 

 na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné. 
 

 Objednatel může bez souhlasu Zhotovitele budoucímu vlastníku nebo majetkovému správci 

 Díla, Sekce nebo jiné části Díla postoupit zcela nebo zčásti svá práva z vadného plnění 

 Zhotovitele včetně práv vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez 

 ohledu  na  to,  zda  taková  práva  Objednateli  již  vznikla  nebo  mu  teprve  mají vzniknout. 

Objednatel musí takové postoupení  Zhotoviteli oznámit.  Zhotovitel souhlasí  s postoupením 

 provedeným v souladu s tímto odstavcem. 

 
1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání 

 

Technická specifikace musí být pod dohledem a v péči Objednatele. Není-li ve 

Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného Výkresu být 

 Smlouva a každý následný Výkres prostřednictvím CDE,  nebo,  pokud neexistuje nebo  jeho 

 použití   není   z   objektivních   důvodů   možné,   prostřednictvím   dohodnutého   systému 

 elektronického přenosu a ve dvou listinných kopiích, poskytnuty Zhotoviteli, který si může na 

své náklady udělat nebo vyžádat další kopie. 
 

[…] Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby šest kopií 

 každého  z  Dokumentů  zhotovitele  každý  Dokument  zhotovitele  prostřednictvím  CDE, 

nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím 

 dohodnutého systému elektronického přenosu a ve dvou listinných kopiích. 
 

 Pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, Zhotovitel musí 

mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické specifikaci, Dokumentů 

zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace vedené podle Smlouvy. 

Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo přístupu ke všem těmto 

dokumentům. 

(f) Technická specifikace, 
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Zhotovitel musí zajistit, aby byly na Staveništi jakékoli dokumenty týkající se Díla v nezbytném 

d) umožňovat udělení podlicence. 

1.15 Sociální odpovědnost 

 Zhotovitel musí vést stavební deník v souladu s Právními předpisy. 

 

 
 

[…] 

 
1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 

 
[…] 

 
b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, 

rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, provozu, 

údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a, 
 

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a 

jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na 

dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 

vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem. a 

 

 

 Práva duševního vlastnictví ve vztahu k jakémukoli informačnímu modelu nebo digitálnímu 

modelu stavby mohou být samostatně upravena v BIM protokolu. 

 
[…] 

 
1.11 Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem 

 
Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 

vlastnictví k Technické specifikaci , Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným 

Objednatelem (nebo jeho jménem). […] 

 

 

 Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 
 

(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu 

 plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 
 

(b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

 považuje   plné   uhrazení   Podzhotovitelem   řádně   vystavených   a Zhotovitelem 

 odsouhlasených  faktur  za  plnění  poskytnutá  podle  Smlouvy,  a  to  vždy  do  10 

 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 
 

Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze k nabídce, Zhotovitel musí v 

 průběhu provádění Díla: 
 

(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k 

 Dílu, 

rozsahu v jakékoli rozumné době přístupné oprávněným úředním osobám v souvislosti 

s výkonem pravomoci příslušných orgánů veřejné moci podle Právních předpisů. 
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ve Zvláštních podmínkách 

(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. 

(c) plnili své povinnosti vyplývající z BIM protokolu. 

3.6 Kontrolní dny 

(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo 

 střední školy v oboru relevantním k Dílu, 

 

 

2 Objednatel 
 

2.1 Právo přístupu na staveniště 

 
[…] umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram]. 
 

 Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. V zápise se uvede, že 

 Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy  podmínky  jeho užívání  a je si  vědom  všech 

 důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště. 

[…] 

2.3 Personál objednatele 

 
[…] 

 

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a, 
 

(b) přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod-odstavců 

(a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 4.18 [Ochrana 

životního prostředí]. a 

 

 

3 Správce stavby 
 

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

 
[…] Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení Objednatele před výkonem 

určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny 

v Příloze k nabídce. […] 

 
3.4 Výměna správce stavby 

 

Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně než 42 14 

dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, adresy a 

relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. […] 

 

 

 Správce stavby musí písemně svolávat a aktivně řídit kontrolní dny zejména za účelem 

 seznámení Stran s aktuálním stavem provádění Díla a přijetí opatření potřebných pro další 

 práce na Díle. 
 

 Správce stavby musí zajistit zápis z každého kontrolního dne. 
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a Výkresy 

 První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací a každý 

 další kontrolní den podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů. 

 

4 Zhotovitel 
 

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

 
[…] vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad. 

 

 Zhotovitel  musí  dodržovat  podmínky  stanovené  v  individuálních  právních  aktech orgánů 

 veřejné   moci  vydaných   v  souvislosti   s  Dílem   a veřejnoprávních   smlouvách  případně 

uzavřených v souvislosti s Dílem. 
 

 Zhotovitel musí  zpracovat  dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je  to 

 stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které  je potřeba Technickou specifikaci takovou 

 dokumentací upřesnit, aby Dílo mohlo být provedeno. 
 

 Zhotovitel musí plnit své povinnosti vyplývající z BIM protokolu. 

 
Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost […] 

 
Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby pak, není- 

li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách: 

 
(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část v 

souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě; 
 

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací , 

musí být napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk] 

a musí obsahovat dodatečné informace, které Správce stavby požaduje doplnit k 

Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran; a 
 

(c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí být vhodná 

k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak, jak je uvedeno ve Smlouvě; a. 
 

(d) p Před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
 

(a) předložit Správci stavby dokumentaci skutečného provedení a příručky a jiné 

dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků, které jsou součástí 

 Díla, v souladu s Technickou specifikací a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel 

 tuto část Díla Dílo mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a 

opravovat., jakož i další případné dokumenty stanovené v Technické specifikaci; a 
 

(b) zaškolit Personál objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu v odborném 

 zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky, které jsou 

 součástí Díla. 
 

 Tato část  nesmí  být  považována za dokončenou Dílo nebo Sekce (podle okolností)  nejsou 

 považovány za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí], 

dokud 

 podmínky podle pod-odstavců (a) a (b) tohoto odstavce. 

tato dokumentace a příručky nebudou předloženy Správci stavby nejsou splněny 
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nebo jiným způsobem uvolnit 

Pokud je v Technické specifikaci stanoveno, že Zhotovitel musí provést určitou část Díla 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

 
Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění smluvních 

povinností v částce a měnách uvedených ve formě bankovní záruky ve výši uvedené v Příloze 

k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-článek se 

nepoužije. 

 
Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů po tom, co obdržel 

Dopis o přijetí nabídky, nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později, a musí 

poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země 

 (nebo  jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem  vystaveno  právnickou osobou se 

 sídlem v členském státě Evropské unie, musí být účinné nejpozději v den jeho doručení 

Objednateli a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě 

schválené Objednatelem. 

 
[…] 

 

Zhotovitel  musí  zajistit,  že výstavce  Zajištění  splnění  smlouvy musí  na  písemnou  výzvu 

 Objednatele   bez   jakýchkoli   námitek   nebo   omezujících   podmínek vyplatit  Objednateli 

 požadované finanční prostředky, a to až do celkové výše zaručené částky. 
 

 Objednatel není povinen uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit […] 

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 

21 dnů po tom, co obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy. 

 
4.3 Zástupce zhotovitele 

 
[…] 

 

 Zástupce zhotovitele se musí aktivně účastnit každého kontrolního dne svolaného podle 

Pod-článku 3.6 [Kontrolní dny]. 

 
4.4 Podzhotovitelé 

 
Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. 

 

 
 

[…] 

 
(b) k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí souhlas 

Správce stavby; a 

 
(c) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o 

zamýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce 

na Staveništi; a. 
 

(d)  [odstraněno bez náhrady] 

vlastními kapacitami, nesmí zadat její provedení Podzhotoviteli nebo jinému subjektu. 
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Zhotovitel musí poskytnout osobám podle pod-odstavců (a) a (b) prvního odstavce tohoto 

 Zhotovitel může  nahradit Podzhotovitele, kterým  prokazoval  část  kvalifikace v  Zadávacím 

 řízení,   pouze  pokud  Správci  stavby  prokáže,   že nahrazující  Podzhotovitel  nebo  přímo 

 Zhotovitel   splňuje   kvalifikaci   alespoň   v   rozsahu,   v   jakém   ji   splňoval   nahrazovaný 

Podzhotovitel. 

 
4.6 Spolupráce 

 
[…], za které odpovídá Zhotovitel. 

 

 
 

 Zhotovitel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli 

 kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele nebo jeho akcionáře 

v souvislosti s Dílem nebo jeho financováním. 

[…] 

4.7 Vytyčení 

 
Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 

specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby 

 technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů). Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 

výškách,  rozměrech  a  trasování  Díla.  Zhotovitel  musí  zajistit  obnovení  vytyčení obvodu 

 Staveniště  a pevných vytyčovacích bodů,  pokud  budou  v průběhu  provádění Díla zničeny 

 či poškozeny. 

[…] 

4.8 Bezpečnost práce 

 
[…] 

 

 Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

 práci na Staveništi (pokud existuje) podle Právních předpisů a poskytnout mu potřebnou 

 součinnost pro výkon jeho funkce. 

 
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce Zhotovitele 

pak musí zajistit školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.  

 
 Strany nesmí užívat zařízení druhé Strany bez jejího písemného souhlasu. 

 
4.9 Zajištění kvality 

 
[…] V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na 

samotném  tomto dokumentu uveden  zjevný  důkaz  o předchozím  schválení Zhotovitelem., 

 nebo musí být schválen prostřednictvím CDE, pokud existuje. 

[…] 

Pod-článku součinnost potřebnou k plnění jejich povinností vyplývajících z BIM protokolu. 

(včetně vytyčení tras 
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(a) přístupových cest na Staveniště stanovených v Technické specifikaci; a 

(b) případných veřejně přístupných pozemních komunikací nebo jiných cest, 

4.15 Přístupové cesty 

 
Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na 

Staveniště stanovených v Technické specifikaci. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby 

zabránil poškození jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem 

zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest. 

 
[…] 

 

 Zhotovitel musí Správci stavby na jeho žádost bezodkladně předložit písemný seznam: 

 

 

 

 které Zhotovitel nebo Podzhotovitel užívá nebo hodlá užívat v souvislosti s plněním Smlouvy, 

 včetně grafického znázornění a případných dokladů o projednání jejich užívání s příslušnými 

 orgány   veřejné   moci,   majiteli   nebo   majetkovými  správci   takových přístupových  cest, 

 případných veřejně přístupných pozemních komunikací nebo jiných cest (pokud je takové 

 projednání nezbytné). 
 

 Zhotovitel musí zajistit odstranění veškerých znečištění veřejných pozemních komunikací, 

 která způsobí Zhotovitel nebo Podzhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy, 

a to bezodkladně, nejpozději však do 1 hodiny od takového znečištění. 

 

4.20 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál 

 
[…] 

 

 Podmínky dostupnosti a přístupu do CDE, pokud existuje, jsou stanoveny v BIM protokolu 

nebo jinak specifikovány ve Smlouvě. 

 

4.21 Zprávy o postupu prací 

 
Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu prací 

připraveny  Zhotovitelem  a  předloženy  Správci  stavby  v šesti  prostřednictvím CDE, nebo, 

 pokud  neexistuje  nebo  jeho  použití  není  z  objektivních  důvodů  možné,  prostřednictvím 

 dohodnutého systému elektronického přenosu a ve dvou listinných kopiích. První zpráva musí 

pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení 

prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posledním dni období, 

kterého se týká. 
 

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí neodstraní veškeré k datu 

 dokončení známé nedokončené práce vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla. 
 

[…] 

 
4.22 Zabezpečení staveniště 

 
Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak: 

 
(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi nepohybovaly neoprávněné 

osoby a 
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4.25 Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích 

4.26 Kontrolní prohlídky stavby 

Zhotovitel musí nejméně 14 dnů předem písemně oznámit Správci stavby předpokládané 

4.27 Zákaz střetu zájmů 

(a) Zhotovitel; 

(b) člen Personálu zhotovitele nebo jiný zaměstnanec Zhotovitele; 

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál 

objednatele a, na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 

Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů na 

Staveništi a na oprávněné úřední osoby. 

 

4.23 Činnost zhotovitele na staveništi 

 
[…] 

 
Jestliže Zhotovitel hodlá překročit jakýkoli zábor související s prováděním Díla, který zajistil 

Objednatel, musí Zhotovitel zajistit oprávněnost takového překročení na své náklady. 

Zhotovitel je odpovědný za neoprávněné překročení jakéhokoli záboru souvisejícího 

s prováděním Díla, bez ohledu na to, zda jej zajistil Objednatel nebo Zhotovitel. 

 
 Zhotovitel musí v souvislosti s plněním Smlouvy plnit povinnosti původce odpadů podle 

 Právních předpisů a musí zajistit plnění takových povinnosti u Podzhotovitelů. 
 

 Zhotovitel musí Správci stavby na jeho žádost bezodkladně předložit Zhotovitelem nebo 

 jakýmikoli Podzhotovitelem vedenou písemnou evidenci o odpadech a způsobech nakládaní 

s nimi. 

 

 

 Zhotovitel musí zajistit vydání potřebných individuálních právních aktů orgánů veřejné moci 

 týkajících se uzavírky,  objížďky  a  zvláštního  užívání  pozemní  komunikace  v  souvislosti 

s prováděním Díla včetně zpracování potřebných podkladů. Podrobnosti mohou být 

stanoveny v Technické specifikaci. 
 

Zhotovitel musí dodržet lhůty, jiná časová určení a jiné podmínky stanovené v  individuálních 

 právních  aktech orgánů  veřejné moci týkajících se  uzavírky,  objížďky  a zvláštního užívání 

 pozemní komunikace v souvislosti s prováděním Díla. 
 

 Zhotovitel musí dbát přiměřenosti a proporcionality jakéhokoli omezení provozu, aby způsob 

 označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací 

v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

 ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

 

 

 
 

 
 

 Zhotovitel  musí   podle   pokynu  Správce  stavby   zajistit   potřebné   podmínky a  podklady 

a poskytnout  další potřebnou součinnost  pro uskutečnění  každé kontrolní prohlídky stavby. 

 Zástupce zhotovitele se musí účastnit každé kontrolní prohlídky stavby. 

 

 

 Následující osoby se nesmí jakkoli podílet na výkonu funkce Správce stavby: 

 

 

týkajícím se Díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby podle Právních předpisů. 

provedení prací odpovídajících každé fázi výstavby stanovené ve stavebním povolení 
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(d) osoba ovládající Zhotovitele nebo její zaměstnanec; 

(e) Podzhotovitel nebo jeho zaměstnanec; a 

4.28 Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

(a) není dotčena povinnost Zhotovitele utvrzená takovou smluvní pokutou; a 

4.29 Nové hodnocení a finanční kompenzace 

(a) byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení; 

 

 

 

 

(f) osoba v jiném poměru ke Zhotoviteli nebo osobě podle předchozích pod-odstavců 

 tohoto odstavce, který by mohl nasvědčovat existenci možného střetu zájmů. 
 

 Pokud se Zhotovitel dozví o jakékoli skutečnosti nasvědčující existenci možného střetu zájmů 

podle  tohoto  Pod-článku,  musí to oznámit  Správci stavby  a Objednateli.  Strany  se   musí 

 bezodkladně písemně dohodnout  na přijetí přiměřeného opatření  nezbytného pro vyloučení 

 nežádoucích dopadů takového možného střetu zájmu, a to zejména vzhledem k jeho povaze 

 a míře možného ohrožení objektivity a spravedlivosti osoby, které se takový nepřímý střet 

 zájmů týká. Pokud se  Strany  na  přijetí takového  opatření  nedohodnou,  Objednatel  může 

 písemným pokynem nařídit přijetí takového opatření. 

 

 

 Zhotovitel musí zaplatit Objednateli smluvní pokutu, je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce. 
 

 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením: 

 

 

(b) není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

 Zhotovitele  utvrzené  takovou  smluvní  pokutou,  a  to v  rozsahu,  v  jakém škoda 

 takovou smluvní pokutu převyšuje. 
 

 Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je stanovena 

v Příloze k nabídce. 

 

 

Kdykoli tyto Podmínky předvídají postup podle Pod-článku 4.29 [Nové hodnocení a finanční 

 kompenzace], nebo jestliže: 

 

 

(b) Zhotovitel nepostupuje při plnění Smlouvy v souladu s hodnotami a údaji uvedenými 

v takové nabídce pro účely jejího hodnocení; a 
 

(c) jestliže je možná náprava, nezjedná ji Zhotovitel ani bezodkladně poté, co jej k tomu 

 vyzval Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě], 
 

 musí   Zhotovitel  bezodkladně  poté,   co  jej   k tomu  vyzval  Správce   stavby,   poskytnout 

 Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl 

 provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečných 

 hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího 

 řízení pro dotčené kritérium hodnocení. 

 
Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka 

v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela 

Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši 

(c) osoba ovládaná Zhotovitelem nebo její zaměstnanec; 
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(a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak, 

(b) kdy k tomu dal Správce stavby souhlas nebo 

kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku nebo (c) 

 určené  podle  metody  stanovené  v  Příloze  k  nabídce.  Správce  stavby  musí postupovat 

v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil dodatečnou platbu finanční 

 kompenzace,   ke  které  je  Objednatel   oprávněn   v  souladu   s Pod-článkem   2.5 [Claimy 

objednatele]. 
 

Tento Pod-článek  se  použije pouze  v  případě,  je-li tak  stanoveno  v  Příloze  k  nabídce, 

a to alespoň prostřednictvím stanovení metody podle předchozího odstavce. 

 
6 Pracovníci a dělníci 

 
6.5 Pracovní doba 

 

 Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovního klidu 

 nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou situace: 

 

 

 

 pro bezpečnost Díla, kdy v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned uvědomit 

 Správce stavby. 
 

 Práce na Staveništi se mohou vykonávat bez jakéhokoli časového omezení, pokud Smlouva, 

 Právní předpisy nebo příslušný orgán veřejné moci nestanoví jinak. 

 
6.6 Zázemí pro pracovníky a dělníky 

 
[…] Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatele tak, jak je stanoveno v 

Technické specifikaci nebo ve Výkazu výměr. 

 
[…] 

 
6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

 
Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro 

ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele v souladu s Právními předpisy. […] 

 

6.9 Personál zhotovitele 

 
[…] 

 

Zhotovitel musí  zajistit,  aby se provádění  Díla  účastnila  v rozsahu své funkce nebo pozice 

 osoba jmenovaná v Dopise nabídky, nebo osoba, kterou byla osoba jmenovaná v Dopise 

 nabídky nahrazena v souladu se Smlouvou. 
 

 Zhotovitel  může  nechat  dočasně  zastoupit  takovou osobu  z  důvodů  hodných zvláštního 

 zřetele   ležících  mimo  jeho  vůli,   pro  které   není  schopen   krátkodobě   zajistit  její účast 

na provádění Díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně 

 předcházející dlouhodobému nahrazení podle následujícího odstavce), pokud to bezodkladně 

 oznámí  Správci  stavby.  Celková  doba  takového  zastoupení  nesmí  přesáhnout  56  dnů 

v jednom kalendářním roce bez započtení doby bezprostředně předcházející dlouhodobému 

 nahrazení podle následujícího odstavce. 
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nedokončí neodstraní 

podrobný počáteční 

Jestliže se takové nahrazení týká osoby, která ovlivnila hodnocení Nabídky v Zadávacím 

(d) v souladu s Právními předpisy a aplikovatelnými technickými normami. 

 Zhotovitel může dlouhodobě nahradit takovou osobu z důvodů hodných zvláštního zřetele 

 ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen dlouhodobě zajistit její účast na provádění Díla 

 (např. změna zaměstnavatele, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí), pokud Správci 

 stavby prokáže, že nahrazující osoba splňuje související podmínky kvalifikace stanovené 

v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. 

 

 
 

 
 

6.10 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 

 
[…] Údaje musí být předloženy každý kalendářn 

dokud Zhotovitel veškeré 

vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla. 

 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování 
 

7.1 Standard provedení 

 
[…] 

 

(b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a, 
 

(c) patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě 

specifikováno jinak. a 

 

 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
 

8.1 Zahájení prací na díle 
 

[…] Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce, musí být Datum 

zahájení prací do 42 dnů po tom, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky. 

 
[…] 

 
8.2 Doba pro dokončení 

 
[…] 

 

(b) dokončení všech prací splnění všech podmínek, které jsou podle Smlouvy potřebné 

k tomu, aby Dílo nebo Sekce byly považovány za dokončené pro účely převzetí 

podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. 

 

8.3 Harmonogram 
 

Zhotovitel musí předložit Správci stavby harmonogram do 28 dnů po tom, 

co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také 

předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se 

skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. 

předcházet postup podle Pod-článku 4.29 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. 

řízení nebo osoby, která ji v souladu se Smlouvou nahradila, musí takovému nahrazení 

í měsíc ve formě schválené Správcem stavby, 
k datu dokončení známé nedokončené práce 
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pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného (a) 

každou z těchto etap pro práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů (podle (b) 

posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a (c) 

(d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis (i) 

údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu (ii) 

Každý harmonogram musí být zpracován v souladu s metodikou uvedenou v Příloze 
k nabídce (je-li taková) ve vhodném software a předložen Správci stavby v listinné podobě a 

dále v editovatelné elektronické podobě prostřednictvím CDE, nebo, pokud neexistuje nebo 
jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému 

 elektronického přenosu. 

 
Každý harmonogram musí obsahovat: 

 

 načasování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů 

 zhotovitele,  zadávání, výroby Technologického zařízení,  dodávek  na  Staveniště, 

 výstavby, montáže a zkoušení, 

 

 definice v Článku 5 [Jmenovaní podzhotovitelé]), 

 

 

 

 hlavních etap provádění Díla a 

 

 zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele 

 potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap. 
 

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a 

 každý milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] (je-li nějaký) včetně uvedení každé 

 Přejímací zkoušky, 
 

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) 

 Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným (nebo stanovenými) v Příloze 

 k nabídce.  Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena,  pak Zhotovitel  musí 

 uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé 

 části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání, 
 

(c) pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze 

 jmenovaných Podzhotovitelů, 
 

(d) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

 Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby 

 Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně 

 technické dokumentace, 
 

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 

 provádění Díla podle Smlouvy, 
 

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 

 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce], 
 

(g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 

 možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv 

(jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 
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s náhradou 

(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů, 

(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

(i) popis všech hlavních etap provádění Díla, 

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla, 

8.7 Náhrada škody za zpoždění Smluvní pokuta za zpoždění 

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních 

 svátků), 

 

 

(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

 tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 

 

 

 

 

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 

 zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele 

 potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících, 
 

(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 

 změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 

 před předmětnou změnou, 
 

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

 Díle. 
 

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení počátečního harmonogramu 

 po obdržení aktualizovaného harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v 

jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve 

shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál 

objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 

 
[…] 

 
8.6 Míra postupu prací 

 
[…] Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel 

tyto náklady zaplatit Objednateli podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] spolu 

 škody se smluvní pokutou za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7. 

 
Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stavby jednou 

týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující uplatněné 

revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení během Doby pro 

dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vznášet případné připomínky co 

nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 3 dnů od doručení aktualizovaného 

harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správce stavby do 3 dnů po obdržení 

harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento 

harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 

harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy.  

 

 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí Zhotovitel 

podle Pod-článku 2.5 [Claimy  objednatele]  zaplatit za toto nesplnění  povinnosti Objednateli 

 náhradu  škody  smluvní  pokutu  za  zpoždění  stanovenou  v souladu  s Pod-článkem  4.28 

nebo do 14 dnů 



Zvláštní podmínky Strana 18 z 36  

8.13 Milníky 

Jestliže je v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 

/b) odmítnout žádost s uvedením důvodů. 

8.14 Prodloužení doby pro splnění milníku 

 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu]. Tato náhrada škody za zpoždění je obnos stanovený v 

 Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne od konce příslušné 

 Doby  po  dokončení  do data  stanoveného  v  Potvrzení  o  převzetí. Avšak celková  částka 

 způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální částku náhrady škody 

 za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
 

 Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, kterou musí Zhotovitel zaplatit 

 za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení 

 objednatelem]  před dokončením  Díla.  Tato  náhrada škody  nezbavuje Zhotovitele závazku 

 dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle 

Smlouvy. 

 

 

 
 

 Jestliže je milníkem finanční  objem provedených prací,  Zhotovitel musí ve stanovené  době 

 provést  práce v souhrnném  finančním objemu odpovídajícím  alespoň  částce stanovené za 

 tímto účelem v Příloze k nabídce. 
 

 Jestliže  je  milníkem  umožnění  předčasného  užívání  Díla,  jeho  části  nebo  Sekce (podle 

 okolností),  Zhotovitel  musí  ve  stanovené  době  splnit  povinnosti  podle  Pod-článku  10.5 

 [Předčasné užívání]. 
 

 Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o potvrzení splnění milníku s uvedením 

 podrobností. 
 

 Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 
 

(a) vydat Zhotoviteli potvrzení o splnění  milníku, na kterém  musí být uvedeno datum, 

 kdy byl splněn; nebo 

 

 

 

 Zhotovitel  je  oprávněn  podle  Pod-článku  20.1  [Claimy  zhotovitele]   k prodloužení   doby 

pro splnění  milníku  podle  Pod-článku  8.13  [Milníky]  obdobným  postupem  jako v případě 

 prodloužení Doby pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude splnění 

 milníku  zpožděno  jakoukoli  z příčin  uvedených  v Pod-článku  8.4  [Prodloužení  doby  pro 

 dokončení]. 
 

 Důvody pro prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění milníku se posuzují 

 samostatně. 

 

10 Převzetí objednatelem 
 

10.1 Převzetí díla a sekcí 

 
S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přejímací zkoušky] musí být Dílo 

Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně 

záležitostí popsaných v Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] a s výjimkou povolenou v 

schváleného Harmonogramu stanoven milník, Zhotovitel jej musí splnit ve stanovené době. 
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této náhrady škody smluvních pokut 

(a) kdy byl poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo 

pod-odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla 

 vydáno v souladu s tímto Pod-článkem. 
 

[…] 

 
(a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly 

Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli drobných 

 nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo  Sekce  k  jejich  zamýšlenému  účelu,  (buď  dokud  nebo  pokud   tyto  práce 

 nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny) uvedených v Potvrzení o převzetí; nebo 
 

[…] 
 

 Jestliže  Správce  stavby buď  nevydá  Potvrzení  o  převzetí, nebo  neodmítne Zhotovitelovu 

 žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v 

 souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této 

 lhůty. 
 

10.2 Převzetí částí díla 

 
[…] 

 
Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně 

 náhrada škody smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena. 

Podobně musí být také snížena náhrada škody smluvní pokuta za zpoždění zbývajícího 

rozsahu Sekce (je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po 

datu stanoveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této 

 náhrady škody smluvní pokuty za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto 

potvrzení dotýká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby 

musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto poměry. 

Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu 

za zpoždění podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody Smluvní pokuta za zpoždění] a nesmí mít 

vliv na maximální částku . 
 

10.3 Překážky při přejímacích zkouškách 
 

Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů ode dne: 

 

 

(b) kdy mu bylo poprvé doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, 

 pokud se tak stalo později než v den podle předchozího pod-odstavce, 
 

bráněno vykonat Přejímací zkoušky z příčiny, za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že 

 Objednatel  převzal  Dílo  nebo  Sekci (podle  okolností) v  den,  kdy by jinak  byly  Přejímací 

 zkoušky dokončeny. 
 

 Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat 

 Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby. 

 Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přejímacích zkoušek oznámením, které 

 musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

, nebo se má za to, že bylo 

náhrady škody smluvní pokuty 
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10.5 Předčasné užívání 

(b) odstranit související omezení provozu: 

(ii) do 24 hodin od doručení takového povolení Zhotoviteli; nebo 

(iii) ve lhůtě stanovené Správcem stavby, 

Umožnění předčasného užívání, uzavření dohody o předčasném užívání, vydání povolení 

 Jestliže a Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění ve 

vykonání Přejímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn 

podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

 
[…] 

 

 V případě některých Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná 

 doba než doba uvedená v prvním odstavci tohoto Pod-článku. 

 

 

 Jestliže je v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 

 schváleného Harmonogramu stanoven milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] spočívající v 

 umožnění předčasného užívání  Díla, jeho  části  nebo  Sekce (podle  okolností)  v souladu  

s Právními předpisy, Zhotovitel musí ve stanovené době: 
 

(a) provést práce v rozsahu nezbytném pro takové předčasné užívání včetně zkoušek 

 stanovených v Technické specifikaci s výjimkou odstranění souvisejícího omezení 

provozu; a 
 

(b) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k vydání povolení k takovému 

 předčasnému užívání příslušným stavebním úřadem, zejména: 
 

(i) uzavřít s Objednatelem dohodu o takovém předčasném užívání v souladu 

 se vzorem, který je součástí Smlouvy, a to nejméně 1 měsíc před 

 uplynutím doby pro splnění takového milníku; a 
 

(ii) poskytnout Objednateli další dokumenty, podklady a údaje potřebné 

pro  vydaní  povolení  k  takovému  předčasnému  užívání,  včetně  údajů 

 určujících polohu definičního bodu a adresního místa a jiných náležitostí 

 žádosti o takové předčasné užívání vyplývajících z Právních předpisů. 
 

 Pokud vznikne potřeba předčasného užívání v průběhu provádění díla, aniž by  byl stanoven 

 související   milník   podle   prvního   odstavce,   Zhotovitel   musí   splnit   povinnosti   podle 

pod-odstavců prvního odstavce v přiměřené době stanovené Správcem stavby. 
 

 Zhotovitel dále musí: 
 

(a) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem tak, 

 aby nezdržoval vydání povolení k předčasnému užívání; a 

 

 

(i) ke konci dne předcházejícího dni zahájení předčasného užívání 

 vyplývajícího z takového povolení; 

 

 

 

 podle toho, co nastane později. 

 

 k předčasnému užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran 
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Zhotovitel musí Objednateli bezodkladně po oznámení vady nebo poškození oznámit, jakým 

nebo třetích osob v souvislosti s předčasným  užíváním  nepotvrzuje dokončení,  převzetí  

ani bezvadnost Díla, jeho části nebo Sekce. 

 
11 Odpovědnost za vady 

 

11.1  Dokončení nedokončených prací a o Odstraňování vad 
 

[…] 
 

(a)  dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanoveném v Potvrzení o 

 převzetí provést jakékoli práce potřebné k odstranění vad uvedených v Potvrzení o 

 převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena v Potvrzení o převzetí nebo 

pokynem Správce stavby a 

 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí 

Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností). 

 
Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno 

příslušné oznámení Zhotoviteli. 

 

 
 

 
 

 Objednatel se může při výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto Článku nechat 

 zastoupit Správcem stavby nebo jinou třetí osobou. 

 
11.2 Náklady na odstraňování vad 

 

Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [ Dokončení 

 nedokončených prací a o Odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady 

Zhotovitele, když a v takovém rozsahu jak ji lze přičíst: 

 
[…] 

 
Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotoviteli 

Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít 

Pod-článek 13.3 [Postup při variaci], pokud není dále stanoveno jinak. 
 

 Jestliže se však Objednatel, zejména vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím z Právních 

 předpisů, rozhodne pro zajištění provedení takové práce na základě samostatné veřejné 

 zakázky,  která  nebyla  zadána  Zhotoviteli,  Zhotovitel  musí  Objednateli  a  jemu  určeným 

 osobám poskytnout potřebnou součinnost pro provedení takových prací. 

 
11.3 Prodloužení záruční doby 

 
Objednatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k prodloužení Záruční doby 

Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu jak Dílo, Sekce nebo významná položka 

Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému 

účelu z důvodu vady nebo poškození. To neplatí, pokud se Objednatel rozhodl pro zajištění 

 provedení  souvisejících  prací  na  základě  samostatné  veřejné  zakázky  podle posledního 

Objednatele, který nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován. 

způsobem hodlá vadu nebo poškození odstranit. Takový způsob podléhá souhlasu 
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víc než dva roky více než pět let 

odpovídajících 

(ii) metodikou uvedenou v Příloze k nabídce (je-li taková). 

odstavce Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad]. Záruční doba však nesmí být 

prodloužena o . 
 

[…] 

 

12 Měření a oceňování 
 

12.1 Měření díla 

 
[…] 

 

 Zhotovitel musí evidovat výsledky měření způsobem schváleným Správcem stavby. 

 
12.2 Metoda měření 

 
[…] 

 
(b) metoda měření musí být v souladu s 

 

(i) Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři. a 

 

 

12.3 Oceňování 

 
[…] 

 
Každá nová položková cena musí být odvozena z jakýchkoli relevantních položkových cen ve 

Smlouvě s přiměřenými úpravami, aby byly zohledněny záležitosti uvedené v pod-odstavcích 

(a) anebo (b) podle toho, co je použitelné. Jestliže pro odvození nové položkové ceny 

neexistují relevantní položkové ceny ve Smlouvě, musí být odvozena z 

 Nákladů za provedení práce spolu s přirážkou přiměřeného zisku při zohlednění jakýchkoli 

 jiných relevantních záležitostí relevantní položkové ceny databáze nebo soustavy stanovené 

v Příloze  k nabídce,  a  není-li  taková  stanovena,  databáze  nebo  soustavy,  ve  které  je 

 zpracován  Výkaz  výměr,  v  platném  znění.  Jestliže  pro  odvození  nové  položkové  ceny 

 neexistují žádné relevantní položkové ceny v takové databázi nebo soustavě, musí být určena 

 Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 

. 

(v cenově úrovni (i) ke dni zpracování návrhu, nebo (ii) ke dni provedení souvisejících prací, 

 podle toho, co nastalo dříve), přirážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů, přirážku 

 na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů a přirážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých 

 nákladů. 

[…] 

 
 

 
 

 
 

 Prací nebo povinností podle předchozího odstavce je i práce nebo povinnost: 

výměr, nebo, pokud nelze rozeznat takové související položky, všech položek Výkazu výměr. 

ve Výkazu výměr samostatnou položku, je zahrnuta v ceně souvisejících položek Výkazu 

Cena za provedení práce nebo splnění jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která nemá 

položkové ceny Návrh kalkulace musí obsahovat podrobné vyčíslení přímých nákladů 
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, pokud nemá být vykonána někým jiným 

datu 49 dnů před posledním dnem této doby (ke kterému se vztahuje konkrétní 

(b) jejíž specifikace není pro její provedení nebo splnění nezbytná ani se běžně neuvádí. 

(a) která    není    ve    Smlouvě  výslovně   uvedena, avšak představuje   nezbytný 

a samozřejmý předpoklad pro provedení práce nebo splnění povinnosti, která je  ve 

 Smlouvě výslovně uvedena; a 

 

 

13 Variace a úpravy 
 

13.1 Právo na variaci 

 
[…] 

 

(d) vypuštění jakékoli práce , 
 

[…] 
 

 Jestliže  se  Objednatel  rozhodne  pro  změnu  Díla,  která  s ohledem  na  Právní  předpisy 

 upravující zadávání  veřejných zakázek  nemůže být Variací,  v důsledku čehož  bude muset 

 zajistit provedení takové změny na základě samostatné veřejné zakázky, která nebyla zadána 

 Zhotoviteli,  musí  Zhotovitel  Objednateli  a jemu  určeným  osobám  poskytnout  potřebnou 

 součinnost pro provedení takové změny. 
 

 Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytnutím 

 součinnosti  podle  předchozího  odstavce,  musí  Zhotovitel  dát  Správci  stavby  oznámení 

a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

 zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 
 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

 zahrnou do Smluvní ceny. 
 

 Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 

 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 

 
13.3 Postup při variaci 

 
[…] 

 

 Postup při Variaci může být podrobněji stanoven v Příloze k nabídce. 

 
13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů 

 
[…] 

 
„Ln“, „En“, „Mn“, … jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny za dobu „n“ 

vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá 

z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům 

k 

 Potvrzení platby) období stanovenému v tabulce údajů o úpravách; a 
 

„Lo“, „Eo“, „Mo“, … jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjádřené 

v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá z těchto 
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odpočty musí začít v Potvrzení platby, v kterém součet všech potvrzených (a) 

referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům k o 

 Základnímu  datu  období,  do  kterého  spadá  Základní  datum,  které  se  stanoví 

 obdobně jako období stanovené v tabulce údajů o úpravách pro aktuální nákladové 

indexy. 

 
Nákladové indexy nebo referenční ceny stanovené v tabulce údajů o úpravách musí být  

použity. Jestliže jsou pochybnosti o jejich zdroji, musí být určen Správcem stavby. Jestliže 

 bylo vydávání takových indexů nebo referenčních cen ukončeno, musí být použity indexy nebo 

 referenční ceny, které je podle informací poskytnutých jejich vydavatelem nahradily. 

[…] 

Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo během Doby pro dokončení, musí se pak úprava cen 

provést za použití buď (i) indexu nebo ceny, které se vztahují k datu 49 dnů před uplynutím 

 Doby  pro  dokončení  Díla  období,  do  kterého  spadá  datum  posledního  dne  Doby  pro 

 dokončení Díla, které se stanoví obdobně jako období stanovené v tabulce údajů o úpravách 

 pro aktuální nákladové indexy, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny podle toho, co je 

výhodnější pro Objednatele. 

 
[…] 

 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
 

14.2 Zálohová platba 
 

 Objednatel  musí  poskytnout  zálohovou  platbu  jako  bezúročnou  půjčku  na  mobilizaci za 

 podmínky, že Zhotovitel předloží  záruku v souladu s tímto Pod-článkem.  Celková  zálohová 

 platba, počet a načasování splátek (je-li více než jedna) a příslušné měny a poměry musí být 

 ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce. 
 

 Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba není v 

 Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije. 
 

 Správce stavby musí vydat Potvrzení průběžné platby pro první splátku potom, co obdrží 

 Vyúčtování  (podle  Pod-článku  14.3  [Žádost  o  potvrzení  průběžné  platby])  a  potom,  co 

 Objednatel obdrží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění 

 smlouvy] a (ii) záruku v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí 

 být vydána subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem a 

 musí   být  ve  formě  přiložené  ke  Zvláštním   podmínkám   nebo  v   jiné  formě  schválené 

Objednatelem. 
 

 Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale 

 její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno 

 v  Potvrzeních  platby.  Jestliže  podmínky  záruky  specifikují  uplynutí  doby  její  platnosti a 

 zálohová platba nebyla vrácena do 28 dnů před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

 prodloužit platnost záruky až do splacení zálohové platby Zhotovitelem. 
 

 Zálohová platba musí být vrácena procentuálními odpočty v Potvrzeních platby. Pokud nejsou 

 v Příloze k nabídce stanovena jiná procenta: 

 

 průběžných plateb (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) překročí 

 deset procent (10 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů; a 
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(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit nebo jiným způsobem uvolnit Zhotoviteli: 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

 

 každého Potvrzení platby (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) v 

 měnách a poměrech zálohové platby, až dokud nebude zálohová platba splacena. 
 

Nebyla-li  zálohová  platba  vrácena  před  vydáním  Potvrzení  o  převzetí  Díla,   nebo  před 

 ukončením  podle  Článku  15  [Ukončení  smlouvy  objednatelem],  Článku  16  [Přerušení a 

 ukončení   smlouvy   zhotovitelem]   nebo  Článku  19  [Vyšší  moc]  (podle  okolností),  musí 

 Zhotovitel Objednateli celkový v té době zbývající zůstatek ihned zaplatit. 
 

 Objednatel  může  poskytnout  Zhotoviteli  zálohovou  platbu.  Výše zálohové  platby, použité 

 měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce a v 

tomto  Pod-článku  14.2.  Podmínkou  poskytnutí  zálohové  platby  je  předložení  žádosti 

 Zhotovitele  o  poskytnutí   zálohové  platby  a  předložení   Záruky  za  zálohu  Zhotovitelem 

 Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

 

 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

 subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

 oprávněného. 

 

platby Zhotoviteli. 
 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

 nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

 prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.  Částka Záruky za zálohu 

 může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

 Potvrzeních platby. 
 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

 nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], Článku 

 16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší moc] (podle 

 okolností), celkový  zůstatek,  který v té  době  zbývá, se  stává okamžitě  splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 
 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

 zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku, může 

 Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku. 

 

 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

 částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši; 

 

platby od Zhotovitele; nebo 

 

 
Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, 

nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 
[Zahájení prací na díle]. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené 

v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, 

odpočty musí probíhat s amortizační sazbou ve výši jedné čtvrtiny (25 %) z částky (b) 
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 v  němž  součet  všech  potvrzených  průběžných  plateb  (mimo  zálohovou  platbu) překročí 

 sedmdesát  procent  (70 %)  Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto  odpočty 

 uplatní  Správce  stavby v  plné  výši ve všech  následujících Potvrzeních  průběžné  platby v 

 souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] pod-odstavce 

 d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 

 nebude  vrácena.  Celková  hodnota  zálohové  platby  musí  být  splacena  nejpozději  před 

 vydáním Potvrzení o převzetí Díla. 

 
14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby 

 

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce 

 prostřednictvím CDE,  nebo,  pokud neexistuje nebo jeho použití  není  z objektivních důvodů 

 možné,  prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu a  ve dvou  listinných 

 kopiích, Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o 

kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, 

které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 

4.21 [Zprávy o postupu prací]. 

[…] 

Není-li ve Výkazu výměr stanoveno jinak, Zhotovitel může v případě položky Výkazu výměr, 

která je oceněna paušální cenou za celou položku a jejíž provádění je rozloženo do delšího 

časového období než jedno kalendářní čtvrtletí, zahrnout do každého Vyúčtování 

předloženého po skončení kalendářního čtvrtletí poměrnou část ceny takové položky, která 

se rovná nejvýše násobku (i) počtu dnů v dotčeném kalendářním čtvrtletí a (ii) podílu ceny 

položky a celkového předpokládaného počtu dnů jejího provádění.  

 
Jestliže je Vyúčtování v rozporu se Smlouvou nebo Správce stavby nemůže jeho soulad se 

Smlouvou ověřit z důvodu nedostatečnosti podpůrných dokumentů, Správce stavby musí tuto 

skutečnost s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. K takovému 

Vyúčtování se nepřihlíží a Zhotovitel musí Správci stavby předložit nové Vyúčtování.  

 
14.6 Vydání potvrzení průběžné platby 

 
Žádná částka nesmí být potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrží a neschválí 

Zajištění  splnění  smlouvy.  Následně musí Správce stavby, jestliže ve lhůtě podle  Smlouvy 

 neoznámil  Zhotoviteli  rozpor  Vyúčtování  se  Smlouvou  nebo  nedostatečnost podpůrných 

 dokumentů, do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Zhotoviteli a 

Objednateli Potvrzení průběžné platby, v kterém musí být stanovena částka, kterou Správce 

stavby spravedlivě určí za způsobilou k zaplacení s uvedením podpůrných podrobností. 

 
[…] 

 
(b) když Zhotovitel nesplnil nebo neplní jakoukoli povinnost provést práci nebo nesplnil 

nebo neplní jakýkoli závazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to oznámeno 

Správcem stavby, může být částka stanovená v Příloze k nabídce, nebo, pokud v ní 

 není  taková částka stanovena,  hodnota této práce nebo závazku zadržena až  do 

splnění povinnosti provést práci nebo splnění závazku. 
 

 Maximální možná celková výše zadržených nákladů, částek a hodnot podle předchozího 

odstavce je stanovena v Příloze k nabídce. 

[…] 

šest kopií 
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(a) bankovní účet určený Zhotovitelem je vedený poskytovatelem platebních služeb 

(b) bankovní účet určený Zhotovitelem není zveřejněný v registru plátců daně z přidané 

 Na základě Potvrzení průběžné platby může Zhotovitel vystavit související Fakturu. Faktura 

 musí  splňovat  náležitosti  vyplývající z  Právních  předpisů  a  Smlouvy.  Dnem uskutečnění 

 zdanitelného plnění je den vydání Potvrzení průběžné platby. 
 

 Faktura musí být pouze v elektronické podobě. Zhotovitel musí Fakturu odeslat na e-mailovou 

adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí Fakturu 

 odeslat ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v Příloze k nabídce, pokud 

Fakturu nebo e-mailovou zprávu,  ke které je přiložena,  neopatří  uznávaným  elektronickým 

 podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle Právních předpisů. K 1 e-mailové 

 zprávě může být přiložena pouze 1 Faktura, a to v samostatném souboru ve formátu PDF a 

 zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (je-li to možné); přílohy 

Faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu PDF, RTF, DOCX, DOC, 

XLSX, XLS nebo JPG. 
 

 Jestliže  je  Faktura  v  rozporu  se  Smlouvou,  musí  Správce  stavby  nebo  Objednatel tuto 

 skutečnost  s  odůvodněním  oznámit Zhotoviteli  před uplynutím  lhůty  splatnosti.  K  takové 

 Faktuře se nepřihlíží a Zhotovitel musí vystavit novou Fakturu. 

 
14.7 Platba 

 
[…] 

 

(a) první splátku zálohové platby do 42 dnů po odeslání nebo zveřejnění Dopisu o přijetí 

 nabídky nebo do 21 56 dnů po obdržení žádosti o zálohovou platbu nebo dokumentů 

v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 14.2 

[Zálohová platba] podle toho, co se stane později; 

 
(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 56 dnů potom, co 

 Správce stavby obdrží Vyúčtování a podpůrné dokumenty byla Faktura vystavená 

 na základě takového Potvrzení průběžné platby doručena na e-mailovou adresu 

 stanovenou za tímto účelem v Příloze k nabídce, jestliže  před uplynutím této  lhůty 

 neoznámil Správce stavby nebo Objednatel Zhotoviteli, že je taková Faktura v 

rozporu se Smlouvou; a 
 

částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby  do  56 dnů potom,  co Objednatel 

 obdrží toto Potvrzení platby byla Faktura vystavená na základě Potvrzení závěrečné 

 platby doručena na e-mailovou adresu stanovenou za tímto účelem v Příloze k 

 nabídce,   jestliže  před   uplynutím  této  lhůty   neoznámil   Správce  stavby   nebo 

 Objednatel Zhotoviteli, že je taková Faktura v rozporu se Smlouvou. 

 
Platba splatné částky v každé z měn musí být provedena na bankovní účet určený 

Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto měnu) specifikované ve Smlouvě , pokud není dále 

stanoveno jinak. 
 

 Jestliže není použit režim přenesené daňové povinnosti a: 

 

mimo Zemi; 

 

hodnoty; nebo 

(c) 
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(c) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni, kdy měla proběhnout platba, je 

 o Zhotoviteli v registru plátců daně z přidané hodnoty zveřejněna skutečnost, že je 

 nespolehlivým plátcem, 
 

 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli zaplatit pouze částku bez daně z přidané hodnoty a dále 

postupovat podle Právních předpisů. 

 
14.8 Zpožděná platba 

 
Jestliže Zhotovitel 

oprávněn k úhradě 

 během doby zpoždění úhrady. Platí, že tato doba začíná datem pro zaplacení specifikovaným 

v Pod-článku 14.7 [Platba] bez ohledu (v případě jeho pod-odstavce (b)) na datum vydání 

 jakéhokoli Potvrzení průběžné platby úroku z prodlení podle Právních předpisů. 
 

 Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být tyto poplatky za financování 

 vypočítány z roční sazby o tři procentní body vyšší, než je diskontní sazba centrální banky v 

 zemi měny platby a musí být zaplaceny v této měně. 
 

[…] 

 
14.10 Vyúčtování při dokončení 

 

Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest 

 kopií  prostřednictvím  CDE, nebo,  pokud  neexistuje nebo  jeho  použití  není  z objektivních 

 důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu a ve dvou 

 listinných   kopiích   Vyúčtování   při   dokončení   s   podpůrnými   dokumenty   v   souladu s 

Pod-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby], které znázorňuje: 

[…] 

 Jestliže je Vyúčtování  při dokončení  v  rozporu se Smlouvou nebo Správce stavby  nemůže 

 jeho soulad se Smlouvou ověřit z důvodu nedostatečnosti podpůrných dokumentů, Správce 

 stavby musí tuto skutečnost s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. 

 K takovému Vyúčtování při dokončení se nepřihlíží a Zhotovitel musí Správci stavby předložit 

 nové Vyúčtování při dokončení. 
 

 Jestliže Správce stavby ve lhůtě podle Smlouvy neoznámil Zhotoviteli rozpor Vyúčtování při 

 dokončení se Smlouvou nebo nedostatečnost podpůrných dokumentů, pak musí vydat 

potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby]. 

 

14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby 

 
Zhotovitel musí  Správci stavby předložit  do 56 dnů potom,  co obdržel Potvrzení  o  splnění 

smlouvy  šest kopií  návrhu,  prostřednictvím CDE,  nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití 

 není  z objektivních  důvodů  možné,  prostřednictvím  dohodnutého  systému elektronického 

 přenosu a ve dvou listinných kopiích návrh závěrečného vyúčtování včetně podpůrných 

dokumentů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje: 

 
[…] 

 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby 

 doručit  Objednateli (s kopií  Zhotoviteli)  vydat  Zhotoviteli a Objednateli Potvrzení průběžné 

neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel 
poplatků za financování, které připadají měsíčně na nezaplacenou částku 
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[…] Hodnota Díla bude určena podle cen specifikovaných ve Smlouvě. 

platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným 

způsobem vyřešený podle Pod-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] 

nebo Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání] Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí 

Zhotovitel připravit a Správci stavby a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné 

vyúčtování. 
 

 Jestliže je Závěrečné vyúčtování v rozporu se Smlouvou, Správce stavby musí tuto skutečnost 

 s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. K takovému Závěrečnému 

 vyúčtování  se   nepřihlíží  a  Zhotovitel   musí   Správci  stavby  předložit   nové  Závěrečné 

 vyúčtování. 

 
14.13 Vydání potvrzení závěrečné platby 

 

 Správce   stavby   musí,   jestliže   ve   lhůtě  podle   Smlouvy   neoznámil   Zhotoviteli rozpor 

 Závěrečného vyúčtování se Smlouvou,D do 28 dnů po obdržení Závěrečného vyúčtování a 

písemného prohlášení o splnění platebních závazků v souladu s Pod-článkem 14.11 [Žádost 

o potvrzení závěrečné platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášení o splnění platebních závazků] 

 musí Správce stavby Zhotoviteli a Objednateli vydat Potvrzení závěrečné platby, v kterém 

musí být uvedeny: 

 
[…] 

 

 Na  základě  Potvrzení závěrečné  platby může Strana vystavit  související Fakturu.  Faktura 

 musí  splňovat  náležitosti  vyplývající z  Právních  předpisů  a  Smlouvy.  Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den vydání Potvrzení závěrečné platby. 
 

 Faktura musí být pouze v elektronické podobě. Formát a způsob odeslání Faktury vystavené 

 Zhotovitelem musí být v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby].  
 

 Jestliže je Faktura v  rozporu se Smlouvou,  Správce stavby  nebo Strana, které byla Faktura 

 vystavena, musí tuto skutečnost s odůvodněním oznámit vystavující Straně před uplynutím 

 lhůty  splatnosti.  K takové  Faktuře  se  nepřihlíží  a vystavující  Strana  musí  vystavit novou 

Fakturu. 

 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
 

15.2 Odstoupení objednatelem 
 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Právními předpisy, ve 

 Smlouvě o dílo včetně jejích příloh nebo, když Zhotovitel: 
 

[…] dokumentaci jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel dále musí předat Staveniště a 

 nedokončené Dílo Objednateli přiměřeně podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] podle 

 pokynů Správce stavby. […] 

 
15.3 Ocenění k datu odstoupení 

 

 

15.4 Platba po odstoupení 

 
[…] 
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škod smluvní pokuty 
(b) zadržet  další  platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení,  dokončení  a 

odstranění všech vad, za zpoždění dokončení (jsou-li takové) 

a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, anebo 
 

[…] 

 
15.5 Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu 

 
Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením 

takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti po uplynutí doby v ní stanovené, která 

 nesmí být delší než 6 měsíců, nebo, pokud v ní taková doba stanovena není, 28 dnů po tom, 

co buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, 

podle toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku 

 kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem. 
 

[…] 
 

 V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení 

 prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], vypoví Smlouvu z důvodu, že: 
 

(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 

 předpokládáno v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení; 
 

(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno 

v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, je podmíněno splněním podmínek, které 

 by znamenaly podstatnou změnu Díla; nebo 
 

(c) nejsou k dispozici akty orgánů veřejné moci nezbytné pro provádění Díla, zejména 

 pravomocná stavební povolení, 
 

 druhý odstavec tohoto Pod-článku se nepoužije a Zhotovitel nemá nárok na náhradu Nákladů 

 ani jakýchkoli jiných výdajů. 

 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
 

16.1 Oprávnění zhotovitele přerušit práci 

 
[…] 

 

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na 

 úroku z prodlení podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba] a na odstoupení podle Pod-článku 

16.2 [Odstoupení zhotovitelem]. 

[…] 

 
 

 Dokud   nenastane   Datum   zahájení  prací,  je  Zhotovitel   oprávněn   vypovědět  Smlouvu 

 oznámením takové výpovědi Objednateli z důvodu, že Datum zahájení prací nenastalo dříve 

 než 18 měsíců od Základního data. Jestliže Datum zahájení prací nenastane ani do 6 měsíců 

 po tom, co Objednatel obdržel toto oznámení, výpověď nabude účinnosti. 

16.5 Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu 

poplatky za financování úhradu 
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17 Riziko a odpovědnost 
 

17.1 Odškodnění 
 

[…] v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod 

na majetku] Článku 18 [Pojištění]. 
 

17.2 Péče zhotovitele o dílo 

 
Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data 

zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 

 10.1 [Převzetí díla a sekcí]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči o Dílo přechází 

na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má za to, že je vydáno) na 

jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část přechází na 

Objednatele. 

 
[…] 

 
17.3 Rizika objednatele 

 
[…] 

 
(g) projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho 

je Objednatel odpovědný a, 
 

(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo 

předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní 

opatření. a 
 

(i) ztráty a škody v důsledku provozu během předčasného užívání podle Pod-článku 

 10.5 [Předčasné užívání]. 

 
17.5 Práva průmyslového vlastnictví 

 

 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 

 v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že 

 by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu 

 možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této 

 osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto 

 osobou  (majitelem  či  provozovatelem  Díla)  licenční  smlouvu  za  podmínek   shodných  s 

 podmínkami licence udělené Objednateli. 

 
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci 

používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem 
vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových 

vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle 
příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 

právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 
obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit 

vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a 
všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, 

který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 

Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně 
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 jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 

 v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel 

 oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 

 podklady  a  informace nezbytné ke zhotovení anebo  opravám  Díla a týkající se příslušného 

 zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená  licence 

 se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, 

 a  nelze  ji  jednostranně  vypovědět.  Uvedená  licence  se  uděluje  pro  celé  území  České 

republiky. 
 

 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 

 technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři 

 „Přehled  patentů,  užitných vzorů a průmyslových vzorů“,  který je  nedílnou součástí Dopisu 

 nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

 chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

 chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany 

 podle  zahraničních  právních  řádů  a  na  území  České  republiky  požívají  obdobné právní 

ochrany. 

 
Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, 

který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, 

zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon 

je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 

či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického 

řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných 

podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.  

 
 Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 

 výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude 

 připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady. 

[…] 

 Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli 

 nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k (i) výrobě, použití, prodeji nebo dovozu jakýchkoli 

 Věcí určených pro dílo, nebo (ii) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou je odpovědný 

Zhotovitel. 
 

 Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli 

 nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy. 

[…] 

17.6 Omezení odpovědnosti 

 
[…] 

 
Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, 

mimo odpovědnosti podle Pod-článku 4.19 [Elektřina, voda a plyn], Pod-článku 4.20 [Vybavení 

objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál], Pod-článku 17.1 [Odškodnění] a 

Pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví], nesmí překročit obnos 

stanovený ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce nebo (není-li obnos stanoven) 

Přijatou smluvní částku. 
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(vypočítané od Data zahájení prací), nebo bezodkladně na žádost druhé Strany 

[…] 

 

18 Pojištění 
 

18.1 Obecné požadavky na pojištění 

 
[…] 

 
Příslušná  pojišťující  Strana  musí  v  patřičných  lhůtách,  které jsou stanovené  v  Příloze  k 

nabídce , 

předložit druhé Straně: 

 
[…] 

 
18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

 

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty 

zhotovitele, jakož i okolní majetek Objednatele minimálně na náklady na úplné uvedení do 

původního stavu včetně nákladů na demolici, a odklizení suti a profesní poplatky a zisk. Toto 

pojištění musí být v platnosti od data, do kterého se má předložit důkaz podle pod-odstavce 

(a) Pod-článku 18.1 [Obecné požadavky na pojištění] až do data vydání Potvrzení o převzetí 

Díla. 

 
[…] 

 

Není-li ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce stanoveno jinak, pojištění podle tohoto 

Pod-článku: 

[…] 

(b) musí být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávněny 

 obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo mezi ně 

 rozděleny jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody, tak, že osobou oprávněnou 

 k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel; 

jinou osobu, coby oprávněného příjemce pojistného plnění, je Zhotovitel oprávněn v 

 pojistných smlouvách označit pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele; Objednatel nebo jiná osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí 

 pojistné plnění použít výhradně za účelem nápravy ztráty nebo škody, ke které se 

vztahuje, 

 
(c) musí krýt všechny ztráty a škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených v 

Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] v rozsahu stavebně-montážní „All-risks“ do 

 plné výše pojistné částky stanovené v Příloze k nabídce, 

 
(d) musí také krýt ztráty nebo škody na části Díla, které lze přičíst užívání nebo zabrání 

další jiné části Díla Objednatelem, a ztráty a škody z rizik uvedených v 

pododstavcích (c), (g) a (h) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] mimo (pro každý 

jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodně přiměřených podmínek nepojistitelná, 

 se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistné události, která nepřevyšuje částku 

 stanovenou   v  Příloze  k  nabídce  (jestliže   částka  takto   není   stanovena, tento 

 pododstavec (d) se nepoužije) a 
 

[…] 
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a; rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu 

(k) musí krýt škody i po dobu min. 24 měsíců Záruční doby. 

(iv) na Věcech určených pro dílo v době, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu 

Pod-článku 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo]., 
 

(f) musí být uzavřeno a udržováno s pojistným plněním stanoveným v Příloze 

k nabídce, 
 

(g) musí krýt ztráty, škody včetně nákladů na výměnu, opravu či uvedení do původního 

 stavu vynaložené v důsledku vady Materiálu, vadně provedené práce nebo 

 chybného provedení i mimo Staveniště, 
 

(h) musí být uzavřeno a udržováno tak, aby spoluúčast Zhotovitele odpovídala 

 požadavkům stanoveným v Příloze k nabídce, 
 

(i) nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 

 pojištění) s  výjimkou výluk odpovídajících výlukám  standardně   uplatňovaným  ve 

 vztahu  k obdobnému  předmětu  pojištění  na trhu poskytování  pojistných služeb v 

 České republice, 
 

(j) musí krýt škody na okolním majetku Objednatele s limitem plnění ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce a 

 

 

 Jestliže  po  více  než  jednom  roce  od  Základního  data  přestane  být  krytí  popsané  v 

pod-odstavci  (d)  dostupné  za obchodně  přiměřených  podmínek, musí dát Zhotovitel (jako 

 pojišťující   Strana)   Objednateli   oznámení   spolu   s  uvedením   podpůrných podrobností. 

 Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k platbě částky, 

 kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým obchodně přijatelným 

 podmínkám a (ii) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil podle Pod-článku 18.1 [Obecné 

 požadavky  na  pojištění], jestliže  však Objednatel  nezískal  krytí za  obchodně přiměřených 

 podmínek. 
 

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 

 
[…] 

 

Není-li ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce stanoveno jinak, pojištění specifikovaná 

v tomto Pod-článku: 

[…] 

(b) musí být uzavřena společným jménem Stran tak, že Zhotovitel bude pojistník a 

 pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a Podzhotovitelé, 

 
(c) musí být rozšířena na krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku 

Objednatele (mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z plnění 

Smlouvy Zhotovitelem 

 způsobenou  věcí  pojištěného  a  odpovědnost   za  škodu  vzniklou  v  souvislosti 

s prováděním  Díla  včetně  pojištění  odpovědnosti  za újmu způsobenou chvěním, 

 odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 

 tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý 

 z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou, 

 
[…] 
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(vi) zrušení stavebního povolení po uzavření Smlouvy. 

(iii) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] s výjimkou 

rozsahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek., 

a 
 

(e) musí být uzavřeno a udržováno tak, aby spoluúčast Zhotovitele odpovídala 

 požadavkům stanoveným v Příloze k nabídce. 

 

19 Vyšší moc 
 

19.1 Definice vyšší moci 

 
[…] 

 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost., 

 

 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
 

20.1 Claimy zhotovitele 

 
[…] 

 
Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 

z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena 

Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením všech podrobností 

na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby anebo 

požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikou uvedenou v Příloze k nabídce (je-li 

 taková). Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, přetrvávající vliv: 

[…] ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy. 

 Jestliže Správce stavby neodpoví v souladu s tímto Pod-článkem, jakákoli ze Stran může 

považovat  dotčený  claim za neschválený  Správcem stavby  a, pokud nedojde ke smírnému 

 narovnání   podle  Pod-článku  20.5  [Smírné  narovnání],  může  postoupit  související  spor 

k rozhodnutí podle Pod-článku 20.6 [Řízení před soudem]. 

[…] 

20.2  [odstraněno bez náhrady] 
 

20.3  [odstraněno bez náhrady] 
 

20.4  [odstraněno bez náhrady] 

 
20.5 Smírné narovnání 

 

 V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, 

 musí se obě Stran 

 každý spor smírně. 

 v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení o 

 nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání. 

y se musí pokusit před zahájením rozhodčího řízení před soudem narovnat 
Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno 
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spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení (a) 

spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řádem a (b) 

rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod-článku (c) 

20.6  Rozhodčí řízení[Řízení před soudem] 
 

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB 

(je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut v mezinárodním 

 rozhodčím řízení soudy Země, přičemž v prvním stupni je vždy místně příslušný obecný soud 

Objednatele. Pokud se obě Strany nedohodly jinak: 

 

 Mezinárodní obchodní komory, 

 

 

 1.4 [Právo a jazyk]. 
 

 Rozhodce  (rozhodci)  je  plně  oprávněn  k  zpřístupnění,  posouzení  a  korekci  jakéhokoli 

 potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby a jakéhokoli rozhodnutí DAB 

 vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byl předvolán jako svědek 

 a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se ke sporu. 
 

 Žádná ze Stran nesmí být  v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentaci dříve 

 předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené v oznámení 

 o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí DAB musí být připuštěno v rozhodčím řízení jako důkaz. 
 

Rozhodčí   řízení  může  být   zahájeno  před  nebo  po  dokončení   Díla.  Vedení jakéhokoli 

 rozhodčího  řízení  v průběhu  provádění  Díla  nesmí  mít  vliv  na  práva a  povinnosti Stran, 

 Správce stavby a DAB. 
 

20.7  [odstraněno bez náhrady] 
 

20.8  [odstraněno bez náhrady] 


