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DODATEK č. 2
   SMLOUVY O DÍLO	
(ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, 
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
 (dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.
zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, 
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, 
IČ: 267 68 607, DIČ:CZ26768607,
č. účtu.: 107-931980297/0100,
zastoupená jednateli Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.


Čl. I.
Předmět dodatku 
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny a popsány ve: 

a) Změnovém listu č. 3. Nepodstatné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 
b) Změnovém listu č. 4. Nepodstatné změny - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. 
c) Změnovém listu č. 5. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. § 222 zák. odst. 4  písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. 

Čl. II.
V čl. IV. se mění odst. 1. takto:
Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí:
	
	Kč bez DPH

	Původní cena díla 
	  18.239.979,00

	
	

	Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1 a 2)
	  18.263.518,14

	
	

	Vícepráce dle Změnového listu č. 3
	       151.238,03

	Vícepráce dle Změnového listu č. 4
	       124.223,67

	Vícepráce dle Změnového listu č. 5
	         10.436,43



	Nová celková cena v Kč bez DPH
	Nová celková cena v Kč včetně DPH

	18.549.416,27,-Kč
	22.444.793,69,-Kč



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
     v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
     některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
     Přílohy:  
1. Změnový list č. 3 
2. Změnový list č. 4
3. Změnový list č. 5

       V Praze dne ..…./...…/2017		       V České Lípě dne ...../...../2017
	
	
	

	
	
	

	……………………………………………
	
	      …………………………

	Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
	
	      Ing. Jan Neužil

	ředitel SUZ MV
	
	             jednatel

	                           (objednatel)
	
	



     …………………………
      Ing. Josef Láf
            jednatel
       (za zhotovitele)


