
  

ČR - ČSSZ

% ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dodatek č. 3

k Dílčí smlouvě č. 3

na úpravu \aplikačního programového vybavení pro kontrolní činnost 2021 -

„CSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení   
Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: czz7373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 3 označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně

jako „Strany“)
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1

PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Strany spolu uzavřely dne 31. 8. 2021 Dílčí smlouvu č. 3 na úpravu aplikačního programového vybavení

pro kontrolní činnost 2021 — „CSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“, jejímž

předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úprav aplikačního programového vybavení

pro kontrolní činnost, dne 21. 2. 2022 Dodatek č. 1 k této Dílčí smlouvě č. 3 a dne 13. 9. 2022 Dodatek

č. 2 k této Dílčí smlouvě č. 3 (dále jen „Smlouva“).

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu posunutí termínu změny organizační struktury ČSSZ,

v důsledku čehož je nutné posunout také termíny vypracování návrhu řešení a nasazení upravenévAPV

KOC do testovacího i produkčního prostředí u Etapy 5, která se změnou organizační struktury CSSZ

souvisí.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna Smlouvy uvedená v čl. 2. tohoto Dodatku č. 3, na níž se

Strany dohodly.

ZMĚNA UJEDNÁNÍ

Strany se dohodly na tom, že se článek 2 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje

se zněním:

2 Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění - etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání a

akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané

etapě.

Etapa 1 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+15)

Etapa 2 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+60)

Etapa 3 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+300)

Etapa 4 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+400)

Etapa 5 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+639)

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Etapa 1: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení

do produkčního prostředí, T+ 15 (kalendářní dny)

 

ID Požadavek

 

Aktualizace číselníků
 

3 Revize šablon
 

4 Přeplatky, nedoplatky
 

7 Přestupky

10 Aplikace Náhrady

11 Inicializace wsKocin

13 Fyzická osoba bez IČ

14 Formát IČ

15 Data penalizace

 

 

 

 

 

 

37 Oprava loga    
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Etapa 2: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení
IVI

do produkčního prostředí T+60 (kalendarni dny)

 

ID Požadavek

 

5 Synchronizace databáze KOC s KE
 

6 Rozhodnutí ve formě příkazu
 

8 Penále z nedoplatků
 

9 Evidence dodatků
 

12 Úprava keepalive
 

17 Oprava plánování
 

28 Zachovávání ručně zadaných úprav ročního plánu
 

29 Zaměstnavatel se neobjevil v žádném plánu kontrol
 

30 Po dvou letech se subjekty vytrácejí z plánování   
 

Etapa 3: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení

do produkčního prostředí T+300 (kalendářní dny)

 

ID Požadavek

 

18 Evidence dokladů ke kontrole

 

25 Rozšíření sestavy neplánovaných kontrol
 

31 Oprava kontrolovaného období
 

32 Opravy v modulu Nedosažitelní
 

33 Změna hlaviček dokumentů
 

34 Oprava formuláře
 

36 Kopírování a přenášení hodnot VS   
 

Etapa 4: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení

do produkčního prostředí T+400 (kalendářní dny)

 

ID Požadavek

 

16 Doplnění adresy Fyzické osoby (FO)
 

19 Vyhledávání pro sestavy NPD
 

20 Rozšíření sestavy nárokových podkladů (NPD)
 

21 Rozšíření sestavy NPD - formulář s QR kódem
 

22 Rozšíření sestavy NPD - údaje nepojišténých měsíců
 

23 Sestava NPD — zrušeni omezeni

 

24 Sestava NPD — editace kritérií

 

26 Oprava přenosu údajů do KOC
   38 Doplnění dokumentace  
 

Etapa 5: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení

do produkčního prostředí T+639 (kalendářní dny)

 

ID Požadavek

 

  
35 Sloučení účetních okruhů PSSZ
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Rozdělení činností plnění podle etap s termíny plnění

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

 

 

 

 

 

 

          

Etapa a její Termín odevzdání Objednateli ,,

Nasazenl .. ,

termin , , _ , _ , Zvysena

_ , , , Plnenl Plnenl plneni Akceptace

plneni, ID pozadavku Navrhu , , podpora od _

„ , _ _ , pro nasazeni pro nasazeni na PP _ objednatelem

fakturacm reseni , Zhotovrtele

_ , do TP do PP objednatelem

mllnlk

1 (T+15) 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 37 T+8 T+12 T+15 + 14

2 (T+60) 5, 6, 8, 9, 12, 17, 28, 29, 30 T+46 T+53 T+60 + max 10 pracovních dní + max 15

3 (T+300) 18, 25, 31 až 34, 36 T+200 T+270 T+300 ,' . „ , ,' „
„ pracovnlch dnl = ukoncenl pracovnich dni

4 (T+400) 16, 19 az 24, 26, 38 T+300 T+380 T+400 ředání lnění

5 (T+639) 35 T+548 T+609 T+639 p [)
 

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“),

Objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, Že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 3, zda

jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 3 obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) či nikoliv.

V případě, Že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 3 je obchodním

tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Zhotovitel.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy č. 3 tímto Dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti

beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho

k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

v Digitálně podepsal Di itall SI ned by

LUbOS LubošWimmer &

Wimmer Datum: 2023.03.30 Date' 2023-03-28

10:11:40 +02'00'
_10;31 :39 +02'00'

 

Jméno: Ing. Luboš Wimmer,

Funkce: ředitel odboru implementace

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha

 

Funkce_místopředseda představenstva

Místo: Praha
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