DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/20/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne  23. 11. 2022

„Modernizace technologie KVET pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov“
veřejná zakázka KRN/SOD/20/2022

Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
sídlo: 			I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
zastoupená:		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO:			00844641
DIČ:			CZ00844641 
Bankovní spojení: 	ČS, a.s., expozitura Krnov
Č. ú.:		         	xxxxxxx/xxxx
                     		
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

2. TEDOM a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6260
sídlo:			č. p. 195, 674 01 Výčapy
zastoupená:		Ing. Oldřichem Šobou, Ph.D. předsedou představenstva
			Ing. Miloslavem Kuželou, Ph.D., členem představenstva 
IČO:			28466021
DIČ:			CZ28466021
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
[bookmark: _GoBack]Č. ú.:			xxxxxxxxx/xxxx

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

se dohodly na změně článku IV. bodu 1. takto:

IV.
Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a protokolárně převzato objednatelem.  

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Krnově dne:				Ve Výčapech dne: 




…………………………..	………………………..		………………………….
za objednatele			za zhotovitele				za zhotovitele	
MUDr. Ladislav Václavec, MBA	Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.		Ing. Miloslav Kužela, Ph.D
Ředitel					předseda představenstva 		člen představenstva
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